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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “La elaboración del requerimiento y su 

incidencia en el proceso de contratación de la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022” tiene como objetivo general: “Determinar de qué manera la elaboración del 

requerimiento incide en el proceso de contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, 

periodo 2022”. 

Para ese efecto se ha realizado una investigación aplicada, puesto que se pretendió ampliar y 

profundizar los conocimientos acerca de la realidad que se estudió. A través de la aplicación 

de las encuestas y el análisis documental como técnicas de recolección de datos con el propósito 

de comprobar las hipótesis planteadas. Una vez obtenida la información necesaria, se procedió 

al procesamiento y análisis de los resultados para su posterior representación en tablas y 

figuras, lo cual permitió arribar a la siguiente conclusión principal: 

Según los datos presentados en la Tabla 38 “Tiempo de demora entre la fecha de emisión del 

requerimiento y el inicio del Método de contratación de bienes” y la Tabla 39 “Tiempo de 

demora entre la fecha de emisión del requerimiento y el inicio del método de contratación de 

servicios” se observa que, en la mayoría de ambos casos, el tiempo de demora entre la fecha 

de emisión del Requerimiento y la fecha de inicio del Método de contratación de bienes y 

servicios es sustancial, debido a que las áreas usuarias no elaboran de manera adecuada el 

Requerimiento, es decir, se elaboran con errores y/o deficiencias que posteriormente repercuten 

en el proceso de contratación de bienes y servicios. Por tanto, se concluye que la elaboración 

del Requerimiento incide de manera directa en el proceso de contratación en la Municipalidad 

Distrital de Echarati, periodo 2022. 

 

 

Palabras clave: Elaboración del requerimiento, Especificaciones Técnicas, Términos de 

Referencia, Expediente Técnico y proceso de contratación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “La elaboración del requerimiento y su 

incidencia en el proceso de contratación de la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022”, tiene como objetivo principal: Determinar de qué manera la elaboración del 

requerimiento incide en el proceso de contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, 

periodo 2022. 

Para llegar a solucionar la problemática, cumplir y contrastar los objetivos e hipótesis 

planteadas respectivamente en el trabajo de investigación, se desarrolló los siguientes 

capítulos: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del Problema. - En este capítulo se expone: La situación 

problemática, la formulación del problema, objetivos de la investigación y justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico Conceptual. - Este capítulo comprende las: Bases teóricas, 

marco conceptual y antecedentes de la investigación. 

CAPÍTULO III: Hipótesis General y variables: Este capítulo comprende la hipótesis 

general, hipótesis específicas, la identificación y operacionalización de variables. 

CAPÍTULO IV: Metodología. - En este capítulo se expone el tipo y diseño de investigación, 

unidad de análisis, población, muestra, técnicas de recolección de datos y análisis e 

interpretación de la información. 

CAPÍTULO V: Resultados. - Este capítulo comprende el análisis, interpretación y prueba 

de hipótesis. 

Conclusiones y Recomendaciones. - Se establece las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a la problemática de la presente investigación. 

Anexos. – Se presenta como anexos la matriz de consistencia e información adicional sobre 

las variables de estudio las cuales permitirán un mejor entendimiento sobre la problemática 

desarrollada
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Situación problemática 

En el marco de las contrataciones con el Estado, el requerimiento se constituye en un 

documento administrativo fundamental y su elaboración se encuentra a cargo del área usuaria, 

la cual debe brindar a través de dicho documento, información lo más precisa posible y que 

concuerde con las Especificaciones Técnicas en el caso de bienes, Términos de Referencia en 

el caso de servicios y Expediente Técnico en el caso de obras, así como los requisitos de 

calificación, necesarios para asegurar la adecuada ejecución de las prestaciones al momento de 

ejecutar el contrato. De acuerdo al Artículo 29 del Decreto Supremo 344-2018-EF que aprueba 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el Requerimiento no debe hacer 

referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, 

origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, esto 

a efecto de cumplir con el principio de igualdad de trato. Además, el área usuaria debe justificar 

la finalidad de la contratación de los bienes, servicios u obras que se requieran debiendo estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.  

En la actualidad todas las Entidades públicas de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Contrataciones del Estado, deben realizar sus contrataciones conforme a dicha norma; y para 

el caso de las entidades del nivel de gobierno local, adicionalmente se debe tener en cuenta que 

el Artículo 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972, 2003) hace referencia que 

las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la 

materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con empresas calificadas 

constituidas en su jurisdicción, y a falta de estas con empresas de otras jurisdicciones. Por tanto, 

los procesos de contratación se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, 

imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e 

igualitario; teniendo como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, 

servicios y obras de la calidad requerida, de manera oportuna y a precios justos. 

Toda la normativa antes mencionada, está orientada al adecuado desarrollo del proceso de 

contratación; y dentro de este proceso se destaca la importancia de la elaboración del 
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requerimiento, puesto que la correcta formulación de dicho documento administrativo 

determina, en gran medida, el éxito del proceso de contratación. 

Por tanto, los colaboradores que laboran en las áreas o unidades vinculadas con el proceso de 

contratación y con la elaboración de dicho documento administrativo, debe ser personal 

capacitado, esta situación debe cumplirse, más aún, a efectos de cumplir con lo establecido en 

el Artículo 9 del Decreto Legislativo 1439 que aprueba el “Sistema Nacional de 

Abastecimiento”, que menciona que, los responsables y servidores pertenecientes a las áreas 

involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público son profesionales, técnicos 

o personal capacitado, según los requerimientos de las actividades relacionadas al Sistema. No 

obstante, esta condición no se viene cumpliendo en las entidades del sector público en general, 

tal es el caso de la Municipalidad Distrital de Echarati. 

De esta manera destacamos que la elaboración del requerimiento da inicio al proceso de 

contratación y determina, en gran medida, el éxito del misma. Así pues, en la Municipalidad 

Distrital de Echarati, las áreas usuarias no elaboran de manera adecuada el requerimiento, es 

decir, se elaboran con errores y/o deficiencias, que posteriormente repercuten en el proceso de 

contratación de bienes, servicios y obras y en la definición de sus respectivas especificaciones 

técnicas para el caso de contratación de bienes, términos de referencia para el caso de 

contratación de servicios y expediente técnico para el caso de contratación de obras, esto debido 

a que los responsables de dichas funciones en las áreas usuarias no tienen las competencias y 

conocimientos adecuados para elaborar dicho documento administrativo que, no obstante que 

su elaboración es sencilla y fácil su importancia es trascendental en el proceso de contratación, 

por cuanto repercutirá en el logro de los objetivos de la Entidad, como es la adecuada y 

oportuna prestación de servicios en favor de los pobladores de dicha jurisdicción. 

Por ello a partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se busca 

minimizar o eliminar dichas deficiencias en el proceso de elaboración de los requerimientos. 

Dándose a conocer la forma correcta para la elaboración del requerimiento, debiendo ser este 

lo más cuidadoso y minucioso posible lo cual incidirá en el proceso de contratación de bienes, 

servicios y obras en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022, lo cual impactará de 

manera positiva en la adecuada y oportuna prestación de servicios en favor de los pobladores 

de dicho distrito.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la elaboración del requerimiento incide en el proceso de contratación en la 

Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿De qué manera la elaboración del requerimiento incide en la contratación oportuna 

en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022? 

2. ¿De qué manera la elaboración del requerimiento incide en la contratación al mejor 

precio en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022? 

3. ¿De qué manera la elaboración del requerimiento incide en la contratación de la 

mejor calidad en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022? 

1.3. Justificación de la investigación  

La presente investigación se justifica porque da a conocer el procedimiento correcto para la 

elaboración de los requerimientos y que consecuentemente el proceso de contratación se lleve 

a cabo de manera exitosa, lo cual permitirá el abastecimiento oportuno de bienes, servicios y 

obras a las áreas usuarias. 

Así mismo, el presente trabajo de investigación detalla información con relación a las 

variables de estudio: “La elaboración del requerimiento” y su incidencia en “el proceso de 

contratación”; y como resultado se dan recomendaciones para mejorar el proceso de 

abastecimiento público en la Municipalidad Distrital de Echarati. Finalmente, se constituirá en 

material de consulta para la población, estudiantes, profesionales y demás interesados en el 

tema. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera la elaboración del requerimiento incide en el proceso de 

contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar de qué manera la elaboración del requerimiento incide en la 

contratación oportuna en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 



4 
 

 
 

2. Determinar de qué manera la elaboración del requerimiento incide en la 

contratación al mejor precio en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022. 

3. Determinar de qué manera la elaboración del requerimiento incide en la 

contratación de la mejor calidad en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Municipalidad Distrital de Echarati 

El distrito fue creado el 2 de enero de 1857 durante el gobierno del Presidente Ramón Castilla 

como parte de la provincia de Urubamba, luego se crea la provincia de la Convención el 25 de 

julio de 1857 y se anexa el distrito de Echarati. Está situado en la zona nor - este de la provincia 

de la Convención y su territorio abarca el 63% del total de la provincia. Echarate es el distrito 

donde se ubica la reserva de hidrocarburos de Camisea, que fueron descubiertas por una de las 

compañías de Shell a mediados de la década de 1980. (Wikipedía, 2023) 

 

Información institucional  

La Municipalidad Distrital de Echarati es líder del desarrollo sostenible e integral, de toda su 

jurisdicción, sus acciones se guían mediante la planificación concertada por resultados con los 

actores locales, coordinando sus acciones con las demás instancias de gobierno e instituciones 

públicas y privadas del distrito, utilizando e implementando sus instrumentos de gestión a 

corto, mediano y con perspectiva de largo plazo. (Municipalidad Distrital de Echarati, 2022) 

 

Misión institucional  

Promover el desarrollo integral y sostenible, brindando servicios públicos de calidad a la 

población del distrito de Echarati, con pertinencia cultural, transparencia y eficiencia.  

(Municipalidad Distrital de Echarati, 2022) 

 

Visión institucional  

Es una organización líder que promueve el desarrollo integral y sostenible. Tiene un modelo 

de gestión democrática y transparente y cuenta con recursos humanos dedicados al desarrollo 

integral. Goza de credibilidad local y regional por su capacidad técnica y administrativa para 

la ejecución de los proyectos de inversión pública.  (Municipalidad Distrital de Echarati, 2022) 
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Figura 1 Organigrama de la Municipalidad Distrital de Echarati 

Fuente: (Municipalidad Distrital de Echarati, 2022) 
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2.1.2 El Requerimiento 

El Requerimiento es el documento elaborado por el área usuaria, contiene la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecutará. Al definir el 

requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas, irrazonables e innecesarias 

respecto a la calificación de los potenciales postores, los mismos que limiten o impidan la 

concurrencia u orienten la contratación de uno de ellos. La formulación del requerimiento da 

inicio al proceso de contratación y determina, en gran medida, el éxito del mismo. (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2021) 

El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 

formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, debiendo justificar la finalidad de la contratación pública, también puede 

proponer los requisitos de calificación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2021) 

Cuando se elaboran los Requerimientos no se hace referencia al lugar de fabricación o 

procedencia, procedimiento de fabricación, marca, ni descripción que oriente la contratación 

hacia uno de ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de 

estandarización. En tal caso, dicha estandarización obligatoriamente, debe contemplar las 

exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 

reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación. El requerimiento tanto 

de bienes como de servicios, tiene carácter permanente, ya que la provisión de los mismos se 

requiere de manera continua o periódica, debiendo generarse dentro del ejercicio presupuestal. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2021) 

En ocasiones, la Entidad analiza la necesidad de contar con prestaciones accesorias a fin de 

garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo y correctivo en función de la naturaleza 

del requerimiento. Antes de formular el requerimiento, el área usuaria en coordinación con el 

Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC.  

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las 

especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como 

los requisitos de calificación. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021) 
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2.1.3 Estructura del Requerimiento  

El requerimiento debe contener las Especificaciones Técnicas en el caso de bienes, Términos 

de Referencia en el caso de servicios y Expediente Técnico en el caso de obras; además, debe 

incluir los requisitos de calificación que correspondan según el objeto de la contratación. Los 

mismos que deben precisar información adicional, según el detalle siguiente: (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 

a) Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y Expediente Técnico  

- Las características del bien, servicio u obra a requerir (dimensiones, 

material, composición, entre otros).  

- Los requisitos funcionales más relevantes para cumplir con la finalidad 

pública (resistencia de materiales, potencia, temperatura, humedad relativa, 

entre otros). 

- Las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación (lugar, plazo, 

penalidades, forma de pago, obligaciones, entre otros). Así mismo, debe 

incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 

metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el 

objeto de la contratación con carácter obligatorio. (Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado, 2017) 

Además, deben observar disposiciones previstas en normas técnicas, siempre que: 

- Sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o 

técnicos. 

- Se verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar 

el cumplimiento de dicha norma técnica.  

- No contravengan las normas de carácter obligatorio. No se debe hacer 

referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, 

marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción 

que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya aprobado 

una estandarización, conforme a la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD 

“Directiva que establece los lineamientos para la contratación en la que se 

hace referencia a determinada marca o tipo particular”. (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 
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b) Requisitos de calificación  

 Son exigencias de la Entidad contratante, que buscan confirmar si los postores cuentan con 

las capacidades necesarias para ejecutar el contrato; los mismos que deben ser acreditados 

documentalmente. (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 

Generalmente se califican 03 requisitos: capacidad legal, capacidad técnica y profesional, y 

experiencia del postor. Cabe aclarar que, para la contratación de ejecución de obras, se califica 

la solvencia económica del postor, adicionalmente a los 03 requisitos anteriormente 

mencionados. (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 

Los requisitos de calificación se extraen de las especificaciones técnicas, los términos de 

referencia o el expediente técnico, salvo la representación legal, experiencia del postor y la 

solvencia económica, los cuales se consignan directamente como requisitos de calificación. Así 

mismo se precisa que la Entidad no puede imponer requisitos de calificación distintos a los 

señalados en las Bases Estándar aprobadas por OSCE.  

 

                         Figura 2 Estructura del requerimiento 

          

                Fuente: (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, 2021) 
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2.1.4 Oportunidad para la formulación del requerimiento 

El Órgano Encargado de las Contrataciones, es la dependencia que canaliza los 

requerimientos formulados por otras áreas, colabora y participa en la planificación de las 

contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones originadas por los 

requerimientos. Por ello, las áreas solicitantes durante el primer trimestre del año deben remitir 

los requerimientos a ser contratados en el año fiscal siguiente. (Rivera C. & Pérez N., 2021) 

2.1.4.1 Criterios generales que deben guiar la formulación del requerimiento  

Los Criterios generales deben guiar la formulación del requerimiento son los siguientes: 

a. Finalidad pública:   

Los requerimientos deben estar orientados a satisfacer fines de interés público, que se reflejan 

en las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad, así como las 

acciones y objetivos estratégicos estipulados en el Plan Estratégico Institucional – PEI. Por 

ejemplo: (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 

Figura 3 Plan estratégico institucional 

 

Fuente: (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 
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b. Objetividad: 

 El requerimiento debe formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 

condiciones de igualdad al proceso de contratación y evitando la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia del mercado. (Revilla et al., 2017) 

c.  Razonabilidad: 

El requerimiento debe sujetarse a criterios razonables y congruentes, debiéndose evitar incluir 

exigencias y formalidades costosas, innecesarias, incongruentes o desproporcionadas, así como 

adoptar prácticas que limiten o afecten la libre competencia de proveedores.  (Revilla et al., 

2017) 

d.  Oportunidad:  

Debe asegurarse la oportuna satisfacción de la necesidad de la Entidad, teniendo en cuenta 

los plazos para gestionar la contratación desde la formulación del requerimiento hasta el 

perfeccionamiento del contrato, en condiciones normales, de acuerdo al tipo de procedimiento.  

(Revilla et al., 2017) 

2.1.5 Proceso de contratación 

Inicia con la definición del Requerimiento, el cual surge a raíz de una necesidad de la Entidad, 

y se concreta a través de una solicitud formal dirigida por el área usuaria al Órgano Encargado 

de las Contrataciones de la Entidad. El requerimiento es preciso que contenga las 

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 

2013) 

- La formulación de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia deberá ser 

realizada por el área usuaria en coordinamiento con el Órgano Encargado de las 

Contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las 

posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del Requerimiento. Esta 

evaluación deberá posibilitar la pluralidad de proveedores en el mercado para la 

convocatoria del respectivo proceso de contratación, evitando incluir requisitos 

innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a determinados postores. (Resolución 

Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

 

- En la formulación de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia se 

define en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del bien, servicio o 



12 
 

 
 

consultoría que se necesita contratar, de modo tal que se precise qué se requiere, para 

qué se necesita, cómo y dónde se debe efectuar la prestación, el plazo, qué requisitos 

mínimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, qué área va a 

otorgar la conformidad, etc. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Se debe tener presente que una correcta definición posibilitara contar con aspectos 

claros y precisos con la finalidad de evaluar las diferentes opciones que ofrece el 

mercado y que mejor se ajusten a las necesidades de la Entidad.  (Resolución Nº 423-

2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Las características técnicas deberán sujetarse a criterios objetivos, razonables y 

congruentes con el bien, servicio o consultoría requerida. Por lo tanto, se deberá evitar 

incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento solo favorezca a ciertos 

proveedores, de modo que no se afecte la concurrencia de la pluralidad de 

proveedores. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- No se debe hacer referencia a marcas, diseños o tipos particulares, nombres 

comerciales, así como fabricantes determinados, patentes, ni descripción que orienten 

la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico, salvo que 

previamente la Entidad haya aprobado un proceso de estandarización. (Resolución Nº 

423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Para la formulación de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia 

deberá atenderse a lo dispuesto en los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 

sanitarias nacionales. Asimismo, serán obligatorios los requisitos técnicos 

establecidos en reglamentos sectoriales dentro del ámbito de su aplicación, siempre y 

cuando cuenten con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a 

lo dispuesto por los Decretos Ley Nº 25629 y Nº 259096. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- También será necesario verificar la existencia de normas específicas que rijan el objeto 

de la contratación, a fin de establecer su cumplimiento obligatorio en las 

Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.  (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- Las normas nacionales, emitidas por la Comisión competente de Reglamentos Técnicos 

y Comerciales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, podrán ser tomadas en cuenta para la 
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definición de los bienes y servicios que se van a contratar mediante los procesos de 

contratación. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- El área usuaria deberá requerir la contratación de bienes, servicios o consultorías, 

teniendo en cuenta los plazos para llevar a cabo sus procedimientos internos previos y 

los plazos de duración establecidos para cada método de contratación, con la finalidad  

de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades, aun cuando el proceso no sea 

llevado a cabo por la propia Entidad, sino por encargo o a través de una compra 

corporativa (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- En caso que la contratación de bienes o servicios esté relacionada a la ejecución de un 

Proyecto De Inversión Pública - PIP, debe contarse con la declaratoria de viabilidad en 

el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – 

INVIERTE.PE.  

- En la formulación podrán agruparse aquellos Requerimientos distintos, pero vinculados 

entre sí, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y/o administrativa, económica, de la 

vinculación. Dicho agrupamiento podrá determinar la realización de un proceso de 

selección por relación de ítems.  (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- En los Requerimientos que comprendan prestaciones de diversa naturaleza, como por 

ejemplo bienes y servicios, el objeto de la contratación se determina en función a la 

prestación de mayor incidencia porcentual en el costo. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- Cuando el área usuaria requiera la contratación de un bien o servicio deberá verificar 

en coordinación con el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, que el 

bien o servicio requerido no se encuentre en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 

publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE ni en los 

Catálogos Electrónicos de Convenio Marco. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 

2013) 

- Las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia deberán ser suscritos por 

el área usuaria y de ser el caso, por el área técnica que intervino en su elaboración. 

Asimismo, en el caso de servicios referidos a estudios de pre inversión, los Términos 

de Referencia deben contar con la aprobación de la Oficina de Programación e 

Inversiones - OPI de la Entidad, o la que haga sus veces, por tratarse del área técnica.  

(Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 
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- El contenido de las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia debe ser 

validado a través del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el cual determina 

la pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a 

contratar. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

2.1.5.1 Principios que rigen la contratación 

Los procedimientos de contratación se fundamentan en la garantía y el respeto a los siguientes 

principios:  

a. Publicidad: El principio de publicidad se entenderá cumplido mediante la difusión de 

la información contractual en su área de contratación de la página web. En los 

procedimientos de contratación se deberá dar publicidad al proceso tanto en la página 

web como en cualquier otro medio que respalde considerablemente la difusión. 

(Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 

b. Concurrencia: Se deberá solicitar una amplia participación de toda persona natural y/o 

jurídica, del sector de actividad objeto del concurso, siendo tres en todo caso el número 

mínimo de propuestas solicitadas para cualquier contratación salvo excepciones 

previstas. (Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 

c. Transparencia: Implica que la selección del contratista debe realizarse por las 

modalidades de selección establecidas en la normativa y de acuerdo a las Bases, en los 

cuales la selección debe hacerse de manera objetiva, escogiendo la propuesta más 

favorable para la Entidad. (Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 

2021) 

d. Confidencialidad: Si se exige a los postores/proveedores que presenten títulos, 

certificados u otro tipo de documentación para acreditar, se asegurará el cumplimiento 

las Leyes Nacionales de Protección de Datos de Carácter Personal. Los miembros en 

ningún caso utilizarán la información a la que en el desempeño de sus funciones 

pudieran tener acceso. (Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 

2021) 

e. Igualdad: La información, el contenido y los plazos establecidos para mostrar interés 

o para la presentación de una propuesta serán adecuados y comunicados a todos los 

postores / proveedores, de forma que todos los postores accedan en igualdad de 
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condiciones y ostenten las mismas opciones respecto al acceso a cotizar y/o presentar 

propuestas. (Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 

f. No discriminación: El objeto y contenido de los contratos se describirá siempre de 

forma no discriminatoria, sin hacer referencia a una fabricación o procedencia 

determinada, ni a productos particulares ni referirse a una marca, patente, tipo, origen 

o producción determinados, salvo si una referencia de este tipo se justifica 

adecuadamente y vaya acompañada de la mención “o equivalente”. (Procedimiento de 

Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 

g. Conflicto de intereses: Los miembros del Comité de Evaluación, así como el Órgano 

de Contratación no podrán tener relación de negocio, parentesco o afectividad, que 

hagan presumir la falta de imparcialidad y que a su vez potencia la posibilidad de 

beneficiar directa o indirectamente a cualquiera de las partes implicadas en la 

contratación. (Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 

h. Separación de funciones: El principio mediante el cual se establece una diferencia de 

concurrencia funcional en cuanto a la responsabilidad en cada una de las etapas del 

proceso de contratación. Las funciones dentro del procedimiento de contratación, 

recaen en personas con distinta responsabilidad respecto de la aprobación del gasto, la 

selección del proveedor y la aprobación definitiva, es decir, no se encuentran 

concentrados en una sola persona o función dentro de la Entidad. (Procedimiento de 

Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021)  

i. Competencia: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa 

para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida 

la adopción de prácticas que restrinjan y/o afecten la competencia. (Procedimiento de 

Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 

j. Eficacia y Eficiencia: El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 

ejecución deben estar orientadas al cumplimiento de los fines, metas y objetivos del 

mismo, priorizando esto sobre la realización de formalidades no esenciales, 

garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan 

una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas así como del interés 

público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

(Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perú, 2021) 
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k. Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad 

pública que son para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de 

duración, con posibilidad de adecuarse e integrarse y repotenciarse si fuere el caso, con 

los avances científicos y tecnológicos. (Procedimiento de Adquisiciones y 

Contrataciones de Perú, 2021) 

l. Sostenibilidad ambiental y social: En el diseño y desarrollo de la contratación pública 

se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección 

medioambiental, social y al desarrollo humano. (Procedimiento de Adquisiciones y 

Contrataciones de Perú, 2021) 

m. Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden en la gestión del interés general. (Procedimiento de Adquisiciones y 

Contrataciones de Perú, 2021) 

n. Integridad: La conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de 

contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica 

indebida, la misma que, en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades 

competentes de forma directa y oportuna. (Procedimiento de Adquisiciones y 

Contrataciones de Perú, 2021) 

2.1.6 Cadena de Abastecimiento Público 

Las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público son 

responsables de la programación y gestión del abastecimiento y la ejecución de las actividades 

del Sistema, de conformidad con la normativa emitida por la Dirección General de 

Abastecimiento. (DL 1439, 2018) 

Son funciones de las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento 

Público, según corresponda, las siguientes: 

1. Gestionar y ejecutar las actividades comprendidas en el Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

2. Proponer normas, lineamientos y directivas de gestión interna en el ámbito 

institucional sobre la operatividad y las actividades a su cargo.  (DL 1439, 2018) 
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3. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de las actividades de la Cadena 

de Abastecimiento Público.  (DL 1439, 2018) 

4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad del 

Sector Público.  (DL 1439, 2018) 

5. Coordinar, consolidar y elaborar la programación de los bienes, servicios y obras, 

requeridos por las entidades del Sector Público en sus respectivos cuadros de 

necesidades.  (DL 1439, 2018) 

6. Coordinar, formular y programar el plan anual de contrataciones. 

7. Administrar los activos fijos y consolidar la información sobre su estado de 

conservación. 

8. Planificar y conducir las actividades de almacenamiento y distribución. 

9. Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, registro 

y supervisión de los bienes.  (DL 1439, 2018) 

10. Realizar coordinaciones y acciones de mantenimiento, conservación y seguridad 

sobre los bienes de uso de las entidades del Sector Público.  (DL 1439, 2018) 

2.1.7 Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras 

La Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, como parte del Proceso de 

Programación de Recursos Públicos de la Administración Financiera del Sector Público, tiene 

por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el 

funcionamiento y mantenimiento de las entidades del Sector Público; así como para el 

mantenimiento de los activos generados por la inversión pública.  La Programación Multianual 

de Bienes, Servicios y Obras se desarrolla a través de la elaboración del Cuadro Multianual de 

Necesidades. (DL 1439, 2018) 

2.1.8 Cuadro Multianual de Necesidades 

El Cuadro Multianual de Necesidades comprende las actividades mediante las cuales se 

prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las 

entidades del Sector Público, por un período no menor de tres (3) años. 

Para la elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades se requiere de los siguientes 

insumos: (DL 1439, 2018) 
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• La Programación Multianual de Inversiones. 

• Información del Catálogo Único de Bienes y Servicios. 

• Información del Registro Nacional de Proveedores. (DL 1439, 2018) 

2.1.8.1 La Programación Multianual de Inversiones 

La programación multianual de inversiones (PMI) tiene como objetivo lograr la vinculación 

entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario mediante la elaboración y 

selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los 

objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial o territorial. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

La PMI que realizan las entidades públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones se rigen por los siguientes criterios: 

- Cierre de brechas. 

- Coordinación intra e intergubernamental. 

- Sostenibilidad y la oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria. 

La fase de programación multianual de inversiones comprende 6 etapas:  (Directiva N° 001-

2019-EF/63.01, 2019) 

1. Primera etapa: Elaboración y aprobación de los indicadores de brechas de 

infraestructura o de acceso a servicios 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI del Sector, es responsable de 

conceptualizar, definir y actualizar los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a 

servicios que se enmarquen en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector, de acuerdo 

a los instrumentos metodológicos establecidos por la Dirección General de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones - DGPMI.  (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

Los indicadores de brechas validados por la Dirección General de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones - DGPMI son aprobados por el Órgano Rector del Sector mediante la 

resolución o acto correspondiente, y publicados por la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones - OPMI del Sector responsable en su portal institucional.  (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI del Sector estima y actualiza 

los valores numéricos de los indicadores de brechas, hasta el nivel de desagregación distrital, 



19 
 

 
 

sujeto a la disponibilidad de información, los cuales son publicados en el portal institucional 

del Sector.  (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

Las Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI de los GR y GL toman como 

insumo para la elaboración de sus Programaciones Multianual de Inversiones PMI los valores 

numéricos de los indicadores de brechas aprobados y publicados por las Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones - OPMI del Sector en su portal institucional. 

(Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

2. Segunda etapa: Elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las 

brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

El diagnóstico de brechas es el análisis realizado para determinar la situación y carencias de 

infraestructura o de acceso a servicios en un determinado ámbito geográfico; este se elabora 

utilizando los indicadores de brechas aprobados por los sectores. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI de cada sector, gobierno 

regional y gobierno local, según corresponda, elabora el diagnóstico de la situación de las 

brechas de infraestructura o de acceso de servicios; en los sectores, el diagnóstico comprende 

el ámbito de su responsabilidad funcional; en los gobiernos regional y local, el diagnóstico se 

efectúa dentro del ámbito de su competencia y circunscripción territorial. Concluido el 

diagnóstico de brechas, este es publicado por la Oficina de Programación Multianual de 

Inversiones - OPMI en su portal institucional. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

3. Tercera etapa: Elaboración y aprobación de los criterios de priorización 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI del sector, previa 

coordinación con la oficina de planeamiento o la que haga sus veces en la entidad, propone los 

criterios de priorización sectoriales para las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su 

responsabilidad funcional. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

Los criterios de priorización sectoriales se aplican para las transferencias que realiza el 

gobierno nacional a los gobiernos regional y local, así como a las solicitudes de financiamiento 

de los tres niveles de gobierno. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI de los gobiernos regional y 

local propone los criterios de priorización para las inversiones que se enmarquen en sus 

competencias, que consisten en la priorización de las funciones de su competencia; estos 
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criterios de priorización son concordantes con los de priorización sectoriales, así como con los 

planes nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico 

de acuerdo con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. (Directiva N° 

001-2019-EF/63.01, 2019) 

Los criterios de priorización de los gobiernos regional y local son aprobados por el Órgano 

Resolutivo - OR y publicados por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - 

OPMI en su portal institucional. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

4. Cuarta etapa: Elaboración de la cartera de inversiones del PMI 

La elaboración de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones tiene 

como objetivo la selección de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos 

públicos necesarias para alcanzar las metas de producto establecidas para el logro de los 

objetivos priorizados y los indicadores de resultado respecto al cierre de brechas; asimismo, 

considera la capacidad de gasto de capital para su ejecución y del gasto corriente para su 

operación y mantenimiento por parte de los sectores, gobiernos regional y local, según 

corresponda. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

En las inversiones de los sectores que se financien con fondos públicos provenientes de 

fondos u otras entidades del gobierno nacional, estas deben ser programadas en el Programa 

Multianual de Inversiones - PMI del sector al que pertenece el fondo o entidad que transfiere 

dichos fondos públicos. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

La cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones - PMI seleccionada por los 

gobiernos regional y local comprende las inversiones de las entidades de su nivel de gobierno 

y de las que están bajo su administración. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones sobre la base de los criterios de 

priorización aprobados, selecciona y prioriza las inversiones a ser financiadas total o 

parcialmente con fondos públicos para su inclusión en el Programa Multianual de Inversiones 

- PMI. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

Las inversiones priorizadas son ordenadas en el Módulo de Programación Multianual de 

Inversiones del Banco de Inversiones - MPMI, según su estado de avance en el ciclo de 

inversión, de acuerdo con orden de prelación que se encuentra regulado. (Directiva N° 001-

2019-EF/63.01, 2019) 
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La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI registra las inversiones 

priorizadas en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones del Banco de Inversiones 

- MPMI de acuerdo con el Anexo Nro. 04: Instructivo para la elaboración y registro del 

Programa Multianual de Inversiones - PMI dentro de los plazos establecidos en el anexo Nro. 

06: Plazos para la fase de programación multianual de inversiones. vencido este plazo el 

Módulo de Programación Multianual de Inversiones del Banco de Inversiones - MPMI queda 

desactivado. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

5. Quinta etapa: Aprobación del Programa Multianual de Inversiones - PMI y 

presentación a la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - DGPMI 

Concluido el registro de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones - 

PMI en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones del Banco de Inversiones - 

MPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI correspondiente 

presenta dicho documento al Órgano Rector para su aprobación. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

El Programa Multianual de Inversiones - PMI sectorial, regional y local es aprobado mediante 

la resolución o acto correspondiente por el ministro, titular o la máxima autoridad ejecutiva del 

Sector, el gobernador regional y por el alcalde, respectivamente. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI del sector, de los gobiernos 

regional y local bajo responsabilidad, presenta a la Dirección General de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones el Programa Multianual de Inversiones aprobado. Dicha 

presentación se entiende efectuada mediante el registro en el Módulo de Programación 

Multianual de Inversiones del Banco de Inversiones - MPMI. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

6. Sexta etapa: Elaboración y publicación del Programa Multianual de Inversiones del 

Estado (PMIE) 

El Programa Multianual de Inversiones del Estado - PMIE se elabora sobre la base de los 

Programa Multianual de Inversiones sectoriales, regionales y locales, y de las empresas 

públicas bajo el ámbito de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado - FONAFE, incluido ESSALUD, presentados a la Dirección General de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones - DGPMI de acuerdo a lo establecido en la directiva, los 
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que reflejan los criterios de priorización aprobados por los respectivos Órganos Rectores y los 

objetivos priorizados respecto del cierre de brechas, teniendo en cuenta las proyecciones 

macroeconómicas de crecimiento del gasto público previstas en el marco macroeconómico 

multianual y otros indicadores macroeconómicos y financieros. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

Modificaciones a la cartera de inversiones del PMI 

En relación con las modificaciones a la cartera de inversiones del PMI, es importante tomar 

en cuenta: 

- Cuando los sectores, gobiernos regional y local identifiquen inversiones viables o 

aprobadas que requieran ser programadas en el Programa Multianual de Inversiones 

- PMI, estas se incorporan en la cartera de inversiones del PMI del año en ejecución 

o en los años posteriores, de corresponder, siempre que se alineen con los objetivos 

priorizados y contribuyan a la meta de producto para el cierre de brechas prioritarias 

de la entidad. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 

- Para evitar la duplicación de inversiones es necesario asegurar su concordancia con 

los objetivos sectoriales, así como con las transferencias del gobierno nacional a 

efectuarse. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones - OPMI de los 

sectores coordinan la elaboración o modificación de sus carteras de inversiones con 

las OPMI de los gobiernos regional y local; para tal efecto, la Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones - OPMI del sector verifica las inversiones 

registradas en las carteras de inversiones de los gobiernos regional y local en el 

Módulo de Programación Multianual de Inversiones del Banco de Inversiones - 

MPMI y, de ser el caso, emite opinión sobre esa cartera. (Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, 2019) 

2.1.8.2 Catálogo Único de Bienes y Servicios 

El Catálogo Único de Bienes y Servicios es un instrumento de racionalización, eficiencia y 

economía del Sistema Nacional de Abastecimiento, que cuenta con información estandarizada 

para la interrelación con los otros Sistemas Administrativos. Fortalece la programación y 

mejora la calidad del gasto público. (Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 2019) 
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- Su elaboración comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante 

los cuales se genera, depura, estandariza, codifica, actualiza, sistematiza y 

proporciona información de los diferentes bienes y servicios. (Directiva N° 001-

2019-EF/63.01, 2019) 

La Dirección General de Abastecimiento desarrolla y actualiza el Catálogo Único de Bienes 

y Servicios. (DL 1439, 2018) 

2.1.8.3 Registro Nacional de Proveedores 

El Registro Nacional de Proveedores es un sistema de información de acceso público que 

comprende la información consolidada y actualizada de los proveedores del Estado de bienes, 

servicios y obras. (DL 1439, 2018) 

El Registro integra de manera única a todos los proveedores, independientemente del régimen 

legal de contratación, de acuerdo a los lineamientos técnicos emitidos por la Dirección General 

de Abastecimiento. (DL 1439, 2018) 

La operación y administración de este Registro se encuentran a cargo del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado. (DL 1439, 2018) 

2.1.9 Gestión de adquisiciones 

Comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se gestiona la 

obtención de bienes, servicios y obras para el desarrollo de las acciones que permitan cumplir 

metas y logro de resultados. 

La Dirección General de Abastecimiento propone y/o emite las normas y reglamentos 

referidos a la contratación de bienes, servicios y obras, así como aquellas que son necesarias 

para la integración progresiva de los diversos regímenes legales de contratación en un régimen 

unificado. (DL 1439, 2018) 

La Gestión de Adquisiciones, de manera enunciativa, comprende las siguientes actividades: 

• Contratación. 

• Registro. 

• Gestión de contratos. 
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2.1.9.1 Contratación 

La Contratación comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los 

cuales se convoca, selecciona y formaliza la relación contractual para la adquisición de los 

bienes, servicios y obras requeridos por las entidades del Sector Público, para satisfacer las 

necesidades que demanden su operación y mantenimiento. (DL 1439, 2018) 

2.1.9.2 Registro 

El Registro comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se 

registra y formaliza la tenencia o derechos sobre bienes muebles e inmuebles, servicios u obras 

contratadas por las entidades del Sector Público, así como su aseguramiento bajo cualquier 

forma establecida en la legislación nacional para su uso y control. (DL 1439, 2018) 

2.1.9.3 Gestión de contratos 

La Gestión de contratos comprende el monitoreo y administración de la ejecución de 

contratos de bienes, servicios y obras, hasta su culminación. (DL 1439, 2018) 

 

2.2 Marco conceptual 

- Área usuaria 

 Dependencia cuyas necesidades se pretenden cubrir mediante contratos, o que, dada su 

especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. 

(Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Área técnica 

Dependencia de la Entidad especializada en los bienes o servicios objeto de la contratación. 

En algunos casos, el área técnica puede ser área usuaria. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 

2013) 

- Acondicionamiento 

Conjunto de actividades que implican la adaptación un bien para un fin determinado u 

específico. También, puede consistir en la disposición del lugar en las condiciones adecuadas 

para el posterior montaje y/o instalación de los bienes. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 

2013) 
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- Bienes 

 Son objetos que requiere una Entidad pública para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento de sus fines. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Consultoría 

 Son los servicios profesionales altamente calificados que realiza una persona natural o 

jurídica para la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de 

equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios básicos, 

preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de 

términos de referencia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, 

etc. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Especificaciones Técnicas 

 Descripción elaborada por la Entidad de las características fundamentales de los bienes a ser 

contratados y de las condiciones en que se ejecutará la prestación. Puede incluir la descripción 

de los procesos y métodos de producción de los mismos. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- Expediente técnico 

 Es el documento que determina en forma explícita las características, requisitos y 

especificaciones aplicables a la ejecución del proyecto. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 

2013) 

- Norma Metrológica Peruana (NMP) 

 Es el documento emitido por el Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI, de carácter 

obligatorio, que establece las características técnicas, metrológicas y los métodos de ensayo de 

los medios de medición utilizados en transacciones comerciales, salud pública y otras que por 

su importancia determine el Servicio. Asimismo, son también Normas Metrológicas Peruanas 

de carácter obligatorio, aquellas que se refieren a la información metrológica que deben tener 

los envases y a las tolerancias del contenido neto de los productos envasados. (Resolución Nº 

423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Norma Técnica 

Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y 

repetido, reglas, o características para los productos o los procesos y métodos de producción 
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conexos, y cuya observancia no es obligatoria. Asimismo, puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, 

proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- Obra 

Implica la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habitación 

de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, 

carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 

obra, materiales y/o equipos. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Procedimiento 

 Son un conjunto de acciones realizadas para la ejecución de una determinada actividad desde 

su inicio hasta su término, indicando quién la realiza, cómo y cuándo se hace, dónde se hace, 

por qué se hace, etc., señalando además el tiempo para cada acción. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- Requerimiento  

Solicitud del bien o servicio formulada por el área usuaria. El documento de Requerimiento 

contiene la finalidad pública y los términos de referencia y/o especificaciones técnicas que 

servirán para fijar las reglas del proceso de selección de contratistas. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 

- Servicios 

Se refiere a los servicios que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o de garantizar su 

prestación, incluyendo a los servicios públicos. (Resolución Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013) 

- Términos de Referencia:  

Descripción elaborada por la Entidad de las características técnicas y de las condiciones en 

que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. (Resolución Nº 423-2013-

OSCE/PRE, 2013) 
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2.3 Antecedentes de la investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha determinado respecto del tema 

que se investiga que no existen estudios que hayan tratado específicamente esta casuística; sin 

embargo, se ha consultado trabajos de investigación cuyo objeto de estudio se relaciona con 

una de las variables de estudio: 

1. Curasi (2021) en su tesis intitulada “Influencia del cumplimiento de los 

requerimientos en las adquisiciones públicas y propuestas de mejora en el Gobierno 

Regional de Moquegua – 2020” para optar el grado académico de Contador Público, 

en la Universidad José Carlos Mariátegui, presenta las siguientes conclusiones 

principales: 

- Los resultados para este primer objetivo están referidos a la gestión estratégica a 

las especificaciones técnicas, términos de referencia, expedientes técnicos y 

requisitos de calificación. Estos resultados nos muestran que los Requerimientos 

presentados por las áreas usuarias tienen una serie de deficiencias, tales como una 

inadecuada articulación con los principales documentos estratégicos como el PEI 

y POI, estas deficiencias hacen que el Plan Anual de Contrataciones, no considere 

las verdaderas necesidades de bienes y servicios. Esta inadecuada articulación 

hace que los requerimientos en muchos casos sean presentados en forma irregular, 

ya que no permite identificar con precisión las especificaciones técnicas y los 

términos de referencia; perjudicando considerablemente las contrataciones 

públicas haciendo que muchos de estos queden desiertos o nulos, lo que genera 

que en muchos casos se tengan que revertir los presupuestos, perjudicando de esta 

manera una gestión institucional eficiente. 

- En el Gobierno Regional Moquegua las áreas usuarias no presentan 

adecuadamente sus requerimientos, es decir no adjuntan los requisitos de 

calificación tales como capacidad legal, capacidad técnica y profesional y 

experiencia del postor. Esto quiere decir, por ejemplo, que las áreas usuarias no 

cuentan con la habilitación para llevar la actividad económica objeto de la 

contratación pública. Así mismo no especifican con precisión la experiencia del 

postor que debe tener en el objeto de la contratación pública, el cual debe ser en 

función a las bases estándar aprobado por el Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado -OSCE. Y finalmente tampoco no adjuntan la 

capacidad técnica y profesional que debe contener, para esto también deben de ser 
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tomados en cuenta las bases estándar del Organismo Supervisor de Contrataciones 

del Estado - OSCE.  

 

2. Fernández (2018) en su tesis intitulada “Proceso de contrataciones con el estado y su 

influencia en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales de la Municipalidad 

Provincial de Tambopata 2016-2017” para optar al grado académico de Magíster en 

Administración, en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, presenta las 

siguientes conclusiones principales: 

- El proceso de contrataciones del Estado influye significativamente sobre bienes, 

servicios y obras para el logro de objetivos y metas institucionales en la 

Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios, esta afirmación se 

precisa a partir de la prueba de hipótesis verificada; donde se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

- Del mismo modo precisamos que la forma en que se presenta el proceso de 

ejecución de las contrataciones de bienes, servicios y obras en la mayoría de los 

casos es de adjudicación directa, para el logro de objetivos y metas institucionales 

en la Municipalidad Provincial de Tambopata región Madre de Dios.  

 

3. Huamantupa (2017) en su tesis intitulada “Mejora de la calidad de abastecimiento de 

los pedidos para la satisfacción de los usuarios internos y externos de la 

Municipalidad Provincial de Pisco-2017” para optar al grado académico de 

Licenciada en Administración y Finanzas, en la Universidad Señor de Sipán, presenta 

las siguientes conclusiones principales: 

 

- La reestructuración del flujo grama permitirá a la unidad de abastecimiento 

brindar una mejor atención de los requerimientos para las áreas usuarias, ya que 

generalmente se presentan reclamos por parte de estas y por los proveedores. Y la 

deficiente atención de los requerimientos genera mala imagen para la 

municipalidad, debido a que el usuario externo (población) muestra insatisfacción 

con los resultados de los servicios que se les ofrece.  El trabajador tiene que tener 

una capacidad de respuesta eficaz, idónea, ágil y oportuna, por lo tanto, la 

municipalidad debe contar con suficientes materiales promoviendo así un mejor 

desempeño.  
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- Para lograr una eficiente atención de los requerimientos deben participar todas las 

áreas de la entidad municipal y no dejar la responsabilidad específicamente al área 

de logística. Asimismo, los requerimientos incompletos generan una deficiente 

atención ya que en muchas ocasiones no se especifica bien las características de 

los productos o los términos de referencia de los servicios requeridos.  

 

4. Huarcaya  & Vivanco (2017) en su tesis intitulada “Los actos preparatorios y proceso 

de selección en las contrataciones de bienes y servicios en la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga 2014 – 2015” para optar al grado académico de 

Licenciado en Administración en la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga, presenta las siguientes conclusiones principales: 

- Se ha demostrado estadísticamente que la determinación de necesidades 

conformadas por el requerimiento del área usuaria y la disponibilidad 

presupuestal, dificultan levemente en la integración de las bases. Para tal prueba 

se contrastó con el Chi cuadrado, rechazándose la hipótesis nula (H0) y 

aceptándose la hipótesis alterna (HA); así mismo, aplicado el coeficiente de 

correlación de Spearman, se tiene un grado de correlación de 0,317 el cual es 

considerada como baja. Así, se ha demostrado que la determinación de 

necesidades, específicamente, el requerimiento del área usuaria ocasionalmente 

no cuenta con especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o 

servicio claramente definidos y retrasa la obtención del presupuesto, dificultando 

al comité especial integrar las bases, por cuanto la incorrecta integración acarrea 

una notificación del OSCE y nulidad de oficio, retrotrayendo dicha etapa para su 

subsanación.  

- Se ha demostrado estadísticamente que los actos preparatorios conformados por: 

determinación de necesidades; expediente de contratación; elaboración y 

aprobación de bases; y, designación del comité especial limita fuertemente en el 

proceso de selección conformado por: integración de bases; formulación y 

absolución de observaciones; presentación de propuestas; y, evaluación, 

calificación y otorgamiento de la buena pro. Para tal prueba se contrastó con el 

Chi cuadrado, rechazándose la hipótesis nula (H0) y aceptándose la hipótesis 

alterna (HA); así mismo, aplicado el coeficiente de correlación de Spearman, se 

tiene un grado de correlación 0,710 el cual es considerada alta. Así, se ha 
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demostrado que los procedimientos que realiza la parte usuaria y los servidores 

del área de logística; es decir, desde el requerimiento hasta la aprobación de las 

bases no se encuentran ocasionalmente bien precisados y detallados las 

especificaciones técnicas o términos de referencia, características, condiciones, 

calidad y cantidad con objetividad y alineados a la Ley de Contrataciones del 

Estado, restringiendo o siendo deficiente e ineficaz los resultados de la fase de 

proceso de selección. 

5. Maicelo (2019) en su tesis intitulada “Influencia de la gestión administrativa en el 

proceso de contratación de bienes y servicios en la unidad de abastecimiento de la 

Dirección Regional Agraria Amazonas” para optar al grado académico de Contador 

Público en Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

presenta las siguientes conclusiones principales: 

- Se determinó que existen dos elementos principales que influyen de manera 

desfavorable en el proceso de contrataciones de bienes y servicios en la unidad de 

abastecimiento de la Dirección Regional Agraria Amazonas. La planificación, 

donde no se tiene en cuenta la inducción o capacitación del personal encargado, 

de realizar la ejecución de los Términos de Referencia o Especificaciones 

Técnicas, así como también la gestión, donde desconocen los procedimientos y 

guías o manuales existentes para una mejor elaboración de los requerimientos e 

incumplimiento en los tiempos formulados para la atención de los mismos.  

 

6. Mamani (2018) en su tesis intitulada “Requerimientos técnicos mínimos y 

cumplimiento de plazos en la ejecución de proyectos de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto – Moquegua 2017” para optar el grado académico de Maestra en 

Gestión Pública en la Universidad Cesar Vallejo, presenta las siguientes conclusiones 

principales: 

- Existe correlación positiva débil (rho=0,362) y significativa entre los 

requerimientos técnicos mínimos con el cumplimiento de plazos por los 

proveedores en la ejecución de los proyectos de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, Moquegua 2017, dicho de otro modo, a un mejor planteamiento 

de los requerimientos técnico mínimos mejor será la entrega por parte de los 

proveedores y viceversa.   
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- Existe correlación positiva débil (rho=0,365) y significativa entre los 

requerimientos técnicos mínimos con el cumplimiento de plazos por la entidad en 

la ejecución de los proyectos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es 

decir a un mejor planteamiento de los requerimientos técnico mínimos mejor será 

la entrega por parte de los proveedores y viceversa.  

 

7. Palma (2019) en su tesis intitulada “Proceso para la contratación de bienes por 

montos menores o iguales a 8 UIT en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo” 

para optar al grado académico de Licenciada en administración, en la Universidad 

Andina del Cusco, presenta las siguientes conclusiones principales: 

- En  la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en la unidad de abastecimiento 

se exige por aquellas acciones que permiten llegar al proveedor que cumpla con 

los requisitos para proveer bienes según las especificaciones técnicas formuladas 

por el área usuaria, sin embargo la alta rotación incide en el desempeño óptimo 

de la unidad de abastecimiento lo que estaría generando incumplimiento en la 

atención de los procesos y en el apuro de cumplir optan, por acelerar la 

documentación omitiendo muchas veces requisitos importantes que señala la 

normatividad vigente.  

- En la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en las áreas usuarias conocen de 

la documentación que debe contener un expediente para ingresar a la unidad de 

abastecimiento, sin embargo, se requiere tomar más atención a la determinación 

de plazo para presentar a la unidad de abastecimiento, debido a que se omite el 

plazo de 10 días hábiles a la fecha en que se requiere el bien. Por otro lado en la 

dimensión de Perfeccionamiento Contractual que realiza la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo tiene un cumplimiento significativo teniendo un 

promedio mayor a comparación de las otras dimensiones y es de 3.92; lo que 

significa que al suscribir los contratos es excelente el cumplimiento por cuanto 

las obligaciones y derechos que tiene el proveedor adjudicado están consignadas 

en el contrato, sin embargo la unidad de abastecimiento, muestra un 

cumplimiento parcial al momento de notificar, debido a que no toma en 

consideración la dirección y otros medios de comunicación consignados en los 

documentos del proveedor, mostrando desconocimiento en la aplicación de la 

tecnología.  
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8. Quispe (2019) en su tesis intitulada “Proceso de contratación en la unidad de 

abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Canas-Yanaoca-2019” para optar 

al grado académico de Licenciado en Administración, en la Universidad Andina del 

Cusco, presenta las siguientes conclusiones principales: 

- Respecto a la variable “procesos de contratación” en la unidad de abastecimiento 

de la Municipalidad Provincial de Canas -Yanaoca, se concluye que se cumple 

parcialmente, teniendo un promedio de 3.32, así mismo las fases del proceso de 

contratación pública como planificación y actuaciones preparatorias, selección y 

ejecución contractual es de cumplimiento parcial.  

- Respecto a la planificación actuaciones preparatorias, en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Canas –Yanoaca, se concluye 

que es de cumplimiento parcial, con un promedio de 3.27, existiendo deficiencias 

en la elaboración de las especificaciones técnicas y términos de referencia por 

parte de las áreas usuarias, así de esa forma los requerimientos puedan incluirse 

en el cuadro consolidado de necesidades y convocarse en el año fiscal siguiente.  
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

La elaboración del requerimiento incide de manera directa en el proceso de contratación en 

la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

1. La elaboración del requerimiento incide de manera significativa en la contratación 

oportuna en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

2. La elaboración del requerimiento incide de manera determinante en la contratación 

al mejor precio en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

3. La elaboración del requerimiento incide de manera trascendental en la contratación 

de la mejor calidad en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

3.2. Identificación de variables y dimensiones 

- Variable independiente: La elaboración del requerimiento 

X1: Especificaciones técnicas para la contratación de bienes 

X2: Términos de referencia para la contratación de servicios 

X3: Expediente técnico para la contratación de obras 

- Variable dependiente: Proceso de contratación 

Y1: Contratación oportuna 

Y2: Contratación al mejor precio 

Y3: Contratación de la mejor calidad 
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3.3. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

 Variable independiente: La elaboración del requerimiento 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

    El requerimiento es un 

documento administrativo, 

mediante el cual se solicita la 

contratación bienes, 

servicios y obras; destinados 

al logro de las metas de la 

Entidad. La elaboración del 

requerimiento da inicio al 

proceso de abastecimiento y 

determina en gran medida su 

optimo desarrollo, por ello, 

debido a la trascendencia que 

tiene su elaboración, debe 

realizarse con sumo cuidado 

y además debe ser 

congruente con las 

especificaciones técnicas, 

términos de referencia y 

expediente técnico 

respectivamente.  

Especificaciones 

técnicas para la 

contratación de bienes  

 

 

- Determinación de 

características físicas 

- Determinación de   

características 

funcionales 

- Determinación de plazo 

de entrega  

 

Términos de referencia 

para la contratación de 

servicios 

 

- Determinación de 

capacidad técnica y 

profesional 

- Determinación de 

experiencia del postor 

- Determinación de plazo 

de entrega  

 

 
Expediente técnico para 

la contratación de obras  

- Determinación de 

capacidad operativa 

- Determinación de 

experiencia del postor 

- Determinación de plazo 

de entrega 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2  

Variable Dependiente: Proceso de contratación 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

Es el proceso a través del 

cual una entidad pública se 

abastece de bienes, servicios y 

obras de manera oportuna y 

bajo las mejores condiciones 

de precio y calidad, para la 

satisfacción de la 

finalidad pública, empleando 

de manera eficaz y eficiente 

los recursos públicos con los 

que cuenta y de esta manera 

alcanzar los resultados 

planteados en favor de la 

población. 

 

 

 

Contratación oportuna 

- Tiempo para la 

contratación de bienes 

- Tiempo para la 

contratación de 

servicios 

- Tiempo para la 

contratación de obras 

 

Contratación al mejor 

precio  

- Contratación de bienes 

al mejor precio  

- Contratación de 

servicios al mejor precio  

- Contratación de obras al 

mejor precio  

 

Contratación de la 

mejor calidad  

- Contratación de bienes 

de calidad  

- Contratación de 

servicios de calidad  

- Contratación de obras 

de calidad  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo, nivel y diseño de investigación  

4.1.1. Tipo de investigación  

La presente investigación reúne las condiciones necesarias para ser considerada como 

“Investigación Aplicada”, puesto que los alcances del presente estudio son más prácticos, más 

aplicativos y se auxilia de leyes, normas, manuales y técnicas para el recojo de información. 

Todo este planteamiento representa el sustento empírico y numérico que permite arribar a las 

conclusiones del trabajo de investigación (Gomez, 2017). 

4.1.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación del presente trabajo corresponde al “Correlacional” ya que tiene 

como propósito evaluar la relación existente en dos o más conceptos, variable o categorías. 

Una vez medidas estas variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede 

estimar su correlación. Se quiere relacionar las dos variables: Elaboración del requerimiento y 

el proceso de contratación de la Municipalidad Distrital de Echarati. (Arias, 2012) 

4.1.3. Diseño de investigación  

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, debido a que “la obtención 

de los datos se realizará una sola vez en cada unidad de análisis, aunque se utilizarán varios 

instrumentos de recolección de información, con aplicación única a cada sujeto de 

investigación”. (Bernal, 2010) . 

4.2. Unidad de análisis 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Echarati, 

específicamente en las unidades de Administración, Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, 

Presupuesto y resto de unidades de dicha Entidad que se constituyen en áreas usuarias. 

4.3. Población de estudio 

La población del presente trabajo de investigación está constituida por 776 trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Echarati.  
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4.4. Selección de muestra  

El tipo de muestreo que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el “muestreo 

sesgado” porque el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, 

lo que exige un conocimiento previo de la población que se investiga. (Tamayo y Tamayo, 

2011)   

4.5. Tamaño de muestra  

La muestra que se tomó para el presente trabajo de investigación está conformada por un total 

de 81 trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022 que 

estén directamente relacionados con las variables de estudio. 

Los cuales se distribuyen en las siguientes oficinas:  

- Oficina de Gerencia Municipal (3 trabajadores) 

- Oficina de Administración y Finanzas (3 trabajadores). 

- Unidad de Gestión de Recursos Humanos (2 trabajadores) 

- Unidad de Abastecimiento (16 trabajadores) 

- Unidad de Control Patrimonial (9 trabajadores) 

- Unidad de Contabilidad (8 trabajadores) 

- Unidad de Tesorería y Rentas (19 trabajadores) 

- Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (3 trabajadores). 

- Oficina de Asesoría Jurídica (3 trabajadores). 

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (2 trabajadores). 

- Unidad de Planeamiento (4 trabajadores) 

- Unidad de Programación Multianual de Inversiones (3 trabajadores) 

- Unidad de Presupuesto (6 trabajadores) 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.6.1. Técnicas de recolección de datos  

Según Hernández et al. (2018), indica que “las técnicas de investigación son recursos que 

sirven para obtener y clasificar información”. 

Para el presente estudio se emplearon las siguientes técnicas:  
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- Encuesta: Es una técnica que se caracteriza por la estandarización de sus preguntas, 

tanto en la forma de construir las preguntas como en su aplicación. 

- Análisis documental: Se reviso y analizo la documentación relacionada con las 

variables de estudio. 

4.6.2. Instrumento de recolección de datos  

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos serán: 

- El cuestionario: Permite recoger las opiniones y puntos de vista de los trabajadores 

de las distintas unidades antes mencionadas Municipalidad Distrital de Echarati. 

- La guía de análisis documental: Se realizó en base a la información obtenida del 

Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos -SIAF - 

RP, del aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones - SSI y del Sistema 

Integrado de Administración Empresarial y Gubernamental - SIADEG. 

4.7. Análisis e interpretación de la información  

Los datos que se recopilaron a través de las diferentes técnicas aplicadas para el desarrollo 

del presente trabajo, se incorporaron al programa de Microsoft Excel, para poder representarlos 

en tablas y figuras.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Análisis e interpretación de datos 

5.1.1. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

Tabla 3 Determinación adecuada de las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes   

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera adecuada las características físicas en 

las Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 11 13% 

Casi nunca  46 57% 

Nunca 24 30% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia     

Figura 4: Determinación adecuada de las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes   
 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 57% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada las características físicas en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 30% consideran que las áreas 

usuarias nunca determinaron de manera adecuada las características físicas en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y el 13% consideran que las áreas 

usuarias ocasionalmente determinaron de manera adecuada las características físicas en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes.  
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Tabla 4  Determinación adecuada de cantidades en las Especificaciones Técnicas para 

la contratación de bienes 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada las 

cantidades en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 7 9% 

Casi nunca  63 78% 

Nunca 11 13% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Determinación adecuada de cantidades en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 78% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada las cantidades en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes, el 13% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera adecuada las cantidades en 

las Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y el 9% considera que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera 

adecuada las cantidades en las Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes. 
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Tabla 5 Determinación oportuna de las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera oportuna las características físicas en 

las Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 3% 

Ocasionalmente 9 11% 

Casi nunca  56 69% 

Nunca 14 17% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6: Determinación oportuna de las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

 

              Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

El 69% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna las características físicas en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 17% de los encuestados consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

oportuna las características físicas en las Especificaciones Técnicas para la contratación de 

bienes, el 11% considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente determinaron de manera oportuna las características físicas en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y el 3% consideran que fue casi 

siempre.   
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Tabla 6 Determinación adecuada de las características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada las 

características funcionales en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 8 10% 

Casi nunca  59 73% 

Nunca 14 17% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Determinación adecuada de las características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 73% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada las características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 17% de los encuestados consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

adecuada las características funcionales en las Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes y el 10% considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente determinaron de manera adecuada las características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes.  
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   Tabla 7  Determinación oportuna de características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna las 

características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 7% 

Ocasionalmente 13 16% 

Casi nunca  46 57% 

Nunca 16 20% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Determinación oportuna de características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes 
                        

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 57% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna las características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 20% de los encuestados consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

oportuna las características funcionales en las Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes, el 16% consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente determinaron de manera oportuna las características funcionales en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y el 7% considera que fue casi 

siempre.  
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 Tabla 8 Determinación adecuada del plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes  
¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el plazo de 

entrega en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 13 16% 

Casi nunca  58 72% 

Nunca 10 12% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

    

Figura 9: Determinación adecuada del plazo de entrega en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: 

El 72% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 16% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera 

adecuada el plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y 

el 12% considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca 

determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes. 
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Tabla 9 Determinación oportuna del plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes  
¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera oportuna el plazo de entrega en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de 

bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 14 17% 

Casi nunca  61 75% 

Nunca 6 8% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia     

 

Figura 10: Determinación oportuna del plazo de entrega en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 75% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 17% de los encuestados consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron 

de manera oportuna el plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes y el 8% consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

nunca determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes.  
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Tabla 10  Determinación adecuada del lugar de entrega en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes  
¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el lugar de 

entrega en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 15 19% 

Casi nunca  48 59% 

Nunca 18 22% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 
             

Figura 11: Determinación adecuada del lugar de entrega en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 59% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada el lugar de entrega en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 22% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera adecuada el 

lugar de entrega en las Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes y el 19% 

considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente 

determinaron de manera adecuada el lugar de entrega en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes.   
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Tabla 11 Estipulación precisa de garantías en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati estipularon 

con precisión la presentación de garantías en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de 

bienes? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 2% 

Ocasionalmente 5 6% 

Casi nunca  59 73% 

Nunca 15 19% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

         

Figura 12: Estipulación precisa de garantías en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 73% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca estipularon con precisión la presentación de garantías en las 

Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes, el 19% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca estipularon con precisión la 

presentación de garantías en las Especificaciones Técnicas para la contratación de bienes,  el 

6% considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente 

estipularon con precisión la presentación de garantías en las Especificaciones Técnicas para la 

contratación de bienes y el 2% consideran que fue casi siempre.   
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Tabla 12 Determinación adecuada de la capacidad técnica y profesional en los términos 

de referencia para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera adecuada la capacidad técnica y 

profesional en los términos de referencia para la 

contratación de servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 8 10% 

Casi nunca  62 76% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13: Determinación adecuada de la capacidad técnica y profesional en los 

términos de referencia para la contratación de servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 76% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada la capacidad técnica y profesional en 

los términos de referencia para la contratación de servicios, el 14% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera adecuada la 

capacidad técnica y profesional en los términos de referencia para la contratación de servicios 

y el 10% considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente determinaron de manera adecuada la capacidad técnica y profesional en los 

términos de referencia para la contratación de servicios.  

0% 0%

10%

76%

14%

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Casi nunca

Nunca



49 
 

 
 

Tabla 13 Determinación oportuna de la capacidad técnica y profesional en los términos 

de referencia para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera oportuna de la capacidad técnica y 

profesional en los términos de referencia para la 

contratación de servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 5 6% 

Casi nunca  67 83% 

Nunca 9 11% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Determinación oportuna de la capacidad técnica y profesional en los 

términos de referencia para la contratación de servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 83% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna de la capacidad técnica y profesional 

en los términos de referencia para la contratación de servicios, el 11% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera oportuna de 

la capacidad técnica y profesional en los términos de referencia para la contratación de servicios 

y el 6% considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente determinaron de manera oportuna de la capacidad técnica y profesional en los 

términos de referencia para la contratación de servicios. 
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Tabla 14 Determinación adecuada de la experiencia del postor en los términos de 

referencia para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron de 

manera adecuada la experiencia del postor en los 

términos de referencia para la contratación de 

servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 16 20% 

Casi nunca  58 71% 

Nunca 7 9% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

         

Figura 15: Determinación adecuada de la experiencia del postor en los términos de 

referencia para la contratación de servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

Interpretación: 

El 71% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada la experiencia del postor en los 

términos de referencia para la contratación de servicios, el 20% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera 

adecuada la experiencia del postor en los términos de referencia para la contratación de 

servicios y el 9% considera las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca 

determinaron de manera adecuada la experiencia del postor en los términos de referencia para 

la contratación de servicios. 
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Tabla 15 Determinación oportuna de la experiencia del postor en los términos de 

referencia para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron de 

manera oportuna la experiencia del postor en los 

términos de referencia para la contratación de 

servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 6 7% 

Casi nunca  54 67% 

Nunca 21 26% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

   

Figura 16: Determinación oportuna de la experiencia del postor en los términos de 

referencia para la contratación de servicios 

               Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 67% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna la experiencia del postor en los 

términos de referencia para la contratación de servicios, el 26% consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera oportuna la 

experiencia del postor en los términos de referencia para la contratación de servicios y el 7% 

considera que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente 

determinaron de manera oportuna la experiencia del postor en los términos de referencia para 

la contratación de servicios. 
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Tabla 16 Determinación adecuada del plazo de entrega en los términos de referencia 

para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el plazo de 

entrega en los términos de referencia para la 

contratación de servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 8% 

Ocasionalmente 10 12% 

Casi nunca  55 68% 

Nunca 10 12% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

              

Figura 17: Determinación adecuada del plazo de entrega en los términos de referencia 

para la contratación de servicios 

                      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

El 68% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en los términos 

de referencia para la contratación de servicios, el 12% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera adecuada el plazo 

de entrega en los términos de referencia para la contratación de servicios, el 12% considera que 

las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

adecuada el plazo de entrega en los términos de referencia para la contratación de servicios y 

el 8% consideran que fue casi siempre. 
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Tabla 17 Determinación oportuna del plazo de entrega en los términos de referencia 

para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron de 

manera oportuna el plazo de entrega en los términos 

de referencia para la contratación de servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 5% 

Ocasionalmente 11 13% 

Casi nunca  58 72% 

Nunca 8 10% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

            

Figura 18: Determinación oportuna del plazo de entrega en los términos de referencia 

para la contratación de servicios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

El 72% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en los términos 

de referencia para la contratación de servicios, el 13% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera oportuna el plazo 

de entrega en los términos de referencia para la contratación de servicios, el 10% considera que 

las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

oportuna el plazo de entrega en los términos de referencia para la contratación de servicios y 

el 5% consideran que fue casi siempre. 
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Tabla 18 Estipulación precisa de garantías en los términos de referencia para la 

contratación de servicios  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati estipularon 

con precisión la presentación de garantías en los 

términos de referencia para la contratación de 

servicios? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 6 7% 

Casi nunca  64 79% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

                     

Figura 19: Estipulación precisa de garantías en los términos de referencia para la 

contratación de servicios 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 79% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca estipularon con precisión la presentación de garantías en los términos 

de referencia para la contratación de servicios, el 14% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati nunca estipularon con precisión la presentación de 

garantías en los términos de referencia para la contratación de servicios y el 7% consideran que 

las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente estipularon con 

precisión la presentación de garantías en los términos de referencia para la contratación de 

servicios. 
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Tabla 19 Determinación adecuada de la capacidad operativa en el expediente técnico 

para la contratación de obras  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera adecuada la capacidad operativa en el 

expediente técnico para la contratación de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 6% 

Ocasionalmente 20 25% 

Casi nunca  45 55% 

Nunca 11 14% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Figura 20 : Determinación adecuada de la capacidad operativa en el expediente 

técnico para la contratación de obras 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 55% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada la capacidad operativa en el 

expediente técnico para la contratación de obras, el 25% consideran que las áreas usuarias de 

la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera adecuada la 

capacidad operativa en el expediente técnico para la contratación de obras, el 14% consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

adecuada la capacidad operativa en el expediente técnico para la contratación de obras y el 6% 

considera que fue casi siempre. 
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Tabla 20 Determinación oportuna de la capacidad técnica y profesional en el 

expediente técnico para la contratación de obras   

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera oportuna la capacidad técnica y 

profesional en el expediente técnico para la 

contratación de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 7% 

Ocasionalmente 16 20% 

Casi nunca  51 63% 

Nunca 8 10% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

                  

Figura 21: Determinación oportuna de la capacidad técnica y profesional en el 

expediente técnico para la contratación de obras   

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna la capacidad técnica y profesional en 

el expediente técnico para la contratación de obras, el 20% consideran que las áreas usuarias 

de la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera oportuna la 

capacidad técnica y profesional en el expediente técnico para la contratación de obras, el 10% 

consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron 

de manera oportuna la capacidad técnica y profesional en el expediente técnico para la 

contratación de obras y el 7% considera que fue casi siempre. 
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Tabla 21 Determinación adecuada de la experiencia del postor en el expediente técnico 

para la contratación de obras  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera adecuada la experiencia del postor en el 

expediente técnico para la contratación de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 8 10% 

Ocasionalmente 19 23% 

Casi nunca  50 62% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

                      

 

Figura 22: Determinación adecuada de la experiencia del postor en el expediente 

técnico para la contratación de obras 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 62% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada la experiencia del postor en el 

expediente técnico para la contratación de obras, el 23% consideran que las áreas usuarias de 

la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera adecuada la 

experiencia del postor en el expediente técnico para la contratación de obras, el 10% consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre determinaron de 

manera adecuada la experiencia del postor en el expediente técnico para la contratación de 

obras y el 5% considera que fue nunca. 
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Tabla 22 Determinación oportuna de la experiencia del postor en el expediente técnico 

para la contratación de obras  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera oportuna la experiencia del postor en el 

expediente técnico para la contratación de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 6% 

Ocasionalmente 16 20% 

Casi nunca  53 65% 

Nunca 7 9% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

                  

  Figura 23: Determinación oportuna de la experiencia del postor en el expediente 

técnico para la contratación de obras 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 65% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna la experiencia del postor en el 

expediente técnico para la contratación de obras, el 20% consideran que las áreas usuarias de 

la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera oportuna la 

experiencia del postor en el expediente técnico para la contratación de obras, el 9% consideran 

que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

oportuna la experiencia del postor en el expediente técnico para la contratación de obras y el 

6% considera que fue casi siempre.  
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Tabla 23 Determinación adecuada del plazo de entrega en el expediente técnico para la 

contratación de obras  

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati determinaron 

de manera adecuada el plazo de entrega en el 

expediente técnico para la contratación de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 7% 

Ocasionalmente 18 22% 

Casi nunca  49 61% 

Nunca 8 10% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

            

Figura 24: Determinación adecuada del plazo de entrega en el expediente técnico para 

la contratación de obras 

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El 61% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en el expediente 

técnico para la contratación de obras, el 22% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera adecuada el plazo 

de entrega en el expediente técnico para la contratación de obras, el 10% consideran que las 

áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati nunca determinaron de manera 

adecuada el plazo de entrega en el expediente técnico para la contratación de obras y el 7% 

considera que fue casi siempre.  
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Tabla 24 Determinación oportuna del plazo de entrega en el expediente técnico para la 

contratación de obras  
¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna el plazo de 

entrega en el expediente técnico para la 

contratación de obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 8 10% 

Ocasionalmente 16 20% 

Casi nunca  51 63% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25 Determinación oportuna del plazo de entrega en el expediente técnico para 

la contratación de obras 
 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en el expediente 

técnico para la contratación de obras, el 20% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente determinaron de manera oportuna el plazo 

de entrega en el expediente técnico para la contratación de obras, el 10% consideran que las 

áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre determinaron de manera 

oportuna el plazo de entrega en el expediente técnico para la contratación de obras y el 7% 

considera que fue nunca. 
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Tabla 25 Estipulación precisa de garantías en el expediente técnico para la contratación 

de obras   

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati estipularon 

con precisión la presentación de garantías en el 

expediente técnico para la contratación de 

obras? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 16 20% 

Ocasionalmente 25 31% 

Casi nunca  38 47% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

    

Figura 26: Estipulación precisa de garantías en el expediente técnico para la 

contratación de obras   

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 47% de los encuestados consideran que las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital 

de Echarati casi nunca estipularon con precisión la presentación de garantías en el expediente 

técnico para la contratación de obras, el 31% consideran que las áreas usuarias de la 

Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente estipularon con precisión la presentación 

de garantías en el expediente técnico para la contratación de obras, el 20% consideran que las 

áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre estipularon con precisión 

la presentación de garantías en el expediente técnico para la contratación de obras y el 2% 

considera que fue nunca. 
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Tabla 26 Tiempo adecuado para la contratación de bienes  

¿Considera usted que, el tiempo empleado para la 

contratación de bienes en la Municipalidad 

Distrital de Echarati fue adecuado? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 4% 

Ocasionalmente 20 25% 

Casi nunca  43 53% 

Nunca 15 18% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

                     

 

Figura 27: Tiempo adecuado para la contratación de bienes 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El 53% de los encuestados consideran que el tiempo empleado para la contratación de bienes 

en la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca fue adecuado, el 25% consideran que el 

tiempo empleado para la contratación de bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente fue adecuado, el 18% consideran que el tiempo empleado para la contratación 

de bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati nunca fue adecuado y el 4% consideran que 

el tiempo empleado para la contratación de bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati 

casi siempre fue adecuado. 
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Tabla 27 Tiempo adecuado para la contratación de servicios  

¿Considera usted que, el tiempo empleado para 

la contratación de servicios en la Municipalidad 

Distrital de Echarati fue adecuado? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 6% 

Ocasionalmente 18 22% 

Casi nunca  51 63% 

Nunca 7 9% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

   

Figura 28: Tiempo adecuado para la contratación de servicios 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados consideran que el tiempo empleado para la contratación de 

servicios en la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca fue adecuado, el 22% consideran 

que el tiempo empleado para la contratación de servicios en la Municipalidad Distrital de 

Echarati ocasionalmente fue adecuado, el 9% consideran que el tiempo empleado para la 

contratación de servicios en la Municipalidad Distrital de Echarati nunca fue adecuado y el 6% 

consideran que el tiempo empleado para la contratación de servicios en la Municipalidad 

Distrital de Echarati casi siempre fue adecuado. 
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Tabla 28 Tiempo adecuado para la contratación de obras  

¿Considera usted que, el tiempo empleado para 

la contratación de obras en la Municipalidad 

Distrital de Echarati fue adecuado? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 15 18% 

Casi nunca  54 67% 

Nunca 12 15% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29: Tiempo adecuado para la contratación de obras 
            

 

                 Fuente: Elaboración propia         

Interpretación: 

El 67% de los encuestados consideran que el tiempo empleado para la contratación de obras 

en la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca fue adecuado, el 18% consideran que el 

tiempo empleado para la contratación de obras en la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente fue adecuado y el 15% consideran que el tiempo empleado para la contratación 

de obras en la Municipalidad Distrital de Echarati nunca fue adecuado.  
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Tabla 29 Contratación de bienes al mejor precio  

¿Considera usted que, la contratación de bienes en 

la Municipalidad Distrital de Echarati se realizó al 

mejor precio? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 6% 

Ocasionalmente 23 28% 

Casi nunca  51 63% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

              

 

Figura 30 Contratación de bienes al mejor precio 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados consideran que la contratación de bienes en la Municipalidad 

Distrital de Echarati casi nunca se realizó al mejor precio, el 28% consideran que la 

contratación de bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati se ocasionalmente realizó al 

mejor precio, el 6% consideran que la contratación de bienes en la Municipalidad Distrital de 

Echarati casi siempre se realizó al mejor precio y el 3% consideran que la contratación de 

bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati nunca se realizó al mejor precio. 
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Tabla 30 Contratación de servicios al mejor precio   

¿Considera usted que, la contratación de 

servicios en la Municipalidad Distrital de 

Echarati se realizó al mejor precio? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 5% 

Ocasionalmente 18 22% 

Casi nunca  53 65% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

               

 

Figura 31: Contratación de servicios al mejor precio   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 65% de los encuestados consideran que la contratación de servicios en la Municipalidad 

Distrital de Echarati casi nunca se realizó al mejor precio, el 22% consideran que la 

contratación de servicios en la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente se realizó 

al mejor precio, el 7% consideran que la contratación de servicios en la Municipalidad Distrital 

de Echarati nunca se realizó al mejor precio y el 5% consideran que la contratación de servicios 

en la Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre se realizó al mejor precio. 
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Tabla 31 Contratación de obras al mejor precio 
¿Considera usted que, la contratación de 

obras en la Municipalidad Distrital de 

Echarati se realizó al mejor precio? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 2% 

Ocasionalmente 14 17% 

Casi nunca  58 72% 

Nunca 7 9% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

              

 

Figura 32: Contratación de obras al mejor precio 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El 72% de los encuestados consideran que la contratación de obras en la Municipalidad 

Distrital de Echarati casi nunca se realizó al mejor precio, el 17% consideran que la 

contratación de obras en la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente se realizó al 

mejor precio, el 9% consideran que la contratación de obras en la Municipalidad Distrital de 

Echarati nunca se realizó al mejor precio y el 2% consideran que la contratación de obras en la 

Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre se realizó al mejor precio. 
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Tabla 32 Contratación de bienes de calidad  

¿Considera usted que, la Municipalidad Distrital 

de Echarati realizó la contratación de bienes de 

calidad? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 10% 

Casi siempre 24 30% 

Ocasionalmente 36 44% 

Casi nunca  13 16% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

               

 

Figura 33: Contratación de bienes de calidad  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 44% de los encuestados consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente realizó la contratación de bienes de calidad, el 30% consideran que la 

Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre realizó la contratación de bienes de calidad, 

el 16% consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca realizó la contratación 

de bienes de calidad y el 10% consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati siempre 

realizó la contratación de bienes de calidad. 
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Tabla 33 Contratación de servicios de calidad  

¿Considera usted que, la Municipalidad Distrital de 

Echarati realizó la contratación de servicios de 

calidad? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 6% 

Casi siempre 16 20% 

Ocasionalmente 51 63% 

Casi nunca  9 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

              

 

Figura 34: Contratación de servicios de calidad   

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

El 63% de los encuestados consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente realizó la contratación de servicios de calidad, el 20% consideran que la 

Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre  realizó la contratación de servicios de calidad, 

el 11% consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca realizó la contratación 

de servicios de calidad y el 6% consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati siempre 

realizó la contratación de servicios de calidad. 
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Tabla 34 Contratación de obras de calidad 

¿Considera usted que, la Municipalidad Distrital de 

Echarati realizó la contratación de obras de 

calidad? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 5% 

Casi siempre 18 22% 

Ocasionalmente 53 66% 

Casi nunca  9 7% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35 Contratación de obras de calidad 

                 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 66% de los encuestados consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati 

ocasionalmente realizó la contratación de obras de calidad, el 22% consideran que la 

Municipalidad Distrital de Echarati casi siempre realizó la contratación de obras de calidad, el 

7% consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca realizó la contratación de 

obras de calidad y el 5% consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati siempre realizó 

la contratación de obras de calidad. 
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5.1.2. Análisis e interpretación de los resultados del análisis documental 

El análisis documental se realizó a la información relacionada a las variables: Elaboración del 

requerimiento y el proceso de contratación, con información que fue obtenida del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, del aplicativo informático Sistema de 

Seguimiento de Inversiones – SSI, Sistema Integrado de Administración Financiera de los 

Recursos Públicos (SIAF - RP) y del Sistema Integrado de Administración Empresarial y 

Gubernamental – SIADEG.  

De esta manera se tiene la Tabla 34, que fue elaborada con información obtenida del Sistema 

Integrado de Administración Empresarial y Gubernamental – SIADEG, respecto del número 

de Requerimientos emitidos y anulados durante el periodo 2022:  

 

Tabla 35 Requerimientos emitidos y anulados durante el período 2022 

AÑO MES 
N° DE REQUERIMIENTOS 

EMITIDOS  

N° DE 

REQUERIMIENTOS 

ANULADOS  

2022 ENERO 473 59 

2022 FEBRERO 785 95 

2022 MARZO 803 86 

2022 ABRIL 664 79 

2022 MAYO 561 136 

2022 JUNIO 733 116 

2022 JULIO 618 88 

2022 AGOSTO 1,212 152 

2022 SETIEMBRE 894 106 

2022 OCTUBRE 928 117 

2022 NOVIEMBRE 634 36 

2022 DICIEMBRE 661 51 

TOTAL 8,966 1,121 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Integrado de Administración Empresarial y 

Gubernamental – SIADEG 

 

Como se observa la Municipalidad Distrital de Echarati durante el periodo 2022, emitió un 

total de 8,966 Requerimientos para contratar bienes y servicios; de los cuales se anularon 1,121 

Requerimientos por errores, tales como: para el caso de contratación de bienes contienen 

Especificaciones Técnicas erradas, inadecuada definición de plazos, cantidades y calidad de 

los bienes y para el caso de contratación de servicios contienen Términos de Referencia 

errados.  

Es importante mencionar que, el Requerimiento da inicio al proceso de contratación de bienes 

y servicios. Y muchas veces para realizar dichas contrataciones se debe observar la Ley 30225 
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“Ley de Contrataciones del Estado”, es decir se aplican Métodos de Contratación; al respecto 

en la Municipalidad Distrital de Echarate, se tiene el siguiente detalle: 

Tabla 36 Métodos aplicados para la contratación de bienes 

MÉTODO DE CONTRATACIÓN  CANTIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA 2 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 72 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 63 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 27 

TOTAL 164 

Fuente: Elaboración propia con información del SEACE 

Como se observa la Municipalidad Distrital de Echarate, aplico un total de 164 Métodos para 

la contratación de bienes, de los cuales: 2 corresponden a “Licitación Pública”, 72 

corresponden a “Adjudicación Simplificada”, 63 corresponden a “Subasta Inversa Electrónica” 

y 27 corresponden a “comparación de precios”. 

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Echarate aplicó métodos para la contratación de 

servicios según el detalle siguiente: 

Tabla 37 Métodos aplicados para la contratación de servicios  

 

Fuente: Elaboración propia con información del SEACE 

Como se observa la Municipalidad Distrital de Echarate, aplico un total de 47 métodos para 

la contratación de servicios, de los cuales: 3 corresponden a “Concurso Público” y 44 procesos 

corresponden a “Adjudicación Simplificada”. 

Al respecto cabe mencionar que, a raíz de que los Requerimientos presentan errores y 

deficiencias, en muchos casos se da una sustancial demora para el inicio de los métodos 

contratación. Asimismo, en algunos casos inclusive originan que los métodos sean declarados 

desiertos o nulos; por cuanto los proveedores presentan observaciones de carácter material. 

Dicha situación se detalla en la Tabla 38: 

METODO DE CONTRATACIÓN  CANTIDAD 

CONCURSO PÚBLICO 3 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 44 

TOTAL 47 



73 
 

 
 

Tabla 38 Tiempo de demora entre la fecha de emisión del requerimiento y el inicio del Método de contratación de bienes 

CASO 

N° 

N° DE 

REQUERIMIENTO 

MÉTODO DE 

CONTRATACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

CONTRATACIÓN   

IMPORTE  

S/ 

FECHA DE 

REQUERIMIENTO           

(A) 

FECHA DE 

CONVOCATORIA 

DEL MÉTODO 

DE 

CONTRATACION    

(B) 

FECHA DE 

OTORGAMIENTO 

DE LA BUENA 

PRO                                    

(C) 

TIEMPO DE 

DEMORA ENTRE 

EL 

REQUERIMIENTO 

Y EL INICIO DEL 

METODO DE 

CONTRATACION         

D = (A) - (B) 

TIEMPO DE 

DEMORA EN LA 

CONTRATACIÓN   

E=(B) - (C) 

OBSERVACIÓN  

1 RQ-033-0135 
AS-SM-10-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 

INSTRUMENTAL, BIOMEDICO, 

LABORATORIO PARA EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD.EN EL 

PUESTO DE SALUD DE 

IVOCHOTE, DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, 

CUSCO. 

1,045,237.50 25/03/2021 27/05/2022 
DECLARACIÓN 

DE DESIERTO 
- - 

DECLARACIÓN 
DE DESIERTO: 

No se estipularon 

con precisión la 

presentación de 
garantías en las 

Especificaciones 

Técnicas 

2 RQ-033-0135 
AS-SM-10-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 

INSTRUMENTAL, BIOMEDICO, 

LABORATORIO PARA EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD.EN EL 

PUESTO DE SALUD DE 

IVOCHOTE, DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, 

CUSCO. 

1,045,237.50 25/03/2021 17/08/2022 19/09/2022 
16 MESES           

23 DÍAS  
33 DÍAS   

3 RQ-028-0316 
AS-SM-69-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE 

CONTRATACION DE CAMARAS 

DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS 

CENTROS POBLADOS DE KITENI 

E IVOCHOTE, PARA EL 

PROYECTO CON META 0117, 

DENOMINADO MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA EN LAS ZONALES 

DE ECHARATE, PALMA REAL, 

KITENI, KEPASHIATO E 

IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCIÓN, 

CUSCO 

659,000.00 11/05/2021 20/09/2022 6/10/2022 
16 MESES          

10 DÍAS 
16 DÍAS    
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4 RQ-028-0079 
LP-SM-1-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE INSUMOS 

PARA EL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ECHARTI, LA CONVENCION - 

CUSCO 

473,424.77 8/02/2021 24/02/2022 31/03/2022 
12 MESES          

14 DÍAS 
35 DÍAS   

5 RQ-028-0368 
LP-SM-1-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE INSUMOS 

PARA EL PROGRAMA DE VASO 

DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ECHARTI, LA CONVENCION - 

CUSCO 

469,215.36 22/07/2021 15/09/2022 2/11/2022 
13 MESES          

24 DÍAS 
48 DÍAS   

6 RQ-028-0225 
AS-SM-26-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES: 

CAMARAS DE 

VIDEOVIGILANCIA EN EL 

CENTRO POBLADO DE PALMA 

REAL PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA EN LAS ZONALES 

DEL DISTRITO DE ECHARATE - 

LA CONVENCION - CUSCO 

362,012.00 - - 
DECLARACIÓN 

DE DESIERTO 
- - 

DECLARACIÓN 
DE DESIERTO: 

No se estipularon 

con precisión la 

calidad de los 
bienes en las 

Especificaciones 

Técnicas. 

7 RQ-033-0156 
AS-SM-47-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES:  

MATERIALES PARA TABLERO 

METALICO PARA LA CREACION 

DEL PUENTE PEATONAL SOBRE 

EL RIO MANTALO - ZONAL 

IVOCHOTE, ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO. 

272,500.00 31/05/2021 21/07/2022 8/08/2022 
13 MESES          

21 DÍAS 
18 DÍAS    

8 RQ-051-0196 
AS-SM-15-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACIÓN DE BIENES: 

ACCESORIOS DE PVC Y 

VALVULAS PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSIÓN 

ALCUZAMA ALTA, ALCUZAMA 

BAJA, CALCAPAMPA - VILLA 

CERRADA Y PAMPA ECHARATI 

SANTA GENARA ZONAL DE 

ECHARATI, DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION - 

CUSCO 

264,288.00 24/11/2021 5/04/2022 26/04/2022 
4 MESES            

11 DÍAS 
21 DÍAS   

9 RQ-036-0089 
SIE-SIE-22-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES:  

COMBUSTIBLE PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA 

CARRETERA I.E. PRIMARIA 

501236 ALTO YANASHIRI - 

ROSALPAMPA, ZONAL KITENI, 

ECHARATE, LA CONVENCION, 

CUSCO 

220,500.00 23/02/2022 5/08/2022 16/08/2022 
5 MESES            

10 DÍAS 
11 DÍAS   
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10 RQ-036-0040 
SIE-SIE-16-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES: 

CONTRATACIÓN DE 

COMBUSTIBLE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA 

CARROZABLE YOMENTONI - 

ALTO MANGURIARI, DISTRITO 

ECHARATI - LA CONVENCION - 

CUSCO 

189,450.00 25/01/2022 26/05/2022 3/06/2022 
4 MESES              

2 DÍAS 
7 DÍAS    

11 RQ-022-0011 
AS-SM-39-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES: 

EQUIPOS DE TRANSFORMACION 

PARA LA CREACION DEL 

SISTEMA DE LECTRIFICACION 

RURAL ALTO INKILHUATO, 

ALTO CHARAHUAYO ZONAL 

IVOCHOTE, ECHARATE. LA 

CONVENCION- CUSCO 

168,119.00 17/02/2022 28/06/2022 12/07/2022 
4 MESES              

9 DÍAS 
19 DÍAS   

12 RQ-051-0705 
AS-SM-70-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES:  

ACCESORIO DE PVC Y 

VALVULERIA PARA EL 

PROYECTO: INSTALACION DEL 

SISTEMA DE RIEGO POR 

ASPERCION ALCUZAMA ALTA, 

ALCUZAMA BAJA, 

CALCAPAMPA- VILLA CERRADA 

Y PAMPA ECHARATE- SANTA 

GENARA- ZONAL DE ECHARATE, 

DISTRITO ECHARATE- LA 

CONVENCION-CUSCO. 

147,332.00 25/11/2021 23/09/2022 13/10/2022 
9 MESES             

28 DÍAS 
23 DÍAS   

13 RQ-028-0300 
AS-SM-80-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES:  

DOS SERVIDORES 2X 

(PROCESADOR 10 NUCLEOS A 

MAS. 2.3GHZ) PARA EL 

PROYECTO: ADQUISICION DE 

SERVIDOR, SWITCH, SOFTWARE 

Y EQUIPO DE 

TELECOMUNICACIONES; 

ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN 

EL (LA) OFICINA DE 

INFORMATICA Y 

SISTEMATIZACION DE 

PROCESOS, DISTRITO DE 

ECHARATI, LA CONVENCION 

135,025.50 11/06/2022 15/11/2022 1/12/2022 
5 MESES               

4 DÍAS 
16 DÍAS    
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14 RQ-028-0342 
AS-SM-57-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACION DE BIENES: 

MOTOCICLETAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

EN LAS ZONALES DE ECHARATE, 

PALMA REAL, KITENI, 

KEPASHIATO E IVOCHOTE EN EL 

DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO 

132,400.00 17/04/2022 5/09/2022 15/09/2022 
4 MESES             

18 DÍAS 
10 DÍAS   

15 RQ-051-0143 
AS-SM-6-2022-

OEC-MDE/LC-3 

CONTRATACION DE BIENES: 

CONTRATACION DE VALVULAS 

HIDRAULICAS Y ACCESORIOS 

PARA LA INSTALACION DEL 

SISTEMA DE RIEGO 

PRESURIZADO EN LOS 

SECTORES DE COCABAMBILLA, 

PAN DE AZUCAR, PAMPA 

CONCEPCION Y SAJIRUYOC, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA 

CONVENCION - CUSCO. 

131,849.00 11/02/2022 7/07/2022 22/07/2022 
4 MESES             

24 DÍAS 
15 DÍAS   

16 RQ-044-0028 
SIE-SIE-2-2022-

OEC-MDE/LC-4 

CONTRATACION DE BIENES: 

CONTRATACION DE 

COMBUSTIBLE - 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE 

DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y 

RECUPERACION PUNTUAL DE 

PLATAFORMA EN LA RED VIAL 

VECINAL DE LA MARGEN 

DERECHA EN LA ZONAL DE 

IVOCHOTE - ECHARATI 

124,800.00 17/01/2022 13/04/2022 25/04/2022 3 MESES 12 DÍAS   

17 RQ-030-0031 
SIE-SIE-4-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE BIENES: 

CEMENTO PORTLAND 

PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg - 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL EN LA COMUNIDAD DE 

ACCOPAMPA - ECHARATI 

111,125.00 8/11/2021 2/03/2022 14/03/2022 
3 MESES             

24 DÍAS 
12 DÍAS   

18 RQ-051-0757 
SIE-SIE-42-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE 

FERTILIZANTE (SULFATO DE 

POTASIO) PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LOS 

METODOS DE CONTROL DE LA 

ROYA AMARILLA DEL CAFETO 

EN LA ZONAL IVOCHOTE, 

DISTRITO ECHARATE- LA 

CONVENCION-CUSCO 

106,920.00 15/10/2021 27/09/2022 6/10/2022 
11 MESES           

13 DÍAS 
9 DÍAS   
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19 RQ-014-0514 
AS-SM-88-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE CEMENTO 

PORTLAND TIPO IP PARA EL 

PROYECTO: INSTALACION DE 

ALERTAS TEMPRANAS FRENTE 

A LOS POTENCIALES EFECTOS 

NEGATIVOS DE LA RADIACION 

ULTRAVIOLETA EN LAS I.E. 

52106,501094,501169,501237,501214 

Y LA I.E. SANTO DOMINGO DE 

PANGOA-ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCION. 

95,625.00 25/02/2022 7/10/2022 18/10/2022 
7 MESES             

10 DÍAS 
11 DÍAS   

20 RQ-036-0223 
SIE-SIE-40-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACION DE 

AGREGADOS PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. 

PRIMARIA N° 501236 ALTO 

YANASHIRI ZONAL KITENI, 

DISTRITO DE ECHARATE- LA 

CONVENCION-CUSCO 

56,530.00 31/05/2022 4/10/2022 13/10/2022 
5 MESES               

4 DÍAS 
9 DÍAS   

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, del Sistema Integrado de 

Administración Empresarial y Gubernamental – SIADEG y del aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones - SSI.   

 

En la Tabla 38, se presentan los 20 Métodos de selección aplicados para la contratación de bienes con los mayores importes; al respecto se 

observa que 02 de ellos se declararon desiertos, porque en sus Requerimientos no se estipularon con precisión la presentación de garantías, tampoco 

la calidad de los bienes. Por otra parte, se observa que, en la mayoría de los 20 casos seleccionados, el tiempo de demora entre la fecha de emisión 

del Requerimiento y la fecha de inicio del Método de contratación es sustancial, a causa de que los Requerimientos presentan errores en su 

elaboración y consecuentemente originan el retraso del inicio del Método de contratación para la provisión de bienes en la entidad para el logro de 

los objetivos.
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Así mismo, dicha situación también se evidencia en los reportes obtenidos del aplicativo del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones, a continuación, se detallan los casos más 

sobresalientes: 

 

Figura 36 Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

La Figura 36 evidencia que para el Caso N° 7 la aplicación del procedimiento de selección 

para la contratación de: “MATERIALES PARA TABLERO METALICO PARA LA 

CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MANTALO - ZONAL 

IVOCHOTE, ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO” por un importe de S/ 272,500.00 

se realizó con una sustancial demora, debido a que el Requerimiento RQ-033-0156 presentó 

errores, lo cual genero retraso en la atención del mismo.  
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Figura 37 Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 37, evidencia que para el Caso N° 8 la aplicación del procedimiento de selección 

para la contratación de bienes “ACCESORIOS DE PVC Y VALVULAS PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN ALCUZAMA ALTA, 

ALCUZAMA BAJA, CALCAPAMPA - VILLA CERRADA Y PAMPA ECHARATI - 

SANTA GENARA - ZONAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO” por un importe de S/ 264,288.00 se realizó con una sustancial 

demora, debido a que el Requerimiento RQ-051-0196 presentó errores, lo cual genero retraso 

en la atención del mismo.   
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Figura 38 Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 38, evidencia que para el Caso N° 10 la aplicación del procedimiento de selección 

para la contratación de: “CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO 

MANGURIARI, DISTRITO ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO” por un importe de 

S/ 189,450.00 se realizó con una sustancial demora, debido a que el Requerimiento RQ-036-

0040 presentó errores, lo cual genero retraso en la atención del mismo. 
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Figura 39 Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 39, evidencia que para el Caso N° 13 la aplicación del procedimiento de selección 

para la contratación de “DOS SERVIDORES 2X (PROCESADOR 10 NUCLEOS A MAS. 

2.3GHZ) PARA EL PROYECTO: ADQUISICION DE SERVIDOR, SWITCH, SOFTWARE 

Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) 

OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE PROCESOS, DISTRITO DE 

ECHARATI, LA CONVENCION” por un importe de S/ 135,025.50 se realizó con una 

sustancial demora, debido a que el Requerimiento RQ-028-0300 presentó errores, lo cual 

genero retraso en la atención del mismo.  

  



82 
 

 
 

Figura 40 Reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N°14  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 40, evidencia que para el Caso N° 14 la aplicación del procedimiento  de selección 

para la contratación de “CONTRATACION DE BIENES: MOTOCICLETAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS 

ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHIATO E IVOCHOTE EN 

EL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION – CUSCO” por un importe de S/ 

132,400.00 se realizó con una sustancial demora, debido a que el Requerimiento RQ-028-0342 

presentó errores, lo cual genero retraso en la atención del mismo.  
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Tabla 39 Tiempo de demora entre la fecha de emisión del requerimiento y el inicio del método de contratación de servicios 

CASO 

N° 

N° DE 

REQUERIMIENTO 

MÉTODO DE 

CONTRATACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

CONTRATACIÓN  

IMPORTE  

S/ 

FECHA DE 

REQUERIMIENTO            

(A) 

FECHA DE 

CONVOCATORIA 

DEL MÉTODO 

DE 

CONTRATACIÓN                     

(B) 

FECHA DE 

OTORGAMIENTO 

DE LA BUENA 

PRO                                    

(C) 

TIEMPO DE 

DEMORA ENTRE 

EL 

REQUERIMIENTO 

Y EL INICIO DEL 

MÉTODO DE 

CONTRATACION         

D = (A) - (B) 

TIEMPO DE 

DEMORA DE LA 

CONTRATACIÓN                        

E=(B) - (C) 

1 RQ-044-0246 
AS-SM-2-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KITENI) AEROPUERTO 

KITENI, ALTO KITENI EMP.PE-28B SELVA 

ALEGRE-ECHARATI, LA CONVENCION, 
CUSCO. 

3,218,777.77 18/05/2022 4/10/2022 25/10/2022 
4 MESES                

16 DÍAS 
21 DÍAS 

2 RQ-044-0247 
AS-SM-1-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KUMPIRUSHIATO) DV 
OZONAMPIATO DV OZONAMPIATO - 

ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO 

2,515,822.60 20/05/2022 18/10/2022 9/11/2022 
4 MESES                

28 DÍAS 
22 DÍAS 

3 RQ-044-0180 
CP-SM-1-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO:  

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO 

PERIODICO CON TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BASICO DE LAS CALLES Y 

AVENIDAS DEL CENTRO POBLADO DE 

IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO. 

1,424,661.78 19/12/2021 11/05/2022 30/05/2022 
4 MESES                

23 DÍAS 
19 DÍAS 

4 RQ-014-0547 
AS-SM-79-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 

COBERTURA METALICA A TODO COSTO 
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

FABRICACION, MONTAJE, INSTALACION, 

PINTADO Y LA CONFECCION, 

COLOCACION DEL SISTEMA DE 
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 

PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE 

ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS 

POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE 
LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS 

370,470.00 2/09/2021 18/10/2022 27/10/2022 
13 MESES              

18 DÍAS 
14 DÍAS 
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I.E 52106, 501094,501169, 501237, 501214 Y 
LA I.E SANTO DOMINGO DE PANGOA-

ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

5 RQ-052-0079 
AS-SM-23-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO 
DE INSTALACION DE AMBIENTES DE 

MODULOS PRE FABRICADOS DE 

SECADERO SOLAR PARA CAFÉ - 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

GRANOS DE CAFÉ EN LA POST COSECHA 

DE LA ASOCIACION MULTISECTORIAL 

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
INDUSTRIALES Y TURISMO DE CHACO 

DISTRITO DE ECHARATI 

260,000.00 20/02/2022 15/06/2022 28/06/2022 
3 MESES                

23 DÍAS 
13 DÍAS 

6 RQ-041-0079 
AS-SM-44-2022-

CS-MDE/LC-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA EN GENERAL PARA LA 

SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL 

CAMINO VECINAL EMP.PE-28B(KITENI) 

AEROPUERTO KITENI, ALTO KITENI, 

EMP.PE28B(KITENI) SELVA ALEGRE, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA 

CONVENCION - CUSCO 

232,708.00 1/02/2022 1/09/2022 27/09/2022 
7 MESES                

28 DÍAS 
26 DÍAS 

7 RQ-052-0124 
AS-SM-37-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
INDUSTRIALIZACIÓN DE PASTA DE 

CACAO PARA LA CREACIÓN DE UNA 

PLANTA PROCESADORA DE PASTA DE 

CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE CACAO 

DE MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

230,000.00 24/05/2022 5/08/2022 2/09/2022 
2 MESES                         

11 DÍAS 
28 DÍAS 

8 RQ-028-0246 
AS-SM-33-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO 

DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 

JAULA DE AVES DE POSTURA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 

PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA 

INFANTIL PARA NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS Y MADRES GESTANTES ZONAL 

PALMA REAL 

166,725.00 3/02/2022 6/06/2022 21/06/2022 4 MESES 15 DÍAS 
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9 RQ-051-0247 
AS-SM-9-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO: 
ALQUILER DE EXCAVADORA 

HIDRAULICA ORUGAS PARA LA META 

(0014) INSTALACION DEL SISTEMA DE 

RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES 
DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, 

PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, 

DISTRITO DE ECHARATI LA 

CONVENCION CUSCO 

152,000.00 18/01/2022 22/03/2022 1/04/2022 
3 MESES                 

5 DÍAS 
10 DÍAS 

10 RQ-052-0269 
AS-SM-75-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 

CONSTRUCCION DE MODULO DE 

ALMACEN DE CAFÉ PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

CAFÉ MEDIANTE EL MANEJO EFICIENTE 

EN POST COSECHA, EN LA ASOCIACION 

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ALTO SANTOATO LOS ALEGRES, ZONAL 

KITENI, DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCION-CUSCO. 

120,000.00 13/09/2021 21/10/2022 7/11/2022 
13 MESES               

8 DÍAS 
17 DÍAS 

11 RQ-044-0408 
AS-SM-59-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE SERVICIO: 

ALQUILER DE MOTONIVELADORA DE 

170 - 185 HP PARA EL MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE LOS CAMINOS 

VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS 

RUTAS CU-593, CU-595, CU-596, CU-598, 

CU-602 DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO 
DE ECHARATI - LA CONVENCION - 

CUSCO 

110,400.00 19/07/2021 21/09/2022 13/10/2022 14 MESES 22 DÍAS 

12 RQ-036-0068 
AS-SM-31-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - 

ALTO MANGURIARI - ECHARATE - LA 
CONVENCION - CUSCO 

102,300.00 12/03/2022 26/07/2022 17/08/2022 
4 MESES                

15 DÍAS 
21 DÍAS 
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13 RQ-030-0565 
AS-SM-90-2022-
OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE 

DE COLUMNA METALICA PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

DEL CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA 

URBANIZACION URUSAYHUA DEL C.P 

DE ECHARATE- ZONAL DE ECHARATE-
DISTRITO DE ECHARATE-LA 

CONVENCION-CUSCO. 

54,950.00 8/07/2022 2/11/2022 11/11/2022 
3 MESES                
25 DÍAS 

9 DÍAS 

14 RQ-030-0565 
AS-SM-90-2022-

OEC-MDE/LC-1 

CONTRATACION DE SUMINISTRO, 

FABRICACION Y MONTAJE DE CORREAS 

METALICAS PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA DEL CAMPO 

MULTIDEPORTIVO EN LA 
URBANIZACION URUSAYHUA DEL C.P 

DE ECHARATE- ZONAL DE ECHARATE-

DISTRITO DE ECHARATE-LA 

CONVENCION-CUSCO. 

        

54,950.00  
8/04/2022 2/11/2022 11/11/2022 

6 MESES                

24 DÍAS 
9 DÍAS 

15 RQ-036-0071 
AS-SM-42-2022-

OEC-MDE/LC-2 

CONTRATACION DE SERVICIO: 
ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA 

LA CONSTRUCCION DE LA TROCHA 

CARROZABLE YOMENTONI - ALTO 

MANGURIARI, DISTRITO DE ECHARATE - 
LA CONVENCION - CUSCO 

46,800.00 17/05/2021 10/08/2022 19/08/2022 
2 MESES               

24 DÍAS 
9 DÍAS 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, del Sistema Integrado de Administración 

Empresarial y Gubernamental – SIADEG y del aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones.  

 

En la Tabla 39, se presentan los 15 Métodos de selección aplicados para la contratación de servicios con mayores importes. Al respecto se observa 

que, en la mayoría de los 15 casos seleccionados, el tiempo de demora entre la fecha de emisión del Requerimiento y la fecha de inicio del Método 

de contratación es sustancial, a causa de que los Requerimientos presentan errores en su elaboración y consecuentemente originan el retraso del 

inicio del Método de contratación para la provisión de bienes en la entidad para el logro de los objetivos. 
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Así mismo, dicha situación también se evidencia en los reportes obtenidos del aplicativo del 

Sistema de Seguimiento de Inversiones, a continuación, se detallan los casos más 

sobresalientes: 

Figura 41 Reporte de Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 4 
 

 

 

          Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 41, evidencia que para el Caso N° 4 la aplicación del procedimiento de selección 

para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COBERTURA METÁLICA A TODO 

COSTO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, MONTAJE, 

INSTALACIÓN, PINTADO Y LA CONFECCIÓN, COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE 

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES - DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCIÓN” por un importe de S/ 370,470.00 se realizó con una sustancial demora, debido 

a que el Requerimiento RQ-014-0547 presentó errores, lo cual genero retraso en la atención 

del mismo.  



88 
 

 
 

Figura 42 Reporte de Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 12  

 

         Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 42 evidencia que para el Caso N° 12 la aplicación del de selección para la 

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL PARA 

LA CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO 

MANGURIARI - ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO” por un importe de S/ 

102,300.00 se realizó con una sustancial demora, debido a que el Requerimiento RQ-036-0068 

presentó errores, lo cual genero retraso en la atención del mismo. 
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Figura 43 Reporte de Sistema de Seguimiento de Inversiones para el Caso N° 14     

 Fuente: (Invierte.pe, 2024) 

 

La Figura 43 evidencia que para el Caso N° 14 la aplicación del procedimiento de selección 

para la “CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION Y 

MONTAJE DE CORREAS METALICAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL 

CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACION URUSAYHUA DEL C.P DE 

ECHARATE- ZONAL DE ECHARATE-DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION-

CUSCO” por un importe de S/ 54,950.00 se realizó con una sustancial demora, debido a que 

el Requerimiento RQ-030-0565 presentó errores, lo cual genero retraso en la atención del 

mismo. 

Finalmente, podemos destacar la importancia del Requerimiento, sobre todo porque de su 

correcta elaboración depende en gran medida el éxito del proceso de contratación de bienes y 
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servicios. Por ello los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Echarati que laboran en 

las áreas o unidades y que elaboran dicho documento administrativo, debe ser personal 

capacitado, a efectos de cumplir con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto Legislativo 

1439 que aprueba el “Sistema Nacional de Abastecimiento”, que menciona que “los 

responsables y servidores pertenecientes a las áreas involucradas en la gestión de la Cadena 

de Abastecimiento Público son profesionales, técnicos o personal capacitado”.  
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Según los datos presentados en la Tabla 38 “Tiempo de demora entre la fecha de 

emisión del requerimiento y el inicio del Método de contratación de bienes” y la 

Tabla 39 “Tiempo de demora entre la fecha de emisión del requerimiento y el 

inicio del método de contratación de servicios” se observa que, en la mayoría de 

ambos casos, el tiempo de demora entre la fecha de emisión del Requerimiento y 

la fecha de inicio del Método de contratación de bienes y servicios es sustancial, 

debido a que las áreas usuarias no elaboran de manera adecuada el Requerimiento, 

es decir, se elaboran con errores y/o deficiencias que posteriormente repercuten 

en el proceso de contratación de bienes y servicios. Por tanto, se concluye que la 

elaboración del Requerimiento incide de manera directa en el proceso de 

contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

 

Segundo. Según los datos presentados en la Tabla 3 “Determinación adecuada de las 

características físicas en las Especificaciones Técnicas para la contratación de 

bienes” el 57% de los encuestados consideran que la Entidad casi nunca 

determino adecuadamente las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes, así mismo en la Tabla 12 “Determinación 

adecuada de la capacidad técnica y profesional en los Términos de Referencia 

para la contratación de servicios” se observa que el 76% de los encuestados 

consideran que la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca determino 

adecuadamente la capacidad técnica y profesional en los Términos de Referencia 

para la contratación de servicios. Además, en las Tablas 26 y 27 “Tiempo 

adecuado para la contratación de bienes y servicios” se observa que la 

contratación de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Echarati casi 

nunca fue oportuna. Esto debido a que las áreas usuarias no elaboran de manera 

adecuada el Requerimiento, es decir, se elaboran con errores y/o deficiencias, 

consecuentemente originan el retraso del inicio del proceso de contratación para 

la provisión de bienes y servicios en la entidad. Por lo cual se concluye que la 

elaboración del Requerimiento incide de manera significativa en la contratación 

oportuna en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 
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Tercero. Según los datos presentados en la Tabla 29 “Contratación de bienes al mejor 

precio” se observa que el 63% de los encuestados consideran que la contratación 

de bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca se realizó al mejor 

precio y en la Tabla 30 “Contratación de servicios al mejor precio” se observa 

que el 65% de los encuestados consideran que la contratación de servicios en la 

Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca se realizó al mejor precio. Esto 

debido a que las áreas usuarias elaboran los Requerimientos de bienes y servicios 

sin especificar adecuadamente las cantidades, es decir solicitan menores 

cantidades a las que realmente necesitan y no permiten acceder a precios de 

productos al por mayor. Por lo cual se concluye que la elaboración del 

requerimiento incide de manera determinante en la contratación al mejor precio 

en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 

 

Cuarto. Según los datos presentados en la Tabla 6 “Determinación adecuada de las 

características funcionales en las Especificaciones Técnicas para la contratación 

de bienes” se observa que el 73% de los encuestados consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca determinaron de 

manera adecuada las características funcionales en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes, así mismo en la Tabla 14 “Determinación adecuada 

de la experiencia del postor en los Términos de Referencia para la contratación 

de servicios” se observa que el 71% de los encuestados consideran que las áreas 

usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati casi nunca determinaron de 

manera adecuada la experiencia del postor en los Términos de Referencia para la 

contratación de servicios. Lo cual se corrobora con la información presentada en 

las Tablas 32 y 33 “Contratación de bienes y servicios de calidad” en las que se 

observa que la Municipalidad Distrital de Echarati ocasionalmente realizó la 

contratación de bienes y servicios de calidad, puesto que las áreas usuarias no 

definen con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los 

bienes y servicios en los Requerimientos; Por tanto se concluye que la elaboración 

del Requerimiento incide de manera trascendental en la contratación de la mejor 

calidad en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 2022. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Echarati la 

formulación e implementación de una Directiva que establezca los parámetros 

mínimos que deben estipular las áreas usuarias en el Requerimiento, tales como: 

cantidades, unidades de medida, plazos de entrega, calidades, garantías, 

dimensiones, modalidades de prestación de servicios, entre otros. Lo cual 

permitirá contar con Requerimientos con información completa y 

consecuentemente que el proceso de contratación de bienes y servicios se de 

manera oportuna y eficiente. 

Segundo. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Echarati 

disponer la realización de capacitaciones sobre la Ley 30225 “Ley de 

Contrataciones del Estado” dirigidas a todo el personal de la Unidad de 

Abastecimiento a efectos de que los Métodos de selección para la contratación de 

bienes y servicios que se requieren, se den de manera oportuna.  

Tercero. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Echarati 

disponer a las unidades orgánicas determinar con precisión las características 

físicas y funcionales al momento de elaborar los Términos de Referencia; así 

como las Especificaciones Técnicas para la contratación de servicios y bienes 

respectivamente; ya que el Órgano Encargado de las Contrataciones, elabora las 

bases administrativas, tomando como base la información contenida en dichos 

documentos. Por cuanto al tener bases claras y bien definidas permitirá la mayor 

participación de postores y permitirá acceder a contrataciones de bienes y 

servicios al mejor precio. 

Cuarto. Se recomienda a la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Echarati 

cumplir con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto Legislativo 1439 que 

aprueba el “Sistema Nacional de Abastecimiento”, que menciona que “los 

responsables y servidores pertenecientes a las áreas involucradas en la gestión 

de la Cadena de Abastecimiento Público son profesionales, técnicos o personal 

capacitado”, es decir se debe contratar personal con conocimientos y experiencia 

en actividades relacionadas a las Cadena de Abastecimiento Público por cuánto 

dicho personal cuenta con las capacidades para la correcta elaboración y uso del 
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Requerimiento y demás documentación administrativa requerida para la 

contratación de bienes y servicios de la mejor calidad.  
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: La elaboración del requerimiento y su incidencia en el proceso de contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022. 

PROBLEMA(S) OBJETIVO(S)  HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿De qué manera la 

elaboración del requerimiento 

incide en el proceso de 

contratación en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022?      

 

 

 

ESPECIFICOS 

 

1. ¿De qué manera la 

elaboración del 

requerimiento incide en   la 

contratación oportuna en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022? 

 

 

 

GENERAL 

Determinar de qué manera 

la elaboración del 

requerimiento incide en el 

proceso de contratación en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022. 

 

 

 

ESPECIFICOS 

 

1. Determinar de qué manera 

la elaboración del 

requerimiento incide en la 

contratación oportuna en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022. 

 

 

GENERAL 

La elaboración del 

requerimiento incide de 

manera directa en el proceso 

de contratación en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022. 
 

 

 

 

ESPECIFICOS 

 

1. La elaboración del 

requerimiento incide de 

manera significativa en   la 

contratación oportuna en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022. 

 

 

 

Variable 

Independiente (X) 

La elaboración del 

requerimiento   

 

X1. Especificaciones 

Técnicas para la 

contratación de 

bienes 

X2.  Términos de 

referencia para la 

contratación de 

servicios. 

X3.  Expediente 

técnico para la 

contratación de 

obras. 

Técnicas: 

- Encuesta. 

- Análisis documental 

 

Instrumentos: 

- Cuestionario. 

- Guía documental. 

 

Tipo de 

investigación: 

“Investigación 

Aplicada” 

Nivel de 

investigación: 

“Correlacional” 
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2. ¿De qué manera la 

elaboración del 

requerimiento incide en la 

contratación al mejor 

precio en la Municipalidad 

Distrital de Echarati, 

periodo 2022? 

 

 

3. ¿De qué manera la 

elaboración del 

requerimiento incide en la 

contratación de la mejor 

calidad en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022? 

 

 

2. Determinar de qué manera 

la elaboración del 

requerimiento incide en la 

contratación al mejor 

precio en la Municipalidad 

Distrital de Echarati, 

periodo 2022. 

 

 

3. Determinar de qué manera 

la elaboración del 

requerimiento incide en la 

contratación de la mejor 

calidad en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022. 

 

 

2. La elaboración del 

requerimiento incide de 

manera determinante en la 

contratación al mejor 

precio en la Municipalidad 

Distrital de Echarati, 

periodo 2022. 
 

 
 

3. La elaboración del 

requerimiento incide de 

manera trascendental en la 

contratación de la mejor 

calidad en la 

Municipalidad Distrital de 

Echarati, periodo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente (Y) 

Proceso de contratación 

Y1.  Contratación 

oportuna. 

 

Y2.  Contratación al 

mejor precio. 

 

Y3. Contratación de la 

mejor calidad. 

 

Diseño de 

investigación: 

“No experimental” 

Población: 

La población del 

presente trabajo de 

investigación está 

constituida por el total 

de 776 trabajadores de 

la Municipalidad 

Distrital de Echarati. 

Muestra: 

El tamaño de la 

muestra está 

conformado por un 

total de 99 

trabajadores de la 

Municipalidad 

Distrital de Echarati. 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO N° 1 

Tema de investigación: “La elaboración del requerimiento y su incidencia en el proceso de 

contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022” 

Detalle del instrumento: El presente instrumento tiene por finalidad recabar información 

sobre la variable de estudio de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Echarati, periodo 2022. Por lo que se le pide marcar 

una sola alternativa ante la pregunta planteada. 

 

Variable “Elaboración del requerimiento” 

Valoración: 

- Siempre                        (5) 

- Casi siempre                (4) 

- Ocasionalmente           (3) 

- Casi nunca                   (2) 

- Nunca                          (1) 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes?           

2 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada las cantidades en las Especificaciones Técnicas para 

la contratación de bienes? 
          

3 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna las características físicas en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes?           

4 

 ¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada las características funcionales en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes? 
          

5 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna las características funcionales en las Especificaciones 

Técnicas para la contratación de bienes?           
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6 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes?           

7 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes?           

8 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el lugar de entrega en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes? 
          

9 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

estipularon con precisión la presentación de garantías en las Especificaciones Técnicas 

para la contratación de bienes?           

10 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada la capacidad técnica y profesional en los términos de 

referencia para la contratación de servicios? 
          

11 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna capacidad técnica y profesional en los términos de 

referencia para la contratación de servicios? 
          

12 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada la experiencia del postor en los términos de referencia 

para la contratación de servicios?           

13 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna la experiencia del postor en los términos de referencia 

para la contratación de servicios?           

14 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en los términos de referencia para 

la contratación de servicios?           

15 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en los términos de referencia para 

la contratación de servicios?           

16 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

estipularon con precisión la presentación de garantías en los términos de referencia para 

la contratación de servicios?           

17 

 ¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada la capacidad operativa en el expediente técnico para 

la contratación de obras?           

18 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna la capacidad técnica y profesional en el expediente 

técnico para la contratación de obras?           

19 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada la experiencia del postor en el expediente técnico 

para la contratación de obras? 
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20 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna la experiencia del postor y profesional en el 

expediente técnico para la contratación de obras?           

21 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera adecuada el plazo de entrega en el expediente técnico para la 

contratación de obras?           

22 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

determinaron de manera oportuna el plazo de entrega en el expediente técnico para la 

contratación de obras? 
          

23 

¿Considera usted que, las áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Echarati 

estipularon con precisión la presentación de garantías en el expediente técnico para la 

contratación de obras? 
          

   ¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO N° 2 

Tema de investigación: “La elaboración del requerimiento y su incidencia en el proceso de 

contratación en la Municipalidad Distrital de Echarati, periodo 

2022” 

Detalle del instrumento: El presente instrumento tiene por finalidad recabar información 

sobre la variable de estudio de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Echarati, periodo 2022. Por lo que se le pide marcar 

una sola alternativa ante la pregunta planteada. 

 

Variable “Proceso de contratación” 

Valoración: 

- Siempre                        (5) 

- Casi siempre                (4) 

- Ocasionalmente           (3) 

- Casi nunca                   (2) 

- Nunca                          (1) 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que, el tiempo empleado para la contratación de bienes en la 

Municipalidad Distrital de Echarati fue adecuado?           

2 
¿Considera usted que, el tiempo empleado para la contratación de servicios en la 

Municipalidad Distrital de Echarati fue adecuado?           

3 
 ¿Considera usted que, el tiempo empleado para la contratación de obras en la 

Municipalidad Distrital de Echarati fue adecuado?           

4 
¿Considera usted que, la contratación de bienes en la Municipalidad Distrital de Echarati 

se realizó al mejor precio?           

5 
¿Considera usted que, la contratación de servicios en la Municipalidad Distrital de 

Echarati se realizó al mejor precio?           

6 
¿Considera usted que, la contratación de obras en la Municipalidad Distrital de Echarati 

se realizó al mejor precio? 
          

7 
¿Considera usted que, la Municipalidad Distrital de Echarati realizó la contratación de 

bienes de calidad?           

8 
¿Considera usted que, la Municipalidad Distrital de Echarati realizó la contratación de 

servicios de calidad?           
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9 
 ¿Considera usted que, la Municipalidad Distrital de Echarati realizó la contratación de 

obras de calidad?           

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 04 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES – PERIODO 2022 

N° NOMENCLATURA OBJETO DE 

CONTRATACIÓN  
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  IMPORTE  

1 
AS-SM-1-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

 CONTRATACION DE BLOQUETAS DE CONCRETO PARA LA 

OBRA: CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 

LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI, SANTA GENARA Y LOS 

NARANJALES, ZONAL ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO 

54,000.00 

2 
SIE-SIE-1-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

 CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO 

IP X 42.50 kg, PARA LA CREACION DE UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI - 

SANTA GENARA Y NARANJALES, ZONAL ECHARATI, LA 

CONVENCION, CUSCO. 

54,000.00 

3 
SIE-SIE-2-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION 

PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA 

MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE IVOCHOTE - ECHARATI 

124,800.00 

4 
AS-SM-2-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

 MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE 

ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO 

59,749.04 

5 
LP-SM-1-2022-CS-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARTI, LA 

CONVENCION - CUSCO 

473,424.77 

6 
SIE-SIE-3-2022-CS-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE DIESEL B5 S-50 - MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION 

PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VECINAL DE LA ZONAL 

DE ECHARATI-DISTRITO DE ECHARATI 

64,750.00 

7 
SIE-SIE-5-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg - 

INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO, 

COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, PAMPA CONCEPCION, 
ECHARATE LA CONVENCION 

72,500.00 

8 
SIE-SIE-4-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP 

X 42.50 kg - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD 

DE ACCOPAMPA - ECHARATI 

111,125.00 

9 
SIE-SIE-6-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg - 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES 

PIEDRA BLANCA Y SIETE VUELTAS, ECHARATE - LA 
CONVENCION - CUSCO 

70,625.00 

10 
SIE-SIE-2-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION 

PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA 

MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE IVOCHOTE - ECHARATI 

124,800.00 

11 
AS-SM-4-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA 

CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 

SECTORES DE ALTO INKILHUATO, ALTO CHARAHUATO, ALTO 
KUVIRIARI, ALTO KEPASHIATO ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO 

ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO. 

116,867.20 

12 
COMPRE-SM-1-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIODIGESTORES PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD 

ACCOPAMPA - ACCOPAMPA - DISTRITO DE ECHARATI - LA 
CONVENCION - CUSCO. 

68,580.00 

13 
SIE-SIE-4-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP 
X 42.50 kg - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD 

DE ACCOPAMPA - ECHARATI 

111,125.00 
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14 
AS-SM-5-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE MANGUERA PARA AGUA DE POLIETILENO - 
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION 

ALCUZAMA BAJA, CALCAPAMPA, VILLA CERRADA, PAMPA 

ECHARATI, SANTA GENARA, ZONAL ECHARATI - ECHARATI - LA 

CONVENCION 

79,200.00 

15 
SIE-SIE-8-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg - ZONAL 

ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 
54,000.00 

16 
COMPRE-SM-3-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE SUSTRATO PARA LA REHABILITACION DE 

AREAS DEFORESTADAS CON FINES AMBIENTALES EN LAS 

MICROCUENCAS DE KITENI Y MASOQUIATO, EN LA ZONAL DE 

KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

55,080.00 

17 
COMPRE-SM-2-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

 CONTRATACIÓN DE TIMBO DE PLASTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE LA ROYA 
AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

68,540.00 

18 
SIE-SIE-2-2022-OEC-

MDE/LC-3 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION 

PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA 

MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE IVOCHOTE - ECHARATI 

124,800.00 

19 
AS-SM-6-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE VALVULAS HIDRAULICAS Y ACCESORIOS 

PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO 
EN LOS SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, 

PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATI ¿ 

LA CONVENCION ¿ CUSCO. 

98,000.00 

20 
AS-SM-7-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE 

AMBIENTES C.R.E. PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS 

DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LAS II.EE DE NIVEL PRIMARIO 
ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO 

97,890.00 

21 
AS-SM-8-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIODIGESTORES PARA LA INSTALACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS 

SECTORES DE PLAYA PACHIRI AMBAS MARGENES, KUVIRIARI, 

MEDIO - ALTO CHARAHUATO DE LA COMUNIDAD DE PACHIRI - 

ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION 
-CUSCO 

135,650.00 

22 
AS-SM-11-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

 CONTRATACION DE MANGUERAS HDP PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO 

PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE RECURSOS 

ACUICOLAS AMAZONICOS EN LA ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

64,200.00 

23 
SIE-SIE-9-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

 CONTRATACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA LA 

CREACION DEL PUENTE CARROZABLE ALTO IVOCHOTE SOBRE 

EL RIO PAQUICHARI - CPM IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- 

LA COVENCION - CUSCO 

62,000.00 

24 
SIE-SIE-7-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 

EN LAS RUTAS CU-654, CU-771, CU-773, CU-774, CU-775, CU-776, 

CU-777 Y TRAMO CHAHUARES - TUNASMOCCO DE LA ZONAL DE 
ECHARATI, LA CONVENCION - CUSCO 

84,495.00 

25 
AS-SM-14-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CESPED SINTETICO - INCLUYE COLOCADO 
- PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 501217 DE KORIMANI PROMETIDA EN 

EL SECTOR BAJO KORIMANI, ZONAL KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

104,235.00 

26 
AS-SM-15-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC Y VALVULAS PARA 

LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
ALCUZAMA ALTA, ALCUZAMA BAJA, CALCAPAMPA - VILLA 

CERRADA Y PAMPA ECHARATI - SANTA GENARA - ZONAL DE 

ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

264,288.00 

27 
SIE-SIE-11-2022-CS-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOHOL PARA 

EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES 
NO PAVIMENTADOS DE LOS SECTORES DE BALSEADERO, 

ACOPAMPA, PALMANAYOC Y MANTOREAL DE LA ZONAL DE 

ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO. 

63,337.50 
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28 
AS-SM-6-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE VALVULAS HIDRAULICAS Y ACCESORIOS 
PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO 

EN LOS SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, 

PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATI - 

LA CONVENCION - CUSCO. 

98,000.00 

29 
SIE-SIE-7-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

 CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 
EN LAS RUTAS CU-654, CU-771, CU-773, CU-774, CU-775, CU-776, 

CU-777 Y TRAMO CHAHUARES - TUNASMOCCO DE LA ZONAL DE 

ECHARATI, LA CONVENCION - CUSCO 

84,495.00 

30 
AS-SM-17-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CERIFICADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA PRODUCCION APICOLA, EN ARMONIA CON LA DIVERSIDAD 

CLIMATICA DE LA ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE 
- LA CONVENCION - CUSCO 

109,500.00 

31 
SIE-SIE-12-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO 
PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO 

SIMBENI - ALTO PIGUIATO DE LA ZONAL DE PALMA REAL, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

83,890.00 

32 
SIE-SIE-2-2022-OEC-

MDE/LC-4 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE TALUDES Y RECUPERACION 

PUNTUAL DE PLATAFORMA EN LA RED VIAL VECINAL DE LA 
MARGEN DERECHA EN LA ZONAL DE IVOCHOTE - ECHARATI 

124,800.00 

33 
SIE-SIE-10-2022-CS-

MDE/LC-1 
Bien 

DIESEL B5 S-50 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, 
DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE 

RIEGO PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

47,100.00 

34 
AS-SM-16-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: LADRILLO PARA LA INSTALACION 

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS 

SECTORES PLAYA PACHIRI AMBAS MARGENES, KUVIRIARI, 
MEDIO- ALTO CHARAHUATO DE LA COMUNIDAD DE PACHIRI - 

ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION 

- CUSCO 

96,250.00 

35 
AS-SM-18-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES: FUNGICIDA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA 

DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA INFANTIL PARA NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES ZONALES DE 

PALMAREAL Y ECHARATI. 

80,600.00 

36 
AS-SM-22-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓNO DE BIENES: HIJUELOS DE PIÑA VARIEDAD 

GOLDEN PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS COMPETITIVOS EN LA PRODUCCIÓN DE PIÑA 

A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 17 SECTORES 

DE LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO. 

120,000.00 

37 
SIE-SIE-12-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: COMBUSTIBLE PARA EL 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO 

PAVIMENTADO TRAMO SIMBENI - ALTO PIGUIATO DE LA 

ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI - LA 
CONVENCION - CUSCO 

83,890.00 

38 
SIE-SIE-1-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CEMENTO PORTLAND 
PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg - INSTALACION SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION ALCUZAMA ALTA, BAJA, CALCAPAMPA 

VILLA CERRADA SANTA GENARA - ECHARATE 

66,000.00 

39 
COMPRE-SM-6-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES:  EQUIPOS SANITARIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES 
PIEDRA BLANCA Y SIETE VUELTAS DEL DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

50,898.00 

40 
AS-SM-20-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CONTRATACION DE BANDEJAS Y 

TUBETES - REHABILITACION DE AREAS DEFORESTADAS CON 

FINES AMBIENTALES MASOQUIATO - ZONAL KITENI - 
ECHARATE, LA CONVENCION - CUSCO 

85,250.00 

41 
SIE-SIE-14-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: COMBUSTIBLE PARA EL 
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-610, CU-611, CU-619 Y 

TRAMO CONFORTAYOC - ALTO CONFORTAYOC DE LA ZONAL 

KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

109,570.00 
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42 
SIE-SIE-13-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: BARRAS DE CONSTRUCCION PARA 
LA CREACION DEL PUENTE CARROZABLE ALTO IVOCHOTE 

SOBRE EL RIO PAQUICHARI - CPM IVOCHOTE, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

72,661.80 

43 
AS-SM-13-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: MOTOCICLETAS LINEALES PARA 

EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

TÉCNICO PRODUCTIVO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES 
DE CACAO DE FINO AROMA EN LA ZONAL DE KITENI, DISTRITO 

DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

50,800.00 

44 
SIE-SIE-12-2022-OEC-

MDE/LC-3 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: COMBUSTIBLE PARA EL 
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO 

PAVIMENTADO TRAMO SIMBENI - ALTO PIGUIATO DE LA 

ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI - LA 

CONVENCION - CUSCO 

83,890.00 

45 
SIE-SIE-15-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 

EN LAS RUTAS CU-631, CU-632, TRAMO ALTO KITENI, 
VIRACOCHASI, CIRIALO- CACASMAYO Y TRAMO SIETE DE 

JUNIO - YANASHIRI - ALTO CANAN DE LA ZONAL KITENI, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

144,200.00 

46 
SIE-SIE-10-2022-CS-
MDE/LC-2 

Bien 

DIESEL B5 S-50 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, 

DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE 
RIEGO PARA LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

47,100.00 

47 
SIE-SIE-1-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CEMENTO PORTLAND 

PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg - INSTALACION SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSION ALCUZAMA ALTA, BAJA, CALCAPAMPA 

VILLA CERRADA SANTA GENARA - ECHARATE 

66,000.00 

48 
AS-SM-17-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACION DE CERIFICADOR 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA, EN 
ARMONIA CON LA DIVERSIDAD CLIMATICA DE LA ZONAL 

ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

109,500.00 

49 
COMPRE-SM-7-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CONTRATACIÓN DE DOLOMITA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE 

LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL IVOCHOTE, 
DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

63,800.00 

50 
COMPRE-SM-5-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 
BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA 

COMUNIDAD DE TALANCATO - ZONAL PALMA REAL, DISTRITO 

DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

64,800.00 

51 
COMPRE-SM-4-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIONES DE 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LA INSTALACIÓN 

DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ALCUZAMA ALTA, 

ALCUZAMA BAJA-CALCAPAMPA VILLA CERRADA Y PAMPA 

ECHARATE - SANTA GENARA - ECHARATI 

67,900.00 

52 
SIE-SIE-16-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE 
YOMENTONI - ALTO MANGURIARI, DISTRITO ECHARATI - LA 

CONVENCION - CUSCO 

189,450.00 

53 
SIE-SIE-17-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CEMENTO PORTLAND 

PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI, 

DISTRITO DE ECHARATE 

53,720.00 

54 
AS-SM-10-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL, 

BIOMEDICO, LABORATORIO PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD.EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO DE 
ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

1,045,237.50 
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55 
AS-SM-28-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE EQUIPOS 

PARA PROCESAMIENTO DE CACAO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS GRANOS SECOS DEL CACAO 

DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE 

DE ECHARATE. 

170,000.00 

56 
SIE-SIE-18-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE 

PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS 

VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-620, CU-621, 
CU-638 Y TRAMO KIMARIATO DE LA ZONAL PALMA REAL, 

DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

145,650.00 

57 
AS-SM-27-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 
600 l INCLUYE ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE S.B.I. EN LAS COMUNIDADES 

PIEDRA BLANCA Y SIETE VUELTAS ECHARATE, LA 

CONVENCION - CUSCO 

71,400.00 

58 
AS-SM-56-2021-CS-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO, ELECTROMECANICO Y 
MOBILIARIO CLINICO PARA EL PUESTO DE SALUD DE 

IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

668,381.25 

59 
AS-SM-13-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: MOTOCICLETAS LINEALES PARA 

EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

TÉCNICO PRODUCTIVO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES 

DE CACAO DE FINO AROMA EN LA ZONAL DE KITENI, DISTRITO 
DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

50,800.00 

60 
AS-SM-29-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: PUERTA DE MADERA AGUANO 
INCLUYE INSTALACION PARA EL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL S.B.I. EN LAS COMUNIDADES PIEDRA BLANCA 

Y SIETE VUELTAS ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

47,600.00 

61 
SIE-SIE-16-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE 

YOMENTONI - ALTO MANGURIARI, DISTRITO ECHARATI - LA 
CONVENCION - CUSCO 

189,450.00 

62 
AS-SM-38-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  REFLECTOR LED PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL 

ESTADIO MUNICIPAL DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - 

LA CONVENCION 

78,360.00 

63 
SIE-SIE-20-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BARRAS PARA CONSTRUCCION PARA EL 

MEJORAMIENTO DE INSTALCION DEL SISTEMA DE RIEGO 

PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE COCABAMBILL, PAN DE 

AZUCAR PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC ECHARATE 

71,603.90 

64 
SIE-SIE-14-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: COMBUSTIBLE PARA EL 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-610, CU-611, CU-619 Y 
TRAMO CONFORTAYOC - ALTO CONFORTAYOC DE LA ZONAL 

KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

130,300.00 

65 
AS-SM-28-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE EQUIPOS 

PARA PROCESAMIENTO DE CACAO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS GRANOS SECOS DEL CACAO 

DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE 

DE ECHARATE. 

170,000.00 

66 
SIE-SIE-18-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE 

PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS 

VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-620, CU-621, 
CU-638 Y TRAMO KIMARIATO DE LA ZONAL PALMA REAL, 

DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

162,700.00 

67 
AS-SM-39-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: EQUIPOS DE TRANSFORMACION 
PARA LA CREACION DEL SISTEMA DE LECTRIFICACION RURAL 

ALTO INKILHUATO, ALTO CHARAHUAYO ZONAL IVOCHOTE, 

ECHARATE. LA CONVENCION- CUSCO 

168,119.00 
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68 
AS-SM-32-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE FERTILIZANTE COMPUESTO PARA LA 

REHABILITACION DE AREAS DEFORESTADAS CON FINES 

AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE KITENI Y 
MASOQUIATO, EN LA ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION -CUSCO. 

94,780.00 

69 
AS-SM-40-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE PLANTONES DE GUANABANA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO 

PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GUANABANA EN 16 
SECTORES - ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO 

335,000.00 

70 
AS-SM-6-2022-OEC-
MDE/LC-3 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CONTRATACION DE VALVULAS 

HIDRAULICAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL 

SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE 
COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, PAMPA CONCEPCION Y 

SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - 

CUSCO. 

131,849.00 

71 
AS-SM-35-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CARPA PARA COSECHA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA, EN ARMONIA 

CON LA DIVERSIDAD CLIMATICA DE LA ZONAL DE ECHARATI, 

LA CONVENCION, CUSCO 

65,400.00 

72 
AS-SM-34-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CARRO DE CARGA PARA TABLET 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS 

EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

PRIMARIO DE LA ZONAL ECHARATE, ECHARATE, 

LACONVENCION, CUSCO. 

59,113.14 

73 
AS-SM-47-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  MATERIALES PARA TABLERO 
METALICO PARA LA CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE 

EL RIO MANTALO - ZONAL IVOCHOTE, ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO. 

272,500.00 

74 
AS-SM-56-2021-CS-
MDE/LC-3 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO, ELECTROMECANICO Y 
MOBILIARIO CLINICO PARA EL PUESTO DE SALUD DE 

IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

668,381.25 

75 
AS-SM-35-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACION DE CARPA PARA COSECHA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA, EN ARMONIA 
CON LA DIVERSIDAD CLIMATICA DE LA ZONAL DE ECHARATI, 

LA CONVENCION, CUSCO 

65,400.00 

76 
SIE-SIE-21-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA 

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS 

SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, PAMPA 

CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATI - LA 
CONVENCION - CUSCO. 

164,400.00 

77 
AS-SM-48-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  PUERTAS PARA LA CREACION DE 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE 
PAMPA ECHARATI, SANTA GENARA Y LOS NARANJALES, 

ZONAL ECHARATI, DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA 

CONVENCION - CUSCO 

80,866.50 

78 
AS-SM-39-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: EQUIPOS DE TRANSFORMACION 
PARA LA CREACION DEL SISTEMA DE LECTRIFICACION RURAL 

ALTO INKILHUATO, ALTO CHARAHUAYO ZONAL IVOCHOTE, 

ECHARATE. LA CONVENCION- CUSCO 

168,119.00 

79 
SIE-SIE-22-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  COMBUSTIBLE PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA I.E. PRIMARIA 501236 ALTO 

YANASHIRI - ROSALPAMPA, ZONAL KITENI, ECHARATE, LA 

CONVENCION, CUSCO 

220,500.00 

80 
AS-SM-51-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES: BIODIGESTORES PARA LA 

CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS 
SECTORES DE PAMPA ECHARATI, SANTA GENARA Y LOS 

NARANJALES, ZONAL ECHARATI, DEL DISTRITO DE ECHARATI - 

LA CONVENCION - CUSCO 

140,625.00 
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81 
AS-SM-52-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: MOCHILA ASPERJADORA MANUAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

COMPETITIVOS EN LA PRODUCCION DE PIÑA A TRAVES DE LA 
INNOVACION TECNOLOGICA EN 17 SECTORES DE LA ZONAL 

PALMA REAL, DISTRITO DE CHARATE - LA CONVENCION - 

CUSCO 

84,391.67 

82 
AS-SM-55-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:   CERA ESTAMPADA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA, EN ARMONIA 

CON LA DIVERSIDAD CLIMATICA DE LA ZONAL ECHARATI, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

77,400.00 

83 
AS-SM-53-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  ALIMENTO BALANCEADO PARA 

TRUCHA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN 08 

SECTORES EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO 

85,125.00 

84 
AS-SM-50-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE OVAS EMBRIONADAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO 

PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN 08 SECTORES. 
ALTO MATERIATO, TUCANTINAS, ALTO PIGUIATO, ALTO 

KORIBENI, COPACABANA, ALTO UNION, ALTO CIRIALO Y SAN 

ANTONIO EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONV 

62,066.67 

85 
AS-SM-57-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES: MOTOCICLETAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA 
EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, 

KEPASHIATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO 

132,400.00 

86 
AS-SM-26-2022-CS-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

EN EL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA 
EN LAS ZONALES DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO 

362,012.00 

87 
SIE-SIE-23-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 

EN LAS RUTAS CU-622, CU-623, CU-624, CU-625 Y TRAMO 

SANTOATO - CENTRO SANTOATO DE LA ZONAL KITENI, 
DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

91,575.00 

88 
AS-SM-10-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL, 
BIOMEDICO, LABORATORIO PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD.EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

1,045,237.50 

89 
AS-SM-47-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  MATERIALES PARA TABLERO 

METALICO PARA LA CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE 
EL RIO MANTALO - ZONAL IVOCHOTE, ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO. 

272,500.00 

90 
SIE-SIE-25-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BARRAS DE CONSTRUCCION PARA EL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N501236 ALTO YANASHIRI, 

ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - 
CUSCO. 

68,077.50 

91 
AS-SM-50-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE OVAS EMBRIONADAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO 

PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN 08 SECTORES. 

ALTO MATERIATO, TUCANTINAS, ALTO PIGUIATO, ALTO 

KORIBENI, COPACABANA, ALTO UNION, ALTO CIRIALO Y SAN 
ANTONIO EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONV 

62,066.67 

92 
AS-SM-53-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  ALIMENTO BALANCEADO PARA 

TRUCHA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

TECNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN 08 

SECTORES EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO 

85,125.00 

93 
AS-SM-40-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE PLANTONES DE GUANABANA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO 
335,000.00 
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PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE GUANABANA EN 16 
SECTORES - ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO 

94 
AS-SM-62-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE CUYES PARA RECRIA: PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS 

PARA LA ALIMENTACION FAMILIAR DE LA PRODUCCION 
ORGANICA Y ECOLOGICA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

AMAZONICOS DE LAS ZONALES DE PALMA REAL, KITENI E 

IVOCHOTE - DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 

54,000.00 

95 
AS-SM-57-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: MOTOCICLETAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, 
KEPASHIATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCION - CUSCO 

132,400.00 

96 
SIE-SIE-29-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL CAMPO 

MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACION URUSAYHUA DEL C.P. 
DE ECHARATE-ZONAL ECHARATE-DISTRITO DE ECHARATE-LA 

CONVENCION-CUSCO. 

60,120.00 

97 
SIE-SIE-28-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL CAMPO 

MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN URUSAYHUA DEL C.P. 
DE ECHARATE-ZONAL ECHARATE-DISTRITO DE ECHARATE-LA 

CONVENCION-CUSCO. 

48,972.25 

98 
SIE-SIE-31-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BARRAS PARA CONSTRUCCION PARA EL 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL 

(LA) CAMPO FERIAL DEL CENTRO POBLADO DE ECHARATE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO. 

60,210.00 

99 
SIE-SIE-24-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 
PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-593, CU-595, CU-596, CU-597, 

CU-598, CU-599, CU-602 DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

103,600.00 

100 
SIE-SIE-34-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-631, CU-632, TRAMO ALTO 
KITENI, VIRACOCHASI, CIRIALO-CACASMAYO Y TRAMO SIETE 

DE JUNIO-YANASHIRI -ALTO CANAN DE LA ZONAL KITENI, 

DISTRITO ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO. 

158,187.50 

101 
AS-SM-32-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACIÓN DE FERTILIZANTE COMPUESTO PARA LA 

REHABILITACION DE AREAS DEFORESTADAS CON FINES 

AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS DE KITENI Y 
MASOQUIATO, EN LA ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATE - LA CONVENCION -CUSCO. 

94,780.00 

102 
AS-SM-3-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: VARAS YEMERAS DE CACAO PARA 

EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVOS COMPETITIVO DE LOS 

PRODUCTORES DE CACAO DE FINO AROMA EN LA ZONAL DE 
KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO 

102,600.00 

103 
SIE-SIE-26-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE FERTILIZANTE GRANULADO 20-20-20 NPK 
PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AREAS DE 

PROTECCION RIBEREÑA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE 

ESPECIES FORESTALES EN LA ZONAL DE ECHARATE DEL 

DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO. 

50,269.25 

104 
SIE-SIE-33-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE POSTES DE CONCRETO PARA EL 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED 
SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) 

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE ALTO 

IVOCHOTE, ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA 
CONVENCION-CUSCO 

84,480.00 

105 
AS-SM-26-2022-CS-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

EN EL CENTRO POBLADO DE PALMA REAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

362,012.00 
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EN LAS ZONALES DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA 
CONVENCION - CUSCO 

106 
LP-SM-1-2022-CS-
MDE/LC-1 

Bien 
CONTRATACION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE 
LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARTI, LA 

CONVENCION - CUSCO 

469,215.36 

107 
SIE-SIE-36-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CEMENTO PORTLAND 

PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL 

PRIMARIO 501277 DE MANTOREAL, ZONAL PALMAREAL, 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO 

89,400.00 

108 
SIE-SIE-35-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 

PROYECTO: INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A 

LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION 
ULTRAVIOLETA EN LAS I.E. 52106,501094,501169,501237,501214 Y 

LA I.E. SANTO DOMINGO DE PANGOA-ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION. 

95,625.00 

109 
SIE-SIE-27-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I: PARA LA 

CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPTACION DE AGUA, 

LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO Y OTROS ACTIVOS EN 
EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL, EN LA 

COMUNIDAD DE ALTO PROGRESO, ZONAL KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONVENCION - 

62,320.00 

110 
SIE-SIE-30-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 501236 ALTO YANASHIRI, 

ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION-

CUSCO. 

80,100.00 

111 
AS-SM-67-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORADAS PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA 

INFANTIL PARA NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES 

GESTANTES ZONALES PALMA REAL Y ECHARATE DISTRITO DE 
ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO. 

81,000.00 

112 
AS-SM-64-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

ADQUISICION PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA 

EXTERIORES PUNTO A PUNTO: PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE 

ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHIATO E IVOCHOTE EN 

EL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

93,800.00 

113 
SIE-SIE-32-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BARRAS PARA CONSTRUCCIÓN PARA EL 

PROYECTOS: INSTALACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE 

A LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA EN LAS I.E 52106, 501094,501169, 501237, 501214 Y 

LA I.E SANTO DOMINGO DE PANGOA-ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCIO 

94,147.80 

114 
SIE-SIE-37-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BARRAS PARA CONSTRUCCION PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E DE NIVEL PRIMARIO N 501277 DE 
MANTOREAL-ZONAL PALMA REAL, DISTRITO ECHARATE- LA 

CONVENCION-CUSCO. 

74,827.35 

115 
COMPRE-SM-8-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 

BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA 

COMUNIDAD DE KAPASHIARI - MOSOQLLACTA - ZONAL PALMA 
REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

68,580.00 

116 
COMPRE-SM-10-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 
BIODIGESTORES PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE ALTO 

SANGOBATEA- ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - 

LA CONVENCION - CUSCO 

43,727.40 

117 
COMPRE-SM-14-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE FERTILIZANTE 

COMPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA 

COBERTURA VEGETAL EN LA MICROCUENCA SAN MIGUEL - 

68,970.00 
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SAJIRUYOC ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA 
CONVENCION - CUSCO 

118 
COMPRE-SM-9-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE APARATOS 

SANITARIOS PARA EL PROYECTO INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES PLAYA 
PACHIRI AMBAS MARGENES, KUVIRIARI, MEDIO - ALTO 

CHARAHUATO DE LA COMUNIDAD DE PACHIRI - ZONAL 

IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE -LA CONVENCION -CUSCO. 

62,341.78 

119 
AS-SM-69-2022-CS-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE CONTRATACION DE CAMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA EN LOS CENTROS POBLADOS DE KITENI E 

IVOCHOTE, PARA EL PROYECTO CON META 0117, DENOMINADO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, 

KEPASHIATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE - LA 

CONVENCIÓN, CUSCO 

659,000.00 

120 
AS-SM-73-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA EL 

PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED 

SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) 

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE ALTO 

IVOCHOTE, ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA 

CONVENCION-CUSCO 

109,401.63 

121 
AS-SM-74-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  TUBOS PARA ESTRUCTURA 

METALICA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 

OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 501172 
UNION ARENAL, DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-

CUSCO. 

125,820.00 

122 
COMPRE-SM-12-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE ALIMENTO 

BALANCEADO PARA TRUCHAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE 

TRUCHAS EN 08 SECTORES; ALTO MATERIATO, TUCANTINAS, 
ALTO PIGUIATO, ALTO KORIBENI, COPACABANA, ALTO UNION, 

ALTO CIRIALO Y SAN ANTONIO EN LA ZONAL DE PAL 

57,000.00 

123 
COMPRE-SM-13-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 

FERTILIZANTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MÉTODOS DE 

CONTROL DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL 
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - 

CUSCO. 

59,310.00 

124 
SIE-SIE-34-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-631, CU-632, TRAMO ALTO 

KITENI, VIRACOCHASI, CIRIALO-CACASMAYO Y TRAMO SIETE 

DE JUNIO-YANASHIRI -ALTO CANAN DE LA ZONAL KITENI, 
DISTRITO ECHARATE, LA CONVENCION-CUSCO. 

158,187.50 

125 
AS-SM-70-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  ACCESORIO DE PVC Y 
VALVULERIA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA 

DE RIEGO POR ASPERCION ALCUZAMA ALTA, ALCUZAMA BAJA, 

CALCAPAMPA- VILLA CERRADA Y PAMPA ECHARATE- SANTA 

GENARA- ZONAL DE ECHARATE, DISTRITO ECHARATE- LA 
CONVENCION-CUSCO. 

147,332.00 

126 
SIE-SIE-40-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 501236 ALTO YANASHIRI 

ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION-

CUSCO 

56,530.00 

127 
COMPRE-SM-16-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE APARATOS 

SANITARIOS PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI - LOS 

NARANJALES, ZONAL ECHARATI DEL DISTRITO DE ECHARATE - 

LA CONVENCION - CUSCO. 

53,124.50 
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128 
SIE-SIE-39-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: 
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS NO 

PAVIMENTADOS DEL CENTRO POBLADO DE CONCEPCION Y LA 

URBANIZACION CCORICANCHA DE LA ZONAL DE ECHARATE, 

DISTRITO ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 

78,660.00 

129 
COMPRE-SM-15-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE 

BIODIGESTORES Y CAJAS DE REGISTRO PARA LA CREACIÓN 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA 

COMUNIDAD DE TERENGAVINE, ZONAL IVOCHOTE DEL 

DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

63,345.00 

130 
SIE-SIE-35-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 

PROYECTO: INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A 

LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION 
ULTRAVIOLETA EN LAS I.E. 52106,501094,501169,501237,501214 Y 

LA I.E. SANTO DOMINGO DE PANGOA-ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION. 

95,625.00 

131 
SIE-SIE-36-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CEMENTO PORTLAND 

PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL 
PRIMARIO 501277 DE MANTOREAL, ZONAL PALMAREAL, 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO 

89,400.00 

132 
SIE-SIE-38-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-639, CU-640, CU-641, CU-642 
Y CU-646 Y TRAMO ALTO UNION-LLACTAPATA DE LA ZONAL DE 

PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, 

CUSCO. 

133,662.40 

133 
SIE-SIE-41-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE FERTILIZANTE (FOSFATO DIAMONICO) 

PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE 
CONTROL DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL 

IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE- LA CONVENCION-CUSCO 

120,960.00 

134 
SIE-SIE-42-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE FERTILIZANTE (SULFATO DE POTASIO) 

PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE 

CONTROL DE LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL 

IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE- LA CONVENCION-CUSCO 

106,920.00 

135 
AS-SM-63-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  CABALLETES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION APICOLA, EN ARMONIA 
CON LA DIVERSIDAD CLIMATICA DE LA ZONAL ECHARATI, 

DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 

90,000.00 

136 
SIE-SIE-30-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 501236 ALTO YANASHIRI, 

ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION-
CUSCO. 

80,100.00 

137 
COMPRE-SM-18-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE TERRAZO 
PREMEZCLADO Y PLATINA DE ALUMINIO PARA ACABADOS 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL 

CENTRO POBLADO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

58,047.60 

138 
AS-SM-48-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  PUERTAS PARA LA CREACION DE 

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE 

PAMPA ECHARATI, SANTA GENARA Y LOS NARANJALES, 
ZONAL ECHARATI, DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA 

CONVENCION - CUSCO 

80,866.50 

139 
COMPRE-SM-17-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE LADRILLOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA IE DE NIVEL PRIMARIO N°501277 DE 

MANTOREAL - ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - 
LA CONVENCION - CUSCO. 

55,090.00 

140 
AS-SM-66-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  INSUMOS PARA ABONAMIENTO 
PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO COMPETITIVO DE LOS 

PRODUCTORES DE CACAO DE FINO AROMA EN LA ZONAL 

KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO 

74,160.00 
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141 
SIE-SIE-40-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 501236 ALTO YANASHIRI 

ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION-

CUSCO 

56,530.00 

142 
AS-SM-88-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 

PROYECTO: INSTALACION DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A 
LOS POTENCIALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION 

ULTRAVIOLETA EN LAS I.E. 52106,501094,501169,501237,501214 Y 

LA I.E. SANTO DOMINGO DE PANGOA-ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION. 

95,625.00 

143 
COMPRE-SM-19-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA OBRA: 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL PUESTO DE SALUD KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA 

REAL - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO. 

55,165.00 

144 
AS-SM-89-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: CEMENTO PORTLAND 

PUZOLANICO TIPO IP X 42.50 kg, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL 

PRIMARIO 501277 DE MANTOREAL, ZONAL PALMAREAL, 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO 

89,400.00 

145 
COMPRE-SM-20-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN DE COBERTURA 
DE PLANCHA LAF PARA EL MANTENIMIENTO DE LA I.E. 

N°1423888 CRFA ONEAKOTANA ENKANIRIRA DE YOMENTONI - 

ZONAL KITENI - DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - 

CUSCO. 

53,097.50 

146 
AS-SM-72-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: MATERIALES PARA INSTALACION 

DE MODULOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO 
DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION 

CRONICA Y ANEMIA INFANTIL PARA NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS Y MADRES GESTANTES ZONALES PALMA REAL Y 

ECHARATE DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO. 

71,461.00 

147 
SIE-SIE-38-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD: 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 
PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-639, CU-640, CU-641, CU-642 

Y CU-646 Y TRAMO ALTO UNION-LLACTAPATA DE LA ZONAL DE 

PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, 

CUSCO. 

133,662.40 

148 
AS-SM-92-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 501236 ALTO YANASHIRI 

ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION-

CUSCO. 

56,530.00 

149 
COMPRE-SM-22-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE MANGUERA HDPE DE 1 ½" PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO 

PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN 08 SECTORES; 
ALTO MATERIATO, TUCANTINAS, ALTO PIGUIATO, ALTO 

KORIBENI, COPACABANA, ALTO UNION, ALTO CIRIALO Y SAN 

ANTONIO EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DI 

60,822.00 

150 
AS-SM-71-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION BIENES: INSUMOS AGRICOLAS PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE 

LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL IVOCHOTE, 
DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO 

67,027.70 

151 
AS-SM-76-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES: QUELATOS PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE DE LA 

ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL IVOCHOTE, 

DISTRITO ECHARATE- LA CONVENCION-CUSCO 

189,540.00 

152 
AS-SM-54-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACION DE TRAJE TÍPICO VARIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES. DISTRITO DE ECHARATI 

118,792.80 

153 
COMPRE-SM-24-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE BIODIGESTORES Y CAJA DE LODOS PARA 

LA OBRA DEL PROYECTO "REMODELACIÓN DE UNIDADES 

BÁSICAS DE SANEAMIENTO; CAPTACION DE AGUA; 
REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUAYNAPATA, LIMONPATA, 

52,470.00 
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LIMONPAMPA Y TUNASCHAYOC ZONAL DE ECHARATE, 
DISTRITO DE 

154 
COMPRE-SM-23-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE FERTILIZANTES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA RENTABILIDAD DEL CAFÉ EN LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS MANAGUA, ZONAL DE 
KITENI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO. 

45,900.00 

155 
COMPRE-SM-11-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE PODADOR DE CÉSPED TIPO TRACTOR PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 

OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - 
CUSCO. 

63,960.00 

156 
SIE-SIE-43-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 
PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN 

KAPASHIARI -TUTIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE-LA 

CONVENCION, CUSCO 

98,225.87 

157 
AS-SM-77-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CLORURO DE POTASIO PARA EL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE CONTROL DE 

LA ROYA AMARILLA DEL CAFETO EN LA ZONAL IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO. 

90,720.00 

158 
SIE-SIE-27-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I: PARA LA 
CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, CAPTACION DE AGUA, 

LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO Y OTROS ACTIVOS EN 

EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL, EN LA 

COMUNIDAD DE ALTO PROGRESO, ZONAL KITENI, DISTRITO DE 
ECHARATI - LA CONVENCION - 

62,320.00 

159 
SIE-SIE-43-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Bien 

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP PARA EL 
PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION EN 

KAPASHIARI -TUTIRUYOC, DISTRITO DE ECHARATE-LA 

CONVENCION, CUSCO 

98,225.87 

160 
COMPRE-SM-25-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE BIODIGESTORES PARA LA OBRA DEL 

PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, 

RESERVORIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y UNIDADES BÁSICAS 
DE SANEAMIENTO (UBS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN 

EL(LA) SISTEMA DEL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA 

COMUNIDAD DE CONFORTAYOC, ZONAL DE KITENI 

57,555.00 

161 
AS-SM-80-2022-CS-

MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACION DE BIENES:  DOS SERVIDORES 2X 

(PROCESADOR 10 NUCLEOS A MAS. 2.3GHZ) PARA EL 

PROYECTO: ADQUISICION DE SERVIDOR, SWITCH, SOFTWARE Y 
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES; ADEMAS DE OTROS 

ACTIVOS EN EL (LA) OFICINA DE INFORMATICA Y 

SISTEMATIZACION DE PROCESOS, DISTRITO DE ECHARATI, LA 

CONVENCION 

135,025.50 

162 
COMPRE-SM-21-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES 

SANITARIAS DEL BLOQUE E, B Y TBC PARA LA OBRA: 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA 

REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

63,186.60 

163 
COMPRE-SM-26-2022-
OEC-MDE/LC-1 

Bien 

CONTRATACIÓN DE TUBERIAS PARA EL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO DEL 
DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

59,890.00 

164 
COMPRE-SM-27-2022-

OEC-MDE/LC-1 
Bien 

CONTRATACIÓN DE TUBOS DE ACERO Y ACCESORIOS PARA 

ESTRUCTURA DE TIJERAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 

PRIMARIA N 501236 ALTO YANASHIRI, ZONAL KITENI, DISTRITO 
DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 

54,986.00 

Fuente: Elaboración propia con información del SEACE 
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ANEXO N° 05 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS – PERIODO 2022 

N° NOMENCLATURA 
OBJETO DE 

CONTRATACIÓN  
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  IMPORTE  

1 
AS-SM-9-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO: ALQUILER DE 

EXCAVADORA HIDRAULICA ORUGAS PARA LA META (0014) 

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN 
LOS SECTORES DE COCABAMBILLA, PAN DE AZUCAR, 

PAMPA CONCEPCION Y SAJIRUYOC, DISTRITO DE 

ECHARATI LA CONVENCION CUSCO. 152,000.00 

2 
AS-SM-12-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 
DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS 

RUTAS CU-654, CU-771, CU-773, CU-774, CU-775, CU-776, CU-

777 Y TRAMO CHAHUARES - TUNASMOCCO DE LA ZONAL DE 

ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION 
CUSCO 92,400.00 

3 
AS-SM-25-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE RODILLO LISO 

VIBRATORIO - MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINOS 
VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU 631, 

CU632 ALTO KITENI, VIRACOCHASI, CIRIALO-CACASMAYO 

YANASHIRI - KITENI - ECHARATI 52,800.00 

4 
AS-SM-23-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE INSTALACION 

DE AMBIENTES DE MODULOS PRE FABRICADOS DE 

SECADERO SOLAR PARA CAFÉ - MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS GRANOS DE CAFÉ EN LA POST COSECHA 
DE LA ASOCIACION MULTISECTORIAL DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS INDUSTRIALES Y TURISMO DE CHACO 

DISTRITO DE ECHARATI 260,000.00 

5 
AS-SM-24-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO: ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA DE 170-185 HP PARA EL 

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES 

NO PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-631, CU-632, TRAMO 
ALTO KITENI, VIRACOCHASI, CIRIALO - CACASMAYO Y 

TRAMO SIETE DE JUNIO - YANASHIRI - ALTO CANAN DE LA 

ZONAL KITENI. 105,600.00 

6 
CP-SM-1-2022-CS-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO:  CONTRATACION DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO CON TRATAMIENTO 

SUPERFICIAL BASICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL 
CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE 

- LA CONVENCION - CUSCO. 1,424,661.78 

7 
AS-SM-30-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS 
RUTAS CU-610, CU-611, CU-619 Y TRAMO CONFORTAYOC - 

ALTO CONFORTAYOC DE LA ZONAL DE KITENI, DISTRITO 

DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 132,000.00 

8 
AS-SM-33-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE FABRICACIÓN 

E INSTALACIÓN DE JAULA DE AVES DE POSTURA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA INFANTIL PARA 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES ZONAL 

PALMA REAL 166,725.00 

9 
AS-SM-23-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: SERVICIO DE INSTALACION 

DE AMBIENTES DE MODULOS PRE FABRICADOS DE 

SECADERO SOLAR PARA CAFÉ - MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS GRANOS DE CAFÉ EN LA POST COSECHA 

DE LA ASOCIACION MULTISECTORIAL DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS INDUSTRIALES Y TURISMO DE CHACO 

DISTRITO DE ECHARATI 260,000.00 
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10 
AS-SM-31-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI - 

ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 102,300.00 

11 
AS-SM-37-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PASTA DE CACAO 

PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 
PASTA DE CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

ECOLÓGICOS DE CACAO DE MEDIO URUBAMBA, DISTRITO 

DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 230,000.00 

12 
AS-SM-42-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE CAMION 

CISTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TROCHA 

CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI, DISTRITO 
DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 46,800.00 

13 
AS-SM-43-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE 
MOTONIVELADORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI - 

ECHARATE - LA CONVENCION 87,750.00 

14 
AS-SM-41-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO 

LISO PARA LA CONSTRUCCION D ELA TROCHA 

CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI - 
ECHARATE - LA CONVENCION 72,150.00 

15 
AS-SM-45-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO 
PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS 

VECINALES NO PAVIMENTADAS EN LAS RUTAS CU-620, CU-

621, CU-638, Y TRAMO KIMARIATO DE LA ZONAL PALMA 

REAL, DISTRITO ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 54,000.00 

16 
AS-SM-31-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 
CARGADOR FRONTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

TROCHA CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI - 

ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 102,300.00 

17 
AS-SM-46-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE OS CAMINOS VECINALES RUTAS CU620-CU621-CU638 
KIMARIATO PALMA REAL - ECHARATE, LA CONVENCION, 

CUSCO 66,000.00 

18 
AS-SM-37-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Servicio 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PASTA DE CACAO 

PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

PASTA DE CACAO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
ECOLÓGICOS DE CACAO DE MEDIO URUBAMBA, DISTRITO 

DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO. 230,000.00 

19 
CP-SM-2-2022-CS-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KITENI) AEROPUERTO KITENI, ALTO KITENI 

EMP.PE-28B SELVA ALEGRE-ECHARATI, LA CONVENCION, 
CUSCO. 3,218,777.77 

20 
AS-SM-42-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE CAMION 
CISTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TROCHA 

CARROZABLE YOMENTONI - ALTO MANGURIARI, DISTRITO 

DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 46,800.00 

21 
CP-SM-3-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KUMPIRUSHIATO) DV OZONAMPIATO DV 
OZONAMPIATO - ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO 2,515,822.60 

22 
AS-SM-60-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE ALQUILER DE SERVICIO DE RODILLO 
LISO VIBRATORIO: PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS 

RUTAS CU-633, CU-634, CU-635 DE LA ZONAL DE PALMA 

REAL, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO 58,500.00 

23 
AS-SM-58-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO: ALQUILER DE 
MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS 

RUTAS CU-633, CU-634 Y CU-635 DE LA ZONAL DE PALMA 

REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO 131,100.00 
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24 
AS-SM-45-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO 
PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS 

VECINALES NO PAVIMENTADAS EN LAS RUTAS CU-620, CU-

621, CU-638, Y TRAMO KIMARIATO DE LA ZONAL PALMA 

REAL, DISTRITO ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 54,000.00 

25 
AS-SM-61-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 
DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LAS 

RUTAS CU-622, CU-623, CU-624, CU-625 Y TRAMO SANTOATO 

- CENTRO SANTOATO DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATI, LA CONVENCION - CUSCO 67,500.00 

26 
AS-SM-49-2022-CS-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN 

GENERAL PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B (KUMPIRUSHIATO) - DV. OZONAMPIATO - 

OCHIGOTENI, DV. OZONAMPIATO - OZONAMPIATO, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 228,789.00 

27 
AS-SM-44-2022-CS-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN 

GENERAL PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KITENI) AEROPUERTO KITENI, ALTO KITENI, 

EMP.PE28B(KITENI) SELVA ALEGRE, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 232,708.00 

28 
AS-SM-59-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO: ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA DE 170 - 185 HP PARA EL 
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES 

NO PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-593, CU-595, CU-596, 

CU-598, CU-602 DE LA ZONAL KITENI, DISTRITO DE 

ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 110,400.00 

29 
AS-SM-75-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 

MODULO DE ALMACEN DE CAFÉ PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ MEDIANTE EL 

MANEJO EFICIENTE EN POST COSECHA, EN LA ASOCIACION 

DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO SANTOATO LOS 

ALEGRES, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE, LA 
CONVENCION-CUSCO. 120,000.00 

30 
AS-SM-65-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO 
LISO VIBRATORIO PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-639, CU-640, CU-641, CU-

642 Y CU-646 Y TRAMO ALTO UNION-LLACTAPATA DE LA 
ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCION, CUSCO 48,600.00 

31 
AS-SM-56-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 

MOTONIVELADORA PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE LOS CAMINOS VECINALES NO 

PAVIMENTADOS EN LAS RUTAS CU-639, CU-640, CU-641, CU-
642 Y CU-646 Y TRAMO ALTO UNION-LLACTAPATA DE LA 

ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCION, CUSCO 87,780.00 

32 
AS-SM-2-2022-CS-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KITENI) AEROPUERTO KITENI, ALTO KITENI 
EMP.PE-28B SELVA ALEGRE-ECHARATI, LA CONVENCION, 

CUSCO. 3,218,777.77 

33 
AS-SM-84-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 

SECADERO SOLAR PARA CAFÉ PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ MEDIANTE LA 
INSTALACION DE SECADERO SOLAR, EN LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA CARMEN CINTA 

VERDE, DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 75,500.00 

34 
AS-SM-82-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 

MODULOS DE PORQUERIZOS PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE 
ASOCIACION AGROPECUARIA GENERACION DEL 54,400.00 
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BICENTENARIO KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATE, LA 
CONVENCION, CUSCO. 

35 
AS-SM-81-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
MODULOS DE TECHOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 

GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 

SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD DE CONDORMOCCO 
ECHARATI, LA CONVENCION 56,000.00 

36 
AS-SM-83-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
MODULOS DE PORQUERIZOS PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE LA 

ASOCIACION LA GRANJITA DE 7 TINAJAS DEL DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 53,600.00 

37 
AS-SM-1-2022-CS-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PERIODICO DE CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 
EMP.PE-28B (KUMPIRUSHIATO) DV OZONAMPIATO DV 

OZONAMPIATO - ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO 2,515,822.60 

38 
AS-SM-79-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE COBERTURA METALICA A 

TODO COSTO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

FABRICACION, MONTAJE, INSTALACION, PINTADO Y LA 

CONFECCION, COLOCACION DEL SISTEMA DE EVACUACION 
DE AGUAS PLUVIALES PARA EL PROYECTO: INSTALACION 

DE ALERTAS TEMPRANAS FRENTE A LOS POTENCIALES 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA 

EN LAS I.E 52106, 501094,501169, 501237, 501214 Y LA I.E 
SANTO DOMINGO DE PANGOA-ZONAL DE IVOCHOTE, 

DISTRITO DE ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 370,470.00 

39 
AS-SM-75-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 

MODULO DE ALMACEN DE CAFÉ PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFÉ MEDIANTE EL 

MANEJO EFICIENTE EN POST COSECHA, EN LA ASOCIACION 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALTO SANTOATO LOS 

ALEGRES, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCION-CUSCO. 120,000.00 

40 
AS-SM-86-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO, 

FABRICACION Y MONTAJE DE CERCHAS METALICAS PARA 

EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL 

CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACION 

URUSAYHUA DEL C.P DE ECHARATE- ZONAL DE 

ECHARATE-DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION-
CUSCO. 87,500.00 

41 
AS-SM-90-2022-OEC-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SUMINISTRO, FABRICACION Y 
MONTAJE DE CORREAS METALICAS PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL CAMPO 

MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACION URUSAYHUA DEL 
C.P DE ECHARATE- ZONAL DE ECHARATE-DISTRITO DE 

ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO. 54,950.00 

42 
AS-SM-87-2022-OEC-
MDE/LC-1 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO, 

FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA PARA 

EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL 
CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACION 

URUSAYHUA DEL C.P DE ECHARATE- ZONAL DE 

ECHARATE-DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-

CUSCO. 46,000.00 

43 
AS-SM-81-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 
MODULOS DE TECHOS DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 

GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 

SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD DE CONDORMOCCO 

ECHARATI, LA CONVENCION 56,000.00 
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44 
AS-SM-83-2022-OEC-
MDE/LC-2 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 

MODULOS DE PORQUERIZOS PARA EL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE LA 

ASOCIACION LA GRANJITA DE 7 TINAJAS DEL DISTRITO DE 

ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO. 53,600.00 

45 
AS-SM-82-2022-OEC-

MDE/LC-2 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 

MODULOS DE PORQUERIZOS PARA EL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS DE 

ASOCIACION AGROPECUARIA GENERACION DEL 
BICENTENARIO KITENI DEL DISTRITO DE ECHARATE, LA 

CONVENCION, CUSCO. 54,400.00 

46 
AS-SM-49-2022-CS-
MDE/LC-2 

Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN 

GENERAL PARA LA SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL 
EMP.PE-28B (KUMPIRUSHIATO) - DV. OZONAMPIATO - 

OCHIGOTENI, DV. OZONAMPIATO - OZONAMPIATO, 

DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO 
228,789.00 

47 
AS-SM-2-2022-CS-

MDE/LC-1 
Servicio 

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE CAMINOS PARA EL CAMINO VECINAL 

EMP.PE-28B(KITENI) AEROPUERTO KITENI, ALTO KITENI 

EMP.PE-28B SELVA ALEGRE-ECHARATI, LA CONVENCION, 

CUSCO. --- 

Fuente: Elaboración propia con información del SEACE 

 


