

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA CIVIL**



**TESIS:
“ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL
RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN
LOS COSTOS DE LAS OBRAS DE LOS
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CUSCO, 2015 – 2019”**

Presentado por:

Bach. Emerson Quispe Díaz

Dictaminantes:

M. Sc. Ing. Enrique Saloma Gonzalez

Ing. Luz Marlene Nieto Palomino

Mgt. Ing. José Ronald Aguilar Huerta

Para Optar el Título Profesional de Ingeniero Civil

CUSCO - 2022

ÍNDICE

RESUMEN.....	1
ABSTRACT.....	2
CAPITULO I: GENERALIDADES.....	3
1.1. INTRODUCCIÓN	3
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	3
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	4
1.2.2.1 PROBLEMA GENERAL.....	4
1.2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	4
1.2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.....	5
1.2.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	5
1.2.5.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.2.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES	5
1.2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL.....	5
1.2.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.....	5
1.2.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	6
1.2.6.5 INDICADORES	6
1.2.7 METODOLOGÍA.....	6
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL	9
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	9
2.2 RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	10
2.2.1 GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.....	10
2.2.2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA ACTIVIDAD	10
2.2.3 FORMAS ESPECIALES DE REMUNERACIÓN.....	10
2.2.4 TRABAJADORES	11
2.2.4.1 OPERARIOS.....	11
2.2.4.2 OFICIALES.....	11
2.2.4.3 PEONES.....	12
2.2.5 PLANILLAS Y BOLETAS DE PAGO.....	12
2.2.6 DESCANSOS REMUNERADOS	12
2.2.6.1 DESCANSO SEMANAL.....	12
2.2.6.2 DESCANSO EN DÍAS FERIADOS	12
2.2.7 BONIFICACIONES	13
2.2.7.1 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC)	13
2.2.7.2 BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD ACUMULADA	13

2.2.7.3	BONIFICACIÓN POR ALTURA.....	13
2.2.7.4	BONIFICACIÓN POR ALTITUD.....	14
2.2.7.5	BONIFICACIÓN POR TRABAJO NOCTURNO.....	14
2.2.7.6	BONIFICACIÓN POR CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA	14
2.2.7.7	BONIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN.....	14
2.2.7.8	BONIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN.....	15
2.2.7.9	BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO.....	15
2.2.8	ASIGNACIONES.....	15
2.2.8.1	ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD	15
2.2.8.2	ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO.....	15
2.2.9	GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD.....	16
2.2.10	VACACIONES	16
2.2.11	DESCUENTOS Y APORTACIONES.....	17
2.2.11.1	DESCUENTOS DEL TRABAJADOR.....	17
2.2.11.1.1	APORTE PENSIONARIO.....	17
2.2.11.1.2	CONAFOVICER	17
2.2.12	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	18
2.2.13	DERECHOS COLECTIVOS	18
2.3	CONVENIOS COLECTIVOS.....	18
2.3.1	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2007 - 2008 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	18
2.3.1.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES.....	18
2.3.1.2	CONDICIONES DE TRABAJO.....	19
2.3.1.2.1	SEGURO DE VIDA	19
2.3.1.2.2	CONTACTO CON AGUAS SERVIDAS	19
2.3.2	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2008 - 2009 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	19
2.3.2.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES.....	19
2.3.2.2	CONDICIONES DE TRABAJO.....	19
2.3.2.2.1	SEGURO DE VIDA	19
2.3.2.2.2	LA MOVILIDAD EN DOMINGOS Y FERIADOS	19
2.3.3	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2009 - 2010 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	20
2.3.3.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES.....	20
2.3.3.2	CONDICIONES DE TRABAJO.....	20
2.3.3.2.1	ASIGNACIÓN POR SEPELIO	20
2.3.3.2.2	BONIFICACIÓN POR ALTITUD	20

2.3.4	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2010 - 2011 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	20
2.3.4.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	20
2.3.4.2	CONDICIONES DE TRABAJO	21
2.3.4.2.1	BONIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN.....	21
2.3.4.2.2	DERECHO DE ALTURA	21
2.3.5	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2011 - 2012 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	21
2.3.5.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	21
2.3.5.2	CONDICIONES DE TRABAJO	21
2.3.5.2.1	BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO	21
2.3.6	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2012 - 2013 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	22
2.3.6.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	22
2.3.6.2	CONDICIONES DE TRABAJO	22
2.3.6.2.1	BONIFICACIÓN POR ALTA ESPECIALIZACIÓN.....	22
2.3.6.2.2	BONIFICACIÓN POR ALTITUD	22
2.3.6.2.3	DERECHO DE ALTURA	22
2.3.6.2.4	BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO	22
2.3.7	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2013 - 2014 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	23
2.3.7.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	23
2.3.7.2	CONDICIONES DE TRABAJO	23
2.3.7.2.1	BONIFICACIÓN POR ALTA ESPECIALIZACIÓN.....	23
2.3.7.2.2	INCLEMENCIAS EXTREMAS DEL CLIMA	23
2.3.7.2.3	BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO	23
2.3.8	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2014 - 2015 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	24
2.3.8.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	24
2.3.8.2	CONDICIONES DE TRABAJO	24
2.3.8.2.1	SEGURO DE VIDA	24
2.3.8.2.2	BONIFICACIÓN POR ALTITUD	24
2.3.8.2.3	PAGO POR TRABAJO EN FERIADOS	24
2.3.8.2.4	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN	25
2.3.9	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2015 - 2016, SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN – CAPECO Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ - FTCCP	25
2.3.9.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	25

2.3.9.2	CONDICIONES DE TRABAJO.....	26
2.3.9.2.1	ASIGNACIÓN ESCOLAR.....	26
2.3.9.2.2	BONIFICACIÓN POR TRABAJOS CON ALTAS TEMPERATURAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL (MEZCLA ASFÁLTICA).....	26
2.3.9.2.3	TRABAJOS NOCTURNOS	26
2.3.10	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2016 - 2017 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	27
2.3.10.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	27
2.3.10.2	CONDICIONES DE TRABAJO	27
2.3.10.2.1	BONIFICACIÓN POR ALTITUD	27
2.3.11	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2017 - 2018 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	27
2.3.11.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	27
2.3.12	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2018 - 2019 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	28
2.3.12.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	28
2.3.12.2	CONDICIONES DE TRABAJO	28
2.3.12.2.1	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA.....	28
2.3.12.2.2	APORTE A LOS TRABAJADORES A LA FTCCP.....	28
2.3.13	ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2019 - 2020 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ	29
2.3.13.1	INCREMENTO DE REMUNERACIONES	29
2.3.13.2	CONDICIONES DE TRABAJO.....	29
2.3.13.2.1	BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD	29
2.3.13.2.2	CAPACITACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN.....	29
2.3.13.2.3	BONIFICACIÓN POR ALTITUD	30
2.4	APLICATIVOS INFORMATIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	30
2.4.1	CONSULTA AMIGABLE	30
2.4.1.1	PIA	30
2.4.1.2	PIM.....	31
2.4.1.3	CERTIFICACIÓN.....	31
2.4.1.4	COMPROMISO ANUAL	31
2.4.1.5	EJECUCIÓN	31
2.4.1.5.1	ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL	31
2.4.1.5.2	DEVENGADO.....	32
2.4.1.5.3	GIRADO	32
2.4.2	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.....	32
	CAPITULO III: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	33

3.1	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS POR MUNICIPALIDAD	33
3.1.1	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO	33
3.1.2	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCCA	33
3.1.3	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY	33
3.1.4	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO	33
3.1.5	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.....	34
3.1.6	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO	34
3.1.7	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA	34
3.1.8	DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ.....	35
3.2	RECOLECCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL CUSCO	35
3.3	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA GENERAR PLANILLAS DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	36
3.4	DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA HORA HOMBRE MEDIANTE EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL CUSCO	36
3.5	DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA HORA HOMBRE DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CUSCO.....	37
CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LOS DATOS		39
4.1	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS POR MUNICIPALIDAD.....	39
4.1.1	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCCA	39
4.1.2	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO	42
4.1.3	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY	46
4.1.4	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO	49
4.1.5	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.....	52
4.1.6	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO	56
4.1.7	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA	60
4.1.8	ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ	64
4.2	RESUMEN DE OBRAS QUE TIENEN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR EJECUCIÓN INDIRECTA (POR CONTRATA)	69
4.3	EVOLUCIÓN DEL COSTO DE HORA HOMBRE DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	70
4.4	BONIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL	70
4.5	COSTO DE LAS HORAS HOMBRE DE LOS MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CUSCO	72

4.6	ESCALAS REMUNERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CUSCO COMPARADAS CON EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA REGIÓN DE CUSCO.....	72
4.7	PLANILLAS DE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL EN LA REGIÓN DE CUSCO	75
4.8	COMPARATIVO DE LAS HORAS HOMBRE DE LOS MUNICIPALIDADES DEL CUSCO CON EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA REGIÓN DE CUSCO	75
4.9	DISCUSIÓN	78
	CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	80
4.10	CONCLUSIONES	80
4.11	RECOMENDACIONES	80
	BIBLIOGRAFÍA.....	81
	ANEXOS	83

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tamaño de muestra de las municipalidades.....	7
Tabla 2: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2015	39
Tabla 3: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2016	40
Tabla 4: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2017	40
Tabla 5: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2018	41
Tabla 6: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2019	42
Tabla 7: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2015.....	43
Tabla 8: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2016.....	43
Tabla 9: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2017	44
Tabla 10: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2018.....	45
Tabla 11: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2019	46
Tabla 12: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2017	47
Tabla 13: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2018	47
Tabla 14: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2019	48
Tabla 15: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2015.....	49
Tabla 16: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2016.....	50
Tabla 17: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2017.....	50
Tabla 18: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2018.....	51
Tabla 19: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2019.....	52
Tabla 20: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2015	53
Tabla 21: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2016	53
Tabla 22: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2017	54
Tabla 23: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2018	55
Tabla 24: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2019	56
Tabla 25: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2015	57
Tabla 26: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2016	57
Tabla 27: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2017	58
Tabla 28: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2018	59
Tabla 29: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2019	60
Tabla 30: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2015	61
Tabla 31: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2016	61
Tabla 32: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2017	62
Tabla 33: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2018	63
Tabla 34: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2019	64
Tabla 35: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2015	65
Tabla 36: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2016	66
Tabla 37: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2017	67
Tabla 38: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2018.....	68
Tabla 39: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2019	68
Tabla 40: Reumen de obras por contrata.....	69
Tabla 41: Resumen del costo de la hora hombre (hh)	70
Tabla 42: Costo de las horas hombre de los municipios distritales de Cusco	72
Tabla 43: Escalas remunerativas de las entidades públicas comparadas con el régimen de construcción civil	73
Tabla 44: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2015.....	74
Tabla 45: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2016.....	74
Tabla 46: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2017	74
Tabla 47: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2018	74
Tabla 48: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2019	75

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Operacionalización de variables	6
Figura 2: Esquema del procesamiento de datos	8
Figura 3: Estructura del formato de la planilla.....	36
Figura 4 Diagrama de determinación del costo de la hora-hombre mediante el Régimen de Construcción Civil	37
Figura 5 Diagrama de determinación de costo de hora-hombre de las municipalidades distritales de la provincia de Cusco.	38
Figura 6: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2015.....	39
Figura 7: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2016.....	40
Figura 8: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2017.....	41
Figura 9: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2018.....	41
Figura 10: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2019.....	42
Figura 11: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2015.....	43
Figura 12: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2016.....	44
Figura 13: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2017.....	44
Figura 14: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2018.....	45
Figura 15: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2019.....	46
Figura 16: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2017.....	47
Figura 17: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2018.....	48
Figura 18: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2019.....	48
Figura 19: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2015.....	49
Figura 20: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2016.....	50
Figura 21: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2017.....	51
Figura 22: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2018.....	51
Figura 23: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2019.....	52
Figura 24: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2015.....	53
Figura 25: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2016.....	54
Figura 26: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2017.....	55
Figura 27: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2018.....	55
Figura 28: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2019.....	56
Figura 29: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2015.....	57

Figura 30: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2016.....	58
Figura 31: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2017.....	59
Figura 32: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2018.....	59
Figura 33: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2019.....	60
Figura 34: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2015.....	61
Figura 35: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2016.....	62
Figura 36: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2017.....	63
Figura 37: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2018.....	63
Figura 38: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2019.....	64
Figura 39: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2015.....	65
Figura 40: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2016.....	66
Figura 41: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2017.....	67
Figura 42: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2018.....	68
Figura 43: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2019.....	69
Figura 44 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2015.....	76
Figura 45 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2016.....	76
Figura 46 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2017.....	77
Figura 47 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2018.....	77
Figura 48 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2019.....	78

RESUMEN

La idea de esta investigación surgió de ampliar los conocimientos sobre el régimen de construcción civil en el Perú.

Según el Instituto de la Construcción y Gerencia, la actividad de construcción civil en el Perú tiene particularidades y características especiales, por lo que los trabajadores que presten servicios en esta actividad se encuentran sujetos al RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

En tal sentido, este régimen se encuentra normado esencialmente por los convenios colectivos que año a año celebran las organizaciones de trabajadores (la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú) y de empleadores de la rama del sector de la construcción (la Cámara Peruana de la Construcción).

Adicionalmente, se evidencia una escasez en la cantidad de investigaciones en las que se haya tratado sobre el régimen de construcción civil. Es por esto que resulta relevante analizar este tema.

Se determinó que se analizarán las obras de los distritos de la Provincia del Cusco. Se hizo la recolección de los datos e información mediante: entrevistas abiertas, encuestas y aplicaciones informáticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como: Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), Sistema de seguimiento y consulta de inversiones públicas (SSI), Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOOBRAS), Banco de Inversiones, Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable).

Los datos fueron procesados mediante herramientas estadísticas, éstos se obtuvieron de cuadros en Excel de planillas, de evaluación de bonificaciones y de horas hombre.

El problema general es: ¿De qué manera influye el régimen de construcción civil en los costos de las obras de los distritos de la provincia de Cusco de 2015 a 2019?, la meta u objetivo general es: determinar de qué manera influye el régimen de construcción civil en los costos de las obras de los distritos de la provincia de Cusco de 2015 a 2019. La hipótesis es: el régimen de construcción civil influye directamente en los costos de obras de los distritos de la provincia de Cusco del 2015 al 2019.

En cuanto a la metodología, la presente investigación es de tipo cuantitativa y el diseño de investigación es descriptivo.

La conclusión general es que el régimen de construcción civil influye de manera casi nula en los costos de obras de los distritos de la provincia de Cusco, ya que cada institución no cumple con el régimen de construcción civil.

ABSTRACT

The idea for this research came from expanding knowledge about the civil construction regime in Peru.

According to the Institute of Construction and Management, the civil construction activity in Peru has particularities and special characteristics, for which the workers who provide services in this activity are subject to the SPECIAL LABOR REGIME OF CIVIL CONSTRUCTION.

In this sense, this regime is essentially governed by the collective agreements that every year the organizations of workers (the Federation of Civil Construction Workers of Peru) and employers of the branch of the construction sector (the Peruvian Chamber of Construction).

Additionally, there is evidence of a shortage in the amount of investigations that have dealt with the civil construction regime. This is why it is relevant to analyze this issue.

It was determined that the works of the districts of the Province of Cusco will be analyzed. The data and information were collected through: open interviews, surveys and computer applications of the Ministry of Economy and Finance (MEF), such as: Electronic System for State contracting (SEACE), System for monitoring and consulting public investments (SSI), National Public Works Information System (INFOOBRAS), Investment Bank, Budget Execution Monitoring (Friendly consultation).

The data were processed using statistical tools, these were obtained from Excel tables of payroll, bonus evaluation and man-hours.

The general problem is: In what way does the civil construction regime influence the costs of works in the districts of the province of Cusco from 2015 to 2019? The goal or general objective is: to determine how the civil construction regime influences Civil construction in the costs of the works of the districts of the province of Cusco from 2015 to 2019. The hypothesis is: the civil construction regime directly influences the costs of works of the districts of the province of Cusco from 2015 to 2019.

Regarding the methodology, the present research is quantitative and the research design is descriptive.

The general conclusion is that the civil construction regime has almost no influence on the costs of works in the districts of the province of Cusco, since each institution does not comply with the civil construction regime.

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

Según el Instituto de la Construcción y Gerencia, la actividad de construcción civil en el Perú tiene particularidades y características especiales, por lo que los trabajadores que presten servicios en esta actividad se encuentran sujetos al RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

Estas características especiales fueron sido descritas por el Tribunal Constitucional señalando que el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil se caracteriza por la eventualidad de las labores y la ubicación relativa o rotabilidad de sus trabajadores.

En tal sentido, este régimen se encuentra normado esencialmente por los convenios colectivos que año a año celebran las organizaciones de trabajadores (la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú) y de empleadores de la rama del sector de la construcción (la Cámara Peruana de la Construcción).

Asimismo, el legislador ha optado por señalar un límite de carácter cuantitativo respecto a la aplicación del régimen laboral de construcción civil, puesto que no toda labor de construcción podría calificar dentro de este régimen laboral especial. En ese sentido el Decreto Legislativo N° 727 señala que aquella construcción de obra que no supera las 50 UIT, se encontrará dentro del régimen laboral general.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Con el objetivo de ampliar, mejorar y dotar de nueva infraestructura educativa al país, de manera concertada, planificada y regulada entre los diversos niveles de gobierno –central, regional y local- el Ministerio de Educación creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONEID).

El PRONEID tiene la función de promover la participación del sector privado y de la sociedad civil en el financiamiento, ejecución de infraestructura y estudios relacionados, así como en la gestión, mantenimiento, implementación y evaluación de la infraestructura educativa pública. En ese sentido el PRONEID ha estado promoviendo, desde su creación, la ejecución de obras por contrata.

Así mismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores

recursos. En ese sentido el MVCS también ha estado promoviendo la ejecución de obras por contrata mediante financiamiento. Se cuenta con el decreto DECRETO SUPREMO N° 105-2019-EF, en el que se autorizan transferencia de partidas y transferencia financiera en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, para financiar proyectos de inversión en materia de infraestructura urbana, de saneamiento urbano y de saneamiento rural. Se tiene como ejemplo la siguiente obra: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO – CUSCO y CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR CIRO ALEGRÍA DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI – LA CONVENCION – CUSCO.

Debido a que existen programas e instituciones, como el Proneid o el MVCS, que promueven la ejecución de obras por contrata, es necesario realizar una investigación para determinar si este tipo de ejecución es el más conveniente para ampliar, mejorar y dotar de nueva infraestructura al país, todo ello en marco al régimen de construcción civil.

Adicionalmente, se evidencia una escasez en la cantidad de investigaciones en las que se haya tratado sobre el régimen de construcción civil. Es por esto que resulta relevante analizar este tema.

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.2.1 PROBLEMA GENERAL

PG: ¿De qué manera influye el régimen de construcción civil en los costos de las obras de los distritos de la provincia de Cusco de 2015 a 2019?

1.2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

PE1: ¿Cuál será la variabilidad de los costos de las horas hombre de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a los asumidos por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 - 2019?

PE2: ¿Qué leyes sociales se habrán incrementado de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a las asumidas por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 - 2019?

PE3: ¿Cómo serán las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a las efectuadas por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 - 2019?

1.2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Debido a que diversos programas e instituciones vienen promoviendo el financiamiento de proyectos de inversión es necesario un trabajo de investigación para analizar la influencia del régimen de construcción civil en las obras de los distritos de la provincia de Cusco.

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

La investigación se limitó a las obras de los distritos de la provincia de Cusco, del año 2015 al 2019.

1.2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.5.1 OBJETIVO GENERAL

OG: Determinar de qué manera influye el régimen de construcción civil en los costos de las obras de los distritos de la provincia de Cusco de 2015 a 2019.

1.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1: Determinar la variabilidad de los costos de las horas hombre de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a los asumidos por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 – 2019.

OE2: Determinar las leyes sociales que se habrán incrementado de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a las asumidas por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 – 2019.

OE3: Establecer cómo serán las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a las efectuadas por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 – 2019.

1.2.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL

HG: El régimen de construcción civil influye directamente en los costos de obras de los distritos de la provincia de Cusco del 2015 al 2019.

1.2.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

HE1: Varían los costos de las horas hombre de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a los asumidos por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 - 2019.

HE2: Las leyes sociales se incrementan anualmente de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a los asumidos por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 - 2019.

HE3: Cambian las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a las efectuadas por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, 2015 - 2019.

1.2.6.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Independiente (X): Obras

1.2.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES




Figura 1: Operacionalización de variables

1.2.6.5 INDICADORES

- Horas hombre
- Leyes sociales
- Planillas

1.2.7 METODOLOGÍA

1.2.7.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo cuantitativa debido a que se recogieron y analizaron datos cuantitativos sobre las obras de los distritos de la provincia de Cusco.

El diseño de investigación es descriptivo debido a que se documentaron las características de las obras de los distritos de la provincia de Cusco.

1.2.7.2 UNIDAD DE ANÁLISIS

Las obras de los distritos de la provincia de Cusco.

1.2.7.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población para el presente trabajo estuvo conformada por las obras de los distritos de la provincia de Cusco del 2015 al 2019.

1.2.7.4 SELECCIÓN DE MUESTRAS

La muestra fue probabilística porque cada una de las obras tiene la misma probabilidad de ser elegida.

1.2.7.5 TAMAÑO DE MUESTRA

Como tamaño de muestra se tuvo mínimamente una obra por cada distrito donde aplican el régimen de construcción de civil.

Tabla 1: Tamaño de muestra de las municipalidades

INSTITUCIONES	Tamaño de muestra
Municipalidad Distrital de Ccorca	≥01 obras
Municipalidad Distrital de Poroy	≥01 obras
Municipalidad Distrital de San Jerónimo	≥01 obras
Municipalidad Distrital de San Sebastián	≥01 obras
Municipalidad Distrital de Santiago	≥01 obras
Municipalidad Distrital de Saylla	≥01 obras
Municipalidad Distrital de Wanchaq	≥01 obras
Municipalidad Provincial del Cusco	≥01 obras
TOTAL	≥08 obras

1.2.7.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Las técnicas de recolección de datos e información fueron:

- Entrevista abierta
- Encuestas
- Aplicaciones informáticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como: Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), Sistema de seguimiento y consulta de

inversiones públicas (SSI), Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOOBRAS), Banco de Inversiones, Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable).

1.2.7.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos fueron procesados mediante herramientas estadísticas, éstos se obtuvieron de cuadros en Excel de planillas, de evaluación de bonificaciones y de horas hombre.




Figura 2: Esquema del procesamiento de datos

Se hizo un resumen de los acuerdos entre La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) para ver los incrementos en el jornal y bonificaciones que se aplican en el Régimen de Construcción Civil.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Título: “LOS COSTOS LABORALES DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA POSADA PERÚ SAC, DEL PERIODO 2015”

Autor: Asmad Quintana, Sara Elizabeth

El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de los costos laborales del régimen especial de Construcción Civil en la liquidez de la empresa POSADA PERÚ SAC en el año 2015. La conclusión fue que la incorporación al régimen de Construcción determinó un mayor pago a sus trabajadores obreros, pero no afecta significativamente en la liquidez de la empresa.

Título: “ESTUDIO DE LAS NORMAS JURÍDICAS DEL RÉGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROMERO CONTRERAS S.A.C.”

Autor: Sánchez Jara, Ruth Erika

El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de aplicar las normas jurídicas del Régimen Laboral de Construcción Civil en la liquidez de la empresa Constructora Romero Contreras SAC. La conclusión fue que por el tipo de actividad que desarrolla la sociedad, las cargas laborales como producto de la observancia de las Normas Jurídicas aplicables al Régimen Laboral de Construcción Civil, son las que más influyen en la liquidez de la empresa Constructora Romero Contreras SAC, absorbiendo en promedio un 66% del efectivo que ingresa a la cuenta corriente de la empresa.

Título: “ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL RETCC EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN PUNO 2015-2017”

Autor: Quispe Garnica, Jenrry Anibal

El objetivo general de la investigación fue analizar las características laborales de los trabajadores de construcción civil, inscritos en el registro nacional de trabajadores de construcción civil RETCC en el ámbito de la región Puno 2015-2017. La conclusión fue que las características laborales de los trabajadores de construcción civil está conformado por 04 factores relevantes, el factor personal-laboral, el factor académico, el factor capacitación y el factor género del trabajador.

2.2 RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

2.2.1 GENERALIDADES DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Según el Instituto de la Construcción y Gerencia, la actividad de construcción civil en el Perú tiene particularidades y características especiales, por lo que los trabajadores que presten servicios en esta actividad se encuentran sujetos al RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL. Estas características especiales han sido descritas por el Tribunal Constitucional señalando que el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil se caracteriza por la eventualidad de las labores y la ubicación relativa o rotabilidad de sus trabajadores (ICG, 2012, pág. 7).

En tal sentido, este régimen se encuentra normado esencialmente por los convenios colectivos que año a año celebran las organizaciones de trabajadores y de empleadores de la rama del sector de la construcción (ICG, 2012, pág. 7).

Asimismo, el legislador ha optado por señalar un límite de carácter cuantitativo respecto a la aplicación del régimen laboral de construcción civil, puesto que no toda labor de construcción podría calificar dentro de este régimen laboral especial. En ese sentido el Decreto Legislativo N° 727 señala que aquella construcción de obra que no supera las 50 UIT, se encontrará dentro del régimen laboral general (ICG, 2012, pág. 7).

2.2.2 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA ACTIVIDAD

Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0261-2003-AA/TC, en el régimen laboral especial de los trabajadores de construcción civil, podemos encontrar dos (2) rasgos particulares (ICG, 2012, pág. 9):

a) La eventualidad

Dado que la relación laboral no es permanente, esta relación dura mientras se ejecute la labor para la cual los trabajadores han sido contratados o mientras dure la ejecución de la obra.

b) La ubicación relativa

No existe un lugar fijo y permanente donde se realicen las labores de construcción, desenvolviéndose en diversos sitios, sin fijeza absoluta.

2.2.3 FORMAS ESPECIALES DE REMUNERACIÓN

De acuerdo a los convenios colectivos celebrados en la actividad de la construcción y de los beneficios y remuneraciones que en este régimen laboral se aplica, podemos señalar que los trabajadores de construcción civil perciben los siguientes conceptos (ICG, 2012, pág. 9):

- Remuneración básica (jornal)

- Remuneración por los días de descanso: dominical y feriados
- Bonificaciones:
 - Bonificación Única de Construcción Civil (BUC)
 - Bonificación por movilidad acumulada
 - Bonificación por altura
 - Bonificación por altitud
 - Bonificación por trabajo nocturno
 - Bonificación por contacto directo con agua
 - Bonificación por especialización
- Asignaciones:
 - Escolar
 - Sepelio
- Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad
- Horas extras
- Compensación por Tiempo de Servicios
- Compensación vacacional

2.2.4 TRABAJADORES

Se consideran trabajadores de construcción civil a todos aquellos que realicen obras propias de esta actividad. En el presente régimen se establecen tres (3) categorías: a) Operarios, b) Oficiales y c) Peones.

2.2.4.1 OPERARIOS

Son los albañiles, carpinteros, fierros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos, operadores de mezcladoras de winchas y demás trabajadores calificados (ICG, 2012, pág. 10).

2.2.4.2 OFICIALES

Los trabajadores oficiales son aquellos que no han alcanzado calificación en el tramo de una especialidad; no pudiendo ejecutar los trabajos que correspondan a operarios (ICG, 2012, pág. 10).

2.2.4.3 PEONES

Son los trabajadores no calificados que se ocupan indistintamente de diversas tareas de la industria (ICG, 2012, pág. 10).

2.2.5 PLANILLAS Y BOLETAS DE PAGO

Conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 018-2007-TR, y normas complementarias, los empleadores sujetos al régimen laboral de construcción civil deberán llevar las planillas electrónicas, debiendo declarar obligatoriamente por este medio la información relativa a sus trabajadores inscritos en dichas planillas. Sin embargo, y sólo dentro de su organización empresarial interna, los empleadores podrán usar planillas físicas, a efectos prácticos conforme a sus requerimientos y necesidades y propias de su organización, sin incumplir con la obligación del llevado electrónicos de sus planillas (ICG, 2012, pág. 11).

2.2.6 DESCANSOS REMUNERADOS

2.2.6.1 DESCANSO SEMANAL

El día de descanso semanal obligatorio será equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados. Cuando se labore en el día de descanso semanal obligatorio, sin sustituirlo por otro día en la misma semana, el trabajador tendrá derecho al pago de la retribución a la labor efectuada más una sobretasa del cien por ciento (100%) (ICG, 2012, pág. 11).

2.2.6.2 DESCANSO EN DÍAS FERIADOS

Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados establecidos en el Decreto Legislativo N° 713, Ley de Descansos Remunerados. Estos días son los siguientes (ICG, 2012, pág. 13):

- Año Nuevo (01 de enero)
- Jueves Santo y Viernes Santo (movibles)
- Día del Trabajo (01 de mayo)
- San Pedro y San Pablo (29 de junio)
- Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)
- Santa Rosa de Lima (30 de agosto)
- Combate de Angamos (8 de octubre)

- Todos los Santos (01 de noviembre)
- Inmaculada Concepción (08 de diciembre)
- Navidad del Señor (25 de diciembre).
- Adicionalmente, según la Ley N° 24324, se considera feriado:

Día de los Trabajadores de Construcción Civil (25 de octubre)

Adicionalmente se considera feriado en Cusco:

- Día del Cusco (24 de junio)
- Corpus Christi (movible)

2.2.7 BONIFICACIONES

En el régimen laboral de construcción civil, podemos encontrar las siguientes bonificaciones (ICG, 2012, pág. 14):

2.2.7.1 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC)

Esta bonificación es abonada al trabajador en base a un porcentaje del jornal básico percibido, de acuerdo a la categoría a la que pertenezca. Según la Resolución Directoral N° 155-94-DPSC, estos porcentajes son los siguientes (ICG, 2012, pág. 14):

CATEGORÍA	PORCENTAJE DEL BUC
OPERARIO	32%
OFICIAL	30%
PEÓN	30%

2.2.7.2 BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD ACUMULADA

Las R.S.D. N° 367-85-SD-NEC, R.S.D. N° 232-1SD-NEC y R.D. N° 77787-DL-LIM (10.07.1987) disponen que se debe pagar a los trabajadores de construcción civil por concepto de movilidad urbana e interurbana, el valor de seis (6) paisajes urbanos (ICG, 2012, pág. 14).

2.2.7.3 BONIFICACIÓN POR ALTURA

La bonificación por altura es equivalente al 5% sobre el jornal básico, según los siguientes supuestos (ICG, 2012, pág. 15):

- a) Trabajo en altura por revestimiento de fachada a partir del cuarto (4to) piso.
- b) Trabajo en andamios en los exteriores de edificios: a partir del cuarto (4to) piso.
- c) Trabajo en tanques elevados: a partir de los cinco (5) metros de altura

- d) Trabajo en andamios que importen los mismos riesgos que el trabajo en edificios.
- e) Aquellas labores que se realicen sobre los diez (10) metros de altura, en el caso de las edificaciones en las que no se pueden precisar los cuatro (4) pisos.
- f) Trabajos en el tendido de cables eléctricos en torres, en el montaje de estructuras metálicas prefabricadas o soldadas, en el montaje in situ de partes prefabricadas de puentes, y en todas las actividades electromecánicas que generan riesgo de caída. En este último caso, este beneficio será de aplicación a partir de los cinco (5) metros de altura contados a partir de la cota del suelo y sólo en aquellas labores que impliquen riesgo de caída para el trabajador.

2.2.7.4 BONIFICACIÓN POR ALTITUD

Los empleadores de construcción civil que contraten los servicios de trabajadores que habitualmente residen en ciudades de la costa para que presten en obra o en centros de trabajos ubicados a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar, deberían pagarle una bonificación por altitud ascendente a S/. 050 por día laborado (ICG, 2012, pág. 15).

2.2.7.5 BONIFICACIÓN POR TRABAJO NOCTURNO

Se considera horario nocturno, las labores realizadas a partir de las 11:00 pm. El horario en trabajo nocturno se pacta, y es retribuido con el equivalente a un salario básico por una jornada de ocho (8) horas con una bonificación del veinte por ciento (20%). La media hora de descanso para tomar refrigerio está incluida dentro de las 8 horas (ICG, 2012, pág. 15).

2.2.7.6 BONIFICACIÓN POR CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA

La bonificación por contacto directo con el agua es equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el salario básico. En tal sentido, se entiende por contacto directo con el agua a la situación por la cual el trabajador de construcción civil tenga que ingresar al agua, e incluso sumergirse en ella; tal es el caso específico de trabajo en inundaciones, ríos, lagos represas y demás que le sean semejantes, tales como trabajos en contacto directo con aguas servidas (ICG, 2012, pág. 16).

2.2.7.7 BONIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN

De conformidad con el Convenio Colectivo de Construcción Civil 2010-2011, los trabajadores operarios especializados en soldadura de alta precisión o trabajos de montaje electromecánicos percibirán de los empleadores de construcción civil una bonificación extraordinaria por especialización, equivalente al siete por ciento (7%) sobre su jornal básico a diferencia del dos por ciento (2%) que se les otorga al resto de operarios. Es decir, los operarios especializados por concepto de Bonificación Unificada de Construcción (BUC) recibirán el 37% de la

remuneración básica, en tanto que los demás operarios recibirán por este concepto el 32% de la remuneración básica (ICG, 2012, pág. 16).

2.2.7.8 BONIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN

La Negociación Colectiva por Rama de Actividad en Construcción Civil del año 2012-2013, que corre en el Expediente N° 42494-2012-MTPE/1/20.21, considera la Bonificación por Especialización (BAE), el mismo que otorga a los trabajadores de construcción civil que estén debidamente certificados por el empleador o institución educativa para realizar trabajos especializados, de acuerdo a lo siguiente (ICG, 2012, pág. 16):

- Operario Operador de Equipo Pesado, el equivalente al 10% de su Jornal Básico;
- Operario Operador de Equipo Mediano, el equivalente al 8% de su Jornal Básico; y,
- Operario Electromecánico, el equivalente al 15% de su Jornal Básico.

2.2.7.9 BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO

Se otorgará en las obras de edificación una BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO equivalente a la suma de un Nuevo Sol (S/. 1.00) diario para los trabajadores de construcción civil que laboren en un nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo la cota cero, considerando que el pago de la bonificación se efectuará hasta la culminación de las obras de estructura al nivel indicado (ICG, 2012, pág. 18).

2.2.8 ASIGNACIONES

En el régimen laboral de construcción civil, encontramos las siguientes asignaciones (ICG, 2012, pág. 19):

2.2.8.1 ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD

Esta asignación es equivalente a treinta (30) jornales básicos al año, por cada hijo menor de 18 años que curse estudios de nivel inicial, primarios o secundarios. Para acreditar ello, el trabajador podrá hacerlo con las partidas de nacimiento y el documento otorgado por la autoridad de educación correspondiente (ICG, 2012, pág. 19).

2.2.8.2 ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO

La asignación por sepelio que se abona a los familiares del trabajador fallecido durante el contrato de trabajo es de una (1) UIT, siempre y cuando el costo de la obra presupuestada sea igual o mayor a 350 UIT's (ICG, 2012, pág. 19).

2.2.9 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

De conformidad con la Resolución Directoral N°777-87-DR-LIM, los trabajadores de construcción civil tienen derecho al pago de lo siguiente (ICG, 2012, pág. 19):

- Por Fiestas Patrias, a cuarenta (40) jornales básicos, si es que el trabajador laboró en una misma obra los siete (7) meses anteriores, y se abona a razón de un sétimo (1/7) por mes calendario completo de labor, contando desde enero a julio.
- Por Navidad, a cuarenta (40) jornales básicos, siempre y cuando el trabajador haya laborado cinco (5) meses anteriores a las fiestas de navidad, y se paga a razón de un quinto (1/5) por mes calendario completo laborado en la obra, contando desde agosto a diciembre.

2.2.10 VACACIONES

Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a treinta (30) días calendario de descanso vacacional, por cada año de trabajo para un mismo empleador, siempre y cuando cumplan con los requisitos que menciona el Decreto Legislativo N° 713, como son cumplir con el récord de doscientos sesenta (260) días efectivos de labor si la jornada es de seis (6) días a la semana (ICG, 2012, pág. 20).

En tal sentido, se considera días efectivos de trabajo los siguientes (ICG, 2012, pág. 20):

- La jornada ordinaria mínima de cuatro (4) horas.
- La jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de horas laborado.
- Las horas de sobretiempo en número de cuatro (4) o más en un (1) día.
- Las inasistencias por enfermedad común, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no supere sesenta (60) días al año.
- El descanso previo y posterior al parto.
- El permiso sindical.
- Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual o colectivo o decisión del empleador.
- El período vacacional correspondiente al año anterior; y,
- Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal.

2.2.11DESCUENTOS Y APORTACIONES

Dentro del régimen de construcción civil, encontramos las siguientes aportaciones y retenciones laborales, pudiendo clasificarse en (ICG, 2012, pág. 26):

2.2.11.1 DESCUENTOS DEL TRABAJADOR

2.2.11.1.1 APORTE PENSIONARIO

a) En el Sistema Nacional de Pensiones

Los trabajadores de construcción civil tienen calidad de asegurados obligatorios. Los descuentos para asegurados obligatorios es del trece por ciento (13%) de la remuneración asegurable. Dada la naturaleza eventual de la relación laboral de los trabajadores de construcción civil así como las planillas de pago son llevadas por obra, o en conjunto por varias obras, la relación de dependencia de los trabajadores sólo se mantiene hasta la culminación de las obras, motivo por el cual la ONP, mediante, Resolución Jefatural N° 161-2001-JEFATURA/ONP (05.09.2001), exonera a los trabajadores de Construcción Civil del procedimiento de Inscripción y Permanencia en el Sistema Nacional de Pensiones (ICG, 2012, pág. 26).

b) En el Sistema Privado de Pensiones

- Los Las aportaciones a este régimen se distribuyen de la siguiente manera (ICG, 2012, pág. 26):
- Fondo de pensiones a cargo del trabajador, 11% de la remuneración asegurable (10% + 1% por aporte complementario –Ley N° 27252).
- Fondo de pensiones a cargo del empleador, 1% de la remuneración asegurable.
- Prima de seguro, de acuerdo a la AFP que elijan.
- Comisión variable, de acuerdo a la AFP que alijan.

2.2.11.1.2 CONAFOVICER

El Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los trabajadores de construcción Civil del Perú (CONAFOVICER) es la encargada de administrar los fondos de las aportaciones que hacen los trabajadores de construcción civil, destinado a la construcción de viviendas de interés social y centros

recreacionales destinados a los trabajadores que laboren en la actividad de la construcción (ICG, 2012, pág. 27).

La tasa de aportación es el 2% sobre el jornal básico del trabajador que incluye la remuneración por descanso dominical, días feriados no laborables y descansos médicos que involucren jornales ordinarios (ICG, 2012, pág. 27).

2.2.12 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se garantiza principios de prevención que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, establecida la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR y en las normas específicas del sector construcción: la norma G.050, que regula la seguridad durante la construcción, las normas básicas de seguridad e higiene en obras de edificación, entre otras (ICG, 2012, pág. 31).

2.2.13 DERECHOS COLECTIVOS

Los trabajadores del régimen laboral especial de construcción civil tienen los derechos colectivos de sindicalización, negociación colectiva y huelga, aplicándose a la Ley de Relaciones Colectivas de la Actividad Privada (ICG, 2012, pág. 33).

2.3 CONVENIOS COLECTIVOS

2.3.1 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2007 - 2008 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ

2.3.1.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2007, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 1.50 nuevos soles
- Oficial S/. 1.20 nuevos soles
- Peón S/. 1.10 nuevos soles

2.3.1.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.1.2.1 SEGURO DE VIDA

Los empleadores de la construcción contratarán a favor de sus trabajadores con contrato vigente la PÓLIZA DE SEGURO ESSALUD + VIDA, adicional al seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR), y cuando el costo de la obra presupuestada sea mayor a 400 UIT.

2.3.1.2.2 CONTACTO CON AGUAS SERVIDAS

Los empleadores se comprometen en hacer extensiva la bonificación ascendente al 20% sobre el jornal básico, a los trabajadores que laboran en contacto directo con aguas servidas en los sistemas de alcantarillado y recolectores.

2.3.2 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2008 - 2009 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ

2.3.2.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2008, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.20 nuevos soles
- Oficial S/. 2.00 nuevos soles
- Peón S/. 1.80 nuevos soles

2.3.2.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.2.2.1 SEGURO DE VIDA

Los empleadores de la construcción contratarán a favor de sus trabajadores con contrato vigente la PÓLIZA DE SEGURO ESSALUD + VIDA, adicional al seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR), y cuando el costo de la obra presupuestada sea mayor a 250 UIT.

2.3.2.2.2 LA MOVILIDAD EN DOMINGOS Y FERIADOS

Las partes acuerdan que la Bonificación Acumulada por Movilidad para los trabajadores que laboren domingos o feriados será la equivalente a cuatro (4) pasajes urbanos.

**2.3.3 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2009
- 2010 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.3.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2009, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.01 nuevos soles
- Oficial S/. 1.54 nuevos soles
- Peón S/. 1.37 nuevos soles

2.3.3.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.3.2.1 ASIGNACIÓN POR SEPELIO

Las partes acuerdan que la asignación por sepelio es de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), siempre y cuando el costo de la obra presupuestada sea igual o mayor a 350 UIT.

2.3.3.2.2 BONIFICACIÓN POR ALTITUD

Los empleadores de construcción civil que contraten los servicios de trabajadores que habitualmente residen en ciudades de la costa para que lo presten en obras o en centros de trabajo ubicados a partir de los tres mil metros sobre el nivel del mar, deberán pagarle una bonificación por altitud ascendente a S/ 0.50 por día laborado.

**2.3.4 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2010
- 2011 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.4.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2010, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.00 nuevos soles
- Oficial S/. 1.40 nuevos soles
- Peón S/. 1.30 nuevos soles

2.3.4.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.4.2.1 BONIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN

Los trabajadores operarios especializados en soldadora de alta precisión o trabajos de montaje electromecánicos, percibirán una Bonificación Extraordinaria por Especialización, equivalente al 7% sobre su Jornal Básico a diferencia del 2% que se les otorga al resto de Operarios.

2.3.4.2.2 DERECHO DE ALTURA

Los empleadores convienen en hacer extensiva la asignación por derecho de altura equivalente al 5% sobre el jornal básico a los trabajadores que laboren en el tendido de cables eléctricos en torres, en el montaje de estructuras metálicas prefabricadas o soldadas, en el montaje in situ de partes prefabricadas de puentes, y en todas las actividades electromecánicas que generen riesgo de caída.

2.3.5 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2011 - 2012 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ

2.3.5.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2011, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.70 nuevos soles
- Oficial S/. 2.00 nuevos soles
- Peón S/. 1.70 nuevos soles

2.3.5.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.5.2.1 BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO

Los empleadores acuerdan otorgar una bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero equivalente a un nuevo sol (S/ 1.00) diario para los trabajadores de construcción civil que laboren en un nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo la cota cero.

2.3.6 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2012 - 2013 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ

2.3.6.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2012, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 3.10 nuevos soles
- Oficial S/. 2.10 nuevos soles
- Peón S/. 1.90 nuevos soles

2.3.6.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.6.2.1 BONIFICACIÓN POR ALTA ESPECIALIZACIÓN

Las partes convienen en crear la bonificación por alta especialización – BAE, de acuerdo a lo siguiente:

- Operario Operador de Equipo Mediano, el equivalente al 6% de su Jornal Básico
- Operario Operador de Equipo Pesado, el equivalente al 8% de su Jornal Básico
- Operario Electromecánico, el equivalente al 13% de su Jornal Básico

2.3.6.2.2 BONIFICACIÓN POR ALTITUD

Los empleadores, convienen en elevar la bonificación por altitud de S/ 0.50 a S/ 1.00 por día laborado, a sus trabajadores que presten servicios en obras ubicadas a partir de los tres mil metros sobre el nivel del mar.

2.3.6.2.3 DERECHO DE ALTURA

Los empleadores convienen elevar del 5% al 7 % sobre el jornal básico la bonificación por derecho de altura.

2.3.6.2.4 BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO

Los empleadores acuerdan en elevar de S/ 1.00 a S/ 1.50 diario la bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero para los trabajadores de construcción civil que laboren en un nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo la cota cero.

**2.3.7 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2013
- 2014 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.7.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2013, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 3.50 nuevos soles
- Oficial S/. 2.50 nuevos soles
- Peón S/. 2.20 nuevos soles

2.3.7.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.7.2.1 BONIFICACIÓN POR ALTA ESPECIALIZACIÓN

Las partes convienen en elevar la bonificación por alta especialización – BAE, de la siguiente manera:

- Operario Operador de Equipo Mediano, del 6% al 8% de su Jornal Básico
- Operario Operador de Equipo Pesado, del 8% al 10% de su Jornal Básico
- Operario Electromecánico, del 13% al 15% de su Jornal Básico

2.3.7.2.2 INCLEMENCIAS EXTREMAS DEL CLIMA

Las partes convienen, en caso de que se presenten inclemencias de clima extremo, el empleador podrá suspender las labores por la o las horas que considere pertinentes. En dichos casos corresponderá pagarle al trabajador el 100% de las horas ordinarias dejadas de trabajar sin necesidad de que las mismas sean recuperadas.

2.3.7.2.3 BONIFICACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO BAJO LA COTA CERO

Los empleadores convienen elevar de S/ 1.50 a S/ 1.90 diario, la bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero para los trabajadores que laboren en un nivel inferior al segundo sótano o cinco metros bajo la cota cero.

2.3.8 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2014 - 2015 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ

2.3.8.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2014, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 3.50 nuevos soles
- Oficial S/. 2.40 nuevos soles
- Peón S/. 2.10 nuevos soles

2.3.8.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.8.2.1 SEGURO DE VIDA

Los empleadores convienen en hacer extensiva la contratación a favor de sus trabajadores de la PÓLIZA DE SEGURO ESSALUD + VIDA, adicional al seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR), cuando el costo de la obra presupuestada sea mayor a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

2.3.8.2.2 BONIFICACIÓN POR ALTITUD

Los empleadores convienen en elevar el monto de la bonificación por altitud de S/ 1.00 a S/ 1.80 por día laborado, a todos los trabajadores que presten servicios en obras o centros de trabajos ubicados a partir de los tres mil metros sobre el nivel del mar.

Esta bonificación será entregada en tanto se mantenga la citada condición de trabajo, y no será computable para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones ni beneficios sociales.

2.3.8.2.3 PAGO POR TRABAJO EN FERIADOS

Los empleadores acuerdan en otorgar a los trabajadores que laboren en días feriados una Asignación Especial equivalente al diez por ciento (10%), de la Bonificación Unificada de la Construcción (BUC) y del diez por ciento (10%) de la Bonificación por Alta Especialización (BAE) a la ocupación que corresponda.

Esta Asignación Especial no será computable para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones ni beneficios sociales.

Los días feriados a los cuales es aplicable esta Asignación Especial, sin que sea aplicable a cualquier otro feriado local o regional, son los siguientes:

- Año Nuevo (01 de Enero)
- Viernes Santo
- Día del Trabajo (01 de Mayo)
- Fiestas Patrias (28 de Julio)
- Día de los Trabajadores de Construcción Civil (25 de Octubre)
- Navidad del Señor (25 de Diciembre)

2.3.8.2.4 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN

La FTCCP y CAPECO, reconocen la importancia de la certificación de competencias y capacitación de los trabajadores en construcción civil, que otorga SENCICO en el marco de su competencia orgánica y funcional. Por tanto, ambas partes se comprometen en solicitar a dicha Institución en forma conjunta y a través de sus directores representantes, que anualmente el 20% del monto total recaudado por aportes de las empresas constructoras sea directamente destinado al Programa de Certificación Ocupacional y de Competencias (COCO); y, que con cargo a los mismos aportes, el subsidio en los cursos de capacitación de los trabajadores operativos de la construcción sea el equivalente al 90% de su costo.

2.3.9 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2015 - 2016, SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN – CAPECO Y LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ - FTCCP

2.3.9.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que, a partir del 1° de junio del 2015, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 3.00 nuevos soles
- Oficial S/. 2.00 nuevos soles
- Peón S/. 1.80 nuevos soles

2.3.9.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.9.2.1 ASIGNACIÓN ESCOLAR

Las partes acuerdan extender la Bonificación por Asignación escolar a los hijos de los trabajadores que cursen estudios técnicos o superiores, hasta los 22 años de edad cumplidos. Para percibir este beneficio, se aplicarán los requisitos ya establecidas, en la R.S.D. N° 434-74-911000, Art. 3 del 07.03.74, R.S.D. N° 711-75-011000, del 23.04.75, Art. 1 y 2; R.S.D. N° 531-81-911000 del 24-07-81, punto 4°; R.S.D N° 479-82-911000 del 16.08.82, Art. 5°; R.D. N° 155-94-DPSC Punto 5; Punto 2 del Convenio Colectivo N° 148-2005 del 21.09.2005, y Acta del 27-06-2006 Punto Tercero.

2.3.9.2.2 BONIFICACIÓN POR TRABAJOS CON ALTAS TEMPERATURAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL (MEZCLA ASFÁLTICA)

El único trabajo donde existen Altas Temperaturas en Infraestructura Vial es cuando se trabaja en labores con mezcla asfáltica (180 grados, colocación de la mezcla); esta labor se circunscribe a las cuadrillas que realizan la preparación, el vaciado y el compactado del asfalto y solo es en una etapa de la obra. Para ello es necesario tomar medidas de hidratación a favor del trabajador e incentivar el uso de bloqueador.

Las partes acuerdan, que se otorgue a partir de la suscripción del presente convenio colectivo, la suma de S/. 3.50 por día de trabajo en estas circunstancias, para la compra de una bebida hidratante solo para la cuadrilla que labora en contacto con Altas Temperaturas en Obras de Infraestructura Vial en los trabajos con Mezcla de Asfalto.

2.3.9.2.3 TRABAJOS NOCTURNOS

Las partes acuerdan incrementar del 20% al 25% sobre el jornal básico la bonificación por trabajo nocturno establecida en la Resolución Directoral N°100-72-DPRSTESS Art. 6°. El trabajador que realiza sus labores en turno nocturno deberá ser rotado periódicamente, de conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre tiempo aprobado por D. S. N° 008-2002-TR.

**2.3.10 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2016
- 2017 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.10.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2016, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.80 nuevos soles
- Oficial S/. 1.80 nuevos soles
- Peón S/. 1.60 nuevos soles

2.3.10.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.10.2.1 BONIFICACIÓN POR ALTITUD

Los empleadores convienen en elevar el monto de la bonificación por altitud de S/ 1.80 a S/ 2.00 por día laborado, a todos los trabajadores que presten servicios en obras o centros de trabajos ubicados a partir de los tres mil metros sobre el nivel del mar.

Esta bonificación será entregada en tanto se mantenga la citada condición de trabajo, y no será computable para el cálculo de los beneficios sociales.

**2.3.11 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2017
- 2018 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.11.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2017, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.90 nuevos soles
- Oficial S/. 1.70 nuevos soles
- Peón S/. 1.60 nuevos soles

**2.3.12 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2018
- 2019 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.12.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2018, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 2.90 nuevos soles
- Oficial S/. 1.70 nuevos soles
- Peón S/. 1.60 nuevos soles

2.3.12.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.12.2.1 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA

Las partes acuerdan alinear esfuerzos ante la Autoridad de Trabajo con la finalidad que el proceso de acreditación de capacitaciones se agilice. De manera que también se puedan considerar, las capacitaciones y certificaciones que puedan recibir durante su participación en proyectos y que son emitidas por las empresas formales miembros de Capeco

2.3.12.2.2 APOORTE A LOS TRABAJADORES A LA FTCCP

Atendiendo al pedido de los representantes de los trabajadores en la presente negociación y teniendo como antecedentes el punto 7) del acta de 9 de setiembre de 2004 y el punto 4) de la R.D. 100-72-DPSTESS del 13 de abril de 1972, se precisa lo siguiente:

Que, los talonarios que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) entregara y que constan de tres secciones, llevarán inserto el referido artículo en cada una de las secciones, lo que da cuenta de la contribución.

Que, dentro de los 10 días siguientes a la realización del descuento las empresas depositaran, el monto total de las contribuciones descontadas, en una cuenta corriente bancaria, a nombre de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

**2.3.13 ACTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL 2019
- 2020 SUSCRITA ENTRE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ**

2.3.13.1 INCREMENTO DE REMUNERACIONES

Las partes acuerdan que a partir del 1° de junio del 2014, los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional, recibirán un aumento general sobre su Jornal Básico diario, según las siguientes categorías:

- Operario S/. 3.10 nuevos soles
- Oficial S/. 1.70 nuevos soles
- Peón S/. 1.60 nuevos soles

2.3.13.2 CONDICIONES DE TRABAJO

2.3.13.2.1 BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD

Las Partes han acordado modificar el nombre de la “Bonificación por Movilidad Acumulada”, por el nombre de “BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD”.

La Bonificación por Movilidad será de S/8.00 (ocho soles) por día efectivamente laborado de lunes a sábado y S/5.00 (cinco soles), por los domingos y feriados efectivamente trabajados.

La presente bonificación rige a nivel nacional y se otorga a los trabajadores con la finalidad de ayudar a que se movilice desde su residencia al centro de labores y pueda desarrollar sus tareas y viceversa.

La presente bonificación no se otorga a los trabajadores que residan en campamentos ni se abona a aquellos trabajadores cuyas empresas le proporcionen directamente transporte al inicio y/o al término de la jornada diaria o semanal de trabajo, tal como lo precisa las excepciones del Reglamento aprobado en la Resolución Ministerial N° 667-

73-TR de fecha 19 de Setiembre de 1973.

Esta bonificación no es computable para el pago de ningún beneficio social, al ser un concepto no remunerativo de acuerdo al artículo 19 del Decreto Legislativo N° 650, no está afecta a aportes y/o descuentos de Ley, salvo el impuesto a la renta.

2.3.13.2.2 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN

Las partes, reconociendo la necesidad de la capacitación y certificación de los trabajadores, se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para coordinar con SENCICO y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ejecuten masivamente las acciones de capacitación técnica y certificación para los trabajadores del gremio de construcción civil.

Asimismo, se comprometen a gestionar ante el Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y de Educación para que las entidades de ambos gremios, como el INSTITUTO CAPECO y el CONAFOVICER, sean autorizados como entidades certificadoras.

2.3.13.2.3 BONIFICACIÓN POR ALTITUD

Las partes han acordado elevar el monto de la bonificación por altitud de S/ 2.00 a S/ 2.50 por día efectivamente laborado, a todos los trabajadores que presten servicios en obras o centros de trabajos ubicados a partir de los tres mil metros sobre el nivel del mar.

Esta citada bonificación será abonada en tanto se mantenga la citada condición de trabajo, y no será computable para el cálculo de los beneficios sociales.

2.4 APLICATIVOS INFORMATIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2.4.1 CONSULTA AMIGABLE

Plataforma informativa que permite a cualquier usuario disponer, en tiempo real, de la información presupuestal de cada entidad pública y el avance de ejecución. Permite hacer seguimiento de gasto de proyectos inversión y otros.

Esta plataforma dispone información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales.

Esta plataforma forma parte del Portal de Transparencia Económica y es actualizada por cada entidad pública y centralizada por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. Esta información se extrajo de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.1 PIA

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.2 PIM

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.3 CERTIFICACIÓN

La certificación de crédito presupuestario constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.4 COMPROMISO ANUAL

Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.5 EJECUCIÓN

2.4.1.5.1 ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL

Fase del ciclo del gasto a través del cual la autoridad competente afecta mensualmente su presupuesto institucional, por el total o la parte correspondiente del gasto que deba efectuar la Entidad dentro del año fiscal.

El Compromiso no puede exceder los montos aprobados en las Asignaciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos.

El Compromiso no implica obligación de pago. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.5.2 DEVENGADO

El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.1.5.3 GIRADO

Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada, mediante el giro de cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del Tesoro Público. Esta información se extrajo de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

El Sistema de Seguimiento de Inversiones es una herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y otros aplicativos informáticos.

La sección, Banco de Proyectos, extrae información del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

La sección, Ejecución Financiera, extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos (Presupuesto y Ejecución de Ingresos). Esta información se extrajo de la plataforma Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPITULO III: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.1 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS POR MUNICIPALIDAD

3.1.1 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.2 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCCA

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de Ccorcca, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 6, 7, 8, 9 y 10 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.3 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de Poroy, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 11, 12 y 13 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.4 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 14, 15, 16, 17 y

18 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.5 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 19, 20, 21, 22 y 23 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.6 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de Santiago, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 24, 25, 26, 27 y 28 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.7 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de Saylla, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 29, 30, 31, 32 y 33 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.1.8 DETERMINACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Para la determinación de obras y proyectos de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, se empleó la información que se encuentra en el aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, estas se encuentran en anexos 34, 35, 36, 37 y 38 respectivamente. En estas figuras se encuentra información referido a Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Certificación, Compromiso Anual, Atención de Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Avance de la obra.

3.2 RECOLECCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS DEL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL CUSCO

Para la recolección de convenios colectivos del régimen de construcción civil se extrajo la información de la página web del Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo (www2.trabajo.gob.pe). Las actas de negociación colectiva son las siguientes:

- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2007 - 2008 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2008 - 2009 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2009 – 2010 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2010 - 2011 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2012 - 2013 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2013 - 2014 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2014 - 2015 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015 - 2016 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2016 - 2017 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú

- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2017 - 2018 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2018 - 2019 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
- Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2019 - 2020 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú

3.3 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA GENERAR PLANILLAS DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Para la determinación de propuesta de planilla se usó el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y se usó la información de las actas de Negociación Colectiva en Construcción Civil del año 2007 al 2019. Así mismo se trabajó con la determinación de horas hombre (hh) del año 2015 al 2019.

En la figura 2 se muestra la estructura del formato de la planilla.

PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)
EN CUSCO DEL 01.06.2014 AL 31.05.2015

CATEGORIA Y REMUNERACIÓN	DIAS/HORAS LABORABLES	HORAS EXTRAS		OTROS	IMPORTE SEMANAL ORDINARIO	DESCANSO REMUNERADO		BONIFICACIONES		TOTAL INGRESO	DESCUENTOS AL		TOTAL DESCUENTOS	NETO A PAGAR	APORTACIONES EMPLEADOR			TOTAL APORTACIONES EMPLEADOR
		AL 60%	AL 100%			DOMINICAL	FERIADOS	MOVILIDAD ACUMULADA	BUC		SNP 13%	CONAFONICER 2%			ES SALUD 9%	COBERTURA SALUD 1.30%	COBERTUR A ONP 1.75%	

Figura 3: Estructura del formato de la planilla

3.4 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA HORA HOMBRE MEDIANTE EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL PARA EL CUSCO

Se tuvo que hallar porcentajes deducidos que inciden sobre el Salario Básico del trabajador, para ello se realizó una tabla para hallar las horas laborables, días domingos y feriados según el calendario de Cusco para cada año, desde el 2015 al 2020.

Para la determinación de la incidencia de leyes sociales sobre la remuneración básica se utilizó los porcentajes establecidos de indemnización por tiempo de servicios y por participación de utilidades, el seguro complementario de trabajo de riesgo y el régimen de prestaciones de salud. También se utilizó porcentajes deducidos de salario dominical, vacaciones record, gratificaciones por fiestas patrias y

navidad, jornales por días feriados no laborables y asignación escolar. Así mismo se consideró el régimen de prestaciones de salud (ESSALUD) y el seguro complementario de trabajo de riesgo.

Para la determinación de hora hombre mediante el régimen de construcción civil para el Cusco se usó la remuneración básica a los trabajadores, el total de beneficios de leyes sociales sobre la remuneración básica, la bonificación unificada de la construcción (BUC), el seguro de vida ESSALUD – VIDA, la bonificación movilidad acumulado y el costo de dos overoles.




Figura 4 Diagrama de determinación del costo de la hora-hombre mediante el Régimen de Construcción Civil

Las tablas para la determinación de hora hombre mediante el régimen de construcción civil para el Cusco se encuentran en anexos 39 al 50.

3.5 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA HORA HOMBRE DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CUSCO

Para la determinación del costo de la hora hombre de las municipalidades distritales de la provincia de cusco, se recolecionó las escalas remunerativas del personal obrero contratado de las

municipalidades, para la recolección se recurrió a la entrevista abierta a directores y/o gerentes de las municipalidades.

A continuación se buscó, en las resoluciones de las escalas remunerativas, el costo de hora-hombre tanto para operario, oficial y peón.




Figura 5 Diagrama de determinación de costo de hora-hombre de las municipalidades distritales de la provincia de Cusco.

Las escalas remunerativas vigentes del personal obrero de cada municipalidad se encuentran en anexos 56, 57, 58 y 59.

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LOS DATOS

4.1 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS POR MUNICIPALIDAD

4.1.1 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCCA

De la tabla 01 y la figura 01 se desprende que, en la Municipalidad Distrital del Ccorcca, en el año 2015, se tuvo un total de cinco (5) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico una (1) obra (20%), están en fase de Ejecución por Administración Directa una (1) obra (20%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento tres (3) obras (60%).

Tabla 2: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2015

Obras de la Municipalidad Distrital de CCorecca de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	1	20
Ejecución por Administración Directa	1	20
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	3	60
Total de Obras	5	100




Figura 6: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2015

De la tabla 02 y la figura 02 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Ccorcca, en el año 2016, se tuvo un total de cinco (5) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 0 obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Directa una (1) obra (20%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0)

obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cuatro (4) obras (80%).

Tabla 3: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2016

Obras de la Municipalidad Distrital de CCorcca de 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	0	0
Ejecución por Administración Directa	1	20
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	4	80
Total de Obras	5	100




Figura 7: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2016

De la tabla 03 y la figura 03 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Ccorcca, en el año 2017, se tuvo un total de dos (2) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico una (1) obras (50%), están en fase de Ejecución por Administración Directa una (1) obra (50%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cero (0) obras (0%).

Tabla 4: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorca del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de CCorcca de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	1	50
Ejecución por Administración Directa	1	50
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	0	0
Total de Obras	2	100




Figura 8: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del 2017

De la tabla 04 y la figura 04 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Ccorcca, en el año 2018, se tuvo un total de cuatro (4) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico dos (2) obras (50%), están en fase de Ejecución por Administración Directa una (1) obra (25%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento una (1) obras (25%).

Tabla 5: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de CCorcca de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	2	50
Ejecución por Administración Directa	1	25
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	1	25
Total de Obras	4	100




Figura 9: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del 2018

De la tabla 05 y la figura 05 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Ccorcca, en el año 2019, se tuvo un total de cuatro (4) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico dos (2) obras (50%), están en fase de Ejecución por Administración Directa dos (2) obras (50%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cero (0) obras (0%).

Tabla 6: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de CCorcca de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	2	50
Ejecución por Administración Directa	2	50
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	0	0
Total de Obras	4	100




Figura 10: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del 2019

4.1.2 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

De la tabla 06 y la figura 06 se desprende que, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el año 2015, se tuvo un total de 110 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 26 obras (24%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 47 obras (43%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 37 obras (33%).

Tabla 7: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2015

Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	26	24
Ejecución por Administración Directa	47	43
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	37	33
Total de Obras	110	100




Figura 11: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2015

De la tabla 07 y la figura 07 se desprende que, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el año 2016, se tuvo un total de 130 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 23 obras (18%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 54 obras (41%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 53 obras (41%).

Tabla 8: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2016

Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco de 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	23	18
Ejecución por Administración Directa	54	41
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	53	41
Total de Obras	130	100




Figura 12: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2016

De la tabla 08 y la figura 08 se desprende que, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el año 2017, se tuvo un total de 115 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 12 obras (11%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 52 obras (45%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 51 obras (44%).

Tabla 9: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2017

Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	12	11
Ejecución por Administración Directa	52	45
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	51	44
Total de Obras	115	100




Figura 13: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2017

De la tabla 09 y la figura 09 se desprende que, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el año 2018, se tuvo un total de 145 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 12 obras (8%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 54 obras (37%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 79 obras (55%).

Tabla 10: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2018

Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	12	8
Ejecución por Administración Directa	54	37
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	79	55
Total de Obras	145	100




Figura 14: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2018

De la tabla 10 y la figura 10 se desprende que, en la Municipalidad Provincial del Cusco, en el año 2019, se tuvo un total de 130 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 28 obras (22%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 46 obras (35%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 56 obras (43%).

Tabla 11: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2019

Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	28	22
Ejecución por Administración Directa	46	35
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	56	43
Total de Obras	130	100




Figura 15: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del 2019

4.1.3 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY

De la tabla 11 y la figura 11 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Poroy, en el año 2017, se tuvo un total de dos (2) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 2 obras (100%), están en fase de Ejecución por Administración Directa cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cero (0) obras (0%).

Tabla 12: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	2	100
Ejecución por Administración Directa	0	0
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	0	0
Total de Obras	2	100




Figura 16: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2017

De la tabla 12 y la figura 12 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Poroy, en el año 2018, se tuvo un total de cuatro (4) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico tres (3) obras (75%), están en fase de Ejecución por Administración Directa una (1) obra (25%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cero (0) obras (0%).

Tabla 13: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	3	75
Ejecución por Administración Directa	1	25
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	0	0
Total de Obras	4	100




Figura 17: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2018

De la tabla 13 y la figura 13 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Poroy, en el año 2019, se tuvo un total de siete (7) obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico cuatro (4) obras (57%), están en fase de Ejecución por Administración Directa dos (2) obras (29%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento una (1) obra (14%).

Tabla 14: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	4	57
Ejecución por Administración Directa	2	29
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	1	14
Total de Obras	7	100




Figura 18: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del 2019

4.1.4 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

De la tabla 14 y la figura 14 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el año 2015, se tuvo un total de 63 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 20 obras (32%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 30 obras (48%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 13 obras (21%).

Tabla 15: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2015

Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	20	32
Ejecución por Administración Directa	30	48
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	13	21
Total de Obras	63	100




Figura 19: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2015

De la tabla 15 y la figura 15 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el año 2016, se tuvo un total de 66 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 18 obras (27%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 20 obras (30%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 28 obras (42%).

Tabla 16: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2016

Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	18	27
Ejecución por Administración Directa	20	30
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	28	42
Total de Obras	66	100




Figura 20: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2016

De la tabla 16 y la figura 16 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el año 2017, se tuvo un total de 47 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 10 obras (21%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 14 obras (30%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata dos (2) obras (4%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 21 obras (45%).

Tabla 17: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	10	21
Ejecución por Administración Directa	14	30
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	2	4
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	21	45
Total de Obras	47	100




Figura 21: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2017

De la tabla 17 y la figura 17 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el año 2018, se tuvo un total de 51 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 8 obras (16%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 15 obras (29%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obra (2%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 27 obras (53%).

Tabla 18: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	8	16
Ejecución por Administración Directa	15	29
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	2
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	27	53
Total de Obras	51	100




Figura 22: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2018

De la tabla 18 y la figura 18 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el año 2019, se tuvo un total de 64 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 22 obras (34%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 23 obras (36%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 19 obras (30%).

Tabla 19: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	22	34
Ejecución por Administración Directa	23	36
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	19	30
Total de Obras	64	100




Figura 23: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del 2019

4.1.5 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

De la tabla 19 y la figura 19 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el año 2015, se tuvo un total de 85 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 21 obras (25%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 41 obras (48%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata dos (2) obras (2%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 21 obras (25%).

Tabla 20: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2015

Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	21	25
Ejecución por Administración Directa	41	48
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	2	2
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	21	25
Total de Obras	85	100




Figura 24: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2015

De la tabla 20 y la figura 20 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el año 2016, se tuvo un total de 69 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 11 obras (16%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 23 obras (33%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obra (1%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 34 obras (49%).

Tabla 21: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2016

Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián de 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	11	16
Ejecución por Administración Directa	23	33
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	1
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	34	49
Total de Obras	69	100




Figura 25: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2016

De la tabla 21 y la figura 21 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el año 2017, se tuvo un total de 49 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 7 obras (14%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 15 obras (31%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obra (2%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos dos (2) obras (4%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 24 obras (49%).

Tabla 22: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	7	14
Ejecución por Administración Directa	15	31
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	2
b. Ejecución de Obras por Impuestos	2	4
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	24	49
Total de Obras	49	100




Figura 26: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2017

De la tabla 22 y la figura 22 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el año 2018, se tuvo un total de 59 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 15 obras (25%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 17 obras (29%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obras (2%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cinco (5) obras (8%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 21 obras (36%).

Tabla 23: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	15	25
Ejecución por Administración Directa	17	29
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	2
b. Ejecución de Obras por Impuestos	5	8
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	21	36
Total de Obras	59	100




Figura 27: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2018

De la tabla 23 y la figura 23 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en el año 2019, se tuvo un total de 80 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 27 obras (34%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 25 obras (31%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 28 obras (35%).

Tabla 24: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	27	34
Ejecución por Administración Directa	25	31
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	28	35
Total de Obras	80	100




Figura 28: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del 2019

4.1.6 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

De la tabla 24 y la figura 24 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Santiago, en el año 2015, se tuvo un total de 82 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 11 obras (13%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 42 obras (51%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 29 obras (35%).

Tabla 25: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2015

Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	11	13
Ejecución por Administración Directa	42	51
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	29	35
Total de Obras	82	100




Figura 29: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2015

De la tabla 25 y la figura 25 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Santiago, en el año 2016, se tuvo un total de 77 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 20 obras (26%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 28 obras (36%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 29 obras (38%).

Tabla 26: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2016

Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago de 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	20	26
Ejecución por Administración Directa	28	36
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	29	38
Total de Obras	77	100




Figura 30: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2016

De la tabla 26 y la figura 26 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Santiago, en el año 2017, se tuvo un total de 73 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 18 obras (25%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 26 obras (36%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obra (1%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 28 obras (38%).

Tabla 27: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	18	25
Ejecución por Administración Directa	26	36
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	1
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	28	38
Total de Obras	73	100




Figura 31: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2017

De la tabla 27 y la figura 27 se desprende que, en la municipalidad distrital de Santiago, en el año 2018, se tuvo un total de 62 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 16 obras (26%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 13 obras (21%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 33 obras (53%).

Tabla 28: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	16	26
Ejecución por Administración Directa	13	21
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	33	53
Total de Obras	62	100




Figura 32: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2018

De la tabla 28 y la figura 28 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Santiago, en el año 2019, se tuvo un total de 92 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 14 obras (15%), están en fase de Ejecución por Administración Directa 31 obras (34%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obras (1%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos una (1) obras (1%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 45 obras (49%).

Tabla 29: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	14	15
Ejecución por Administración Directa	31	34
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	1
b. Ejecución de Obras por Impuestos	1	1
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	45	49
Total de Obras	92	100




Figura 33: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del 2019

4.1.7 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

De la tabla 29 y la figura 29 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Saylla, en el año 2015, se tuvo un total de 8 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico una (1) obras (13%), están en fase de Ejecución por Administración Directa cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata seis (6) obras (75%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 1 obras (13%).

Tabla 30: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2015

Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	1	13
Ejecución por Administración Directa	0	0
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	6	75
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	1	13
Total de Obras	8	100




Figura 34: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2015

De la tabla 30 y la figura 30 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Saylla, en el año 2016, se tuvo un total de 12 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico cuatro (4) obras (33%), están en fase de Ejecución por Administración Directa una (1) obra (8%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cuatro (4) obras (33%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento tres (3) obras (25%).

Tabla 31: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2016

Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla de 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	4	33
Ejecución por Administración Directa	1	8
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	4	33
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	3	25
Total de Obras	12	100




Figura 35: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2016

De la tabla 31 y la figura 31 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Saylla, en el año 2017, se tuvo un total de 15 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico siete (7) obras (47%), están en fase de Ejecución por Administración Directa tres (3) obras (20%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obra (7%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cuatro (4) obras (27%).

Tabla 32: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	7	47
Ejecución por Administración Directa	3	20
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	7
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	4	27
Total de Obras	15	100




Figura 36: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2017

De la tabla 32 y la figura 32 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Saylla, en el año 2018, se tuvo un total de 21 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico ocho (8) obras (38%), están en fase de Ejecución por Administración Directa siete (7) obras (33%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento seis (6) obras (29%).

Tabla 33: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	8	38
Ejecución por Administración Directa	7	33
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	6	29
Total de Obras	21	100




Figura 37: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2018

De la tabla 33 y la figura 33 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Saylla, en el año 2019, se tuvo un total de 21 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 10 obras (48%), están en fase de Ejecución por Administración Directa siete (7) obras (33%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cuatro (4) obras (19%).

Tabla 34: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	10	48
Ejecución por Administración Directa	7	33
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	4	19
Total de Obras	21	100




Figura 38: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del 2019

4.1.8 ANÁLISIS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

De la tabla 34 y la figura 34 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en el año 2015, se tuvo un total de 25 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 12 obras (48%), están en fase de Ejecución por Administración Directa ocho (8) obras (32%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cinco (5) obras (20%).

Tabla 35: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2015

Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq de 2015		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	12	48
Ejecución por Administración Directa	8	32
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	5	20
Total de Obras	25	100




Figura 39: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2015

De la tabla 35 y la figura 35 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en el año 2016, se tuvo un total de 20 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico ocho (8) obras (40%), están en fase de Ejecución por Administración Directa siete (7) obras (35%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cinco (5) obras (25%).

Tabla 36: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2016

Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq de 2016		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	8	40
Ejecución por Administración Directa	7	35
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	5	25
Total de Obras	20	100




Figura 40: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2016

De la tabla 36 y la figura 36 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en el año 2017, se tuvo un total de 23 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico seis (6) obras (26%), están en fase de Ejecución por Administración Directa nueve (9) obras (39%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento ocho (8) obras (35%).

Tabla 37: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2017

Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq de 2017		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	6	26
Ejecución por Administración Directa	9	39
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	8	35
Total de Obras	23	100




Figura 41: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2017

De la tabla 37 y la figura 37 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en el año 2018, se tuvo un total de 28 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico siete (7) obras (25%), están en fase de Ejecución por Administración Directa nueve (9) obras (32%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata una (1) obra (4%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento 11 obras (39%).

Tabla 38: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2018

Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq de 2018		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	7	25
Ejecución por Administración Directa	9	32
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	1	4
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	11	39
Total de Obras	28	100




Figura 42: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2018

De la tabla 38 y la figura 38 se desprende que, en la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en el año 2019, se tuvo un total de 21 obras (100%), de los cuales están en fase de Elaboración de Expediente Técnico 10 obras (48%), están en fase de Ejecución por Administración Directa siete (7) obras (33%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Contrata cero (0) obras (0%), están en fase de Ejecución por Administración Indirecta por Impuestos cero (0) obras (0%) y están en Proceso de Liquidación-Funcionamiento cuatro (4) obras (19%).

Tabla 39: Resumen de total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2019

Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq de 2019		
Fase de Inversión	Cantidad	%
Elaboración de Expediente Técnico	10	48
Ejecución por Administración Directa	7	33
Ejecución por Administración Indirecta		
a. Ejecución de Obras por Contrata	0	0
b. Ejecución de Obras por Impuestos	0	0
Proceso de Liquidación-Funcionamiento	4	19
Total de Obras	21	100




Figura 43: Distribución porcentual del total de proyectos y obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del 2019

4.2 RESUMEN DE OBRAS QUE TIENEN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR EJECUCIÓN INDIRECTA (POR CONTRATA)

En la tabla 40 se muestra un resumen de las obras que tienen por modalidad de ejecución la administración indirecta (por contrata) con su respectivo código único de inversión.

Tabla 40: Reumen de obras por contrata

Institución	Proyecto	Código Único de Inversión (CUI)
San Jerónimo	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRINCIPAL LA FLORIDA Y CALLES TRANSVERSALES JARDINES, DALIAS, AMAPOLAS, BEGONIAS Y PASAJE MOLLECITO EN EL CENTRO POBLADO VALLECITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	2166505
	CREACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY EE.SS ACCAMANA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	2322027
San Sebastián	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 1 - 4 TUPAC AMARU, MICRO RED SAN SEBASTIAN, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2145947
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES TRAMO CENTRO RECREACIONAL KARIGRANDE PARTE ALTA Y AV. MANANTIALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2197741
	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2333183
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO QUISPE TITO NUCLEO DEL PLAN FEDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2340102
Santiago	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS MANZANAS L, M, N, G1, O, F Y E DE LA APV. VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2181474
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 90 EN LA AV.ANTONIO LORENA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2175424
Saylla	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA APV ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	2225414
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	2232299
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 50815 ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	2235969
	MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV. CONDEBAMBA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	2235976
	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	2247765
	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	2237627
Wanchaq	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	2405962

4.3 EVOLUCIÓN DEL COSTO DE HORA HOMBRE DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

A continuación se muestra una tabla con la evolución del costo de la hora hombre (hh) de acuerdo al Régimen de Construcción Civil del 01/06/2014 al 31/05/2020.

Tabla 41: Resumen del costo de la hora hombre (hh)

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Costo hh del 01/06/2014 - 31/05/2015	Costo hh del 01/06/2015 - 31/05/2016	Costo hh del 01/06/2016 - 31/05/2017	Costo hh del 01/06/2017 - 31/05/2018	Costo hh del 01/06/2018 - 31/05/2019	Costo hh del 01/06/2019 - 31/05/2020
Operario	17.03	17.94	18.81	19.57	20.51	21.94
Oficial	14.19	14.80	15.36	15.78	16.34	17.36
Peón	12.72	13.27	13.77	14.17	14.69	15.68

En la tabla 41 se encuentran los valores de costos de hora hombre para la región Cusco, donde en las columnas [1], [2], [3], [4], [5] y [6] se aprecian los valores cuyo desagregado se encuentran en los anexos 40, 42, 44, 46, 48 y 50.

4.4 BONIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

Año 2007 – 2008:

- Contacto con aguas servidas: la bonificación asciende al 20% sobre el jornal básico.

Año 2008 – 2009:

- Bonificación Acumulada por Movilidad: en domingos o feriados será equivalente a 4 pasajes urbanos.

Año 2009 – 2010:

- Bonificación por altitud: S/ 0.50 por día laborado.

Año 2010 – 2011:

- Los trabajadores operarios especializados en soldadura de alta precisión o trabajos de montaje electromecánicos, percibirán una Bonificación Extraordinaria por Especialización, equivalente al 7% sobre su Jornal Básico.
- Derecho de altura: 5% sobre el jornal básico.

Año 2011 – 2012:

- Bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero, equivalente a S/ 1.00.

Año 2012 – 2013:

- Bonificación Bonificación por alta especialización:
 - Op. Operador de Equipo Mediano: 6% de su jornal básico.
 - Op. Operador de Equipo Pesado: 8% de su jornal básico.
 - Op. Electromecánico: 13% de su jornal básico.
- Bonificación por altitud: de S/ 0.50 a S/ 1.00.
- Derecho de altura: del 5% al 7% de su jornal básico.
- Bonificación por riesgo de trabajo bajo cota cero: De S/ 1.00 a S/ 1.50 diario.

Año 2013 – 2014:

- Bonificación Bonificación por alta especialización:
 - Op. Operador de Equipo Mediano del 6% al 8% de su jornal básico.
 - Op. Operador de Equipo Pesado del 8% al 10% de su jornal básico.
 - Op. Electromecánico del 13% al 15% de u jornal básico.
 - Topógrafo: 9%.
- Inclemencias extremas del clima: 100% de las horas ordinarias dejadas de trabajar.
- Bonificación por riesgo de trabajo bajo cota cero: De S/1.50 a S/1.90 diario.

Año 2014 – 2015:

- Bonificación por altitud de S/1.00 a S/1.80 por día laborado
- Pago por trabajo en feriados: Asignación Especial equivalente al 10% de la Bonificación Unificada de la Construcción (BUC) y del 10% de la Bonificación por Alta Especialización (BAE).

Año 2015 – 2016:

- Bonificación por trabajos con altas temperaturas en infraestructura vial: S/3.50 por día laborado en estas circunstancias.
- Trabajos Nocturnos: Las partes acuerdan incrementar del 20% al 25% sobre el jornal básico la bonificación por trabajo nocturno.

Año 2016 – 2017:

- Bonificación por altitud de S/ 1.80 a S/ 2.00 por día laborado.

Año 2016 – 2017:

- Bonificación por movilidad de S/8.00 de lunes a sábado y S/5.00 por domingos y feriados.
- Bonificación por altitud de S/2.00 a S/2.50 por día laborado.

4.5 COSTO DE LAS HORAS HOMBRE DE LOS MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CUSCO

En la tabla 42 se muestra la remuneración mensual del personal obrero según la resolución de escalas remunerativas de cada municipio y el costo de hora hombre de cada municipio igualmente.

Tabla 42: Costo de las horas hombre de los municipios distritales de Cusco

Municipalidades	Operario		Oficial		Peón	
	Remuneración mensual (S/)	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	Costo hora-hombre (S/)
Ccorcca						
Cusco (Enero a Julio)	3510.14	16.88	2961.05	14.24	2637.03	12.68
Cusco (Agosto a Diciembre)	3631.04	17.46	3088.11	14.85	2749.15	13.22
Poroy						
San Jerónimo	2040.25		1926.51		1642.20	
San Sebastián	2576.76		2178.61		1930.99	
Santiago	2196.91	11.00	2081.63	10.42	1966.34	9.84
Saylla						
Wanchaq						

4.6 ESCALAS REMUNERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO COMPARADAS CON EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA REGIÓN DE CUSCO

En la tabla 43 se muestra escalas remunerativas de las entidades públicas comparadas con el régimen de contrucción civil.

Tabla 43: Escalas remunerativas de las entidades públicas comparadas con el régimen de construcción civil

	Operario		Oficial		Peón	
	Remuneración mensual (S/)	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	Costo hora-hombre (S/)
Régimen de Construcción Civil (Del 01/06/2014 - 31/05/2015)	3269.08	17.03	2725.14	14.19	2442.69	12.72
Régimen de Construcción Civil (Del 01/06/2015 - 31/05/2016)	3443.76	17.94	2841.10	14.80	2547.03	13.27
Régimen de Construcción Civil (Del 01/06/2016 - 31/05/2017)	3612.17	18.81	2949.90	15.36	2643.78	13.77
Régimen de Construcción Civil (Del 01/06/2017 - 31/05/2018)	3758.03	19.57	3030.02	15.78	2719.94	14.17
Régimen de Construcción Civil (Del 01/06/2018 - 31/05/2019)	3937.51	20.51	3137.39	16.34	2820.48	14.69
Municipalidad Distrital de Ccorcca						
Municipalidad Provincial del Cusco (Enero a Julio y desde 2020)	3510.14	16.88	2961.05	14.24	2637.03	12.68
Municipalidad Provincial del Cusco (Agosto a Diciembre y desde 2020)	3631.04	17.46	3088.11	14.85	2749.15	13.22
Municipalidad Distrital de Poroy						
Municipalidad Distrital de San Jerónimo (Desde 2015)	2040.25		1926.51		1642.20	
Municipalidad Distrital de San Sebastián (Desde 2015)	2576.76		2178.61		1930.99	
Municipalidad Distrital de Santiago (Desde 2013)	2196.91	11.00	2081.63	10.42	1966.34	9.84
Municipalidad Distrital de Saylla						
Municipalidad Distrital de Wanchaq						

En las tablas 44, 45, 46, 47 y 48 se muestra la brecha de salarios entre lo establecido en las instituciones y de acuerdo al régimen de construcción civil.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Tabla 44: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2015

Municipalidad	Operario			Oficial			Peón		
	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)
Ccorcca									
Cusco									
Poroy									
San Jerónimo	1228.83	60.23		798.63	41.45		800.49	48.74	
San Sebastián	692.32	26.87		546.53	25.09		511.70	26.50	
Santiago	1072.17	48.80	6.03	643.51	30.91	3.77	476.35	24.23	2.88
Saylla									
Wanchaq									

Tabla 45: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2016

Municipalidad	Operario			Oficial			Peón		
	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)
Ccorcca									
Cusco									
Poroy									
San Jerónimo	1403.51	114.22		914.59	114.52		904.83	113.03	
San Sebastián	2214.93	319.93		2042.47	373.72		1746.54	341.32	
Santiago	2751.44	256.62	6.94	2294.57	356.57	4.38	2035.33	427.28	3.43
Saylla									
Wanchaq									

Tabla 46: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2017

Municipalidad	Operario			Oficial			Peón		
	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)
Ccorcca									
Cusco									
Poroy									
San Jerónimo	1571.92	77.05		1023.39	53.12		1001.58	60.99	
San Sebastián	1035.41	40.18		771.29	35.40		712.79	36.91	
Santiago	1415.26	64.42	7.81	868.27	41.71	4.94	677.44	34.45	3.93
Saylla									
Wanchaq									

Tabla 47: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2018

Municipalidad	Operario			Oficial			Peón		
	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)
Ccorcca									
Cusco									
Poroy									
San Jerónimo	1717.78	84.19		1103.51	57.28		1077.74	65.63	
San Sebastián	1181.27	45.84		851.41	39.08		788.95	40.86	
Santiago	1561.12	71.06	8.57	948.39	45.56	5.36	753.60	38.33	4.33
Saylla									
Wanchaq									

Tabla 48: Brecha de salarios respecto al régimen de construcción civil en el año 2019

Municipalidad	Operario			Oficial			Peón		
	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)	Remuneración mensual (S/)	%	Costo hora-hombre (S/)
Ccorcca									
Cusco									
Poroy									
San Jerónimo	1897.26	92.99		1210.88	62.85		1178.28	71.75	
San Sebastián	1360.75	52.81		958.78	44.01		889.49	46.06	
Santiago	1740.60	79.23	9.51	1055.76	50.72	5.92	854.14	43.44	4.85
Saylla									
Wanchaq									

4.7 PLANILLAS DE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL EN LA REGIÓN DE CUSCO

Para las planillas de mano de obra de acuerdo al régimen de construcción civil en la región de Cusco se usó el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), para la generación de planillas se consideró la categoría del trabajador (operario, oficial o peón), su remuneración básica, se consideró se trabajó horas extras, se consideró los descansos remunerados por dominical y feriados, bonificaciones por movilidad acumulada y la bonificación unificada de la construcción. De igual manera se consideró los descuentos al trabajador por el Sistema Nacional de Pensiones y CONAFOVICER. Igualmente se consideró las aportaciones del empleador por ESSALUD, cobertura salud y cobertura ONP.

Las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil del 01.06.2014 al 31.07.2019 se encuentran en anexos 51, 52, 53, 54 y 55.

4.8 COMPARATIVO DE LAS HORAS HOMBRE DE LAS MUNICIPALIDADES DEL CUSCO CON EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA REGIÓN DE CUSCO

En la figura 44 se muestra un comparativo del costo de la hora hombre del personal obrero entre las municipalidades y de acuerdo al régimen de construcción civil en el año 2015.




Figura 44 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2015

En la figura 45 se muestra un comparativo del costo de la hora hombre del personal obrero entre las municipalidades y de acuerdo al régimen de construcción civil en el año 2016.




Figura 45 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2016

En la figura 46 se muestra un comparativo del costo de la hora hombre del personal obrero entre las municipalidades y de acuerdo al régimen de construcción civil en el año 2017.




Figura 46 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2017

En la figura 47 se muestra un comparativo del costo de la hora hombre del personal obrero entre las municipalidades y de acuerdo al régimen de construcción civil en el año 2018.




Figura 47 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2018

En la figura 48 se muestra un comparativo del costo de la hora hombre del personal obrero entre las municipalidades y de acuerdo al régimen de construcción civil en el año 2019.




Figura 48 Costo de hora hombre por municipalidad en el año 2019

4.9 DISCUSIÓN

Las instituciones analizadas (las municipalidades de la provincia de Cusco) no cumplen con las normas establecidas, es decir que no cumplen con el régimen de construcción civil en la región Cusco, ya que año a año hubo cambios en el régimen de construcción civil respecto a su costo de hora hombre del personal obrero, incrementos en bonificaciones (leyes sociales) y en la elaboración de las planillas mientras que en las instituciones no hubo modificaciones.

Existe una brecha relativamente alta entre las remuneraciones establecidas por las instituciones y con las de acuerdo al régimen de construcción civil del año 2015 al 2019, ya que las instituciones han ido estableciendo sus remuneraciones sin cumplir con el régimen de construcción civil en la región de Cusco. De igual manera existe una brecha relativamente alta entre el costo de la hora hombre establecido por las instituciones y con el de acuerdo al régimen de construcción civil.

Así mismo en las instituciones analizadas no ha habido incrementos en las bonificaciones (leyes sociales) percibidas por el personal obrero a diferencia que de acuerdo al régimen de construcción civil en la que año a año se ha estado incrementando y/o modificando estas bonificaciones.

Las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil en la región de Cusco cambian respecto a las efectuadas por las instituciones analizadas.

En el caso de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo no cambia su escala remunerativa desde el 2015, la Municipalidad Distrital de San Sebastián no cambia su escala remunerativa desde el 2015, la Municipalidad Distrital de Santiago no cambia su escala remunerativa desde el 2013.

La principal modalidad de ejecución de las instituciones es por administración directa y luego en menor cantidad se ejecuta por administración indirecta (por contrata)

Las instituciones analizadas no tienen un libre acceso a los datos de sus obras, por lo que se tuvo que recurrir a aplicaciones informáticas.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.10 CONCLUSIONES

- El régimen de construcción civil influye de manera casi nula en los costos de obras de los distritos de la provincia de Cusco, ya que cada institución no cumple con el régimen de construcción civil.
- Se determinó una diferencia en los costos de las horas hombre de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a los asumidos por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco, en general los costos de acuerdo al régimen de construcción civil son mayores.
- Se determinó que se incrementaron anualmente las leyes sociales (bonificaciones) de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a los asumidos por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco.
- Se determinó que cambian las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil respecto a las efectuadas por la institución en las obras de los distritos de la provincia de Cusco.

4.11 RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las entidades que permitan el acceso a datos de sus obras.
- Se recomienda el uso de los aplicativos informáticos: Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), Sistema de seguimiento y consulta de inversiones públicas (SSI), Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOOBRAS), Banco de Inversiones, Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable) para obtener información de obras públicas.
- Se recomienda a las municipalidades de la provincia de Cusco que cumplan el costo de la hora hombre de acuerdo al régimen de construcción civil.
- Se recomienda a las municipalidades de la provincia de Cusco que cumplan con las bonificaciones (leyes sociales) que determina el régimen de construcción civil.
- Se recomienda a las municipalidades de la provincia de Cusco que cumplan con las planillas de acuerdo al régimen de construcción civil.

BIBLIOGRAFÍA

- Asmad, S. E. (2017). *Los costos laborales del régimen de construcción civil y su influencia en la liquidez de la empresa POSADA PERÚ SAC, del periodo 2015*. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo.
- Instituto de la Construcción y Gerencia (2012). *Régimen Laboral en Construcción Civil. (1ra. ed.)*. Lima, Perú. ICG.
- Quispe, J. A. (2018). *Análisis de las características laborales de los trabajadores de construcción civil, inscritos en el registro nacional de trabajadores de construcción civil RETTC en el ámbito de la región Puno 2015 - 2017*. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Resolución Ministerial N° 132-2013-TR. *Disponen publicar el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2013 – 2014, suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP*. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 1 de agosto de 2013.
- Resolución Ministerial N° 167-2017-TR. *Disponen publicar el documento denominado “Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2017 – 2018”, entre la CAPECO y la FTCCP*. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 22 de setiembre de 2017.
- Resolución Ministerial N° 169-2015-TR. *Disponen la publicación del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2015 – 2016, suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP*. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 25 de agosto de 2015.
- Resolución Ministerial N° 176-2014-TR. *Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2014 – 2015 suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú*. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 26 de agosto de 2014.
- Resolución Ministerial N° 182-2016-TR. *Disponen la publicación del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2016 – 2017, suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú - FTCCP*. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 24 de agosto de 2016.

Resolución Ministerial N° 187-2010-TR. *Disponen la publicación del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2010 – 2011, suscrita entre la CAPECO y la FTCCP.*
Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 4 de agosto de 2010.

Resolución Ministerial N° 212-2019-TR. *Disponen la publicación del documento denominado “Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2019 – 2020”.* Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 4 de setiembre de 2019.

Resolución Ministerial N° 214-2007-TR. *Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2007 – 2008, suscrita entre la CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.* Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 10 de agosto de 2007.

Resolución Ministerial N° 224-2018-TR. *Disponen publicar documento denominado “Convención Colectiva de Trabajo – Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2018 – 2019”, suscrito entre la CAPECO y la FTCCP.* Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 10 de setiembre de 2018.

Resolución Ministerial N° 233-2012-TR. *Disponen publicar el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2012 – 2013, suscrita entre la CAPECO y la FTCCP.*
Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 26 de setiembre de 2012.

Resolución Ministerial N° 256-2011-TR. *Disponen publicar el Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2011 – 2012, suscrita entre la CAPECO y la FTCCP.*
Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 26 de agosto de 2011.

Resolución Ministerial N° 259-2008-TR. *Disponen la publicación del Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2008 – 2009, suscrita entre la CAPECO y la FTCCP.*
Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 25 de agosto de 2008.

Sánchez, R. E. (2012). *Estudio de las normas jurídicas del régimen laboral de construcción civil y su influencia en la liquidez de la empresa constructora Romero Contreras S.A.C.* Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo.

ANEXOS

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,700,000	1,536,626	1,167,774	1,167,774	1,167,774	1,165,645	1,165,318	75.9
2126499: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	22,680	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	72.0
2126500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,116,697	2,760,552	2,760,552	2,760,552	2,726,052	2,725,425	87.5
2133647: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MANTAS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	9,516	9,515	9,515	9,515	9,515	9,515	100.0
2133829: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. GARCILASO ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	25,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte b)

2136741: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN EL JIRON BOLIVAR DE LA APV. ERNESTO GUNTER, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,253	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	99.5
2139891: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YUNCAYPATA Y SALKANTAY, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	210,032	0	0	0	0	0	0	0.0
2141806: MEJORAMIENTO DE TALUD E INFRAESTRUCTURA PARA EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA QUEBRADA SOLTEROHUAYCO EN LOS PP, JJ SIPASPUJIO, SAN ISIDRO, PICCHU ALTO, DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,675,530	38,077	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	71.5
2146081: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ROSEDAL II ETAPA Y CALLE LOS CLAVELES, DE LA A.P.V. EL ROSAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2146133: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,479,825	1,229,103	1,229,103	1,229,103	1,224,748	1,224,610	82.8
2147632: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	500,000	196,355	188,768	188,768	188,768	188,768	188,768	96.1
2150233: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	500,000	1,893,175	1,874,363	1,874,363	1,874,363	1,874,363	1,874,363	99.0
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	170,000	370,371	350,289	350,289	350,289	350,289	350,289	94.6
2158257: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES 6 Y 10 DE LA APV VILLA EL SOL DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte c)

2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,100,000	861,094	768,181	768,181	768,181	762,581	762,581	88.6
2162496: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. EL SOL, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	73,395	45,264	45,264	45,264	45,264	45,264	61.7
2162798: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,500	0	0	0	0	0	0.0
2164585: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS PINOS DE LA APV. CAMINO REAL, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2166035: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	550,000	5,873	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	85.1
2175040: MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL APV ALTO SAN MARTIN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	407,963	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	100.0
2175251: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SN ENTRE LAS MANZANAS A, B, C Y D DE AA.HH 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	97,579	95,193	95,193	95,193	95,193	95,193	97.6
2175268: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE PUENTE ROSARIO EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	100.0
2175300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS MANZANAS F Y G DE LA APV VILLA EL SOL, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	236,953	59,227	53,448	53,448	53,448	53,448	53,448	90.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte d)

2175899: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCOCHA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2176001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,453,465	1,945,520	1,945,520	1,945,520	1,945,520	1,945,520	79.3
2176337: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES ARGENTINA, 28 DE JULIO Y EL JIRON VENEZUELA, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	975,637	1,894,704	1,514,632	1,514,632	1,514,632	1,514,632	1,514,632	79.9
2176627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LAS CALLES : MOSOQ QUILLA, QUENUALE, ANTA Y VIDAL MENDOZA EN EL AA.HH. EL CALVARIO Y LA CALLE QOSQO QAHUARINA EN EL AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO	1,050,000	850,767	753,053	753,053	753,053	753,053	753,053	88.5
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,895,446	1,438,841	1,292,544	1,292,544	1,292,544	1,292,544	1,292,544	89.8
2179334: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE TALUD EN EL PASAJE F ENTRE LAS MANZANAS E Y C DE LA A.P.V. VILLA MARIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	332,551	14,945	14,945	14,945	14,945	14,945	14,945	100.0
2179637: CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL EN LA APV. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,250,000	1,364,980	1,354,089	1,354,089	1,354,089	1,352,529	1,352,529	99.1
2180142: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN MARTIN DE LA APV. CRISTO POBRE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	404,175	383,483	383,483	383,483	383,483	383,483	94.9
2181365: MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION Y SALUD PREVENTIVA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LA ZONA NORESTE, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	191,147	186,384	186,384	186,384	185,218	183,226	96.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte e)

2181464: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE FLOR DE ANIS DEL AA.HH JOSE ESCOBEDO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	195,724	0	0	0	0	0	0	0.0
2181466: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS JIRONES JOSE DE SAN MARTIN, OLLANTA, SACSAYHUAMAN Y PASAJE CHOQUEQUIRAO DE LA APV. ERNESTO GUNTHER DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	433,158	0	0	0	0	0	0	0.0
2181467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRADOR, TIERRA PROMETIDA Y 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,178,056	508,720	365,487	365,487	365,487	365,487	365,487	71.8
2181471: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	100.0
2181568: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA VIA PRINCIPAL DE LA APV. LA VICTORIA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,585	3,584	3,584	3,584	3,584	3,584	100.0
2181811: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE LOS PINOS ENTRE EL JR MATEO PUMACAHUA Y JR CLAVELES DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	42,584	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	100.0
2182706: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 01 DE LA APV. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	69,177	17,265	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	100.0
2186183: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS (M, F-5) DE LA URB. LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2186909: AMPLIACION DE LA CALZADA E INSTALACION DE OBRAS DE PROTECCION EN EL TRAMO PLAZOLETA ALMUDENA - LIMITE DISTRITAL CUSCO POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,435,870	1,798,762	1,768,135	1,768,135	1,768,135	1,768,135	1,768,066	98.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte f)

2186911: MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	950,000	2,725,950	2,592,249	2,592,249	2,592,249	2,592,249	2,591,071	95.1
2187801: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA SUB GERENCIA DE REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,618,765	1,001,033	718,829	718,829	718,829	718,005	715,789	71.7
2190658: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 2 Y 3 DE LA APV JAVIER PEREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	22,525	22,524	22,524	22,524	22,524	22,524	100.0
2192350: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E. PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA EN EL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,321,705	1,283,538	1,275,652	1,275,652	1,275,652	1,275,652	1,272,664	99.4
2193607: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL TERMINAL TERRESTRE DEL CUSCO ENTRE LA AV. LUIS VALLEJO SANTONI Y LA CALLE SIN NOMBRE EN EL PUEBLO JOVEN DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	953,320	944,516	944,516	944,516	944,224	944,224	99.0
2193856: MEJORAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN 07 I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,580,437	618,298	509,154	509,154	509,154	497,704	497,704	80.5
2195868: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE PROLONGACION HUASCAR DEL AA.HH. SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	941,793	930,386	930,386	930,386	926,781	926,781	98.4
2195869: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	28,548	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	85.8
2197297: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE ALMAGRO EN EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	8,578	8,577	8,577	8,577	8,577	8,577	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte g)

2197539: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA AV. LUCREPATA Y EL JIRON DE LA UNION EN LA URB. URUBAMBILLA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,395	10,394	10,394	10,394	10,394	10,394	100.0
2198035: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA VIA DE ACCESO AL BOTADERO DE JAQUIRA EN EL SECTOR DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	192,060	191,953	191,953	191,953	191,953	191,953	99.9
2198881: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. OLLANTAYTAMBO DE LA URB. MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	207,699	197,088	197,088	197,088	197,088	197,088	94.9
2199092: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD HUANCABAMBA Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES ECOLOGICOS PUCARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	400,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2199331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	942,329	15,800	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	27.2
2211834: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA APV. MIRADOR TOCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	267,155	243,277	243,277	243,277	243,277	243,277	91.1
2211859: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES HUSARES, GENERAL LA MAR, MARISCAL CASTILLA, CANTERAC Y O'HIGGUINS DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ALTA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0
2211868: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JIRON RETIRO Y JIRON PUMACAHUA DEL DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,032,068	949,808	949,808	949,808	947,648	947,648	91.8
2213181: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA - RECREATIVA EN LA APV. LA VICTORIA DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte h)

2215183: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CHILE PARTE BAJA Y 1RA CUADRA DE LA CALLE COLOMBIA DE LA URB. UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	130,430	130,428	130,428	130,428	130,428	130,428	100.0
2218250: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE TALUDES DE LA AVENIDA ANTISUYO DE LA A.P.V. PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	135,166	88	88	88	88	88	88	99.8
2221986: MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABRAKANCHI Y PAMPA DE LA ALIANZA DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	600,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222709: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. LAS FLORES Y LOS PASAJES FLOR DE GLADIOLO, ORQUIDEA Y JASMINEZ DE LA APV. TICA TICA DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2222715: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES 2, 3 Y 4 DE LA APV SAN BENITO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	717,282	711,895	711,895	711,895	711,895	711,895	99.2
2222721: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 2 Y PASAJE 6 DEL AA.HH SEÑOR DE TORRECHAYOC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	89,529	82,429	82,429	82,429	82,429	82,429	92.1
2222724: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES LOS GERANIOS Y LOS PINOS DE LA APV CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	40,650	31,076	31,076	31,076	31,076	31,076	76.4
2222796: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE DE INGRESO AL NUCLEO POBLADO DE CRUZ VERDE DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	562,627	0	0	0	0	0	0	0.0
2222842: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MANZANA P DEL AA.HH. 5 DE ABRIL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	20,550	4,365	4,365	4,365	4,365	4,365	21.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte i)

2224086: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA QUEBRADA CHACATAYOC ENTRE LAS APVS TICA TICA, LOS HUERTOS Y LOS ALISOS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,318	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	19.7
2225524: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES UNION E IGNACIO FERRO DEL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0
2225833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	53,831	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	94.2
2234436: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA CALLE RETAMALES DE LA APV. BUENA VISTA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	957,532	961,617	877,556	877,556	877,556	877,556	877,556	91.3
2234437: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE INCA YUPANQUI DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA AYUDA MUTUA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,317,489	3,082,571	2,726,253	2,726,253	2,726,253	2,726,253	2,726,253	88.4
2234440: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,061,245	1,962,974	1,953,863	1,953,863	1,953,863	1,953,483	1,953,483	99.5
2235109: INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA MZ. E DE LA APV. TICATICA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO - CUSCO	0	1,066,819	1,046,885	1,046,885	1,046,885	1,046,885	1,046,885	98.1
2235130: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SAN PABLO DE LA URB. SANTA MARIA DE MANZANARES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	384,978	17,426	16,035	16,035	16,035	16,035	16,035	92.0
2235131: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO TAMBOMACHAY DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	117,113	79,570	79,570	79,570	79,570	79,570	67.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte j)

2235133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	700,000	935,114	539,295	539,295	539,295	539,295	539,295	57.7
2235135: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE UNO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,445,483	1,403,989	1,403,989	1,403,989	1,403,989	1,403,989	97.1
2235137: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	520,000	30,992	27,991	27,991	27,991	27,991	27,991	90.3
2235147: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO.	0	44,125	39,881	39,881	39,881	39,881	39,881	90.4
2235175: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	253,937	123,203	123,203	123,203	123,203	123,203	48.5
2235180: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JR. BOLOGNESI DE LA APV. LICENCIADOS Y APV. 1 DE MAYO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	143,983	82,697	81,329	81,329	81,329	81,329	81,329	98.3
2235249: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU ENTRE EL JR. MATEO PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONG. AV. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	9,566,563	7,970,950	7,970,950	7,970,950	7,961,471	7,956,169	83.2
2236467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES MIRADOR Y EL CALVARIO DEL PP.JJ ALTO LOS INCAS, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	188,896	186,019	186,019	186,019	186,019	186,019	98.5
2236938: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TUPAC AMARU Y SINCHI ROCA DEL AA.HH LA ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	668,733	650,279	650,279	650,279	650,279	643,608	97.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte k)

2236991: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AMISTAD Y CAPULICHAYOC DE LA APV EL PEDREGAL ARCO TICA TICA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	351,930	305,133	305,133	305,133	305,133	305,133	86.7
2237497: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES APURIMAC Y LOS ROSALES DE LA APV. LA VICTORIA DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	220,825	220,803	220,803	220,803	220,803	220,803	100.0
2237764: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS PALMERAS, MIRAFLORES Y LAS BEGONIAS DEL PP.JJ SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	19,253	15,132	15,132	15,132	15,132	15,132	78.6
2242043: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA APV MIRADOR TOCOCACHI DEL DISTRITO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	224,093	195,425	195,425	195,425	195,425	195,425	87.2
2242204: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS BEGONIAS DE LA APV. BUENA VISTA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	100.0
2244413: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	315,683	250,712	250,712	250,712	250,712	250,712	79.4
2246382: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQUERACAY DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	415,339	410,515	410,515	410,515	410,515	410,515	98.8
2264229: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,800,441	2,352,946	2,352,946	2,352,946	2,352,946	2,352,946	84.0
2264969: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LAS ÑUSTAS EN LA A.P.V. BELLA VISTA SAN BLAS DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	94,134	66,245	66,245	66,245	66,245	66,245	70.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte I)

2277638: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS DEL JIRON RETIRO (PROGRESIVA 0+140-0+511) URB MATEO PUMACAHUA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	322,854	311,390	311,390	311,390	311,390	311,390	96.4
2278334: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CCOLLANA,NUEVA URBANIZACION, MUSKA PUJIO Y CHAUPISUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSIBAMBA DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,328	0	0	0	0	0	0.0
2278806: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	50,511	43,460	43,460	43,460	43,460	43,460	86.0
2282742: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE KANTU (TRAMO I) Y AV. ANTISUYO (PROGRESIVA KM 0+00- 0+328) DE LA APV. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	100.0
2284725: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	223,240	177,472	177,472	177,472	177,472	177,472	79.5
2285013: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	534,116	461,874	461,874	461,874	461,874	461,874	86.5
2286990: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE PREVENCION DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	482,138	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	83.8
2287291: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,950	11,745	11,745	11,745	11,745	11,745	98.3
2290124: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC'S), PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	70,370	49,368	49,368	49,368	31,368	31,368	44.6

Anexo 1 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2015 (parte m)

2290564: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ORIENTADOS A MEJORAR LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LOS JOVENES EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	100.0
2291323: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,888	12,887	12,887	12,887	12,887	12,887	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,700,000	1,536,626	1,167,774	1,167,774	1,167,774	1,165,645	1,165,318	75.9
2126499: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	22,680	16,335	16,335	16,335	16,335	16,335	72.0
2126500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,116,697	2,760,552	2,760,552	2,760,552	2,726,052	2,725,425	87.5
2133647: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MANTAS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	9,516	9,515	9,515	9,515	9,515	9,515	100.0
2133829: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. GARCILASO ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	25,000	0	0	0	0	0	0.0
2136741: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN EL JIRON BOLIVAR DE LA APV. ERNESTO GUNTER, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,253	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	99.5
2139891: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE YUNCAYPATA Y SALKANTAY, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	210,032	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte b)

2141806: MEJORAMIENTO DE TALUD E INFRAESTRUCTURA PARA EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA QUEBRADA SOLTEROHUAYCO EN LOS PP, JJ SIPASPUJIO, SAN ISIDRO, PICCHU ALTO, DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,675,530	38,077	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	71.5
2146081: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ROSEDAL II ETAPA Y CALLE LOS CLAVELES, DE LA A.P.V. EL ROSAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2146133: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,479,825	1,229,103	1,229,103	1,229,103	1,224,748	1,224,610	82.8
2147632: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	500,000	196,355	188,768	188,768	188,768	188,768	188,768	96.1
2150233: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	500,000	1,893,175	1,874,363	1,874,363	1,874,363	1,874,363	1,874,363	99.0
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	170,000	370,371	350,289	350,289	350,289	350,289	350,289	94.6
2158257: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES 6 Y 10 DE LA APV VILLA EL SOL DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,100,000	861,094	768,181	768,181	768,181	762,581	762,581	88.6
2162496: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. EL SOL, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	73,395	45,264	45,264	45,264	45,264	45,264	61.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte c)

2162798: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,500	0	0	0	0	0	0.0
2164092: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA LUCHA CONTRA LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	500,000	361,623	361,485	361,485	361,485	360,410	360,410	99.7
2164585: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS PINOS DE LA APV. CAMINO REAL, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2166035: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	550,000	5,873	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	85.1
2175040: MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL APV ALTO SAN MARTIN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	407,963	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	100.0
2175251: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SN ENTRE LAS MANZANAS A, B, C Y D DE AA.HH 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	97,579	95,193	95,193	95,193	95,193	95,193	97.6
2175268: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE PUENTE ROSARIO EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	100.0
2175300: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS MANZANAS F Y G DE LA APV VILLA EL SOL, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	236,953	59,227	53,448	53,448	53,448	53,448	53,448	90.2
2175899: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCOCHA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte d)

2176001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,453,465	1,945,520	1,945,520	1,945,520	1,945,520	1,945,520	79.3
2176337: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES ARGENTINA, 28 DE JULIO Y EL JIRON VENEZUELA, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	975,637	1,894,704	1,514,632	1,514,632	1,514,632	1,514,632	1,514,632	79.9
2176627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LAS CALLES : MOSOQ QUILLA, QUENUALE, ANTA Y VIDAL MENDOZA EN EL AA.HH. EL CALVARIO Y LA CALLE QOSQO QAHUARINA EN EL AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO	1,050,000	850,767	753,053	753,053	753,053	753,053	753,053	88.5
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,895,446	1,438,841	1,292,544	1,292,544	1,292,544	1,292,544	1,292,544	89.8
2179334: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE TALUD EN EL PASAJE F ENTRE LAS MANZANAS E Y C DE LA A.P.V. VILLA MARIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	332,551	14,945	14,945	14,945	14,945	14,945	14,945	100.0
2179637: CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL EN LA APV. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,250,000	1,364,980	1,354,089	1,354,089	1,354,089	1,352,529	1,352,529	99.1
2180142: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN MARTIN DE LA APV. CRISTO POBRE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	404,175	383,483	383,483	383,483	383,483	383,483	94.9
2181365: MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION Y SALUD PREVENTIVA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LA ZONA NORESTE, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	191,147	186,384	186,384	186,384	185,218	183,226	96.9
2181464: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE FLOR DE ANIS DEL AA.HH JOSE ESCOBEDO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	195,724	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte e)

2181466: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS JIRONES JOSE DE SAN MARTIN, OLLANTA, SACSAYHUAMAN Y PASAJE CHOQUEQUIRAO DE LA APV. ERNESTO GUNTHER DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	433,158	0	0	0	0	0	0	0.0
2181467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRADOR, TIERRA PROMETIDA Y 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,178,056	508,720	365,487	365,487	365,487	365,487	365,487	71.8
2181471: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	100.0
2181505: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 2 Y 3 DE LA APV. SANTA ANITA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	24,133	0	0	0	0	0	0	0.0
2181568: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE TALUDES EN LA VIA PRINCIPAL DE LA APV. LA VICTORIA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,585	3,584	3,584	3,584	3,584	3,584	100.0
2181811: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE LOS PINOS ENTRE EL JR MATEO PUMACAHUA Y JR CLAVELES DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	42,584	42,580	42,580	42,580	42,580	42,580	100.0
2182706: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 01 DE LA APV. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	69,177	17,265	17,263	17,263	17,263	17,263	17,263	100.0
2186183: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS (M, F-5) DE LA URB. LARAPA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2186909: AMPLIACION DE LA CALZADA E INSTALACION DE OBRAS DE PROTECCION EN EL TRAMO PLAZOLETA ALMUDENA - LIMITE DISTRITAL CUSCO POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,435,870	1,798,762	1,768,135	1,768,135	1,768,135	1,768,135	1,768,066	98.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte f)

2186911: MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	950,000	2,725,950	2,592,249	2,592,249	2,592,249	2,592,249	2,591,071	95.1
2187801: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA SUB GERENCIA DE REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,618,765	1,001,033	718,829	718,829	718,829	718,005	715,789	71.7
2190658: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 2 Y 3 DE LA APV JAVIER PEREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	22,525	22,524	22,524	22,524	22,524	22,524	100.0
2192350: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E. PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA EN EL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,321,705	1,283,538	1,275,652	1,275,652	1,275,652	1,275,652	1,272,664	99.4
2193607: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL TERMINAL TERRESTRE DEL CUSCO ENTRE LA AV. LUIS VALLEJO SANTONI Y LA CALLE SIN NOMBRE EN EL PUEBLO JOVEN DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	953,320	944,516	944,516	944,516	944,224	944,224	99.0
2193856: MEJORAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN 07 I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,580,437	618,298	509,154	509,154	509,154	497,704	497,704	80.5
2195868: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE PROLONGACION HUASCAR DEL AA.HH. SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	941,793	930,386	930,386	930,386	926,781	926,781	98.4
2195869: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	28,548	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	85.8
2197297: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE ALMAGRO EN EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	8,578	8,577	8,577	8,577	8,577	8,577	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte g)

2197539: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA AV. LUCREPATA Y EL JIRON DE LA UNION EN LA URB. URUBAMBILLA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,395	10,394	10,394	10,394	10,394	10,394	100.0
2198035: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA VIA DE ACCESO AL BOTADERO DE JAQUIRA EN EL SECTOR DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	192,060	191,953	191,953	191,953	191,953	191,953	99.9
2198881: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. OLLANTAYTAMBO DE LA URB. MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	207,699	197,088	197,088	197,088	197,088	197,088	94.9
2199092: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD HUANCABAMBA Y LA ASOCIACION DE AGRICULTORES ECOLOGICOS PUCARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	400,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2199331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	942,329	15,800	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	27.2
2201537: MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION A LOS NUEVOS CORREDORES SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	815,789	776,197	776,197	776,197	776,197	776,197	95.1
2211834: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA APV. MIRADOR TOCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	267,155	243,277	243,277	243,277	243,277	243,277	91.1
2211859: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES HUSARES, GENERAL LA MAR, MARISCAL CASTILLA, CANTERAC Y O'HIGGUINS DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ALTA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0
2211868: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JIRON RETIRO Y JIRON PUMACAHUA DEL DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,032,068	949,808	949,808	949,808	947,648	947,648	91.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte h)

2213181: MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA - RECREATIVA EN LA APV. LA VICTORIA DE LA ZONA NOR-OCCIDENTE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	100.0
2215183: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CHILE PARTE BAJA Y 1RA CUADRA DE LA CALLE COLOMBIA DE LA URB. UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	130,430	130,428	130,428	130,428	130,428	130,428	100.0
2218250: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE TALUDES DE LA AVENIDA ANTISUYO DE LA A.P.V. PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	135,166	88	88	88	88	88	88	99.8
2221986: MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABRAKANCHI Y PAMPA DE LA ALIANZA DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	600,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222709: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. LAS FLORES Y LOS PASAJES FLOR DE GLADIOLO, ORQUIDEA Y JASMINEZ DE LA APV. TICA TICA DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	0	0	0	0	0	0.0
2222715: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES 2, 3 Y 4 DE LA APV SAN BENITO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	717,282	711,895	711,895	711,895	711,895	711,895	99.2
2222721: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 2 Y PASAJE 6 DEL AA.HH SEÑOR DE TORRECHAYOC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	89,529	82,429	82,429	82,429	82,429	82,429	92.1
2222724: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES LOS GERANIOS Y LOS PINOS DE LA APV CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	40,650	31,076	31,076	31,076	31,076	31,076	76.4
2222796: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE DE INGRESO AL NUCLEO POBLADO DE CRUZ VERDE DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	562,627	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte i)

2222842: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MANZANA P DEL AA.HH. 5 DE ABRIL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	20,550	4,365	4,365	4,365	4,365	4,365	21.2
2224086: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA QUEBRADA CHACATAYOC ENTRE LAS APVS TICA TICA, LOS HUERTOS Y LOS ALISOS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,318	2,818	2,818	2,818	2,818	2,818	19.7
2225524: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES UNION E IGNACIO FERRO DEL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	100.0
2225833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	53,831	50,733	50,733	50,733	50,733	50,733	94.2
2234436: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA CALLE RETAMALES DE LA APV. BUENA VISTA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	957,532	961,617	877,556	877,556	877,556	877,556	877,556	91.3
2234437: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE INCA YUPANQUI DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA AYUDA MUTUA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,317,489	3,082,571	2,726,253	2,726,253	2,726,253	2,726,253	2,726,253	88.4
2234440: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,061,245	1,962,974	1,953,863	1,953,863	1,953,863	1,953,483	1,953,483	99.5
2234694: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LA C.C MANDORANI - PAUCARPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	472,728	235,904	235,155	235,155	235,155	235,155	235,155	99.7
2235109: INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA MZ. E DE LA APV. TICATICA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO - CUSCO	0	1,066,819	1,046,885	1,046,885	1,046,885	1,046,885	1,046,885	98.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte j)

2235130: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SAN PABLO DE LA URB. SANTA MARIA DE MANZANARES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	384,978	17,426	16,035	16,035	16,035	16,035	16,035	92.0
2235131: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO TAMBOMACHAY DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	117,113	79,570	79,570	79,570	79,570	79,570	67.9
2235133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	700,000	935,114	539,295	539,295	539,295	539,295	539,295	57.7
2235135: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE UNO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,445,483	1,403,989	1,403,989	1,403,989	1,403,989	1,403,989	97.1
2235137: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	520,000	30,992	27,991	27,991	27,991	27,991	27,991	90.3
2235147: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO.	0	44,125	39,881	39,881	39,881	39,881	39,881	90.4
2235175: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	253,937	123,203	123,203	123,203	123,203	123,203	48.5
2235180: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JR. BOLOGNESI DE LA APV. LICENCIADOS Y APV. 1 DE MAYO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	143,983	82,697	81,329	81,329	81,329	81,329	81,329	98.3
2235249: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU ENTRE EL JR. MATEO PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONG. AV. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	9,566,563	7,970,950	7,970,950	7,970,950	7,961,471	7,956,169	83.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte k)

2236467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES MIRADOR Y EL CALVARIO DEL PP.JJ ALTO LOS INCAS, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	188,896	186,019	186,019	186,019	186,019	186,019	98.5
2236938: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TUPAC AMARU Y SINCHI ROCA DEL AA.HH LA ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	668,733	650,279	650,279	650,279	650,279	643,608	97.2
2236991: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AMISTAD Y CAPULICHAYOC DE LA APV EL PEDREGAL ARCO TICA TICA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	351,930	305,133	305,133	305,133	305,133	305,133	86.7
2237497: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES APURIMAC Y LOS ROSALES DE LA APV. LA VICTORIA DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	220,825	220,803	220,803	220,803	220,803	220,803	100.0
2237764: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS PALMERAS, MIRAFLORES Y LAS BEGONIAS DEL PP.JJ SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	19,253	15,132	15,132	15,132	15,132	15,132	78.6
2242043: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA APV MIRADOR TOCOCACHI DEL DISTRITO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	224,093	195,425	195,425	195,425	195,425	195,425	87.2
2242204: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS BEGONIAS DE LA APV. BUENA VISTA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	100.0
2244413: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	315,683	250,712	250,712	250,712	250,712	250,712	79.4
2246382: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQUERACAY DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	415,339	410,515	410,515	410,515	410,515	410,515	98.8

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte I)

2260351: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CHASQUIS, JR. ANTISUYO Y PASAJE INCA ROCA DE LA URB. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,286	14,286	14,286	14,286	11,316	11,316	79.2
2264229: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,800,441	2,352,946	2,352,946	2,352,946	2,352,946	2,352,946	84.0
2264969: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LAS ÑUSTAS EN LA A.P.V. BELLA VISTA SAN BLAS DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	94,134	66,245	66,245	66,245	66,245	66,245	70.4
2277638: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS DEL JIRON RETIRO (PROGRESIVA 0+140-0+511) URB MATEO PUMACAHUA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	322,854	311,390	311,390	311,390	311,390	311,390	96.4
2278334: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CCOLLANA,NUEVA URBANIZACION, MUSKA PUJIO Y CHAUPISUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSIBAMBA DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,328	0	0	0	0	0	0.0
2278806: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	50,511	43,460	43,460	43,460	43,460	43,460	86.0
2282742: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE KANTU (TRAMO I) Y AV. ANTISUYO (PROGRESIVA KM 0+00- 0+328) DE LA APV. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	100.0
2284725: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	223,240	177,472	177,472	177,472	177,472	177,472	79.5
2285013: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	534,116	461,874	461,874	461,874	461,874	461,874	86.5

Anexo 2 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2016 (parte m)

2286990: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS I.E. PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	482,138	404,000	404,000	404,000	404,000	404,000	83.8
2287291: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,950	11,745	11,745	11,745	11,745	11,745	98.3
2290124: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION (TIC'S), PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	70,370	49,368	49,368	49,368	31,368	31,368	44.6
2290564: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ORIENTADOS A MEJORAR LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LOS JOVENES EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	100.0
2291323: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,888	12,887	12,887	12,887	12,887	12,887	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,156,855	1,905,189	1,869,288	1,864,606	1,847,117	1,820,750	1,818,997	95.6
2052406: MEJORAMIENTO CALLE LOS GERANIOS APV. BUENA VISTA - PP.JJ. ALTO LOS INCAS, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,700	11,622	11,622	11,622	11,622	11,622	99.3
2073346: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES 2, 5 Y CALLE S.N. DE LA APV PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,756	14,755	14,755	14,755	14,755	14,755	100.0
2114967: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIVISION FUNCIONAL DE EDUCACION, CULTURAL Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	55,000	54,024	54,024	54,024	54,024	53,758	98.2
2126499: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,291,349	2,874,189	1,564,606	1,558,208	1,513,109	1,510,909	46.0
2126500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,709,530	6,672,181	6,672,181	6,672,181	6,635,394	6,634,566	98.9
2146133: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,000,000	800,000	649,472	649,472	626,572	555,635	548,197	69.5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte b)

2147632: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,641,102	1,428,406	1,427,914	1,427,914	1,426,137	1,426,137	86.9
2150233: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	400,000	671,089	670,307	670,307	670,307	668,245	668,245	99.6
2153085: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA PROLONGACION AV. DE LA CULTURA CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	772,421	612,285	612,284	612,284	609,201	609,201	78.9
2156140: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	8,900	8,392	8,392	8,392	8,392	8,392	94.3
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,324,831	1,315,204	1,314,975	1,314,975	1,309,099	1,308,799	98.8
2164092: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA LUCHA CONTRA LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	442,154	4,432,770	789,675	789,569	789,569	782,860	782,738	17.7
2166035: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	245,404	1,908,312	1,722,569	1,721,427	1,719,977	1,719,977	1,719,660	90.1
2175139: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL I DE LA A.P.V. INGENIEROS LARAPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	37,144	36,483	36,483	36,483	33,983	33,983	91.5
2176001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	967,972	891,401	888,401	887,381	736,680	736,680	76.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte c)

2176337: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES ARGENTINA, 28 DE JULIO Y EL JIRON VENEZUELA, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	12,298	70,846	70,845	70,845	70,845	70,845	70,845	100.0
2176627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LAS CALLES : MOSOQ QUILLA, QUENUALE, ANTA Y VIDAL MENDOZA EN EL AA.HH. EL CALVARIO Y LA CALLE QOSQO QAHUARINA EN EL AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO	0	4,034	0	0	0	0	0	0.0
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,000,000	1,400,000	1,351,867	1,350,021	1,343,481	1,326,371	1,320,561	94.7
2179637: CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL EN LA APV. CAMINO REAL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	74,351	24,108	24,108	24,108	24,108	24,108	32.4
2181365: MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION Y SALUD PREVENTIVA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LA ZONA NORESTE, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	425,690	300,136	283,724	283,724	283,724	283,324	283,324	94.4
2181464: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE FLOR DE ANIS DEL AA.HH JOSE ESCOBEDO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	406,708	0	0	0	0	0	0	0.0
2181467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRADOR, TIERRA PROMETIDA Y 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	89,131	78,505	78,504	78,504	78,504	78,504	88.1
2184774: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION ALEDAÑA A LAS MANZANAS "A" Y "J" EN EL AA.HH. TORRECHAYOC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	55,000	32,673	32,673	32,673	32,673	32,673	59.4
2186909: AMPLIACION DE LA CALZADA E INSTALACION DE OBRAS DE PROTECCION EN EL TRAMO PLAZOLETA ALMUDENA - LIMITE DISTRITAL CUSCO POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	76,300	71,992	71,992	71,992	71,992	71,992	94.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte d)

2186911: MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	118,983	113,350	113,350	113,350	110,568	110,568	92.9
2187801: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA SUB GERENCIA DE REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,000,000	1,630,829	1,531,864	1,525,342	1,525,342	1,523,618	1,519,414	93.4
2190665: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA CALLE RETIRO Y PUMACAHUA DE LA URB. TAHUANTINSUYO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,500	5,904	5,904	5,904	5,904	5,904	90.8
2192350: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E. PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA EN EL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	15,500	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	25.7
2193607: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL AL TERMINAL TERRESTRE DEL CUSCO ENTRE LA AV. LUIS VALLEJO SANTONI Y LA CALLE SIN NOMBRE EN EL PUEBLO JOVEN DE CHOCCO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	48,659	48,659	48,614	48,614	48,614	48,478	99.9
2193856: MEJORAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN 07 I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	800,000	6,436	6,434	6,434	6,434	6,434	5,730	100.0
2199331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	370,823	1,426,772	1,307,419	1,303,998	1,301,572	1,288,259	1,287,879	90.3
2201537: MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION A LOS NUEVOS CORREDORES SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	26,565	26,564	26,564	26,564	26,564	26,564	100.0
2211868: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JIRON RETIRO Y JIRON PUMACAHUA DEL DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	35,000	27,772	27,772	27,772	27,772	27,772	79.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte e)

2215145: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CIRCUITO VIAL AV. HILARIO MENDIVIL, AV. VELASCO ASTETE, AV. JORGE CHAVEZ, AV. 28 DE JULIO, OVALO Y ALAMEDA PACHACUTEQ DE LOS DISTRITOS DE CUSCO WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	456,000	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	4.6
2215183: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CHILE PARTE BAJA Y 1RA CUADRA DE LA CALLE COLOMBIA DE LA URB. UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,070	3,067	3,067	3,067	3,067	3,067	99.9
2219934: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRECURSORES - TRAMO DE LA MZ D DEL PP.JJ ALTO LOS INCAS, DISTRITO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	87,313	62,234	62,234	62,234	62,234	62,234	71.3
2221986: MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABRAKANCHI Y PAMPA DE LA ALIANZA DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	525,500	469,234	469,234	469,234	469,234	469,234	89.3
2222715: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES 2, 3 Y 4 DE LA APV SAN BENITO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	9,003	9,003	9,003	9,003	9,003	90.0
2222724: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES LOS GERANIOS Y LOS PINOS DE LA APV CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	87.6
2225833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	936,235	739,667	604,269	490,527	469,937	469,937	50.2
2234436: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA CALLE RETAMALES DE LA APV. BUENA VISTA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	16,000	14,437	14,437	14,437	14,437	14,437	90.2
2234437: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE INCA YUPANQUI DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA AYUDA MUTUA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	9,539	9,539	9,539	9,539	9,539	95.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte f)

2234440: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	36,000	32,533	32,533	32,533	32,533	32,533	90.4
2235131: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO TAMBOMACHAY DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	4,823	13,741	12,761	12,761	12,761	12,761	12,761	92.9
2235133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,123,434	1,120,161	996,462	996,462	996,461	996,461	88.7
2235135: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE UNO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	349,351	271,572	271,562	247,322	247,322	247,322	70.8
2235147: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO.	1,113,572	1,440,000	1,205,953	1,165,050	1,118,645	1,118,645	1,118,645	77.7
2235175: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	26,656	24,981	24,981	24,981	24,981	24,981	93.7
2235217: MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO	0	7,241,059	0	0	0	0	0	0.0
2235249: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU ENTRE EL JR. MATEO PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONG. AV. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	411,494	340,171	340,171	340,171	339,977	339,977	82.6
2236938: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TUPAC AMARU Y SINCHI ROCA DEL AA.HH LA ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	120,053	18,000	16,269	16,269	16,269	16,269	16,269	90.4

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte g)

2237497: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES APURIMAC Y LOS ROSALES DE LA APV. LA VICTORIA DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	19.8
2237764: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES LAS PALMERAS, MIRAFLORES Y LAS BEGONIAS DEL PP.JJ SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	71,505	71,456	71,456	71,456	71,456	71,456	99.9
2242204: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS BEGONIAS DE LA APV. BUENA VISTA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	20,000	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508	72.5
2244413: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	50,000	15,760	15,760	15,760	15,760	15,760	31.5
2260351: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CHASQUIS, JR. ANTISUYO Y PASAJE INCA ROCA DE LA URB. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	883,565	953,053	953,051	953,051	953,051	952,969	952,969	100.0
2264229: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,200,000	126,238	38,649	38,649	38,649	38,649	38,649	30.6
2264969: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LAS ÑUSTAS EN LA A.P.V. BELLA VISTA SAN BLAS DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	100.0
2278334: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CCOLLANA, NUEVA URBANIZACION, MUSKA PUJIO Y CHAUPISUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSIBAMBA DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	141,446	141,440	141,440	141,440	141,440	141,440	100.0
2278806: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	524,034	2,594,271	2,191,553	2,186,387	2,185,887	2,052,816	2,052,091	79.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte h)

2282742: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE KANTU (TRAMO I) Y AV. ANTISUYO (PROGRESIVA KM 0+00- 0+328) DE LA APV. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	393	393	393	393	393	393	100.0
2284725: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	89,147	49,542	49,542	49,542	49,542	49,542	55.6
2285013: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	4,617,457	3,838,068	3,726,690	3,535,530	3,522,999	3,522,334	76.3
2286990: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE PREVENCION DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	35,041	35,038	35,038	35,038	33,255	33,255	94.9
2290564: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ORIENTADOS A MEJORAR LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LOS JOVENES EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	850,223	819,620	812,957	808,307	806,527	801,092	94.9
2291323: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,919,170	3,837,678	3,837,112	3,772,987	3,695,798	3,692,566	94.3
2291749: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA APV CHINCHERO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	655,925	0	0	0	0	0	0	0.0
2296811: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	600,000	420,100	412,145	411,145	364,188	364,188	60.7
2303087: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. RETAMAL ENTRE LAS MANZANAS H, I, J, K; Y CALLES SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS Z, M, N, Ñ Y LA AV. PRIMAVERA EN LA APV TICA TICA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	37,371	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte i)

2306646: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PUEBLO JOVEN MOSOCLLACTA DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	53,103	45,762	45,762	45,762	45,762	45,762	86.2
2308580: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE, SOL NACIENTE, PROGRESO Y PRECURSORES DEL AA.HH. SAYARY SABADO BARATILLO DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	273,029	272,047	272,047	272,047	272,047	272,047	99.6
2313202: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA-CRUZPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	285,000	254,454	254,454	254,454	253,248	251,135	88.9
2313750: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE HUAYNACAPAC DEL AA.HH SANTA LUCIA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	176,692	164,102	164,102	164,102	161,627	161,507	91.5
2315133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE MICAELA BASTIDAS DE LA URB. MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	133,963	133,961	133,961	133,961	133,961	133,961	100.0
2317532: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV. PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	44,102	38,207	38,207	38,207	38,207	38,207	86.6
2317621: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	663,433	611,820	610,820	581,115	548,722	548,404	82.7
2318713: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 21 DE NOVIEMBRE DEL AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II,III,IV, V Y PASAJE S.N. DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,322,948	1,274,674	1,256,357	1,256,357	1,245,927	1,245,927	94.2
2319141: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,901,217	1,461,227	1,461,227	1,461,177	1,461,051	1,460,935	50.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte j)

2319390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE APURIMAC, DE LA APV. CRISTO POBRE, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	118,962	118,961	118,961	118,961	118,961	118,961	100.0
2321379: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,782,424	1,456,556	1,235,755	1,207,100	1,154,350	1,154,350	64.8
2321727: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, D, E Y F Y LOS PASAJES 1, 2, 3 Y 5 DEL PUEBLO JOVEN MOSOCLLACTA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	897,058	897,057	896,990	896,990	896,990	896,051	100.0
2322174: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SN ENTRE LAS MANZANAS A Y B, DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	162,068	143,304	143,304	143,304	143,304	143,304	88.4
2322215: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL PARQUE CRISTO POBRE ENTRE LAS APVS CRISTO POBRE, SAN BENITO Y LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,132,195	39,269	39,269	39,269	39,269	39,269	3.5
2322489: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA-CRUZPATA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	525,233	464,836	464,836	464,836	464,836	462,969	88.5
2322666: MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	578,928	503,596	473,078	472,828	472,219	471,879	81.6
2323848: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD PAUCARPATA MANDORANI, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	0	1,600,000	1,500,292	1,484,871	1,477,352	1,474,562	1,474,369	92.2
2325945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES NAZARET, BELEN Y LOS ANGELES DEL AA.HH. TIERRA PROMETIDA DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	416,398	416,397	416,397	416,397	415,481	413,983	99.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte k)

2326805: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, C, 3, 4, 5 Y PASAJE SN DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	416,599	386,005	386,005	386,005	386,005	385,913	92.7
2328988: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,342,638	923,614	818,906	818,906	753,653	753,653	56.1
2329638: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 51061 DEL NIVEL PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	805,015	796,176	796,176	796,176	796,176	796,176	98.9
2330154: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	171,263	103,340	103,340	102,980	99,880	99,880	58.3
2330280: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS EN LA QUEBRADA 7 BATEAS ENTRE EL AA.HH SAN BENITO Y EL PP.JJ VILLA MARIA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,016,535	910,042	910,042	910,042	885,393	885,058	87.1
2330892: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	691,488	639,011	639,011	639,011	625,519	625,519	90.5
2335827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL, NOR ESTE Y CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	80,000	66,583	66,583	66,583	66,583	66,583	83.2
2337071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	456,237	319,119	319,119	319,119	318,879	318,879	69.9
2340327: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DISTRITO DE - CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	65,000	30,804	30,804	25,204	16,054	16,054	24.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte I)

2340999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. CHINCHAYSUYO EN LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	440,000	370,587	370,587	370,587	370,129	367,801	84.1
2343446: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LAS APVS HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	469,149	360,375	360,375	360,375	359,815	359,815	76.7
2344790: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	260,834	182,084	180,059	180,059	168,587	167,958	64.6
2344815: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	311,954	283,336	283,336	283,336	283,335	282,613	90.8
2366909: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN	0	25,504	0	0	0	0	0	0.0
2378285: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	233,948	191,567	189,812	183,392	179,440	179,440	76.7
2379027: MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	634,359	572,523	572,523	572,523	572,123	572,123	90.2
2380177: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	0	85,042	69,723	69,723	69,723	69,723	69,723	82.0

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte m)

2382899: CREACION DEL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	0	789,492	635,760	618,490	540,677	540,677	540,677	68.5
2383173: CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	51,305	17,745	17,745	17,745	17,745	17,745	34.6
2394122: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	65,946	22,846	22,846	22,846	9,946	9,946	15.1
2394300: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	79,946	46,992	46,992	44,132	20,132	20,132	25.2
2394388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	0	31,650	0	0	0	0	0	0.0
2394415: RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	69,946	69,426	69,426	69,426	58,426	58,426	83.5
2402112: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION QORI QOWE DE LA COMUNIDAD DE CCORIMARCA, DISTRITO CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	3,986	0	0	0	0	0	0.0
2402113: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO DE SAYLLA, CUSCO, CUSCO	0	3,838	0	0	0	0	0	0.0
2402115: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS Y ARTESANOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	100.0

Anexo 3 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2017 (parte n)

2402116: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ KOWE DE LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA MANDORANI, DISTRITO CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	1,569	0	0	0	0	0	0.0
2402118: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA CUSCO, CUSCO	0	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	13,250	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,116,514	1,231,835	1,153,022	1,086,352	1,085,392	1,080,905	1,080,623	87.7
2125500: MEJORAMIENTO ACCESO PRINCIPAL APV. EL PEDREGAL - ARCO TICA TICA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	17,934	17,562	17,114	17,114	17,114	17,114	95.4
2126499: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	5,292,685	4,543,974	3,666,562	3,665,878	3,395,752	3,395,752	64.2
2126500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	14,326,303	10,055,314	1,888,846	1,884,673	1,484,322	1,482,444	10.4
2133647: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE MANTAS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,862	10,712	10,447	10,447	10,447	10,447	96.2
2141410: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE GENERAL BUENDIA, COMITE 6 DEL PP.JJ. INDEPENDENCIA, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,396	0	0	0	0	0	0.0
2144936: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B-C Y C-D DE LA APV. 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,890	10,300	10,156	10,156	10,156	10,156	93.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte b)

2146133: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,540	1,328,521	1,328,519	1,328,150	1,328,150	1,311,735	1,311,735	98.7
2147632: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	69,794	68,950	68,950	68,950	68,950	68,950	98.8
2150233: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,872	2,810	2,810	2,810	2,752	2,752	95.8
2153085: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA PROLONGACION AV. DE LA CULTURA CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,380,644	1,491,081	1,479,009	1,396,953	1,396,953	1,396,953	1,396,036	93.7
2156035: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR SISTEMA DE BOMBEO EN LAS MANZANAS K, L, M Y N DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA. SANTA FE, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,395	0	0	0	0	0	0.0
2158593: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	661,383	645,010	642,990	642,990	640,034	640,034	96.8
2162496: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. EL SOL, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	97,650	96,504	96,172	96,172	96,172	96,172	98.5
2164092: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA LUCHA CONTRA LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	29,702	29,701	29,701	29,701	29,701	29,701	100.0
2165367: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES JOSE OLAYA Y MICHAELA BASTIDAS DE LA APV. SAN MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,300	10,300	9,794	9,794	9,794	9,794	95.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte c)

2166035: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION EN EL CIRCUITO VIAL LIMAQPAMPA - CONDOR APUCHIN ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	500,000	540,415	476,691	471,813	471,813	471,813	471,813	87.3
2176001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	980,349	975,808	971,105	970,770	970,770	970,770	99.0
2176337: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES ARGENTINA, 28 DE JULIO Y EL JIRON VENEZUELA, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,712	10,712	8,799	8,799	8,799	8,799	82.1
2176627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LAS CALLES : MOSOQ QUILLA, QUENUALE, ANTA Y VIDAL MENDOZA EN EL AA.HH. EL CALVARIO Y LA CALLE QOSQO QAHUARINA EN EL AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO -	0	47,569	42,112	12,472	12,472	12,472	12,472	26.2
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	949,005	921,606	885,321	843,794	843,370	843,081	843,081	91.5
2181467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRADOR, TIERRA PROMETIDA Y 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,170	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	19.7
2184774: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION ALEDAÑA A LAS MANZANAS "A" Y "J" EN EL AA.HH. TORRECHAYOC, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,395	0	0	0	0	0	0.0
2186911: MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	33,735	33,517	33,359	33,359	33,359	33,359	98.9
2187801: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA SUB GERENCIA DE REGULACION DEL TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	96,030	77,152	77,122	77,122	77,122	77,122	80.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte d)

2191011: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE AYACUCHO DEL CENTRO HISTORICO EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	24,412	24,412	23,652	23,652	23,652	23,652	96.9
2192350: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E. PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA EN EL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,712	10,478	10,478	10,478	10,478	10,478	97.8
2193856: MEJORAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN 07 I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	134,022	112,551	77,531	77,531	77,531	77,531	57.8
2195868: INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE PROLONGACION HUASCAR DEL AA.HH. SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	17,562	0	0	0	0	0	0.0
2199331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	492,432	485,548	476,177	476,177	474,953	474,953	96.5
2201537: MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION A LOS NUEVOS CORREDORES SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	17,562	17,561	13,031	13,031	13,031	13,031	74.2
2211922: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE URUGUAY DE LA URBANIZACION UCCHULLO GRANDE DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,850	6,850	6,685	6,685	6,685	6,685	97.6
2213173: MEJORAMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LOS PASAJES SANTA ANA, SANTA ROSA Y PJE CHILE DE LA URB. UCCHULLO GRANDE, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	0	0	0	0	0	0.0
2214802: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE FORTALEZA SAQSAYWAMAN SECTORES DE SALKANTAY Y CHACAN DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	47,795	2,584	2,306	2,306	2,306	2,306	4.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte e)

2215145: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CIRCUITO VIAL AV. HILARIO MENDIVIL, AV. VELASCO ASTETE, AV. JORGE CHAVEZ, AV. 28 DE JULIO, OVALO Y ALAMEDA PACHACUTEQ DE LOS DISTRITOS DE CUSCO WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
2219934: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRECURSORES - TRAMO DE LA MZ D DEL PP.JJ ALTO LOS INCAS, DISTRITO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,755	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	99.8
2221986: MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABRAKANCHI Y PAMPA DE LA ALIANZA DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,092	0	0	0	0	0	0	0.0
2225833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,447,564	1,441,241	1,436,176	1,428,059	1,417,920	1,417,543	98.0
2234694: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LA C.C MANDORANI - PAUCARPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	0	0	0	0	0	0.0
2235131: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO TAMBOMACHAY DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	341	0	0	0	0	0	0.0
2235133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	415,697	121,841	121,504	101,809	101,809	101,809	101,809	83.6
2235135: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE UNO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	69,555	59,396	59,380	59,380	59,380	59,380	85.4
2235147: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO.	157,426	1,867,369	1,760,151	1,726,784	1,726,784	1,725,081	1,723,418	92.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte f)

2235175: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORCO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	3,172	3,172	3,172	3,172	3,172	3,172	100.0
2235217: MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO	0	19,179,945	42,154	34,640	34,640	34,630	34,630	0.2
2235249: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU ENTRE EL JR. MATEO PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONG. AV. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	170,392	126,175	118,383	118,383	118,383	118,383	69.5
2236991: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AMISTAD Y CAPULICHAYOC DE LA APV EL PEDREGAL ARCO TICA TICA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,587	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	98.7
2237497: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES APURIMAC Y LOS ROSALES DE LA APV. LA VICTORIA DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,755	0	0	0	0	0	0.0
2244413: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	45,789	38,500	20,547	20,547	20,547	20,547	44.9
2246382: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQUERACAY DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,587	6,587	6,436	6,436	6,436	6,436	97.7
2260351: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CHASQUIS, JR. ANTISUYO Y PASAJE INCA ROCA DE LA URB. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,523	35,925	35,885	30,472	30,472	30,472	30,472	84.8
2264229: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,500,000	162,425	160,775	127,790	127,790	127,790	127,790	78.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte g)

2264969: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LAS ÑUSTAS EN LA A.P.V. BELLA VISTA SAN BLAS DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,587	0	0	0	0	0	0.0
2277638: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS DEL JIRON RETIRO (PROGRESIVA 0+140-0+511) URB MATEO PUMACAHUA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,587	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	99.9
2278806: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	650,982	641,576	641,550	641,550	641,498	641,498	98.5
2282742: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE KANTU (TRAMO I) Y AV. ANTISUYO (PROGRESIVA KM 0+00- 0+328) DE LA APV. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	0	0	0	0	0	0.0
2284725: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	3,777	39,606	27,097	27,097	27,097	937	937	2.4
2285013: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,500,000	1,809,152	1,727,671	1,708,015	1,708,015	1,707,705	1,706,875	94.4
2286990: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN TEMAS DE PREVENCION DEL BULLYING EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,788	1,787	1,787	1,787	1,544	271	86.3
2290564: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ORIENTADOS A MEJORAR LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE LOS JOVENES EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	110,000	107,644	107,024	96,560	96,560	96,560	96,560	89.7
2291323: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	2,500,000	5,406,945	5,232,510	4,728,154	4,728,154	4,697,083	4,696,390	86.9

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte h)

2296811: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	650,000	1,062,598	641,302	579,654	546,474	514,474	514,474	48.4
2302526: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES NAZARET, BELEN Y LOS ANGELES DEL AA.HH.TIERRA PROMETIDA DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	99.9
2303087: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. RETAMAL ENTRE LAS MANZANAS H, I, J, K; Y CALLES SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS Z, M, N, Ñ Y LA AV. PRIMAVERA EN LA APV TICA TICA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,587	6,587	6,425	6,425	6,425	6,425	97.5
2308576: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	72,265	72,265	72,264	72,264	72,230	72,230	100.0
2308580: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE VISTA ALEGRE, SOL NACIENTE, PROGRESO Y PRECURSORES DEL AA.HH. SAYARY SABADO BARATILLO DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	100.0
2312007: MEJORA DE LA OFERTA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS ORGANICAS, ASOCIACION MAMA SIMONA DE HUANCABAMBA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION DE CUSCO	0	2,395	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2312008: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE HORTALIZAS, RED EMPRESARIAL LOS HORTALICEROS DE QORICOCHA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO	0	2,395	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2312009: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES HORTICULTORES DE CCORIMARCA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO Y REGION DEL CUSCO	0	2,396	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2312010: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, ASOCIACION DE HORTICULTORES SUMAC HUERTA DE SEQUERACCAY, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO Y REGION CUSCO	0	2,396	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte i)

2312011: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CERAMICOS DE LA ASOCIACION DE ARTISTAS Y ARTESANOS DEL BARRIO DE SAN BLAS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO	0	2,396	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2312012: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE JOYERIA, ASOCIACION DE JOYEROS PLATEROS Y ORFEBRES JOYAS DEL INCA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION CUSCO	0	2,395	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2312013: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FLORES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ROSAS LOS ROSALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUCARPATA MANDORANI, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	0	2,395	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2312014: MEJORA DE LA OFERTA PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACION DE HONGOS OSTRA, COMUNIDAD DE HUAYLLARCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA, REGION CUSCO	0	2,395	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	98.1
2313202: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA-CRUZPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	9,979	8,500	8,220	8,220	8,220	8,220	8,220	96.7
2313750: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE HUAYNACAPAC DEL AA.HH SANTA LUCIA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	89.9
2315133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE MICAELA BASTIDAS DE LA URB. MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	4,800	4,800	4,630	4,630	4,630	4,630	96.5
2316792: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	94,565	94,564	87,946	87,946	84,586	84,586	89.4
2317621: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	255,000	603,988	531,090	530,515	530,048	530,048	530,048	87.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte j)

2318713: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 21 DE NOVIEMBRE DEL AA.HH. PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO EN LOS TRAMOS I, II,III,IV, V Y PASAJE S.N. DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	329,941	315,772	315,382	315,382	315,358	315,358	95.6
2319141: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE SOLTEROHUAYCO EN EL PP.JJ PICCHU ALTO Y PICCHU SAN ISIDRO, ENTRE EL TRAMO VIA CUSCO-ABANCAY Y EL PUENTE SAN ISIDRO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	48,158	48,155	45,976	45,976	45,976	45,976	95.5
2319390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE APURIMAC, DE LA APV. CRISTO POBRE, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	2,754	2,535	2,535	2,535	2,535	92.0
2321379: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	715,674	1,883,265	1,858,283	1,797,202	1,797,202	1,797,202	1,797,202	95.4
2321727: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, D, E Y F Y LOS PASAJES 1, 2, 3 Y 5 DEL PUEBLO JOVEN MOSOCLLACTA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,300	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	97.1
2322174: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SN ENTRE LAS MANZANAS A Y B, DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,754	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	99.9
2322215: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL PARQUE CRISTO POBRE ENTRE LAS APVS CRISTO POBRE, SAN BENITO Y LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	42,441	0	0	0	0	0	0	0.0
2322489: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA-CRUZPATA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	33,670	17,000	17,000	15,462	15,462	15,462	15,462	91.0
2322666: MEJORAMIENTO DE LA RED COLECTORA SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUADRA I Y II DE LA CALLE SAPHY DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	381,061	373,316	373,315	373,315	372,278	372,278	97.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte k)

2323848: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD PAUCARPATA MANDORANI, DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	0	796,931	749,838	735,097	735,097	735,073	735,073	92.2
2325945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES NAZARET, BELEN Y LOS ANGELES DEL AA.HH. TIERRA PROMETIDA DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	12,916	100.0
2326805: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, C, 3, 4, 5 Y PASAJE SN DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	75,415	71,658	71,658	71,658	65,258	65,258	86.5
2327458: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	90,602	90,063	88,692	88,692	84,818	84,818	93.6
2328988: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	609,433	485,273	436,300	436,300	429,865	429,865	70.5
2329638: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 51061 DEL NIVEL PRIMARIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,000	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	95.5
2330154: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	11,263	48,962	31,994	31,994	31,994	31,883	31,883	65.1
2330280: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE EL PELIGRO DE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS EN LA QUEBRADA 7 BATEAS ENTRE EL AA.HH SAN BENITO Y EL PP.JJ VILLA MARIA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	694,310	674,669	674,194	674,194	674,194	674,194	97.1
2330892: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,064,275	2,047,688	2,037,566	2,037,566	2,037,474	2,036,297	98.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte I)

2337071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	208,952	205,507	205,504	205,504	205,504	202,535	98.4
2340327: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DISTRITO DE - CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	5,354,563	2,559,914	2,248,836	2,213,731	2,213,251	2,213,251	41.3
2340999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. CHINCHAYSUYO EN LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	154,167	0	0	0	0	0	0	0.0
2343446: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES QOSQOQAWARINA, SAMANAPATA E INTIPAQARINA DE LAS APVS HUAYRAQPUNKU Y AYUDA MUTUA DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	413,464	386,311	332,524	332,524	332,524	322,524	322,524	83.5
2344790: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	54,590	45,109	45,109	44,112	44,112	44,112	80.8
2344815: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CHACHACOMO DE LA APV EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	73,556	65,415	65,415	65,415	65,403	65,403	88.9
2366449: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS - PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO	0	103,346	100,636	98,863	98,863	89,863	89,863	87.0
2366525: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	2,436,800	2,259,290	1,196,696	1,196,696	1,133,280	1,132,482	46.5
2366556: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION ZOONOTICA CANINA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	51,646	51,000	45,900	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte m)

2366705: RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	1,620,609	1,617,972	1,547,422	1,547,422	1,547,403	1,547,403	95.5
2366801: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES DE URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	2,062,480	2,022,124	1,916,543	1,916,543	1,915,707	1,915,707	92.9
2366845: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 6 Y 7 DE LA URBANIZACION VILLA SAN BLAS - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,318,880	1,212,640	1,140,858	1,140,858	1,111,717	1,110,986	84.3
2366863: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	4,413,636	4,412,586	3,698,751	3,698,751	3,685,634	3,684,878	83.5
2366869: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,215,880	1,202,841	1,161,211	1,161,211	1,138,155	1,137,127	93.6
2366909: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN	0	958,264	938,127	922,452	922,452	922,360	922,360	96.3
2375637: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	428,288	346,152	341,431	332,262	332,262	332,262	77.6
2375684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CUSCO GUSTAVO PEREZ OCAMPO- DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	3,626,493	3,441,895	2,583,405	2,564,511	2,255,606	2,255,383	62.2
2378285: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES ERNESTO GUNTHER, YAWAR MAKI Y JULIAN ACHATA ENTRE LAS APVS ERNESTO GUNTHER, SAN BLAS Y TOCCOCACHI DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	306,522	274,781	274,779	274,779	274,779	274,779	89.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte n)

2378542: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL PARQUE KILLA DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	50,000	50,000	24,142	24,142	24,142	24,142	48.3
2379027: MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	467,164	461,909	451,518	451,518	450,886	450,886	96.5
2380177: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	0	1,021,036	1,020,245	611,885	608,268	608,254	555,568	59.6
2382899: CREACION DEL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	0	1,117,089	1,097,435	1,086,789	1,080,731	1,063,863	1,063,863	95.2
2383173: CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,995,511	2,837,963	1,600,006	1,600,006	1,599,008	1,598,932	53.4
2388521: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PROGRESIVA 0+000 DESVIO CCORAO A LA PROGRESIVA 1+589 PUENTE HUILLCAPATA ENTRE APV INCAQ SAMANAN Y COMUNIDADES DE MANDORANI Y HUILLCAPATA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	3,713,381	2,786,947	2,239,496	2,236,390	2,230,054	2,229,020	60.1
2393985: CREACION DE LA RED COLECTORA PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS APVS SEÑOR DE QUILLQUE, FLORES DE ENCARNACION Y LAS FLORES DE INDEPENDENCIA DEL SECTOR CATASTRAL N° 06 DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMEN	0	67,370	67,369	67,306	67,306	67,306	67,306	99.9
2394122: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	12,900	12,900	0	0	0	0	0.0
2394267: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	137,617	130,511	129,184	129,184	129,184	129,184	93.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte o)

2394300: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	32,000	25,927	1,927	1,927	1,927	1,927	6.0
2394388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	0	31,650	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	96.4
2394415: RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	11,100	11,000	0	0	0	0	0.0
2396687: CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD INESTABLE EN LA LOSA DEPORTIVA SAN JOSE OBRERO DE LA APV PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,115,496	777,017	589,338	589,338	567,615	567,615	50.9
2397732: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU Y MANZANAS AA Y Z, DE LA AV. LIBERTAD, EN LA COOP. VIV. ZARZUELA ALTA, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	685,665	652,951	570,692	570,692	570,692	570,692	83.2
2399299: ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, REMODELACION DE VALORACION DEL ESTADO DE SALUD INDIVIDUAL Y ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL(LA) EESS CCORCCA EN LA LOCALIDAD CCORCA, DISTRITO DE CCORCA, PROVI	0	1,027,332	886,005	835,066	834,418	405,129	405,129	39.4
2400438: RENOVACION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y REPARACION DE PISOS PARA ACCESOS EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	2,271,074	2,087,496	2,037,345	2,037,345	1,956,779	1,956,779	86.2
2402111: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE CARPINTEROS PATRON SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, CUSCO	0	233,750	213,538	207,215	207,215	46,513	46,513	19.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte p)

2402113: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO DE SAYLLA, CUSCO, CUSCO	0	260,000	253,288	168,595	168,595	168,595	168,595	64.8
2402114: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ASOCIACION GASTRONMICA MIXTURAS CUSQUENAS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	120,000	118,633	118,633	118,633	118,633	118,633	98.9
2402115: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTISTAS Y ARTESANOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	155,200	143,950	135,489	135,489	135,489	135,489	87.3
2402116: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION COMPETITIVA DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAQ KOWE DE LA COMUNIDAD DE PAUCARPATA MANDORANI, DISTRITO CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	112,500	112,000	106,000	106,000	102,500	102,500	91.1
2402117: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION EN GASTRONOMIA COMPETITIVA PRODUCTIVA, ORGANIZACION DE MUJERES QUECHUA TIKARY WARMI DEL DISTRITO CUSCO, CUSCO, CUSCO	0	18,088	18,088	6,000	6,000	6,000	6,000	33.2
2402118: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA CUSCO, CUSCO	0	147,000	134,987	132,088	132,088	132,088	132,088	89.9
2402119: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MUEBLES EN MADERA Y METAL SEÑOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO.	0	233,750	214,432	201,070	201,070	41,772	41,772	17.9
2414375: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCOCHA ENTRE LAS CALLES CHAUPI, CALLE KILLATIANI ENTRE LAS MZS A Y B, CALLE ATUCSAYCUCHI ENTRE LAS MZS B Y F Y LAS CALLES SIN NOMBRE ENTRE LAS MZS A, B,C Y D DEL DISTRITO DE	0	1,548,774	1,506,308	1,450,376	1,441,183	1,388,192	1,388,192	89.6
2414418: CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS AV. SIMON BOLIVAR Y HERMANOS AYAR DEL PUEBLO JOVEN PICCHU ALTO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,232,904	1,097,671	874,932	874,932	868,342	868,342	70.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 4 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2018 (parte q)

2415541: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SAMANAPATA, QOSQOQAWARINA E INTIPAQARINA DE LAS APV. HUAYRAQPUNKU Y APV. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	884,903	840,054	824,513	814,816	814,816	814,816	92.1
2417030: CREACION DE ESCALINATA EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA B DE LA APV QUINTA EL MIRADOR DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	12,311	12,311	11,307	11,307	11,297	11,297	91.8
2421668: RENOVACION DE TUBERIA DE PLASTICO PVC; EN EL(LA) REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES WIRACocha, HERMANOS AYAR, MANCO INCA Y PROLON. VELASCO ALVARADO DEL PP.JJ PICCHU SAN MARTIN DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA C	0	1,138,151	604,834	530,608	527,765	527,765	527,765	46.4
2428210: CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS MISCAHUARA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	37,747	20,584	19,687	19,687	19,687	19,687	52.2
2430401: REMODELACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD TRIFASICA; EN EL(LA) CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION - CANUT- COMEDOR NACIONAL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	526,789	480,603	457,376	457,376	452,800	452,663	86.0

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	677,836	5,431,758	4,552,326	3,885,869	3,875,614	3,875,614	3,875,614	71.4
2063170: MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA CAMINO REAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2069440: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE TOMASA TITTO CONDE MAYTA DE LA APV SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2080201: MEJORAMIENTO Y CREACION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL AA.HH HUASAHUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	800	0	0	0	0	0	0	0.0
2080809: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SINCHIROCA ENTRE LA APV ALTO CUSCO Y APV VILLA EL SOL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	3,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2097136: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LA AV. 28 DE JULIO DE LA APV CAMINO REAL - ZONA NOR OCCIDENTAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2106963: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 5, 6, 7 DE LA APV COVIPOL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte b)

2125882: MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS APV CAMINO INCA, CAMPO VERDE BUENOS AIRES Y MIRADOR SALKANTAY DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	7,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2126499: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	40,000	3,288,900	3,273,465	3,082,040	3,082,040	3,082,040	3,082,040	93.7
2126500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	624,600	12,733,035	12,188,743	8,440,484	8,437,871	8,437,871	8,437,871	66.3
2133033: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS URB. AMADEO REPETO, BANCOPATA, EL OVALO, COVECRIF Y BANCO DE LA NACION DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2144937: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS PASAJES G Y C EN AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	32,500	0	0	0	0	0	0	0.0
2146133: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,464,507	1,461,304	1,142,023	1,142,023	1,142,023	1,142,023	78.0
2147632: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	201	201	201	201	201	201	99.9
2148491: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA VIA EXPRESA Y LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA URB. AMADEO REPETO, DOLORESPATA Y PRIMAVERA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	48,068	46,543	46,543	46,543	46,543	46,543	96.8
2150233: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES Y COLECTORES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	59	58	58	58	58	58	98.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte c)

2159417: MEJORAMIENTO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ACOMAYO Y SIRENACHAYOC DE LA APV AYUDA MUTUA DE LA ZONA NOR ESTE DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2162496: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. EL SOL, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	49,857	48,056	48,056	48,056	48,056	48,056	96.4
2163934: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ARCOPATA Y MELOQ, DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	10,000	2	0	0	0	0	0.0
2176001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	35,970	15,463	15,461	15,461	15,461	15,461	43.0
2176627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL DE LAS CALLES : MOSOQ QUILLA, QUENUALE, ANTA Y VIDAL MENDOZA EN EL AA.HH. EL CALVARIO Y LA CALLE QOSQO QAHUARINA EN EL AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO -	0	40,517	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	17.3
2178628: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	138,158	72,096	69,921	69,921	69,921	69,921	50.6
2181467: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA DE INTERCONEXION ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRADOR, TIERRA PROMETIDA Y 5 DE ABRIL DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	8,171	0	0	0	0	0	0.0
2181471: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,968,021	2,225,518	2,200,012	1,969,734	1,969,670	1,969,670	1,969,670	88.5
2193856: MEJORAMIENTO DE LA VALORACION PATRIMONIAL E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO EN 07 I.E. PUBLICAS DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	92,746	56,538	56,538	56,538	56,538	56,538	61.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte d)

2195869: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	100,000	512,658	500,256	442,706	430,706	430,706	430,706	84.0
2198881: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. OLLANTAYTAMBO DE LA URB. MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2199331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YUNCAYPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	22,100	20,337	20,337	20,337	20,337	20,337	92.0
2201537: MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION A LOS NUEVOS CORREDORES SEMAFORIZADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, SANTIAGO Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	9,728	5,887	5,887	5,887	5,887	5,887	60.5
2215145: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL CIRCUITO VIAL AV. HILARIO MENDIVIL, AV. VELASCO ASTETE, AV. JORGE CHAVEZ, AV. 28 DE JULIO, OVALO Y ALAMEDA PACHACUTEQ DE LOS DISTRITOS DE CUSCO WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	332,730	78,185	75,360	75,360	75,360	75,360	22.6
2221242: INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES EN EL SECTOR NIWAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAYARI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2225778: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A LA APV. TIPO HUERTA SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	13,612	13,611	13,611	13,611	13,611	13,611	100.0
2225833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INICIAL N 301 CALLANCA DEL AA.HH UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	136,011	135,951	135,947	135,137	135,137	135,137	99.4
2234682: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCORIMARCA, SECTOR PAMPARAYA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte e)

2235131: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO TAMBOMACHAY DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,796	0	0	0	0	0	0.0
2235133: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0.0
2235135: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE UNO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,554	0	0	0	0	0	0.0
2235137: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,969,009	88,803	27,759	27,759	27,759	27,759	27,759	31.3
2235147: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO-CUSCO.	0	87,583	86,937	86,937	86,937	86,937	86,937	99.3
2235217: MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO	4,947,025	24,078,722	19,022,092	355,473	325,473	325,473	325,473	1.4
2235249: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU ENTRE EL JR. MATEO PUMACAHUA Y EL BYPASS DE LA PROLONG. AV. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	44,188	41,149	41,149	41,149	41,149	41,149	93.1
2235839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E N50025 - DANIEL ESTRADA PEREZ DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	489,737	455,843	194,721	162,471	162,471	162,471	33.2
2244413: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	18,200	100,477	10,067	10,067	10,067	10,067	10,067	10.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte f)

2264229: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	25,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2284725: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	25,221	25,221	0	0	0	0	0	0.0
2285013: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL ARCO TICA TICA Y LA COMUNIDAD CAMPESENA DE SENCCA QUISPIHUARA DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	106,603	103,222	103,222	103,222	103,222	103,222	96.8
2287291: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	832,757	826,540	793,358	793,358	793,358	793,358	95.3
2289500: MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, Y SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	50,000	494,360	494,156	440,026	440,026	440,026	440,026	89.0
2291323: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	6,312,462	4,834,482	3,581,564	2,847,212	2,820,212	2,820,212	2,820,212	58.3
2296811: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	20,000	283,404	55,196	55,196	55,196	55,196	55,196	19.5
2308576: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,353,748	1,319,613	196,905	196,905	196,905	196,905	196,905	14.9
2313202: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA-CRUZPATA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,361	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	80.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte g)

2316792: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	741,444	646,391	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	0.5
2317532: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV. PICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	100,000	74,696	74,696	74,696	74,696	74,696	74.7
2321379: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CHINCHAYSUYO DE LA APV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	19,583	19,582	19,582	19,582	19,582	19,582	100.0
2321959: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS AV. COLLASUYO Y LOS MANANTIALES DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SAN SEBASTIAN Y WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	257,720	232,681	192,351	192,351	192,351	192,351	74.6
2322215: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL PARQUE CRISTO POBRE ENTRE LAS APVS CRISTO POBRE, SAN BENITO Y LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,871	1,871	1,871	1,871	1,871	1,871	100.0
2322489: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ABEL LANDEO DE LA URB. ROSASPATA-CRUZPATA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	12,085	11,297	11,297	11,297	11,297	11,297	93.5
2326805: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES A, B, C, 3, 4, 5 Y PASAJE SN DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,400	0	0	0	0	0	0.0
2327458: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	282,395	282,395	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	1.4
2328988: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS MANZANAS P, O, N, M, L Y R DEL PP.JJ VILLA MARA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,544	6,543	6,435	6,435	6,435	6,435	98.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte h)

2330892: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	6,365	40,166	21,519	21,519	21,519	21,519	21,519	53.6
2332889: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPUBLICA PERU - DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	15,000	238,974	180,314	163,113	149,763	149,763	149,763	62.7
2335827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL, NOR ESTE Y CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	223,184	223,184	0	0	0	0	0	0.0
2340327: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DISTRITO DE - CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	780,100	4,639,956	4,621,613	4,328,324	4,328,324	4,328,324	4,328,324	93.3
2344790: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 06 DE AGOSTO DEL PP.JJ INDEPENDENCIA ALTA, DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	100.0
2366449: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS - PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2366525: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,064,943	4,186,645	4,162,110	3,191,286	3,191,198	3,191,198	3,191,198	76.2
2366556: CREACION DEL CENTRO DE PREVENCIÓN ZOONOTICA CANINA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,672,605	51,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	88.4
2366705: RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PASAJES INTERIORES DE LA URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	7,406	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	14.5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte i)

2366801: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES DE URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	15,000	150,295	140,063	139,483	139,483	139,483	139,483	92.8
2366845: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 6 Y 7 DE LA URBANIZACION VILLA SAN BLAS - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	371,216	40,022	40,022	40,022	40,022	40,022	10.8
2366863: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	207,000	1,701,191	1,649,303	1,642,429	1,642,429	1,642,429	1,642,429	96.5
2366869: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20,118	83,299	40,557	38,616	38,616	38,616	38,616	46.4
2366909: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV TUPAC AMARU, CALLE LOS INCAS, CALLE LOS CIPRESES ENTRE LOS SECTORES SIPASPUCYO, SAN MARTIN, PICCHU ALTO Y SAN ISIDRO DEL PP.JJ PICCHU, CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVIN	10,000	336,440	306,973	306,703	306,703	306,703	306,703	91.2
2375637: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	2,619,047	2,619,047	2,575,847	1,976,290	1,976,290	1,976,290	1,976,290	75.5
2375684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CUSCO GUSTAVO PEREZ OCAMPO- DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	2,240,854	2,207,546	2,194,038	2,194,038	2,194,038	2,194,038	97.9
2378542: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL PARQUE KILLA DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	100,000	11,138	0	0	0	0	0	0.0
2379027: MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CAMINO REAL EN EL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	15,305	13,605	13,605	13,605	13,605	13,605	88.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte j)

2380177: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	850,627	1,610,136	1,586,443	974,000	974,000	974,000	974,000	60.5
2382899: CREACION DEL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO-CUSCO	304,604	220,107	220,105	220,104	220,104	220,104	220,104	100.0
2383173: CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	1,256,189	2,312,939	2,032,570	1,902,832	1,902,832	1,902,832	1,902,832	82.3
2388521: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PROGRESIVA 0+000 DESVIO CCORAO A LA PROGRESIVA 1+589 PUENTE HUILLCAPATA ENTRE APV INCAQ SAMANAN Y COMUNIDADES DE MANDORANI Y HUILLCAPATA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	1,849,124	1,678,939	1,666,231	1,660,031	1,660,031	1,660,031	89.8
2394122: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	3,277,157	28,155	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	45.8
2394267: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	50,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2394300: RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	271,699	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0
2394388: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	500,000	955,803	949,887	667,356	667,356	667,356	667,356	69.8
2394415: RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	50,000	50,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	22.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte k)

2396687: CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN TALUD INESTABLE EN LA LOSA DEPORTIVA SAN JOSE OBRERO DE LA APV PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	19,021	818,514	800,282	791,238	791,238	791,238	791,238	96.7
2397732: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU Y MANZANAS AA Y Z, DE LA AV. LIBERTAD, EN LA COOP. VIV. ZARZUELA ALTA, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	256,462	56,462	56,462	56,462	56,462	56,462	22.0
2399299: ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, REMODELACION DE VALORACION DEL ESTADO DE SALUD INDIVIDUAL Y ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL(LA) EESS CCORCCA EN LA LOCALIDAD CCORCA, DISTRITO DE CCORCA, PROVI	0	911,642	899,341	895,193	895,193	895,193	895,193	98.2
2400438: RENOVACION DE UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA Y REPARACION DE PISOS PARA ACCESOS EN EL(LA) MERCADO DE ABASTOS SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	444,996	345,871	344,638	344,638	344,638	344,638	77.4
2402111: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE CARPINTEROS PATRON SAN SEBASTIAN DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, CUSCO	0	187,237	157,702	157,702	157,702	157,702	157,702	84.2
2402113: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN PURIFICADA DEL DISTRITO DE SAYLLA, CUSCO, CUSCO	0	91,405	64,200	57,300	57,300	57,300	57,300	62.7
2402118: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ARTESANA TEXTIL DE LA RED DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA CUSCO, CUSCO	0	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0
2402119: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE EN MADERA Y APLICACIONES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MUEBLES EN MADERA Y METAL SEÑOR DE HUANCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO.	0	191,978	152,298	152,298	152,298	152,298	152,298	79.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte I)

2414375: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCOCHA ENTRE LAS CALLES CHAUPI, CALLE KILLATIANI ENTRE LAS MZS A Y B, CALLE ATUCSAYCUCCHI ENTRE LAS MZS B Y F Y LAS CALLES SIN NOMBRE ENTRE LAS MZS A, B,C Y D DEL DISTRITO DE	0	284,804	282,757	282,757	282,757	282,757	282,757	99.3
2414418: CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS AV. SIMON BOLIVAR Y HERMANOS AYAR DEL PUEBLO JOVEN PICCHU ALTO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	2,418,325	2,413,958	2,021,759	2,021,654	2,021,654	2,021,654	83.6
2415541: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES SAMANAPATA, QOSQOQAWARINA E INTIPAQARINA DE LAS APV. HUAYRAQPUNKU Y APV. AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	3,114,124	3,110,778	2,626,380	2,624,845	2,624,845	2,624,845	84.3
2416169: CREACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE RAYITOS DEL SOL TRAMO I, PASAJE SIN NOMBRE, PSJE. CUATRO ESTRELLAS, CALLE MIRADOR PORTADA TRAMO I Y II, Y PSJE. LUNA LLENA ADV SOL NACIENTE DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO -	0	234,231	184,710	149,392	149,392	149,392	149,392	63.8
2417030: CREACION DE ESCALINATA EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA B DE LA APV QUINTA EL MIRADOR DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	158,923	157,927	157,746	157,746	157,746	157,746	99.3
2417044: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES QESHUÑAN, APU PITUSIRAY, APU PICOL, SALKANTAY, PUMAMARCA Y APU PACHATUSAN DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TAMBILLO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	357,143	312,744	268,281	266,066	266,066	266,066	74.5
2417103: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE EN EL GRUPO CAMPESINO SAN CRISTOBAL DE PUCRO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	30,303	0	0	0	0	0	0.0
2417131: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS MANZANAS F, H, G Y A ENTRE LOS AA.HH TORRECHAYOC Y AA.HH LA ÑUSTA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	335,404	329,880	329,175	329,175	329,175	329,175	98.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte m)

2417141: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS PASAJES 1,3 Y 6 DE LA APV SALLOC, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	707,208	638,504	553,492	553,492	553,492	553,492	78.3
2417149: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE PACHACUTEC, ENTRE LAS APVS ARCO TICA TICA, EL PEDREGAL Y LOURDES CARRION, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	301,736	226,089	213,024	213,024	213,024	213,024	70.6
2421668: RENOVACION DE TUBERIA DE PLASTICO PVC; EN EL(LA) REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES WIRACOCOA, HERMANOS AYAR, MANCO INCA Y PROLON. VELASCO ALVARADO DEL PP.JJ PICCHU SAN MARTIN DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA C	0	875,860	772,010	772,010	772,010	772,010	772,010	88.1
2428210: CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS MISCAHUARA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	18,060	17,985	17,985	17,985	17,985	17,985	99.6
2428398: CREACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA APV ALTO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,460,774	1,458,249	1,409,940	1,409,940	1,409,940	1,409,940	96.5
2430401: REMODELACION DE AMBIENTE PARA COMEDOR Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD TRIFASICA; EN EL(LA) CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION - CANUT- COMEDOR NACIONAL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	133,734	97,755	96,984	96,984	96,984	96,984	72.5
2431599: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO LUNA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
2432141: CONSTRUCCION DE VEREDA Y CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) JR. LUIS DE LA PUENTE UCEDA DE LA APV BALCONCILLO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	183,385	182,185	181,377	181,377	181,377	181,377	98.9
2432461: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CALLE A PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE LA APV MOSOCLLACTA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	336,046	319,310	319,112	319,112	319,112	319,112	95.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte n)

2433668: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS MANZANAS O, P, Q DE LA APV TICA TICA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	354,815	354,785	325,130	325,130	325,130	325,130	91.6
2444652: RENOVACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA; EN EL(LA) SERVICIOS HIGIENICOS DE LA CALLE PLATEROS DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	186,159	168,441	165,935	165,935	165,935	165,935	89.1
2446931: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE HUASCAR DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	33,000	0	0	0	0	0	0.0
2449981: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE CONQUISTADORES ENTRE LAS APV'S PUEBLO LIBRE AYAHUAYCO Y BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	430,274	369,904	359,690	356,590	356,590	356,590	82.9
2451176: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	383,647	234,718	163,352	163,352	163,352	163,352	42.6
2451239: ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SERVICIO DE CATALOGACION DE INMUEBLES DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	219,942	162,604	127,332	115,132	115,132	115,132	52.3
2452129: REPARACION DE COBERTURA, PAVIMENTO Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ELECTRICO O CONDUCTOS DE CABLES; CONSTRUCCION DE COBERTURA; RENOVACION DE PUERTA DE BARRERA DE ESTACIONAMIENTO, PUERTAS AUTOMATICAS Y TOPICO; ADQUISICION DE SI	0	121,682	78,875	78,604	78,604	78,604	78,604	64.6
2455211: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION GUAMAN POMA DE AYALA - PARTE BAJA, DE LA APV GARCILASO DE LA VEGA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	22,988	20,749	17,949	17,949	17,949	17,949	78.1
2456350: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION INICIAL N° 455 SAN ISIDRO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	86,796	77,613	67,313	67,313	67,313	67,313	77.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte o)

2456899: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES GESTANTES DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	84,142	55,249	22,249	22,249	22,249	22,249	26.4
2459048: MEJORAMIENTO DE LA EVALUACION Y SUPERVISION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	46,221	32,272	5,904	5,904	5,904	5,904	12.8
2460849: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SEQUERACAY Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VILLA PARAISO HUILLCAPATA DISTRITO DE CUSCO	0	209,800	175,342	137,210	137,210	137,210	137,210	65.4
2461745: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FLORIDA DEL INCA -PARTE BAJA DE LA APV GARCILASO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	12,000	11,955	11,955	11,955	11,955	11,955	99.6
2465516: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACION SAN PABLO Y ANDEN CCAHUARINA DE LAS APVS LOS PORTALES Y LOS INCAS DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	200,000	178,287	122,783	122,783	122,783	122,783	61.4
2466989: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1RO DE MAYO Y JIRON HUANCA DE LA APV. LA VICTORIA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	16,745	12,860	6,961	6,961	6,961	6,961	41.6
2467838: ADQUISICION DE SISTEMA DE JUEGOS PARA PATIOS DE RECREO; RENOVACION DE AREA VERDE, LOSA DEPORTIVA Y PISCINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SAYLLA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	13,000	4,804	4,804	4,804	4,804	4,804	37.0
2467963: CONSTRUCCION DE COBERTURA; ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MERCADO MIXTO DE ABASTOS VINOCANCHON DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	34,534	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	5.1

Anexo 5 Relación de las Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco del año 2019 (parte p)

2468053: REPARACION DE RESERVORIO; REMODELACION DE RED DE DISTRIBUCION; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD MANDORANI, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSC	0	25,581	21,932	14,546	14,546	14,546	14,546	56.9

Anexo 6 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del año 2015

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	140,478	16,205	16,204	16,204	16,204	16,204	16,204	100.0
2184641: CREACION DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN LA CC DE QUISHUARCANCHA DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,708	2,707	2,707	2,707	2,707	2,707	100.0
2192594: INSTALACION DE BAÑOS DIGNOS EN LAS COMUNIDADES DE URATEAC, CHUSPI, TAMBORPUQUIO, CCAHUIS, CCORCCA AYLLU, RUMARAY, CCOYAC, QORIMARCA, TOTORA, HUAYLLAY Y QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	421,222	421,020	421,020	421,020	421,020	419,820	100.0
2192600: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUIS, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	149,730	30,343	30,343	30,343	30,343	30,343	20.3
2257755: MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	341,773	341,757	341,757	331,867	331,867	331,867	97.1
2259368: CONSTRUCCION DEL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL SECTOR DE TEQSECOCHA HASTA EL SECTOR DE MAYUMBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	209,650	207,408	207,408	207,408	207,408	207,408	98.9

Anexo 7 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del año 2016

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	90,480	0	0	0	0	0	0	0.0
2192594: INSTALACION DE BAÑOS DIGNOS EN LAS COMUNIDADES DE URATEAC, CHUSPI, TAMBORPUQUIO, CCARHUIS, CCORCCA AYLLU, RUMARAY, CCOYAC, QORIMARCA, TOTORA, HUAYLLAY Y QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	8,178	8,177	8,177	8,177	8,177	8,177	100.0
2192600: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCARHUIS, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0
2244135: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA C.C. CUSIBAMBA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	1,469,283	367,303	324,686	324,686	299,506	299,506	20.4
2257755: MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
2259368: CONSTRUCCION DEL CAMINO DE HERRADURA DESDE EL SECTOR DE TEQSECOCHA HASTA EL SECTOR DE MAYUMBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0

Anexo 8 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del año 2017

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	74,810	91,460	86,960	86,960	86,960	86,710	86,710	94.8
2244135: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA C.C. CUSIBAMBA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	1,974,566	1,912,611	1,820,417	1,820,417	1,819,911	1,819,911	92.2
2247061: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SAMANAPATA Y ERAPATA, CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0

Anexo 9 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del año 2018

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	90,000	17,610	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	56.8
2184641: CREACION DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN LA CC DE QUISHUARCANCHA DEL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	2,000	0	0	0	0	0	0.0
2244135: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA C.C. CUSIBAMBA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	133,395	133,281	133,281	133,281	133,281	133,281	99.9
2247061: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE SAMANAPATA Y ERAPATA, CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	1	0	0	0	0	0	0.0
2412975: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCORCA DISTRITO DE CCORCA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	812,352	297,578	286,702	286,702	286,702	286,702	35.3

Anexo 10 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Ccorcca del año 2019

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100,000	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2154161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CCORCA, DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	11,500	0	0	0	0	0	0.0
2240885: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 50007 CCORCA, DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	100.0
2240886: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. 50007 CCORCA, DISTRITO DE CCORCA-CUSCO-CUSCO	0	33,000	0	0	0	0	0	0.0
2412975: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCORCA DISTRITO DE CCORCA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	481,816	443,670	443,670	443,670	443,670	443,670	92.1

Anexo 11 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del año 2017

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	238,164	206,500	118,700	118,700	118,700	118,700	101,596	57.5
2321349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE POROY CAPITAL DEL, DISTRITO DE POROY - CUSCO - CUSCO	0	37,900	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	14.5
2332458: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PEATONAL ENTRE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CRUZ VERDE - SECTOR CHINCHAYSUYO - SECTOR HUAMPAR Y LA LOCALIDAD DE POROY, DISTRITO DE POROY - CUSCO - CUSCO	0	36,164	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	77.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 12 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del año 2018

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	150,000	69,120	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	85.4
2402249: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ VERDE - DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0
2416574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES CENTRO POBLADO POROY SECTOR BRISAS DEL ARCO DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	860,586	369,202	115,701	115,701	115,701	115,701	13.4
2424226: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES SECTOR CACHARPARIPAMPA DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	21,688	20,333	20,333	20,333	20,333	20,333	93.8
2424248: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES EN EL SECTOR BRISAS DEL ARCO DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	21,538	20,183	20,183	20,183	20,183	20,183	93.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 13 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	300,000	276,000	161,000	161,000	120,000	120,000	120,000	43.5
2275421: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE POROY, DISTRITO DE POROY - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2313103: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 501222 DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAYSUYO, DISTRITO DE POROY - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2332458: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PEATONAL ENTRE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CRUZ VERDE - SECTOR CHINCHAYSUYO - SECTOR HUAMPAR Y LA LOCALIDAD DE POROY, DISTRITO DE POROY - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2416544: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE CONSERVACION HIDRICA, EN LOS SECTORES QUERAHUAYLLA, ACCOSPAMPA Y HUAYLLAKUCHO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POROY DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	140,000	139,000	0	0	0	0	0.0
2416574: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES CENTRO POBLADO POROY SECTOR BRISAS DEL ARCO DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	622,770	622,744	617,672	617,672	617,672	617,672	99.2
2424226: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES SECTOR CACHARPARIPAMPA DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 13 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Poroy del año 2019 (parte b)

2424248: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRAINUNDACIONES EN EL SECTOR BRISAS DEL ARCO DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2465513: MEJORAMIENTO DE ADECUADAS CONDICIONES DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR CALLES LOS LIRIOS, AV. CHINCHAYSUYO Y EN LOS PASAJES SN, ASOCIACION NUEVO HORIZONTE DEL DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	759,106	714,289	714,289	714,289	704,029	704,029	92.7
2082051: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA CIRCUNVALACION NORTE DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,900,000	3,442,895	3,082,703	3,082,703	3,082,703	3,082,703	3,082,703	89.5
2100678: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	300,000	775,331	574,873	574,873	574,873	574,873	574,873	74.1
2104388: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS COMUNALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	760	759	759	759	759	759	99.9
2116134: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA APV MAGISTERIAL SUTEP UVIMA IX, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	118,859	180,476	176,705	176,705	176,705	176,705	176,705	97.9
2116766: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA APV. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0
2125468: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA USPHABAMBA - CCONCHACALLA - CCACHUPATA Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CCACHUPATA - ABRA OCCORURO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	13,300	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	88.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte b)

2126979: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA PROLONGACION CALLE PERU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,220	5,167	5,167	5,167	5,167	5,167	99.0
2141196: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,261,783	1,177,477	1,066,883	1,066,883	1,066,883	1,066,883	1,066,883	90.6
2145929: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 293 APROVITE DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO	846,682	0	0	0	0	0	0	0.0
2153289: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO APV VILLA WASHINGTON VERA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	11,750	11,701	11,701	11,701	11,701	11,701	99.6
2153291: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PERU Y PASAJE CCOÑIPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,130	5,074	5,074	5,074	5,074	5,074	98.9
2155814: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA URB. CONSTRUCTORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	213,755	196,866	196,866	196,866	196,866	196,866	92.1
2161020: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO OPERATIVO PARA LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y ATENCION A EMERGENCIAS EN LA MUNIC. DISTR. DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	720,000	705,690	705,690	705,690	705,690	705,690	98.0
2161378: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA CUENCA DEL RIO HUACCOTO (KM. 0+820-2+895), DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	771,817	3,830,849	3,249,538	3,249,538	3,249,538	3,249,538	3,249,538	84.8
2166502: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CESAR VALLEJO ENTRE LAS APVS COOSENTAP, VILLA CARMEN DE ÑOSCCOPAMPA Y EX TRABAJADORES DE PETROPERU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	253,013	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte c)

2166506: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA APV. LA KANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	404,900	404,899	404,899	404,899	404,899	404,899	100.0
2167390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE VILLA POSTAL DE LA APV.DE LOS TRABAJADORES DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	821,367	0	0	0	0	0	0	0.0
2177381: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 293 APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	635,416	631,447	631,447	631,447	631,447	631,447	99.4
2178313: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CP. CHIMPAHUAYLLA, APV. TIPO HUERTA MIRAFLORES, SECTOR PFAUCAYPAMPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	100.0
2178476: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL C.P. EL VALLECITO DE LA C.C. PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	100.0
2181879: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CACHUPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	401,877	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2185095: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES HOSPITAL Y UMAHUASI, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	100.0
2185096: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ASOCIACION COSTA VERDE EN LA URBANIZACION LARAPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	293,495	287,690	287,690	287,690	287,690	287,690	98.0
2186190: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	1,105,530	1,018,350	1,018,350	1,018,350	1,018,350	1,018,350	92.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte d)

2186191: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GERANIOS, LAS MAGNOLIAS, GIRASOLES, KANTUS Y AV. PICOL DE LA APV MACHU PICOL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	34,800	4,466	4,466	4,466	4,466	4,466	12.8
2186192: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. WIRACOCHAN Y CALLE PATRON SAN JERONIMO EN LA C.C. CCCOLLANA CHAHUANCCOSCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	700,000	1,756,821	1,637,074	1,637,074	1,637,074	1,637,074	1,637,074	93.2
2190255: MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2190259: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TRANSVERSALES 1, 2, 4, 6, 7 Y 8 ENTRE LAS MANZ. A-B-C-D-E-F-G-H DE LA APV. VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	18,826	18,817	18,817	18,817	18,817	18,817	100.0
2191339: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,285,768	541,621	492,536	492,536	492,536	485,986	485,986	89.7
2193330: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	38,600	36,664	36,664	36,664	36,664	36,664	95.0
2197498: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE LA AMPLIACION DE GALERIAS FILTRANTES EN LA C.C DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	269,515	102,308	84,787	84,787	84,787	84,787	84,787	82.9
2198075: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SUNCCO Y EL ANEXO PUMAHUANCA DE LA C.C DE SUCCO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	39,700	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	99.7
2198076: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	618,662	581,331	581,331	581,331	581,331	581,331	94.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte e)

2198322: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV. LOS OLIVOS DE LA PAZ, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0
2202128: REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES MULTIPLES CASA DE LA CULTURA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,629,240	1,625,868	1,625,868	1,625,858	1,625,858	1,625,858	99.8
2230578: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E MIXTA N 51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,200,000	7,838,003	7,094,966	7,094,966	7,094,966	7,091,319	7,091,319	90.5
2235834: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO ASOCIACION PATA PATA - DEFENSA RIBEREÑA HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	549,916	509,915	509,915	509,837	508,416	508,416	92.5
2235852: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA APV. INTICANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	20,134	20,132	20,132	20,132	20,132	20,132	100.0
2235853: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	100.0
2241308: INSTALACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGOS HIDROLOGICOS EN LA MICROCUENCA HUANACAURE EN LOS TRAMOS QUE COMPRENDEN LAS APVS INTICANCHA Y VILLA RINCONADA 4TA ETAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	43,800	43,466	43,466	43,466	43,466	43,466	99.2
2241707: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR DESLIZAMIENTO PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS SECTORES DE MACHUPICOL, HUAYNAPICOL E INGENIEROS LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	22,000	0	0	0	0	0	0.0
2247168: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ENTRE LAS APVS PRADERAS DEL SUR Y URPI, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	21,616	21,616	21,616	21,616	21,616	21,616	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte f)

2265538: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD SUCSO AUCAYLLE, ANEXO PUMAHUANCA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	100.0
2266321: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	24,500	0	0	0	0	0	0.0
2266917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	100.0
2267198: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN ILEE. DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	100.0
2270472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	237,173	221,595	221,595	221,595	161,447	161,447	68.1
2280808: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	100,000	83,136	83,136	83,136	83,136	83,136	83.1
2280809: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	305,457	287,047	287,047	287,047	286,707	286,707	93.9
2284113: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	44,800	43,766	43,766	43,766	43,766	43,766	97.7
2289540: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. EL ROSAL DEL VALLE SUR, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	15,860	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	76.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte g)

2291166: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE RECREACION PASIVA Y AREAS VERDES, DE LAS APVS PICOL ORCOMPUJO II ETAPA Y TABLON, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	16,800	12,950	12,950	12,950	12,950	12,950	77.1
2295400: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	260,100	255,100	255,100	255,100	253,090	253,090	97.3
2295403: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	266,200	261,200	261,200	261,200	225,388	225,388	84.7
2295410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS Y AMAPOLAS EN LA APV. VILLA RINCONDA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	279,500	274,500	274,500	274,500	264,555	264,555	94.7
2296020: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ADECUADO, ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES NUEVA GENERACION, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	116,341	92,835	92,835	92,835	92,835	92,835	79.8
2296021: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCION APICOLA PARA LA ASOCIACION DE APICULTORES APISANJ DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA Y REGION DE CUSCO.	0	70,680	40,271	40,271	40,271	40,271	40,271	57.0
2296022: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS EN FITOTOLDO, ASOCIACION DE HORTALIZEROS DE LA MICROCUENCA DE WANACAURE, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	139,351	122,663	122,663	122,663	122,663	122,663	88.0
2296023: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAC LLANKAY, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	133,700	119,050	119,050	119,050	119,050	119,050	89.0
2296024: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VALLECITO DE HUANAURE, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	107,570	92,335	92,335	92,335	92,335	92,335	85.8

Anexo 14 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2015 (parte h)

2296025; MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PIEDRA ANDESITA, ASOCIACION DE PICAPEDREROS INKA RUMI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	104,040	0	0	0	0	0	0.0
2296204; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	292,275	287,087	287,087	287,087	287,087	287,087	98.2
2302679; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2 DE LA A.P.V. CONSTRUCTORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	276,012	271,408	271,408	271,408	268,847	268,847	97.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,985,316	444,837	407,599	407,599	407,599	407,239	407,239	91.5
2074154: AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	149,222	0	0	0	0	0	0	0.0
2082051: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA CIRCUNVALACION NORTE DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,363,271	885,709	818,041	813,175	813,175	813,175	813,175	91.8
2100678: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,066,560	1,037,643	971,076	971,076	971,076	971,076	91.0
2116134: CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA APV MAGISTERIAL SUTEP UVIMA IX, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	4,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	87.5
2141196: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	446,344	445,246	441,770	441,770	441,770	441,770	99.0
2155814: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA URB. CONSTRUCTORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte b)

2159528: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS PRIMAVERA Y TRIUNFADORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	373,687	606,638	556,342	482,120	482,120	481,778	481,778	79.4
2161378: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA CUENCA DEL RIO HUACCOTO (KM. 0+820-2+895), DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	11,901	1,029,527	1,029,525	1,024,937	1,024,937	1,023,342	1,023,342	99.4
2166500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES Y TRANSVERSALES DE LA APV. RESIDENCIAL MARIA ANGOLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	373,689	413,774	413,772	411,957	411,957	411,957	411,957	99.6
2166505: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRINCIPAL LA FLORIDA Y CALLES TRANSVERSALES JARDINES, DALIAS, AMAPOLAS, BEGONIAS Y PASAJE MOLLECITO EN EL CENTRO POBLADO VALLECITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	2,848,947	2,686,397	461,494	461,494	461,494	461,494	16.2
2167390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE VILLA POSTAL DE LA APV. DE LOS TRABAJADORES DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	500,000	473,304	472,623	472,623	472,623	472,623	94.5
2177381: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 293 APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	100.0
2178313: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CP. CHIMPAHUAYLLA, APV. TIPO HUERTA MIRAFLORES, SECTOR PFAUCAYPAMPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	670,000	600,262	599,471	599,471	599,471	599,471	89.5
2181879: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CACHUPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	386,000	379,449	377,647	377,647	377,647	377,647	97.8
2183406: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRAL Y DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	384,762	0	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte c)

2185096: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ASOCIACION COSTA VERDE EN LA URBANIZACION LARAPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	17,491	17,490	17,490	17,490	17,490	17,490	100.0
2186190: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	422,611	407,898	407,724	407,724	407,724	407,724	96.5
2186191: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GERANIOS, LAS MAGNOLIAS, GIRASOLES, KANTUS Y AV. PICOL DE LA APV MACHU PICOL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	68,600	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	50.0
2186192: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. WIRACOCHAN Y CALLE PATRON SAN JERONIMO EN LA C.C. CCCOLLANA CHAHUANCCOSCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	31,600	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	100.0
2190255: MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	390,943	390,941	388,022	388,022	388,022	388,022	99.3
2191339: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,177,968	1,487,994	846,425	842,556	842,556	842,556	841,056	56.6
2197498: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE LA AMPLIACION DE GALERIAS FILTRANTES EN LA C.C DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	580	580	580	580	580	8.3
2198075: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SUNCCO Y EL ANEXO PUMAHUANCA DE LA C.C DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	373,687	238,948	206,245	205,994	205,994	205,994	205,994	86.2
2198076: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	30,579	24,580	24,579	24,579	24,579	24,579	80.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte d)

2202128: REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES MULTIPLES CASA DE LA CULTURA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,949,631	1,784,943	1,630,952	1,626,590	1,626,590	1,610,844	1,610,145	90.2
2230578: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E MIXTA N 51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	615,455	1,975,994	1,975,386	1,968,574	1,968,574	1,968,340	1,968,340	99.6
2235834: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO ASOCIACION PATA PATA - DEFENSA RIBEREÑA HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	3,000	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	42.4
2235853: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	258,099	0	0	0	0	0	0	0.0
2241308: INSTALACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGOS HIDROLOGICOS EN LA MICROCUENCA HUANACAURE EN LOS TRAMOS QUE COMPRENDEN LAS APVS INTICANCHA Y VILLA RINCONADA 4TA ETAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	335,607	0	0	0	0	0	0	0.0
2266321: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	100.0
2266917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	479,012	555,838	524,826	524,687	524,687	492,987	492,987	88.7
2267198: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN ILEE. DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	522,051	414,051	396,284	396,145	396,145	396,145	396,145	95.7
2270472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte e)

2280246: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS APV'S VILLA ROSALES Y LOS JARDINES DE CCOLLANCAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	20,200	19,891	19,891	19,891	19,891	19,891	98.5
2280808: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	44,045	36,166	36,166	36,166	36,166	36,166	82.1
2280809: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE VILLA POSTAL APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	18,000	12,035	12,035	12,035	12,035	12,035	66.9
2288776: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50814 NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO POBLADO DE SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	30,000	25,444	25,444	25,444	25,444	25,444	84.8
2292016: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 50037 DE CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	26,237	26,236	26,097	26,097	26,097	26,097	99.5
2295400: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2295403: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2295410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS Y AMAPOLAS EN LA APV. VILLA RINCONDA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2295707: RECUPERACION DEL RECURSO SUELO A TRAVES DE LA REFORESTACION Y MANEJO DE PRADERAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PILLAO MATAO, HUACCOTO, SUCSO AUCAYLLE, COLLANA CHAHUANQOSQO, PICOL ORCOMPUGIO, ANEXO PALLPANKAY COLPARO Y ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODU	0	15,598	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	100.0

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte f)

2296020: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ADECUADO, ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES NUEVA GENERACION, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	57,076	54,015	54,015	54,015	54,015	54,015	94.6
2296021: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCION APICOLA PARA LA ASOCIACION DE APICULTORES APISANJ DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA Y REGION DE CUSCO.	0	78,400	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	99.0
2296022: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS EN FITOTOLDO, ASOCIACION DE HORTALIZEROS DE LA MICROCUENCA DE WANACAURE, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	18,016	15,785	15,785	15,785	15,785	15,785	87.6
2296023: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES SUMAC LLANKAY, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	24,500	19,183	19,183	19,183	19,183	19,183	78.3
2296024: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VALLECITO DE HUANACAURE, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	62,627	59,309	59,309	59,309	59,309	59,309	94.7
2296025: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PIEDRA ANDESITA, ASOCIACION DE PICAPEDREROS INKA RUMI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	320,588	290,343	88,812	88,812	88,812	88,812	27.7
2296204: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ, UBICADO ENTRE LA MANZANA I Y K DE LA A.P.V. NUEVA ACROPOLIS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0
2296778: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	74,531	40,544	40,544	40,544	40,544	40,544	54.4
2300088: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1,2,3,4,5,6 Y 7 EN LA APV LUCERINAS DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	35,545	35,544	35,544	35,544	35,544	35,544	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 15 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2016 (parte g)

2300118: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE HUACCOTO Y PICOL ORCOMPUIJO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	255,198	255,197	159,997	159,997	159,997	136,197	62.7
2300195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO, DE OESTE A ESTE CUADRAS DESDE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO QUENCCORO HASTA CALLE ROMERITOS, DE NORTE A SUR CUADRAS DESDE CALLE ALMUDENA HASTA VIA EXPRE	0	374,100	374,100	374,100	374,100	288,420	274,140	77.1
2300204: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1 A LA 17 EN LA APV PATRON SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	42,859	40,227	40,227	40,227	40,227	40,227	93.9
2302679: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2 DE LA A.P.V. CONSTRUCTORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	4,600	0	0	0	0	0	0.0
2303385: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON TECNOLOGIA DE ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	17,898	17,897	17,897	17,897	17,897	17,897	100.0
2303477: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LA A.P.V. UVIMAS IX, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	15,598	15,597	15,597	15,597	15,597	15,597	100.0
2319823: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO HUACOTOMAYO EN LA AV. WIRACOCHAN DE LA C.C. DE COLLANA CHAHUANQOSQO Y LA PROLONGACION DE LA CIRCUNVALACION NORTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	24,598	24,597	24,597	24,597	24,597	24,597	100.0
2321732: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION CALLE RAMON CASTILLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2322027: CREACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY EE.SS ACCAMANA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	619,958	619,958	0	0	0	0	0.0

Anexo 16 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2017 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	628,071	202,075	201,262	201,262	201,262	201,262	201,262	99.6
2082051: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA CIRCUNVALACION NORTE DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	10,000	115,380	110,857	110,518	110,518	110,518	110,518	95.8
2100678: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	115,931	115,927	98,472	98,472	98,472	98,472	84.9
2141196: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA APV. PICOL ORCOMPUGIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0
2153290: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN JERONIMO NRO 119, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	427,836	401,125	400,175	317,074	317,074	317,074	74.1
2159528: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS PRIMAVERA Y TRIUNFADORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	577,940	560,604	495,281	495,281	495,281	495,281	85.7
2161378: INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA CUENCA DEL RIO HUACCOTO (KM. 0+820-2+895), DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	18,783	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	95.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 16 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2017 (parte b)

2166505: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRINCIPAL LA FLORIDA Y CALLES TRANSVERSALES JARDINES, DALIAS, AMAPOLAS, BEGONIAS Y PASAJE MOLLECITO EN EL CENTRO POBLADO VALLECITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,559,594	4,455,539	3,708,896	3,590,285	3,544,037	3,544,037	3,544,037	79.5
2167390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE VILLA POSTAL DE LA APV.DE LOS TRABAJADORES DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-APROVICOTE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	32,800	29,943	27,646	27,646	27,646	27,646	84.3
2178313: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CP. CHIMPAHUAYLLA, APV. TIPO HUERTA MIRAFLORES, SECTOR PFAUCAYPAMPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	517,628	325,951	323,925	280,180	280,180	280,180	280,180	86.0
2178476: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL C.P. EL VALLECITO DE LA C.C. PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2181879: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CACHUPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	250,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2185096: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ASOCIACION COSTA VERDE EN LA URBANIZACION LARAPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	6,104	6,104	5,150	5,150	5,150	73.6
2186190: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,600,000	2,429,557	1,541,689	1,210,224	1,055,736	1,055,736	1,055,736	43.5
2186192: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. WIRACCHAN Y CALLE PATRON SAN JERONIMO EN LA C.C. CCCOLLANA CHAHUANCCOSCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	32,170	32,170	32,170	32,170	32,170	32,170	100.0
2190255: MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	635,684	631,849	625,369	625,369	625,369	625,369	98.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 16 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2017 (parte c)

2191339: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	97,000	2,238,518	2,233,284	1,975,192	1,697,475	1,697,475	1,697,475	75.8
2198075: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SUNCCO Y EL ANEXO PUMAHUANCA DE LA C.C DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	249,101	247,837	247,837	247,837	247,837	247,837	99.5
2198076: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION CALLE HOSPITAL, CALLE CIEGA Y CALLE SIN NOMBRE, ASOCIACION JUNTA DE VECINOS EL BOSQUESITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	100.0
2198322: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV. LOS OLIVOS DE LA PAZ, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	3,255	3,254	3,254	3,254	3,254	3,254	100.0
2202128: REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES MULTIPLES CASA DE LA CULTURA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,049,530	923,365	864,829	632,611	632,611	632,611	60.3
2230578: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E MIXTA N 51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	8,783	0	0	0	0	0	0.0
2235834: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO ASOCIACION PATA PATA - DEFENSA RIBEREÑA HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	13,083	6,722	6,722	6,722	6,722	6,722	51.4
2235850: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA N 21, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0.0
2235853: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	1,825,365	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 16 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2017 (parte d)

2247168: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ENTRE LAS APVS PRADERAS DEL SUR Y URPI, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	195,665	194,548	190,915	146,399	146,399	146,399	74.8
2266321: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	200,212	173,593	173,593	173,593	173,593	173,593	86.7
2266917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	231,500	230,711	230,711	230,711	230,711	230,711	99.7
2267198: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN ILEE. DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	6,597	6,597	6,597	6,597	6,597	6,597	100.0
2270472: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LARAPA GRANDE URBANIZACION INGENIEROS MANZANA A-2, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0
2280246: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS APV'S VILLA ROSALES Y LOS JARDINES DE CCOLLANCAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	294,760	290,071	290,071	259,101	259,101	259,101	87.9
2280808: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2289540: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. EL ROSAL DEL VALLE SUR, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	8,847	8,846	8,846	8,846	8,846	8,846	100.0
2295400: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 16 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2017 (parte e)

2295403: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2295410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS Y AMAPOLAS EN LA APV. VILLA RINCONDA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2296025: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PIEDRA ANDESITA, ASOCIACION DE PICAPEDREROS INKA RUMI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	284,734	276,708	226,058	197,313	197,313	197,313	69.3
2300118: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE HUACCOTO Y PICOL ORCOMPUJIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	100.0
2300195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO, DE OESTE A ESTE CUADRAS DESDE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO QUENCCORO HASTA CALLE ROMERITOS, DE NORTE A SUR CUADRAS DESDE CALLE ALMUDENA HASTA VIA EXPRE	0	99,960	0	0	0	0	0	0.0
2302679: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2 DE LA A.P.V. CONSTRUCTORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	4,600	0	0	0	0	0	0.0
2303385: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON TECNOLOGIA DE ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	559,851	432,992	423,785	423,601	422,761	422,761	422,761	97.6
2322027: CREACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY EE.SS ACCAMANA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	4,577,436	4,525,024	4,525,024	4,525,024	4,525,024	4,525,024	98.9
2323322: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS GERANIOS DE LA APV. BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0

Anexo 16 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2017 (parte f)

2329957: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	966,229	805,431	693,131	693,131	693,131	693,131	71.7
2342463: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE JUVENTUDES, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	230,010	224,543	224,543	222,868	222,868	222,868	96.9
2343559: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	80.0
2380073: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA EN EL ANEXO DE COLPARO - PALLPANCAY DE LA C.C. COLLANA CHAHUANCCOSCCO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0
2381691: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PARA LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	0	137,477	113,528	113,528	79,365	78,455	78,455	57.1

Anexo 17 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2018 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	730,866	162,868	131,047	129,997	129,997	129,997	129,997	79.8
2100678: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	18,000	14,865	14,546	14,546	10,946	10,946	60.8
2153290: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN JERONIMO NRO 119, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,457,181	1,322,491	1,279,173	1,279,173	1,278,951	1,278,866	87.8
2159528: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS PRIMAVERA Y TRIUNFADORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	576,330	482,016	476,557	476,557	474,691	474,691	82.4
2161377: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA UNIDAD VECINAL MAGISTERIAL XII -UVIMA XII, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	35.0
2166500: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES Y TRANSVERSALES DE LA APV. RESIDENCIAL MARIA ANGOLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0
2166505: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRINCIPAL LA FLORIDA Y CALLES TRANSVERSALES JARDINES, DALIAS, AMAPOLAS, BEGONIAS Y PASAJE MOLLECITO EN EL CENTRO POBLADO VALLECITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,378,382	1,290,289	1,272,289	1,269,771	1,269,771	1,269,771	92.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 17 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2018 (parte b)

2178313: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CP. CHIMPAHUAYLLA, APV. TIPO HUERTA MIRAFLORES, SECTOR PFAUCAYPAMPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	918,832	674,000	530,127	522,111	522,111	521,561	521,561	77.4
2181476: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LIBERTAD Y PASAJE SAN JUAN DE LA APV PAMPACHACRA I ETAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	400,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2181879: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CACHUPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2185095: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES HOSPITAL Y UMAHUASI, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	17.6
2186190: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	2,130,632	1,991,362	1,715,026	1,715,026	1,714,746	1,714,246	80.5
2190255: MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0.0
2191339: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	150,000	1,635,820	1,634,890	1,633,992	1,633,992	1,627,976	1,627,976	99.5
2193330: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA VIA CIRCUNVALACION NORTE ENTRE LA CALLE LIMA Y LA APV LOS PORTALES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	5,569	5,569	5,569	5,569	5,569	46.4
2197498: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE LA AMPLIACION DE GALERIAS FILTRANTES EN LA C.C DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 17 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2018 (parte c)

2198075: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SUNCCO Y EL ANEXO PUMAHUANCA DE LA C.C DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2202128: REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES MULTIPLES CASA DE LA CULTURA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,757,575	1,640,970	1,559,820	1,559,717	1,555,770	1,555,770	88.5
2230578: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E MIXTA N 51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	11,029	10,793	10,756	10,756	10,756	10,756	97.5
2235834: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO ASOCIACION PATA PATA - DEFENSA RIBEREÑA HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	32,846	13,116	13,116	13,116	13,116	13,116	39.9
2235850: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FE Y ALEGRIA N 21, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	180,000	179,500	40,550	40,550	40,550	40,550	22.5
2247168: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ENTRE LAS APVS PRADERAS DEL SUR Y URPI, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	700,000	783,188	783,137	775,687	775,687	775,171	775,171	99.0
2266321: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	705,795	678,434	677,810	677,810	677,810	677,810	96.0
2266917: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	300,000	12,300	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	87.8
2280246: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS APV'S VILLA ROSALES Y LOS JARDINES DE CCOLLANCAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	580,659	553,428	542,472	539,457	539,457	539,457	92.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 17 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2018 (parte d)

2280808: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA APV AYLLU RAU RAU, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0
2290345: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREATIVO EN EL PARQUE DE LA APV PATRON SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2295400: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS JAZMINES EN LA URB. LARAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2295403: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N 01 DE LA APV. LA PRADERA III ETAPA APROVITE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2295410: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ORQUIDEAS Y AMAPOLAS EN LA APV. VILLA RINCONDA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2296025: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PIEDRA ANDESITA, ASOCIACION DE PICAPEDREROS INKA RUMI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO, CUSCO, CUSCO	0	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	100.0
2300088: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1,2,3,4,5,6 Y 7 EN LA APV LUCERINAS DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	300,000	167,766	130,822	130,822	130,822	130,822	43.6
2300195: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO, DE OESTE A ESTE CUADRAS DESDE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO QUENCCORO HASTA CALLE ROMERITOS, DE NORTE A SUR CUADRAS DESDE CALLE ALMUDENA HASTA VIA EXPRE	0	99,960	71,400	71,400	71,400	64,260	64,260	64.3
2300204: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1 A LA 17 EN LA APV PATRON SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	307,000	139,515	138,743	138,743	138,743	138,743	45.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 17 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2018 (parte e)

2302679: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2 DE LA A.P.V. CONSTRUCTORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	4,600	0	0	0	0	0	0.0
2303385: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON TECNOLOGIA DE ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	29,090	28,589	28,589	28,589	28,589	28,589	98.3
2318842: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	76,000	76,000	0	0	0	0	0.0
2322027: CREACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY EE.SS ACCAMANA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	10,250,054	10,237,108	7,554,466	7,515,416	7,515,416	7,515,416	73.3
2329957: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	30,488	30,052	30,052	30,052	29,091	29,091	95.4
2336194: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5 Y TRANSVERSALES EN LA A.P.V. HUAYNA PICOL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,500	0	0	0	0	0	0.0
2336378: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 6, 7, 8, 9 Y TRANSVERSALES EN LA A.P.V. HUAYNA PICOL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	0	0	0	0	0	0.0
2342463: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE JUVENTUDES, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	550,000	932,995	883,950	880,237	880,237	880,237	880,237	94.3
2343559: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	270,529	269,345	267,076	267,076	263,969	263,969	97.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 17 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2018 (parte f)

2380223: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO	0	200,000	97,744	96,582	96,582	96,582	96,582	48.3
2381691: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PARA LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	0	835,694	811,559	809,195	807,875	804,707	804,707	96.3
2400523: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MUEBLES DE MADERA PATRON SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO- CUSCO- CUSCO	0	200,270	192,666	192,666	192,666	192,666	192,666	96.2
2400525: CREACION DEL PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HONGOS COMESTIBLES PLEOROTUS OSTREATUS PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HONGOS PATRON SAN JERONIMO DEL DISTRITO SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO	0	119,880	107,523	107,523	107,523	107,523	107,523	89.7
2401006: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION DE HARINA DE TRIGO EN PANADERIA PASTELERIA TORTAS BOCADITOS Y BOLLERIAS DE LA ASOCIACION DE PANIFICADORES ARTESANALES PATRON SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO- CUSCO- CUSCO	0	129,315	120,770	119,653	119,653	119,653	119,653	92.5
2402824: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 6, PASAJE LEONARDO YANQUIRIMACHI DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	210,923	197,393	197,084	197,084	195,984	195,984	92.9
2403810: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR PROLONGACION AVENIDA 05 MANZANA H-14 CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO - DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	287,694	256,499	255,571	255,571	254,748	254,748	88.5
2403812: MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL PETRO PERU PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL TRAMO DEL RIO HUATANAY CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO - DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	152,000	40,958	31,307	31,307	31,307	31,307	20.6
2416335: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SN ENTRE LA APV 30 DE SETIEMBRE Y VILLA EL SOL- SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	905,862	483,340	444,799	443,263	407,504	407,504	407,504	84.3
2100678: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	3,600	0	0	0	0	0	0.0
2153290: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SAN JERONIMO NRO 119, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	500,000	930,112	684,343	621,065	573,555	573,555	568,755	61.7
2159528: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS PRIMAVERA Y TRIUNFADORES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	800,000	1,034,352	933,105	932,322	932,322	932,322	932,322	90.1
2166499: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE II DE LA URBANIZACION INGENIEROS LARAPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	1,965,317	959,561	687,807	678,822	678,822	678,822	34.5
2166505: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRINCIPAL LA FLORIDA Y CALLES TRANSVERSALES JARDINES, DALIAS, AMAPOLAS, BEGONIAS Y PASAJE MOLLECITO EN EL CENTRO POBLADO VALLECITO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	120,107	120,107	120,107	120,107	120,107	120,107	100.0
2178313: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CP. CHIMPAHUAYLLA, APV. TIPO HUERTA MIRAFLORES, SECTOR PFAUCAYPAMPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	800,000	1,848,238	1,761,409	1,306,217	1,267,963	1,267,963	1,267,804	68.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte b)

2181879: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE CACHUPATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2186190: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS APVS DE LA JAAS SUCSO AUCAYLLE, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	500,000	1,020,870	896,055	895,476	893,023	893,023	889,781	87.5
2186191: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GERANIOS, LAS MAGNOLIAS, GIRASOLES, KANTUS Y AV. PICOL DE LA APV MACHU PICOL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	400,000	1,650,000	1,586,472	1,200,199	1,173,758	1,173,758	1,173,504	71.1
2190259: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TRANSVERSALES 1, 2, 4, 6, 7 Y 8 ENTRE LAS MANZ. A-B-C-D-E-F-G-H DE LA APV. VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	772,481	744,213	734,313	730,033	730,033	730,033	94.5
2191339: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL LOCAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	6,790	332	332	332	332	114	4.9
2198075: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE SUNCCO Y EL ANEXO PUMAHUANCA DE LA C.C DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	600,000	600,000	544,752	483,833	427,873	427,873	427,873	71.3
2202128: REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES MULTIPLES CASA DE LA CULTURA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	63,596	36,199	36,198	36,198	36,198	36,198	56.9
2235834: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO ASOCIACION PATA PATA - DEFENSA RIBEREÑA HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	32,319	14,536	14,536	14,536	14,536	14,536	45.0
2235852: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA APV. INTICANCHA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	300,000	340,400	305,850	192,877	178,305	178,305	178,305	52.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte c)

2241308: INSTALACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGOS HIDROLOGICOS EN LA MICROCUENCA HUANACAURE EN LOS TRAMOS QUE COMPRENDEN LAS APVS INTICANCHA Y VILLA RINCONADA 4TA ETAPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	430,978	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	100.0
2247168: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ENTRE LAS APVS PRADERAS DEL SUR Y URPI, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	10,437	516	516	516	516	516	4.9
2282904: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADA N 1229 DE NIVEL INICIAL Y N 50905 DE NIVEL PRIMARIO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	550,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2284113: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	800,000	20,000	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	55.5
2288776: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50814 NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO POBLADO DE SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	724,976	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	60.0
2295707: RECUPERACION DEL RECURSO SUELO A TRAVES DE LA REFORESTACION Y MANEJO DE PRADERAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PILLAO MATAO, HUACCOTO, SUCSO AUCAYLLE, COLLANA CHAHUANQOSQO, PICOL ORCOMPUGIO, ANEXO PALLPANKAY COLPARO Y ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODU	0	311,420	311,132	311,076	311,076	311,076	310,632	99.9
2296092: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. PEDRO MENTIGURE DE LA A.P.V. VILLA RINCONADA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	231,655	15,000	15,000	0	0	0	0	0.0
2296142: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES GIRASOL Y ORQUIDEAS DE LA A.P.V. LOS JARDINES, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	365,404	21,547	8,000	8,000	0	0	0	0.0
2296331: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LA APV. PATAPATA URB. SAN ISIDRO CALLE SN Y PASAJE SN, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	156,522	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte d)

2300088: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1,2,3,4,5,6 Y 7 EN LA APV LUCERINAS DEL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	400,000	1,112,484	1,097,120	955,782	955,782	955,782	955,136	85.9
2300204: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 1 A LA 17 EN LA APV PATRON SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	400,000	661,211	640,859	573,298	573,298	573,298	569,336	86.7
2302775: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LA APV.PATA PATA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	325,024	26,428	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	68.1
2303477: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE LA A.P.V. UVIMAS IX, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	300,000	680,000	667,419	666,956	666,956	666,956	666,956	98.1
2318842: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	57,000	0	0	0	0	0	0.0
2321732: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION CALLE RAMON CASTILLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	500,000	578,152	573,897	573,512	573,279	573,279	573,279	99.2
2322027: CREACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUATANAY EE.SS ACCAMANA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	2,734,639	2,558,728	2,558,728	2,558,728	2,558,728	2,558,728	93.6
2326886: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA PLAZA DE ARMAS - CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	60,000	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	88.2
2342463: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE JUVENTUDES, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	7,114	113	113	113	113	113	1.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte e)

2343557: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV. NUEVA ALIANZA EN EL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	348,955	380,963	320,649	239,699	239,699	239,699	239,699	62.9
2343559: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN EL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	19	19	19	19	19	19	99.1
2380223: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y TRANSVERSAL DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS MAIZALES DEL SISTRITO DE SAN JERONIMO -CUSCO-CUSCO	300,000	563,023	552,008	551,487	549,802	549,802	549,802	97.7
2381691: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES PARA LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO	0	8,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	16.5
2401006: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION DE HARINA DE TRIGO EN PANADERIA PASTELERIA TORTAS BOCADITOS Y BOLLERIAS DE LA ASOCIACION DE PANIFICADORES ARTESANALES PATRON SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO- CUSCO	0	18	17	17	17	17	17	95.1
2402824: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 6, PASAJE LEONARDO YANQUIRIMACHI DEL CENTRO HISTORICO DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	6,801	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	20.7
2403810: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR PROLONGACION AVENIDA 05 MANZANA H-14 CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO - DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	8,165	824	824	824	824	824	10.1
2416331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV LAS ÑUSTAS SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	957,284	823,525	559,538	559,538	559,538	559,538	58.5
2416341: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA APV. MACHUPICOL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	378,592	378,589	366,827	366,677	366,677	366,677	96.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte f)

2437290: MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJES COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS ILEE EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	221,058	181,912	181,912	181,912	181,912	181,340	82.3
2440854: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS DE LA APV. HUAYNA PICOL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	670,878	661,649	629,051	605,136	605,136	605,136	90.2
2441242: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, SANDRO NESTOR VILLANUEVA GUTIERREZ Y EN EL PASAJE HERMANOS AYAR DE LA APV. NUEVA ACROPOLIS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CU	0	828,695	825,248	763,652	727,462	727,462	723,587	87.8
2442031: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV AYLLU RAU RAU DEL APV. AYLLU RAU RAU DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
2448252: MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUNCCO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0
2448408: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA C.C. DE CONCHACALLA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0
2448620: CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE; EN EL(LA) CALLES ORCCOHUARANCCA, INMACULADA CONCEPCION Y SAN JUAN MASIAS EN EL SECTOR PATA PATA DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	249,988	249,925	249,925	249,925	249,925	249,925	100.0
2452585: CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS SECTORES DE CCACHUPATAPAMPA - PINTA MIRADOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHUPATA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte g)

2454412: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANQARCANCHA, HATUNCCASA, TURUPUCYO, ROSASHUAYCCO, HUAYLLAHUAYCCO, HIERVABUENAYOC GRANDE, HIERVABUENAYOC CHICO, LLAHULLI CCATA Y USPHABAMBA CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA D	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
2456175: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA YO RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA CHAHUANCCOSCCO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	15,000	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	96.0
2456176: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS PINOS, LOS ALAMOS, LOS CIPRECES Y PASAJE LOS CLAVELES EN EL CENTRO POBLADO EL VALLECITO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2458136: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS GIRASOLES, LAS ORQUIDEAS, LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y LOS RETAMALES DE LA A.P.V. LOS JARDINES DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0
2458729: RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE APUMAYTA Y RAO RAU DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	111,660	11,799	11,799	11,799	11,799	11,799	10.6
2459277: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CATASTRAL PARA LA IMPLEMENTACION DE NUMERACION PREDIAL Y NOMENCLATURA VIAL EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	21,340	20,000	20,000	0	0	0	0.0
2459610: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ESCULTURA EN PIEDRA, MADERA, METAL Y RESINA EN LA ASOCIACION DE ESCULTORES SAN JERONIMO, DISTRITO SAN JERONIMO, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	0	280,000	198,316	75,196	75,196	75,196	75,196	26.9
2459611: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES PROCESADORES DE ALIMENTOS TRADICIONALES EN LA ASOCIACION LOS TRIUNFADORES DEL BUEN GUSTO Y SABOR DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA DEL CUSCO REGION CUSCO	0	103,478	94,444	3,744	1,644	1,644	1,644	1.6

Anexo 18 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo del año 2019 (parte h)

2459612: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS DE LA ASOCIACION LOS INNOVADORES DE SAN JERONIMO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	91,814	57,919	57,919	55,309	55,309	55,309	60.2
2459613: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE COMIDAS AL PASO A TRAVEZ DE LA DOTACION DE MODULOS SALUDABLES EN LA ASOCIACION DE VENDEDORES DE LA COMUNIDAD Y CENTRO POBLADO DE CHIMPAHUAYLLA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA Y REGION CUSCO	0	100,389	97,249	18,249	18,249	18,249	18,249	18.2
2460694: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRESAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LAS FRESAS DE SUCSO AUCAYLLE, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	110,482	99,421	99,421	99,020	99,020	99,020	89.6
2460695: MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION COMERCIAL Y DE LAS PRACTICAS DE FAENAMIENTO DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES SUNCCO DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO	0	105,192	63,976	7,904	7,904	7,904	7,904	7.5
2460696: MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION COMERCIAL Y DE LAS PRACTICAS DE FAENAMIENTO DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES CONCHACALLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, REGION DEL CUSCO	0	117,907	103,811	103,811	103,811	103,811	103,811	88.0
2461289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS ROSALES DE LA APV. VILLA RINCONADA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	1,203,682	1,007,056	1,007,056	1,007,056	1,007,056	1,004,947	83.7
2064230: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO TUPAC AMARU EN LA URBANIZACION TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	100,623	88,948	88,948	88,948	88,948	88,948	88.4
2079235: CONSTRUCCION DE LA I.E.I. 214 EN LA APV. SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	250,000	16,796	16,796	16,796	16,796	16,796	16,796	100.0
2103586: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES SAHUARAURA, SEVILLA Y PROLONGACION AYARMACA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	100.0
2113743: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	6,700	0	0	0	0	0	0.0
2125877: MEJORAMIENTO DE LA CALLE OBISPO MOLLINEDO EN EL CENTRO HISTORICO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	100.0
2132738: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CALLE MARIANO CASTRO 1,2,3 Y 4 DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	463,987	386,725	386,725	386,725	386,725	386,725	83.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte b)

2133344: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION AV. LA CULTURA ENTRE EL CONDOR APUCHIN Y LA AV. TOMAS TUYRUTUPAC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	5,900	0	0	0	0	0	0.0
2134620: MEJORAMIENTO DE LA CALLE MATEO PUMACAHUA Y PASAJE SUCSO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	100.0
2141369: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	158,607	158,605	158,605	158,605	158,605	158,605	100.0
2141844: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M DE LA A. P. V. SOL DE AMERICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	100.0
2141850: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES 01, 02 Y 03 DE LA APV RETAMALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	258,419	252,918	252,918	252,918	252,918	252,918	97.9
2141852: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS MANZANAS: B,D,F,H,N,I,K,M. DE LA APV VILLA PARAISO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2145936: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ABIERTO ENTRE LA CALLE INTIPAMPA Y LA AV. DANIEL ESTRADA PEREZ ENTRE LA URB. CACHIMAYO I Y LA APV VILLA ANDINA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2145947: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 1 - 4 TUPAC AMARU, MICRO RED SAN SEBASTIAN, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	7,283,328	4,234,761	4,234,761	4,234,761	4,004,769	4,004,769	55.0
2145976: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL TEMATICO EN LA APV CACHIMAYO-LA PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte c)

2146070: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA APV. CUYCHIPATA - APV. PACHACUTEQ - APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	204,400	197,900	197,900	197,900	197,401	197,401	96.6
2146108: MEJORAMIENTO DE VIAS CON PISTAS, VEREDAS Y ESCALINATAS EN LAS CALLES TUPAC AMARU Y TRIUNFADOR DE LA APV SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	100.0
2146280: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA AV. PROLONGACION VELASCO ASTETE (COSTANERA), DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	116,146	23,831	23,831	23,831	23,831	23,831	20.5
2146363: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,436,020	722,526	722,526	722,526	722,526	722,526	50.3
2148919: CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	617,564	87,620	87,620	87,620	86,995	86,995	14.1
2149703: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE FRANCIA DE LA URB. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	462,561	447,134	447,134	447,134	446,334	446,334	96.5
2152755: MEJORAMIENTO DE VIAS ENTRE VIA DE EVITAMIENTO - VIA EXPRESA Y VIAS CIRCUNDANTES A LAS APVS, LAS JOYAS, MUNAY, VILLA ALEGRE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	250,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2155711: MEJORAMIENTO DE LA CALLE D DE LA APV. KARY GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	521,466	490,925	490,925	490,925	489,465	487,465	93.9
2157182: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES M. CASTILLA, LORETO, ALONSO, SAN MARTIN, M. CACERES, COLQUEPATA, CHIMA, DIEGO Q.TITO Y PJE. S/N I Y II DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte d)

2160574: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 334 URB. CACHIMAYO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	1,437,661	1,336,867	1,336,867	1,336,867	1,336,867	1,336,867	93.0
2161075: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE AYAMARCA - PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	45,265	43,547	43,547	43,547	43,547	43,547	96.2
2161215: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2161216: MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 9 DE OCTUBRE EN LA URB. VISTA ALEGRE COMITE VECINAL N° 01, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	649,454	633,979	633,979	633,979	633,979	633,979	97.6
2162861: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGUE DE LAS APVS VILLA PFACCHAYOC, SAN MARTIN DE INTIPAMPA Y SANTA TERESA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	259,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2167031: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO VIAL ENTRE LAS APVS TUYQUIPATA, LOS LAURELES, VIRGEN NATIVIDAD, SAN SILVERIO, SANTA BEATRIZ, ACIAAS, JESUS NUESTRO SALVADOR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,430,318	1,405,436	1,405,436	1,405,436	1,405,436	1,405,436	98.3
2167032: MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	259,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2167111: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE EN LA APV. PROCASA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	259,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte e)

2167301: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	250,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2175270: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 01,02, Y 03 DE LA APV FORTALEZA DEL INCA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	112,117	106,115	106,115	106,115	106,115	106,115	94.6
2175295: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 Y ACCESO DE LA APV VIRGEN DE BELEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	23,901	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	100.0
2176629: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES 01 Y 02, CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06 DE LAS APVS SANTA ROSA, MIRAFLORES, CUSICOYLLUR Y LA MOLINA Y CALLE LUIS V. SANTONI TRAMO APV SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	0	1,020,282	1,012,425	1,012,425	1,012,425	1,011,499	1,005,054	99.1
2177668: INSTALACION DEL SERVICIO DE RECREACION FISICA MOVIL PARA EL ADULTO MAYOR DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2177669: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2177723: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	123,310	123,309	123,309	123,309	123,309	123,309	100.0
2177724: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR DE SAN ANTONIO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	2,021,165	1,976,968	1,976,968	1,976,968	1,976,968	1,976,968	97.8
2183314: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	700,000	2,458,078	2,427,250	2,427,250	2,427,250	2,425,560	2,425,560	98.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte f)

2185457: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LAS APVS PERLA DE GRAU, PROCASA, PRIMAVERA Y UVIMA V, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	96,490	41,451	41,451	41,451	41,451	41,451	43.0
2185862: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y NOMENCLATURA VIAL Y PEATONAL DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	786,983	764,788	764,788	764,788	764,788	764,788	97.2
2189111: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE ENTRE LA APV ALTO MISTI Y MAMELON DEL SUR DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2189193: MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA QUEBRADA PEROLHUAYCCO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	259,000	3,977,694	0	0	0	0	0	0.0
2190570: MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE FLORES, ASOCIACION TTICATY AYLLU EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	10,239	100.0
2190571: MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE FLORES, ASOCIACION WIÑAY ROSAS SEBASTIANA- COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	13,300	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	83.5
2190574: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES, ASOCIACION "APU HUANACAURI" DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	100.0
2191626: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	259,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2191845: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO	100,000	22,178,439	4,488,619	4,488,619	4,488,619	4,478,144	4,478,144	20.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte g)

2193833: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PUBLICOS DEL CEMENTERIO DE TENERIA PATA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	259,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2197741: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES TRAMO CENTRO RECREACIONAL KARIGRANDE PARTE ALTA Y AV. MANANTIALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	497,822	97,364	97,364	97,364	97,364	97,364	19.6
2197747: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS EN LA RESIDENCIAL POSADA DEL SOL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,812,742	1,759,268	1,759,268	1,759,268	1,758,718	1,758,718	97.0
2200482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TUPAC YUPANQUI, HUASCAR, PACHACUTEQ, MANCO INCA, ATAHUALLPA, MANCO II, HUAYNA CAPAC, CARRIZALES Y PASAJES HUASCAR, QOSQO Y CHIMA DE LA APV TRES CRUCES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -	0	367,382	322,634	322,634	322,634	322,634	322,634	87.8
2203887: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URB. SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	247	247	247	247	247	247	99.9
2211846: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES ROSARIO OLIVERA Y CAMINO A RUMIWASI DE LA APV. UÑACAYRA-MARCAPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	371,150	356,070	356,070	356,070	356,070	356,070	95.9
2211915: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV. FEDETRACC, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2211926: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, RETAMAYOC Y CIUDAD DE DIOS DE LA APV. VILLA LOS ARCANGELES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	767,484	767,483	767,483	767,483	767,483	761,563	100.0
2212066: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES N 01-02-03-04-05-06-08-09 PASAJES 1-2-3-6-7 DE LA APV UVIMA 5 Y PRIMAVERA - JUNTA DE VECINOS AMISTAD, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	250,000	1,011,726	1,011,436	1,011,436	1,011,436	1,011,436	1,011,436	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte h)

2212896: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 1 Y 2 DE LA APV YACANORA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	42,814	42,814	42,814	42,814	42,814	42,814	100.0
2213096: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA APV MONTERREY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	1,614,065	1,531,377	1,531,377	1,531,377	1,531,377	1,531,377	94.9
2213099: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES AVENIDA SN 1, CESAR VALLEJO, RICARDO PALMA, JOSE MARIA ARGUEDAS, CIRO ALEGRIA, AVENIDA SN 2, DE LA APV PERLA DE GRAU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	400,000	465,594	447,406	447,406	447,406	447,406	447,406	96.1
2213159: MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA APV TINKA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	577,902	577,901	577,901	577,901	577,901	577,901	100.0
2213354: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PASAJE S/N, AV. ALEMANIA FEDERAL Y CALLE JAPON DE LA URB. NACIONES UNIDAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	462,665	457,246	457,246	457,246	457,246	457,246	98.8
2215508: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA COMUNAL APV SOL DE AMERICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2215521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROMOCION COMERCIAL MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES EN SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2221243: INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DEL SECTOR SAN MIGUELII -SANTA ROSA COMITE IV, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	250,000	66,163	66,163	66,163	66,163	66,163	66,163	100.0
2222809: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N DE LA APV LOS ROSALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	154,359	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte i)

2222812: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SN APV. LOS TULIPANES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	53,768	43,196	43,196	43,196	43,196	43,196	80.3
2222814: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 01 Y 02 DE LA APV PEROL HUAYCO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	7,293	7,293	7,293	7,293	7,292	7,292	100.0
2222963: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TRANSVERSALES Y PASAJES DE LA ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	250,000	1,362,803	1,341,734	1,341,734	1,341,734	1,341,734	1,341,734	98.5
2223819: MEJORAMIENTO DE VIA EN LAS CALLES IQUITOS, LA LIBERTAD, LORETO, ICA, MOQUEGUA, AYACUCHO, AREQUIPA, APURIMAC, NAZCA Y PASAJE LA PAZ APV UNUNCHIS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	326,616	310,342	310,342	310,342	309,242	309,242	94.7
2224245: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION LAS JOYAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	692,065	674,463	674,463	674,463	674,463	674,463	97.5
2272304: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE INSTALACION FORESTAL EN LA FAJA MARGINAL DE LA RED VIAL ENACO - ABRA CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	740,358	718,197	718,197	718,197	717,169	717,169	96.9
2275413: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL ENTRE LA VIA DE EVITAMIENTO -APV LAS JOYAS Y LA VIA EXPRESA - APV ALTO MISTI, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,915,098	250,771	250,771	250,771	249,631	249,631	13.0
2276773: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS ROSALES DE LA URB. SAN LUIS Y AV.PACHACAMAC DE LA APV LOS NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,127,332	1,127,328	1,127,328	1,127,328	1,127,078	1,127,078	100.0
2279727: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ETAPA DE SEGREGACION EN EL AREA URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	589,554	549,003	549,003	549,003	549,003	549,003	93.1

Anexo 19 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2015 (parte j)

2279806: INSTALACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	648,314	635,214	635,214	635,214	635,214	635,214	98.0
2279979: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA Y VIOLENCIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	776,139	732,211	732,211	732,211	732,211	732,211	94.3
2280049: INSTALACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL A JOVENES PARA FORTALECER SUS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS LABORALES Y SU CALIDAD DE SERVICIO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	241,258	227,698	227,698	227,698	227,698	227,698	94.4
2288532: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TINTA TRAMO 0+141 Y CALLE SIN NOMBRE DE LA APV SANTA ROSA DE LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	466,837	399,463	399,463	399,463	399,463	399,463	85.6
2291847: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE FRANCISCO BELAUNDE TERRY EN LA URB. SURIHUAYLLA GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	671,574	629,890	629,890	629,890	629,890	629,890	93.8
2296074: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE AREAS DE APOORTE Y DELIMITACION DE QUEBRADAS Y RIOS DE LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	214,799	183,880	183,880	183,880	183,880	183,880	85.6
2297040: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA FAJA MARGINAL DE LA CARRETERA ENTRE LAS COMUNIDADES DE KIRCAS Y HUILLCARPAY, DEL KM 7.2 AL 16.2, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	50,349	50,348	50,348	50,348	50,348	50,348	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,284,858	1,225,761	1,087,419	1,087,419	1,087,419	1,084,406	1,081,147	88.5
2064230: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO TUPAC AMARU EN LA URBANIZACION TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,674	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	100.0
2132738: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CALLE MARIANO CASTRO 1,2,3 Y 4 DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	501,900	11,938	11,938	11,938	11,938	11,938	2.4
2134362: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES 3,4 Y 5 DE LA APV VILLA ALLPA ORCCONA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	100.0
2141369: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,497	3,497	3,497	3,497	3,497	3,497	100.0
2141850: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES 01, 02 Y 03 DE LA APV RETAMALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	41,419	41,419	41,419	41,419	41,419	41,419	100.0
2145947: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 1 - 4 TUPAC AMARU, MICRO RED SAN SEBASTIAN, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,899,679	3,574,942	3,566,899	3,565,820	3,565,820	3,565,240	91.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte b)

2146014: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0
2146070: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA APV. CUYCHIPATA - APV. PACHACUTEQ - APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	100.0
2146280: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA AV. PROLONGACION VELASCO ASTETE (COSTANERA), DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	51,147	51,146	51,146	51,146	51,146	51,146	100.0
2146363: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	904,824	795,689	795,105	794,630	792,891	792,891	87.6
2147726: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SISTEMA DE CONTROL DE EMERGENCIA Y COMUNICACION, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0
2148919: CREACION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO DE LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	122,274	121,273	121,273	121,273	120,739	120,739	98.7
2149703: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE FRANCIA DE LA URB. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	10,675	100.0
2155711: MEJORAMIENTO DE LA CALLE D DE LA APV. KARY GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	727,177	714,478	714,478	714,478	714,478	714,478	98.3
2157182: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES M. CASTILLA, LORETO, ALONSO, SAN MARTIN, M. CACERES, COLQUEPATA, CHIMA, DIEGO Q.TITO Y PJE. S/N I Y II DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte c)

2160574: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 334 URB. CACHIMAYO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	399,613	399,611	399,611	399,611	399,611	399,611	100.0
2161075: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE AYAMARCA - PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	670,283	647,293	647,293	645,334	645,334	645,334	96.3
2161216: MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL 9 DE OCTUBRE EN LA URB. VISTA ALEGRE COMITE VECINAL N° 01, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	72,997	72,996	72,996	72,996	72,996	72,996	100.0
2167031: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO VIAL ENTRE LAS APVS TUYQUIPATA, LOS LAURELES, VIRGEN NATIVIDAD, SAN SILVERIO, SANTA BEATRIZ, ACIAAS, JESUS NUESTRO SALVADOR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	444,866	444,865	441,575	441,575	441,575	441,575	99.3
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	146,674	146,674	14,667	14,667	14,667	14,667	10.0
2175270: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 01,02, Y 03 DE LA APV FORTALEZA DEL INCA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0
2176629: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES 01 Y 02, CALLES 01, 02, 03, 04, 05, 06 DE LAS APVS SANTA ROSA, MIRAFLORES, CUSICOYLLUR Y LA MOLINA Y CALLE LUIS V. SANTONI TRAMO APV SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	0	34,660	34,658	34,658	34,658	34,658	34,658	100.0
2177668: INSTALACION DEL SERVICIO DE RECREACION FISICA MOVIL PARA EL ADULTO MAYOR DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte d)

2177669: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2177724: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR DE SAN ANTONIO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	658,870	658,371	658,371	658,371	658,371	658,371	99.9
2183314: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,756,275	2,617,715	1,888,344	1,885,856	1,885,311	1,885,311	68.4
2185457: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LAS APVS PERLA DE GRAU, PROCASA, PRIMAVERA Y UVIMA V, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	447	446	446	446	446	446	99.8
2185862: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y NOMENCLATURA VIAL Y PEATONAL DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,351,953	1,351,948	1,351,948	1,351,563	1,351,563	1,351,563	100.0
2190571: MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD DE FLORES, ASOCIACION WIÑAY ROSAS SEBASTIANA- COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	100.0
2191626: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	64,745	64,593	64,593	64,593	64,593	64,593	99.8
2191845: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO	0	28,603,785	23,096,133	16,054,072	15,978,789	15,918,998	15,918,636	55.7
2197741: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES TRAMO CENTRO RECREACIONAL KARIGRANDE PARTE ALTA Y AV. MANANTIALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	399,196	399,195	399,195	399,195	399,195	399,195	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte e)

2197747: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS EN LA RESIDENCIAL POSADA DEL SOL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	517,106	517,105	517,105	517,105	515,836	515,156	99.8
2200057: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOLAR EN LAS I.E.E. DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GESTIÓN PÚBLICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	124,834	124,833	112,350	112,350	112,350	112,350	90.0
2200482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TUPAC YUPANQUI, HUASCAR, PACHACUTEQ, MANCO INCA, ATAHUALLPA, MANCO II, HUAYNA CAPAC, CARRIZALES Y PASAJES HUASCAR, QOSQO Y CHIMA DE LA APV TRES CRUCES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -	0	2,966,425	2,878,537	2,586,537	2,583,110	2,563,794	2,560,661	86.4
2211846: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES ROSARIO OLIVERA Y CAMINO A RUMIWASI DE LA APV. UÑACAYRA-MARCAPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	232,381	231,380	231,380	231,380	231,380	231,380	99.6
2211915: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV. FEDETRACC, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2213096: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA APV MONTERREY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,517,945	2,463,869	2,463,869	2,458,934	2,449,040	2,449,040	97.3
2213099: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS CALLES AVENIDA SN 1, CESAR VALLEJO, RICARDO PALMA, JOSE MARIA ARGUEDAS, CIRO ALEGRIA, AVENIDA SN 2, DE LA APV PERLA DE GRAU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	231,477	231,475	231,475	231,475	231,475	231,475	100.0
2213354: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PASAJE S/N, AV. ALEMANIA FEDERAL Y CALLE JAPON DE LA URB. NACIONES UNIDAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0
2215521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE FERIAS PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES EN SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte f)

2221243: INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DEL SECTOR SAN MIGUELII -SANTA ROSA COMITE IV, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0
2222812: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SN APV. LOS TULIPANES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	391,219	391,217	391,217	391,217	385,218	385,218	98.5
2222963: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TRANSVERSALES Y PASAJES DE LA ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,247,998	1,246,993	1,246,993	1,246,613	1,245,590	1,242,396	99.8
2223819: MEJORAMIENTO DE VIA EN LAS CALLES IQUITOS, LA LIBERTAD, LORETO, ICA, MOQUEGUA, AYACUCHO, AREQUIPA, APURIMAC, NAZCA Y PASAJE LA PAZ APV UNUNCHIS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,548,904	1,501,728	1,374,737	1,371,833	1,369,280	1,369,280	88.4
2224245: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION LAS JOYAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,131,502	1,088,594	1,088,281	1,086,792	1,086,241	1,086,241	96.0
2240094: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	385,448	322,430	322,430	322,430	319,680	299,120	82.9
2243538: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,374	15,372	15,372	15,372	12,805	12,805	83.3
2255138: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES INTERNAS DE LA APV JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	55,290	48,935	48,935	48,935	48,935	48,935	88.5
2272304: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE INSTALACION FORESTAL EN LA FAJA MARGINAL DE LA RED VIAL ENACO - ABRA CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	51,786	43,335	43,335	43,335	43,335	43,335	83.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte g)

2275413: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL ENTRE LA VIA DE EVITAMIENTO -APV LAS JOYAS Y LA VIA EXPRESA - APV ALTO MISTI, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,766,892	3,318,590	2,722,724	2,722,724	2,722,724	2,722,724	72.3
2276773: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LOS ROSALES DE LA URB. SAN LUIS Y AV.PACHACAMAC DE LA APV LOS NOGALES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	14,183	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	98.7
2279727: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ETAPA DE SEGREGACION EN EL AREA URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	402,446	382,003	382,003	382,003	382,003	382,003	94.9
2279806: INSTALACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	317,434	307,942	307,942	307,942	307,542	307,542	96.9
2279979: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA Y VIOLENCIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	69,053	69,053	69,053	69,053	69,053	69,053	100.0
2280049: INSTALACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL A JOVENES PARA FORTALECER SUS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS LABORALES Y SU CALIDAD DE SERVICIO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	311,103	309,104	309,104	309,104	305,251	305,251	98.1
2288532: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TINTA TRAMO 0+141 Y CALLE SIN NOMBRE DE LA APV SANTA ROSA DE LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	449,324	449,323	449,323	449,323	449,323	449,323	100.0
2291847: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE FRANCISCO BELAUNDE TERRY EN LA URB. SURIHUAYLLA GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	214,212	211,571	211,571	211,571	211,571	211,571	98.8
2296074: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE AREAS DE APOORTE Y DELIMITACION DE QUEBRADAS Y RIOS DE LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,128,850	1,114,284	1,114,284	1,114,170	1,114,170	1,114,170	98.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte h)

2296367: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN NOMBRE DE LA URB. QUISPIQUILLA GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0
2297040: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA FAJA MARGINAL DE LA CARRETERA ENTRE LAS COMUNIDADES DE KIRCAS Y HUILLCARPAY, DEL KM 7.2 AL 16.2, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	870,475	847,494	847,494	847,430	847,430	847,430	97.4
2312883: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUILLCARPAY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	85,473	85,151	85,151	85,151	85,151	85,151	99.6
2316102: MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACION, FORMALIZACION Y PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,130,526	1,130,524	1,055,644	1,055,644	1,053,274	1,053,274	93.2
2319920: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. NUEVO MILENIO Y PROL. NUEVO MILENIO DE LAS APVS SACSACCATA PACAYPATA Y LA MESETA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0
2320569: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL AMBITO URBANO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,448,161	1,433,502	1,433,502	1,424,306	1,424,306	1,413,717	98.4
2328685: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PEDRO VILCAPAZA CUADRAS 01, 02 03 Y LA CALLE ACOPIA EN LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2333528: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZAN DE OVINOS HAMPSHIRE DOWN,ASOCIACION DE LA C.C DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	38,530	38,530	38,530	38,530	38,530	38,530	100.0
2333529: FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ABEJAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAMARKA, MISKIUNO, QUILLAHUATA Y TIKAPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	61,322	60,074	60,074	60,074	60,074	60,074	98.0

Anexo 20 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2016 (parte i)

2333530: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GASTRONOMIA, ASOCIACION DE CORREDORES GASTRONOMICOS, EN LAS COMUNIDADES DE PUMAMARCA Y CCORAO,DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	27,447	27,447	27,447	27,447	27,447	27,447	100.0

Anexo 21 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2017 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,020,519	532,564	530,771	458,922	458,922	458,922	458,922	86.2
2132738: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CALLE MARIANO CASTRO 1,2,3 Y 4 DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	16,497	16,497	16,497	16,497	16,497	16,497	100.0
2145947: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 1 - 4 TUPAC AMARU, MICRO RED SAN SEBASTIAN, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	172,788	172,714	172,714	172,714	172,714	172,714	100.0
2146280: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA AV. PROLONGACION VELASCO ASTETE (COSTANERA), DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	73,531	14,372	14,372	14,372	14,372	14,372	19.5
2146363: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	102,450	97,672	97,672	97,672	97,672	97,672	95.3
2149703: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE FRANCIA DE LA URB. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	50,255	50,255	50,255	50,255	50,255	50,255	100.0
2155711: MEJORAMIENTO DE LA CALLE D DE LA APV. KARY GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,986	15,985	15,985	15,985	15,985	15,985	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 21 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2017 (parte b)

2161075: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE AYAMARCA - PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	30,000	1,058,901	1,037,119	1,037,119	1,027,739	1,021,119	1,021,119	96.4
2161215: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,500,653	1,500,653	1,500,653	1,500,653	1,500,653	1,500,653	100.0
2167111: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE EN LA APV. PROCASA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	363,118	355,968	313,618	313,618	309,658	309,658	85.3
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	40,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2175295: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 Y ACCESO DE LA APV VIRGEN DE BELEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	511,970	471,133	419,128	419,128	419,125	419,125	81.9
2177724: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL SECTOR DE SAN ANTONIO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	27,187	27,186	27,186	27,186	27,186	27,186	100.0
2183314: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	30,000	4,029,246	4,011,768	3,490,129	2,997,074	2,955,835	2,955,835	73.4
2185862: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y NOMENCLATURA VIAL Y PEATONAL DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	30,000	1,120,030	1,118,537	1,118,537	1,118,537	1,118,537	1,114,894	99.9
2191845: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO	65,000	19,385,835	19,348,279	19,079,028	17,573,231	17,489,966	17,413,643	90.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 21 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2017 (parte c)

2197747: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS EN LA RESIDENCIAL POSADA DEL SOL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	34,307	34,306	34,306	34,306	34,306	34,306	100.0
2200482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TUPAC YUPANQUI, HUASCAR, PACHACUTEQ, MANCO INCA, ATAHUALLPA, MANCO II, HUAYNA CAPAC, CARRIZALES Y PASAJES HUASCAR, QOSQO Y CHIMA DE LA APV TRES CRUCES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -	0	1,286,070	1,285,463	1,285,463	1,285,463	1,283,139	1,283,134	99.8
2211926: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, RETAMAYOC Y CIUDAD DE DIOS DE LA APV. VILLA LOS ARCANGELES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	25,370	25,368	25,368	25,368	25,368	25,368	100.0
2213096: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA APV MONTERREY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	42,936	42,206	42,206	42,206	42,206	42,206	98.3
2222963: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TRANSVERSALES Y PASAJES DE LA ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	40,000	627,367	626,787	625,332	625,332	625,332	625,332	99.7
2223819: MEJORAMIENTO DE VIA EN LAS CALLES IQUITOS, LA LIBERTAD, LORETO, ICA, MOQUEGUA, AYACUCHO, AREQUIPA, APURIMAC, NAZCA Y PASAJE LA PAZ APV UNUNCHIS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	35,000	2,413,616	2,404,529	2,378,120	2,378,120	2,374,476	2,373,564	98.4
2224245: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION LAS JOYAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	118,434	118,426	118,426	118,426	118,426	118,426	100.0
2237390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV KCULLCHIPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	187,987	156,337	155,822	155,822	155,822	155,822	82.9
2240094: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	16,994	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 21 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2017 (parte d)

2247114: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES, 01, 02, 03, 04 Y 05, PASAJES 01, 02, 03 Y 04 DE LA APV VILLA EL CHAPARRAL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	250,433	189,190	189,190	189,190	189,190	189,190	75.5
2253532: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MIRAFLORES, NAVAL Y ANDRES AVELINO CACERES DE LA URBANIZACION LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	425,513	423,357	411,155	411,155	411,154	411,154	96.6
2253711: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ACCESO PRINCIPAL Y LA CALLE JERUSALEN DE LA APV. JERUSALEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2255138: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES INTERNAS DE LA APV JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	379,000	325,406	325,406	325,406	325,405	325,405	85.9
2275413: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL ENTRE LA VIA DE EVITAMIENTO -APV LAS JOYAS Y LA VIA EXPRESA - APV ALTO MISTI, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	30,000	1,185,407	1,178,058	1,174,408	1,174,408	1,174,408	1,174,408	99.1
2278368: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50046 DE LA COMUNIDAD DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,674,834	2,260,545	2,260,545	2,260,545	2,260,545	2,260,545	84.5
2279727: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ETAPA DE SEGREGACION EN EL AREA URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	100.0
2279806: INSTALACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	13,650	100.0
2279979: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS I.E PUBLICAS EN TEMAS DE PREVENCION DELICTIVA Y VIOLENCIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	100.0

Anexo 21 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2017 (parte e)

2280049: INSTALACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL A JOVENES PARA FORTALECER SUS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS LABORALES Y SU CALIDAD DE SERVICIO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	242,352	242,185	238,185	238,185	238,185	238,185	98.3
2288532: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TINTA TRAMO 0+141 Y CALLE SIN NOMBRE DE LA APV SANTA ROSA DE LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	9,715	100.0
2296074: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE AREAS DE APORTE Y DELIMITACION DE QUEBRADAS Y RIOS DE LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	30,000	918,807	917,668	917,668	917,668	916,868	916,868	99.8
2297040: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LA FAJA MARGINAL DE LA CARRETERA ENTRE LAS COMUNIDADES DE KIRCAS Y HUILLCARPAY, DEL KM 7.2 AL 16.2, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	16,007	16,007	16,007	16,007	16,007	16,007	100.0
2316102: MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACION, FORMALIZACION Y PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	30,000	20,389	20,388	20,388	20,388	20,388	20,388	100.0
2320569: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL AMBITO URBANO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	40,000	2,010,000	1,885,612	1,884,112	1,884,112	1,881,434	1,879,884	93.6
2325790: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SN DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO, PASAJE SN DE LAS APVS AMERICA,TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL SN AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0.0
2333183: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,735,636	1,735,549	1,714,654	1,714,654	1,714,653	1,714,653	98.8
2333528: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZAN DE OVINOS HAMPSHIRE DOWN,ASOCIACION DE LA C.C DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	21,787	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	90.9

Anexo 21 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2017 (parte f)

2333529: FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ABEJAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAMARKA, MISKIUNO, QUILLAHUATA Y TIKAPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	40,156	40,062	40,062	40,062	39,150	39,150	97.5
2333530: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GASTRONOMIA, ASOCIACION DE CORREDORES GASTRONOMICOS, EN LAS COMUNIDADES DE PUMAMARCA Y CCORAO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	20,904	16,738	16,738	16,738	16,738	16,738	80.1
2340102: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO QUISPE TITO NUCLEO DEL PLAN FEDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	100.0
2340436: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA ZONA URBANA Y PERIURBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	870,000	853,481	843,890	843,890	843,888	840,924	97.0
2375746: CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA B DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	0	270,702	262,577	262,577	262,577	262,577	262,577	97.0
2375811: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE Y ARCANGELES ENTRE LAS APVS SANTA ROSA COMITE 04, TRES CRUCES Y URB. SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	31,900	31,900	9,570	9,570	9,570	9,570	30.0
2378968: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE TICAPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,241,202	960,255	267,158	267,158	267,158	267,158	267,158	27.8
2113952: MEJORAMIENTO CON PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LIBERTADOR DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	131,995	130,298	130,298	130,298	130,298	130,298	98.7
2127016: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE TENERIA SONDOR, PSJ. TENERIA, CALLE TICAPATA, PSJ. INNOMINADO A (PRECURSORES), PSJ. INNOMINADO B (HIPOLITO UNANUE), PSJ. INNOMINADO C (LUCEROS DEL AMANECER) URB. TENERIA - DISTRITO D	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	100.0
2155711: MEJORAMIENTO DE LA CALLE D DE LA APV. KARY GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	32,912	32,829	32,829	32,829	32,829	32,829	99.7
2161075: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE AYAMARCA - PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	333,302	329,989	329,989	329,989	329,989	329,989	99.0
2161215: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	7,204,555	7,204,552	7,204,552	7,204,552	7,204,552	7,204,552	100.0
2167031: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO VIAL ENTRE LAS APVS TUYQUIPATA, LOS LAURELES, VIRGEN NATIVIDAD, SAN SILVERIO, SANTA BEATRIZ, ACIAAS, JESUS NUESTRO SALVADOR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	47,150	47,094	47,094	47,094	47,094	47,094	99.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte b)

2167111: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE EN LA APV. PROCASA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,109,432	543,761	517,903	517,903	517,903	517,903	517,903	95.2
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	551,734	551,733	551,733	551,733	551,733	551,733	100.0
2175295: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 Y ACCESO DE LA APV VIRGEN DE BELEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2,126,537	3,655,673	1,891,402	1,640,652	1,640,652	1,640,652	1,640,652	44.9
2175302: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, SEBASTIAN SALAZAR BONDY, MARIO VARGAS LLOSA Y CLORINDA MATTO DE TURNER EN LA APV ALTO WIMPILLAY - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAME	0	445,426	444,730	444,730	444,730	444,730	444,730	99.8
2183314: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,211,197	3,012,214	3,012,214	3,012,214	3,012,214	3,012,214	93.8
2185457: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LAS APVS PERLA DE GRAU, PROCASA, PRIMAVERA Y UVIMA V, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	392,000	344,551	344,551	344,551	344,551	344,551	87.9
2185862: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y NOMENCLATURA VIAL Y PEATONAL DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	800,000	1,069,390	1,063,528	1,063,528	1,063,528	1,063,528	1,063,528	99.5
2191626: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2,004,283	0	0	0	0	0	0	0.0
2191845: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO	0	9,312,392	9,183,477	6,656,377	6,656,377	6,656,377	6,656,377	71.5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte c)

2191847: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQUES, AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	106,573	16,106	16,106	16,106	16,106	16,106	15.1
2196434: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICUALR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	414,929	381,081	381,081	381,081	379,460	379,460	91.5
2197747: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS EN LA RESIDENCIAL POSADA DEL SOL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	23,281	23,279	23,279	23,279	23,279	23,279	100.0
2200057: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GESTION PUBLICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	3,487,806	0	0	0	0	0	0	0.0
2200482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TUPAC YUPANQUI, HUASCAR, PACHACUTEQ, MANCO INCA, ATAHUALLPA, MANCO II, HUAYNA CAPAC, CARRIZALES Y PASAJES HUASCAR, QOSQO Y CHIMA DE LA APV TRES CRUCES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -	0	38,633	26,502	26,502	26,502	26,502	26,502	68.6
2212066: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES N 01-02-03-04-05-06-08-09 PASAJES 1-2-3-6-7 DE LA APV UVIMA 5 Y PRIMAVERA - JUNTA DE VECINOS AMISTAD, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	110,086	40,086	40,086	40,086	40,086	40,086	36.4
2213096: MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA APV MONTERREY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	100.0
2222858: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, Y 3 DE LA APV VILLA NUEVA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	402,817	402,817	0	0	0	0	0.0
2223819: MEJORAMIENTO DE VIA EN LAS CALLES IQUITOS, LA LIBERTAD, LORETO, ICA, MOQUEGUA, AYACUCHO, AREQUIPA, APURIMAC, NAZCA Y PASAJE LA PAZ APV UNUNCHIS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	18,932	18,330	18,330	18,330	18,330	18,330	96.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte d)

2237390: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV KCULLCHIPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	214,210	397,374	396,772	396,772	396,772	396,772	396,772	99.8
2240094: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,800	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	98.2
2243538: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO,DE LA APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	905,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2245290: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CALLE SR. DE QUISPIQUILLA, PJE. VERA, PJE. MUÑECAS, PJE. ARISTIDES MEZA, PJE. MELITON CAMPOS, PJE. CHUMA DE BOLIVIA Y PJE. VISITACION LOPEZ MORALES DE LA APV VERA VELASCO, DISTRITO DE SAN SEB	0	133,700	23,954	23,954	23,954	23,954	23,954	17.9
2247114: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES, 01, 02, 03, 04 Y 05, PASAJES 01, 02, 03 Y 04 DE LA APV VILLA EL CHAPARRAL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,690,591	1,754,954	1,741,089	1,741,089	1,741,089	1,741,089	1,740,495	99.2
2253532: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MIRAFLORES, NAVAL Y ANDRES AVELINO CACERES DE LA URBANIZACION LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	484,836	277,315	275,926	275,926	275,926	275,926	275,926	99.5
2253711: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ACCESO PRINCIPAL Y LA CALLE JERUSALEN DE LA APV. JERUSALEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	95,717	419,408	413,931	403,597	403,597	403,597	403,597	96.2
2255138: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES INTERNAS DE LA APV JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,000,000	2,313,553	2,151,212	2,094,389	2,094,389	2,094,389	2,094,389	90.5
2275413: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL ENTRE LA VIA DE EVITAMIENTO -APV LAS JOYAS Y LA VIA EXPRESA - APV ALTO MISTI, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,552,605	2,366,817	2,029,106	2,029,106	2,029,106	2,028,706	79.5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte e)

2276189: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE N° 01 DE LA APV. VILLA CELESTE DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	281,714	244,135	102,947	102,947	102,947	102,947	102,947	42.2
2278026: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	476,433	482,555	470,359	377,139	377,139	377,139	377,139	78.2
2278368: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 50046 DE LA COMUNIDAD DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	440,586	440,584	440,584	440,584	440,584	440,584	100.0
2280049: INSTALACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL A JOVENES PARA FORTALECER SUS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS LABORALES Y SU CALIDAD DE SERVICIO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0
2296074: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE AREAS DE APOORTE Y DELIMITACION DE QUEBRADAS Y RIOS DE LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	776,428	771,688	771,688	771,688	771,688	771,688	99.4
2296367: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN NOMBRE DE LA URB. QUISPIQUILLA GRANDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	403,000	519,960	519,947	498,472	498,472	498,472	498,472	95.9
2312883: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUILLCARPAY, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2319692: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE D Y CALLE B (ACCESO PRINCIPAL) DE LA APV VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
2319920: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. NUEVO MILENIO Y PROL. NUEVO MILENIO DE LAS APVS SACSACCATA PACAYPATA Y LA MESETA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	260,444	154,897	154,897	154,897	154,897	154,897	59.5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte f)

2320434: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMBOHUACSO Y ACCESOS DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,820,974	0	0	0	0	0	0	0.0
2320569: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL AMBITO URBANO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,869,834	2,832,934	2,737,282	2,737,282	2,737,282	2,737,282	95.4
2322097: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LAS GARDENIAS EN LA SUB DIVISION DENOMINADA SICLLAPATA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	173,475	170,476	170,476	170,476	170,476	170,476	98.3
2323776: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 326 DE LA URB. TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	4,379,973	4,379,971	4,379,971	4,379,971	4,379,971	4,379,971	100.0
2324588: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. KARI GRANDE EN LA URB. KARI GRANDE DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,787,224	2,787,222	2,787,222	2,787,222	2,787,222	2,787,222	100.0
2325790: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SN DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO, PASAJE SN DE LAS APVS AMERICA,TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL SN AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	0	32,200	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	99.4
2325795: CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA APV. PARAISO DE FATIMA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	180,000	238,992	235,036	235,036	235,036	235,036	233,878	98.3
2328685: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PEDRO VILCAPAZA CUADRAS 01, 02 03 Y LA CALLE ACOPIA EN LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	912,077	0	0	0	0	0	0	0.0
2333528: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZAN DE OVINOS HAMPSHIRE DOWN,ASOCIACION DE LA C.C DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	3,084	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	92.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 22 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2018 (parte g)

2333530: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE GASTRONOMIA, ASOCIACION DE CORREDORES GASTRONOMICOS, EN LAS COMUNIDADES DE PUMAMARCA Y CCORAO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO, CUSCO	0	4,166	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	81.6
2334144: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVS FDICSS Y JAVIER HERAUD - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	530,305	530,303	174,281	174,281	174,281	174,281	32.9
2335149: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0
2340102: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO QUISPE TITO NUCLEO DEL PLAN FEDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	2,523,246	2,482,344	2,374,944	2,374,944	2,374,944	2,374,944	94.1
2340436: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA ZONA URBANA Y PERIURBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,245,904	1,215,738	1,215,738	1,215,738	1,215,738	1,215,738	97.6
2346900: MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO URBANO PARA 22 APVS CORRESPONDIENTES A LA JASS PILCHIPIJIO SAN SEBASTIAN - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0
2375746: CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA B DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	0	197,294	196,450	196,450	196,450	196,450	196,450	99.6
2375811: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE Y ARCANGELES ENTRE LAS APVS SANTA ROSA COMITE 04, TRES CRUCES Y URB. SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	137,731	60,794	60,794	60,794	60,794	60,794	44.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,474,187	689,830	411,520	407,820	407,820	407,820	407,820	59.1
2079235: CONSTRUCCION DE LA I.E.I. 214 EN LA APV. SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2099153: CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL Y DE ESPARCIMIENTO AGUA BUENA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,416	15,415	15,415	15,415	15,415	15,415	100.0
2113743: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	12,300	0	0	0	0	0	0.0
2125853: MEJORAMIENTO DE LA CALLE DANIEL ESTRADA PEREZ Y CALLE UNION AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	9,723	9,722	9,722	9,722	9,722	9,722	100.0
2133344: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION AV. LA CULTURA ENTRE EL CONDOR APUCHIN Y LA AV. TOMAS TUYRUTUPAC DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	18,963	18,963	18,963	18,963	18,963	18,963	100.0
2145947: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 1 - 4 TUPAC AMARU, MICRO RED SAN SEBASTIAN, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	581	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte b)

2146056: MEJORAMIENTO DE LA CALLE FELIPE SICUS Y LA CALLE KUICHI, ENTRE LA AV. DE LA CULTURA Y PROLONGACION CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	5,783	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	100.0
2146363: MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN, NIVEL I-3, MICRORED SAN SEBASTIAN-RED CUSCO SUR, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	16,973	13,520	0	0	0	0	0.0
2146602: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 4, 13 Y 18 DE LA ASOCIACION FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES CAMPESINOS DE SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0
2149701: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION COLLASUYO (ANTIGUA CALLE PUMAMARCA, ENTRE LA APV CLORINDA MATTO DE TURNER Y LA URB. PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2167179: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,557,728	1,557,727	0	0	0	0	0.0
2167301: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	25,436	0	0	0	0	0	0.0
2175295: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 Y ACCESO DE LA APV VIRGEN DE BELEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	500,000	1,020,000	950,912	950,912	950,912	950,912	950,912	93.2
2177723: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL KM 13 CARRETERA CUSCO PUNACANCHA - KIRKAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	9,723	9,722	9,722	9,722	9,722	9,722	100.0
2183314: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL ALTO QOSQO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	334,260	289,945	289,945	289,945	289,945	289,945	86.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte c)

2185457: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LAS APVS PERLA DE GRAU, PROCASA, PRIMAVERA Y UVIMA V, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	6,907	6,906	6,906	6,906	6,906	6,906	100.0
2185862: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y NOMENCLATURA VIAL Y PEATONAL DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2189111: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE ENTRE LA APV ALTO MISTI Y MAMELON DEL SUR DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	9,889	9,889	9,889	9,889	9,889	9,889	100.0
2191626: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 50014 TANKARPATA SECTOR TANKARPATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2,000,000	2,710,889	2,122,174	1,880,146	1,878,946	1,878,946	1,878,946	69.3
2191845: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO	0	9,755,586	9,202,262	9,015,800	9,001,013	5,648,839	5,648,839	57.9
2191847: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES HUARANGO, SAUCO, RETAMA, ROMERO, ÑUJCHU, ROQES, AGUAYMANTO Y CHACHACOMO DE LA APV AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	566,217	551,220	551,220	551,220	551,220	551,220	97.4
2196434: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICUALR Y PEATONAL EN EL PASAJE LOS ARCANGELES DE LA APV SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,941	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	100.0
2200057: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GESTION PUBLICA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2,000,000	2,080,000	1,932,260	1,825,102	1,825,102	1,825,102	1,825,102	87.7
2200482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TUPAC YUPANQUI, HUASCAR, PACHACUTEQ, MANCO INCA, ATAHUALLPA, MANCO II, HUAYNA CAPAC, CARRIZALES Y PASAJES HUASCAR, QOSQO Y CHIMA DE LA APV TRES CRUCES, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -	0	7,572	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte d)

2203887: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URB. SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	750,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2215521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROMOCION COMERCIAL MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES EN SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,100,000	1,011,150	1,011,150	1,011,150	1,011,150	1,011,150	91.9
2224245: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION LAS JOYAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	553	0	0	0	0	0	0.0
2237361: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA URB. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1,500,000	1,695,000	1,525,450	1,507,850	1,503,163	1,503,163	1,503,163	88.7
2240094: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	3,637	3,637	3,637	3,637	3,637	3,637	100.0
2240330: INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	27,000	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	99.1
2243538: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SOL DE ORO, DE LA APV SOL DE ORO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	850,000	698,312	591,741	574,805	574,805	574,805	574,805	82.3
2245290: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CALLE SR. DE QUISPIQUILLA, PJE. VERA, PJE. MUÑECAS, PJE. ARISTIDES MEZA, PJE. MELITON CAMPOS, PJE. CHUMA DE BOLIVIA Y PJE. VISITACION LOPEZ MORALES DE LA APV VERA VELASCO, DISTRITO DE SAN SEB	650,000	770,000	743,862	721,652	720,993	720,993	720,993	93.6
2246568: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA ASOCIACION LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL EJERCITO PERUANO HEROES DEL ALTO CENEP, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte e)

2247114: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS CALLES, 01, 02, 03, 04 Y 05, PASAJES 01, 02, 03 Y 04 DE LA APV VILLA EL CHAPARRAL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	800,000	786,556	769,556	769,556	769,556	769,556	96.2
2253711: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ACCESO PRINCIPAL Y LA CALLE JERUSALEN DE LA APV. JERUSALEN, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	14,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	72.0
2255138: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES INTERNAS DE LA APV JAVIER HERAUD PEREZ, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	510,000	493,935	493,935	493,935	493,935	493,935	96.9
2275413: MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL ENTRE LA VIA DE EVITAMIENTO -APV LAS JOYAS Y LA VIA EXPRESA - APV ALTO MISTI, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	1,138,059	1,114,186	1,113,475	1,113,475	1,113,475	1,113,475	97.8
2276189: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE N° 01 DE LA APV. VILLA CELESTE DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	235,000	231,605	231,325	231,325	231,325	231,325	98.4
2278026: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE BELLAVISTA DE LA AGRUPACION VECINAL BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	217,000	209,094	208,702	208,702	208,702	208,702	96.2
2296074: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE AREAS DE APOORTE Y DELIMITACION DE QUEBRADAS Y RIOS DE LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,000	12,000	0	0	0	0	0.0
2304623: CREACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA QUEBRADA DE PEROLHUAYCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	8,500	0	0	0	0	0	0.0
2306265: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I 1126 - QUILLAHUATA, 1230 - PUMAMARCA Y 51022 - DIEGO QUISPE TITO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte f)

2309727: AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	40,000	0	0	0	0	0	0.0
2319466: CREACION DEL PONTON CARROZABLE SOBRE EL RIO CACHIMAYO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE BOLOGNESI DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	200,000	259,546	248,742	214,678	214,217	214,217	214,217	82.5
2319920: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JR. NUEVO MILENIO Y PROL. NUEVO MILENIO DE LAS APVS SACSACCATA PACAYPATA Y LA MESETA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	600,000	592,455	592,455	592,455	592,455	592,455	98.7
2320434: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAMBOHUACSO Y ACCESOS DE LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	35,000	0	0	0	0	0	0.0
2320569: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS ETAPAS DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL AMBITO URBANO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	3,000,000	6,600,000	6,376,018	4,301,665	4,301,165	4,301,165	4,301,165	65.2
2322097: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE LAS GARDENIAS EN LA SUB DIVISION DENOMINADA SICLLAPATA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	100.0
2322145: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE SANTA ROSA DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	15,269	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	22.9
2324588: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. KARI GRANDE EN LA URB. KARI GRANDE DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	6,762,815	10,664,732	10,664,729	10,664,729	10,664,729	10,664,729	10,664,729	100.0
2328685: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PEDRO VILCAPAZA CUADRAS 01, 02 03 Y LA CALLE ACOPIA EN LA URBANIZACION TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	900,000	620,000	574,680	574,680	574,680	574,680	574,680	92.7

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte g)

2335718: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LAS DUNAS Y MIRAFLORES DE LA APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	8,500	0	0	0	0	0	0.0
2336349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE RAYASCAPAMPA Y ÑIHUAYOC DE LA CC DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	19,000	19,000	19,000	0	0	0	0.0
2338683: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	66,500	0	0	0	0	0	0.0
2340102: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO QUISPE TITO NUCLEO DEL PLAN FEDE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	108,000	107,249	107,249	107,249	107,249	107,249	99.3
2340436: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA ZONA URBANA Y PERIURBANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	13,706	13,705	13,705	13,705	13,705	13,705	100.0
2346533: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E REVOLUCIONARIA SANTA ROSA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	204,265	204,264	4,264	4,264	4,264	4,264	2.1
2346900: MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO URBANO PARA 22 APVS CORRESPONDIENTES A LA JASS PILCHIPIJIO SAN SEBASTIAN - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	352,150	327,195	318,783	318,783	318,783	318,783	90.5
2347544: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 1360 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	45,185	0	0	0	0	0	0.0
2375746: CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA CUADRA B DE LA APV SURIHUAYLLA GRANDE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	0	5,014	5,013	5,013	5,013	5,013	5,013	100.0

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte h)

2375811: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SIN NOMBRE Y ARCANGELES ENTRE LAS APVS SANTA ROSA COMITE 04, TRES CRUCES Y URB. SAN GABRIEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	56,000	44,818	44,818	44,818	44,818	44,818	80.0
2383182: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO DE SAN SEBASTIAN - ARQUITECTURA Y ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA DAÑADOS POR EL INCENDIO 2016, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	719,730	690,532	596,532	596,172	596,172	596,172	82.8
2387159: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA SUB GERENCIA AMBIENTAL DE SANEAMIENTO BASICO (OMSABA) EN LA GESTION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO PUNACANCHA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIA	0	255,516	219,853	209,982	209,982	209,982	209,982	82.2
2403184: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU SISA CUADRA 1, CALLE SIN NOMBRE Y PASAJE SIN NOMBRE, Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO TUPAC AMARU	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0
2411304: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE KIRKAS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	100.0
2416182: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE CESAR VALLEJO Y DEL TRAMO DEL BLOQUE G DE LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA APV SAN MIGUEL II DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	13,500	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	50.0
2416277: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PUBLICA DE LA APV UVIMA VII DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	24,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	91.7
2438583: MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES UNION Y SAN MARTIN, EN LA COMUNIDAD DE CCORAO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	468,000	426,504	426,504	426,504	426,504	426,504	91.1

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte i)

2438753: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0
2438754: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV. VILLA ESPERANZA MIRADOR, CHOFERES Y DIEGO QUISPE TITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	25,000	24,500	24,500	0	0	0	0.0
2441685: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA A.P.V LOS REALES DEL BOSQUE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	14,085	3,419	3,419	3,419	3,419	3,419	24.3
2442775: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	32,100	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	90.3
2446734: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	13,200	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	99.6
2447075: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	4,031	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	99.2
2447285: FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA COMUNIDAD QUILLAHUATA Y LA ASOCIACION GRUPO CAMPESINO LOS HUERTOS, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	115,221	88,411	88,411	87,411	87,411	87,411	75.9
2447286: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN CALIDAD DE SERVICIOS EN LA CADENA DE HOSPEDAJES, ASOCIACION DE HOSPEDAJES DE SAN SEBASTIAN, EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO, REGION DEL CUSCO	0	114,200	63,266	58,266	58,266	58,266	58,266	51.0
2447376: FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE FRESAS DE LA ASOCIACION HATUN FRESAS DE LAS COMUNIDADES DE PUMAMARCA, CCORAO Y QUILLAHUATA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	0	158,628	155,655	152,375	152,375	152,375	152,375	96.1

Anexo 23 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de San Sebastián del año 2019 (parte j)

2447377: FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ENGORDE EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION APU HUANACAUIRI, DE LAS COMUNIDADES DE HUILLCARPAY Y QUILLAHUATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO, REGION DEL CUSCO	0	115,392	89,291	85,164	85,164	85,164	85,164	73.8
2447378: FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE HORTALIZAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ALLIN LLANQAY EN LAS COMUNIDADES DE PUMAMARCA, QUILLAHUATA Y CCORAO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO, REGION DEL CUSCO	0	158,960	111,642	110,042	110,042	110,042	105,845	69.2
2447762: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	17,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	48.6
2462134: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	69,000	69,000	0	0	0	0	0.0
2466244: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KIRKAS EN EL KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	31,530	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,000	1,013,976	980,092	980,092	980,092	980,092	980,092	96.7
2047080: AMPLIACION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	20,930	4,003	4,003	4,003	4,003	4,003	19.1
2070226: CONSTRUCCION CAMINO VECINAL APV. SAN PEDRO - COMUNIDAD CAMPESINA JAQUIRA SECTOR PUCARA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	904,181	0	0	0	0	0	0	0.0
2073511: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO RAQRAMAYO ENTRE LA APV LUIS VALLEJO SANTONI Y AA.HH. LA ESTRELLA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0
2076959: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL DEL PP.JJ. GENERAL OLLANTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	56,425	0	0	0	0	0	0	0.0
2083259: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 50011 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	50,000	1,292,268	1,291,683	1,291,683	1,291,683	1,291,683	1,291,683	100.0
2083644: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD ZARZUELA ALTA DIRESA-CUSCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	10,000	291,271	82,034	82,034	82,034	82,034	82,034	28.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte b)

2084518: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA N° 51006 TUPAC AMARU, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0
2094386: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	700,000	1,083,739	1,069,671	1,069,671	1,069,671	985,548	984,548	90.9
2096631: CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PP.JJ. GENERAL OLLANTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	88,086	0	0	0	0	0	0	0.0
2099200: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL PP.JJ. VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	236,673	233,781	233,781	233,781	233,781	233,781	98.8
2100820: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	57,274	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	53.3
2102982: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CHOCCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE- DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	14,485	97,292	82,761	82,761	82,761	82,761	82,761	85.1
2108871: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. GRAN MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	79,497	79,497	79,497	79,497	79,497	79,497	100.0
2111891: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EL BOSQUE-CORIPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	468,802	466,371	466,371	466,371	466,371	466,371	99.5
2114651: MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	246,148	284,617	284,583	284,583	284,583	284,583	284,583	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte c)

2124112: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHOCCHO-COYLLORPUJIO-LLAULLICASA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	552,967	83,490	83,490	83,490	83,490	83,490	83,490	100.0
2141338: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50006 JORGE LUIS NAVARRETE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	414,638	414,637	414,637	414,637	414,637	414,637	100.0
2155244: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PP.JJ 1 DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	85,086	296,441	294,712	294,712	294,712	294,712	294,712	99.4
2157768: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	979,812	386,428	384,734	384,734	384,734	383,093	383,093	99.1
2158797: MEJORAMIENTO Y CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON MULTIUSOS DEL APV LAS AMERICAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	493,226	528,554	507,443	507,443	507,443	507,443	507,443	96.0
2160442: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE B (PASAJE HUANAYQUITA) DEL COMITE 02 DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	104,655	0	0	0	0	0	0	0.0
2160443: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2,000,000	937,540	934,119	934,119	934,119	932,056	932,056	99.4
2161374: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 3, 4 Y EL TRAMO ENTRE LAS MANZANAS F Y G DE LA APV JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2161379: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS B Y D DE LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte d)

2161382: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8, COMITE 2 EN EL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	125,297	175,884	175,288	175,288	175,288	175,288	175,288	99.7
2161665: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS TRES ESCALINATAS DEL COMITE 9 DEL PP.JJ. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0
2162908: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE RUIZ CARO DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2163116: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE EN EL PP.JJ. 1RO DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	46,237	27,625	27,625	27,625	27,625	27,625	59.7
2164208: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA AV. CORONEL PAZ SOLDAN Y PASAJE SIN NOMBRE DE LA URBANIZACION AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	530,264	458,467	458,264	458,264	458,264	454,064	454,064	99.0
2164876: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. AMADEO REPETO, PP.JJ. QORIPATA SUR, PP.JJ. DOLORESPATA Y PP.JJ. EL ROSAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	986,184	992,407	943,711	943,711	943,711	943,711	940,707	95.1
2166016: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES: D (BERNARDO ALCEDO); I (TORRE TAGLE); B (UNION) Y SU PROLONG. CALLE SIN NOMBRE (AREA DEL PARQUE) DE LA URB. AMADEO REPETO Y APV EL ROSAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	1,251,910	1,249,435	1,249,435	1,249,435	1,249,435	1,249,435	99.8
2166017: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE N° 1 DE LA APV TOMAS VELASCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2166018: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES B, C, D, E, H, I, J DE LA URB. DOLORESPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	166,615	151,184	151,184	151,184	151,184	151,184	90.7

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte e)

2167654: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: PERU, CUSCO, LUIS UZTEGUI Y PJE. SANTIAGO DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	570,000	554,986	554,986	554,986	553,290	553,290	97.1
2167743: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PEDRO HUILLCA TECSE ENTRE LAS APVS DIGNIDAD NACIONAL Y GIRALDO RUIZ CARO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	277,149	277,149	277,149	277,149	277,149	277,149	100.0
2167930: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE BELLAVISTA DEL PP.JJ SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	997,500	969,770	969,770	969,770	969,770	969,770	97.2
2175284: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 11 CALLES EN LOS COMITES 1 Y 2 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,540,068	2,404,683	2,404,683	2,404,683	2,404,683	2,404,683	94.7
2175424: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 90 EN LA AV.ANTONIO LORENA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2177494: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL PASAJE FERIAL DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL HUANCARO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	173,488	0	0	0	0	0	0	0.0
2177495: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE AGUSTIN GAMARRA, PASAJE SIN NOMBRE Y PASAJE LA TORRE DEL COMITE 1 DE LA COOPERATIVA MERCADOS UNIDOS - ZARZUELA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	363,618	363,617	363,617	363,617	362,936	362,936	99.8
2178557: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SENOR DE CAÑIBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	240,826	238,570	238,570	238,570	238,570	238,570	99.1
2178764: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA AV. LUIS VALLEJO SANTONI Y PP.JJ. VIVA EL PERU, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,490	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte f)

2178765: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL AL PASAJE VILLA LAS FLORES COMITE 8 EN EL PP.JJ. VIVA EL PERU-MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	74.6
2178766: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE CANCHIS DEL PP.JJ. CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	94.6
2178767: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE S/N ENTRE LA MANZANA O Y P DEL AA.HH. LA ESTRELLA II, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,041	0	0	0	0	0	0.0
2178768: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL ENTRE LAS MANZANAS K Y L DEL AA.HH. LA ESTRELLA II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,490	4,707	4,707	4,707	4,707	4,707	62.8
2178778: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1 ENTRE LA AV. UNION Y AV. LAS FLORES DEL PP.JJ. TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	100.0
2178782: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA APV. DIGNIDAD NACIONAL Y APV. LOS JARDINES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,490	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	94.3
2178784: MEJORAMIENTO VIAL COSTADO DE LA IE. MANCO CAPAC DEL PP.JJ. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	6,665	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	75.4
2178789: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LIBERTAD COSTADO DE LA I.E. A.A. CACERES DE LA COOP. DE VIVIENDA DE ZARZUELA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,490	7,397	7,397	7,397	7,397	7,397	98.8
2178903: CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PROFESIONAL URB. RESIDENCIAL HUANCARO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,612	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	91.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte g)

2178906: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. DE LA AMISTAD, PASAJE LAMPA Y PASAJE SIN NOMBRE (CALLES DE LA MANZANA I, H) DEL PP.JJ. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	934,000	796,586	796,586	796,586	796,586	796,586	85.3
2178908: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LAS CALLES MANZANAPATA - PRIMER TRAMO CALLE JERUSALEN DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	978,795	974,603	974,603	974,603	974,603	974,603	99.6
2178912: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CORONEL BOLOGNESI DEL PP.JJ. GENERAL OLLANTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,491	5,999	5,999	5,999	5,999	5,999	80.1
2181033: MEJORAMIENTO DE LA VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUINTA JARDIN, DE LA A.P.V LA PERLA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	41,484	41,484	41,484	41,484	41,484	41,484	100.0
2182114: MEJORAMIENTO DEL LOCAL CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES MULTIPLES DEL PUEBLO JOVEN CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	528,738	510,125	510,125	510,125	510,125	510,125	96.5
2183548: MEJORAMIENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE MADERA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARTE EN MADERA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	256,000	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	15.2
2183549: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA COMIDA REGIONAL, ASOCIACION DE PICANTERIAS VIRGEN SANTA ANA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	103,600	103,435	103,435	103,435	103,435	103,435	99.8
2183551: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FLORES, ASOCIACION SUMAQ TIKI, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	70,000	33,178	33,178	33,178	33,178	33,178	47.4
2187105: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 3 (INCA WIRACocha) Y CALLE S/N ENTRE EL COMITE I DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL Y LA APV. AMAUTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte h)

2191799: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA APV QOSQO KAWARINA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	834,622	542,571	530,958	530,958	530,958	530,958	530,958	97.9
2194799: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE "D" (CHICAGO), CALLE 9 (INTICAHUARINA) Y CALLE 10 (CUESTA DEL CALVARIO), DEL COMITE 2 EN EL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2203174: MEJORAMIENTO AVENIDA GRAU DISTRITO SANTIAGO	800,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2221221: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS MICROCUENCAS UBICADAS ENTRE LAS APVS QOSQO KAWARINA, JOSE MARIA ARGUEDAS, EL SOLAR, RUMI HUANCARO, BARRIO DE DIOS Y LAS PALMERAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222530: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO VIVA EL PERU DEL PUEBLO JOVEN VIVA EL PERU, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222701: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, CALLE C, CALLE ENTRE LAS MANZANAS K Y L, Y CALLE ENTRE LAS MANZANAS M, N Y O DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ESTRELLA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2,500,000	1,028,730	1,026,289	1,026,289	1,026,289	1,026,289	1,026,289	99.8
2222810: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SAUSIPATA DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	40,446	40,445	40,445	40,445	40,445	40,445	100.0
2222811: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIETE MASCARONES Y PROLONGACION CALLE QUISCAPATA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,931,656	1,266,035	1,269,772	1,267,903	1,258,603	1,258,603	65.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte i)

2222830: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 28 DE JULIO Y PASAJES 1 Y 2 DE LA A.P.V. KANTOC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	474,630	474,630	474,630	474,630	474,630	474,630	100.0
2222910: MEJORAMIENTO DE LA VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL JIRON LIMA, JIRON ECHENIQUE, CALLE F (PSJE RAMON CASTILLA) Y CALLE 10 (CALLE RAMON CASTILLA) DE LA UR. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	346,543	334,344	334,344	334,344	334,344	334,344	96.5
2223110: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CALLE SAN JOSE DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2224631: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	132,521	0	0	0	0	0	0	0.0
2225629: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUISCAPATA Y CARMEN BAJO DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2249711: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	883,694	880,330	880,330	880,330	880,330	880,330	99.6
2254000: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN PREVENCION DELICTIVA EN LOS POBLADORES DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	722,677	623,829	623,829	623,829	623,829	623,829	86.3
2260101: MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ETAPA DE SEGREGACION, EN EL AREA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,119,600	1,114,721	1,114,721	1,114,721	1,110,521	1,084,521	99.2
2262278: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIO CULTURALES DE NIÑOS Y JOVENES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	860,000	838,643	838,643	838,643	838,343	838,343	97.5

Anexo 24 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2015 (parte j)

2263541: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA APV. LA PRADERA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	44,348	44,324	44,324	44,324	44,324	44,324	99.9
2271441: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 34 DE LA APV. KANTOC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,315	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214	27.5
2293475: REHABILITACION DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	768,000	739,898	739,898	728,678	725,063	725,063	94.4
2295958: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AREAS VERDES EN EL PP.JJ. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	517,199	482,496	482,496	482,496	482,496	482,496	93.3
2296728: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DE LA URB. ROCCOPATA ERAPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	250,000	185,601	185,601	181,733	181,733	181,733	72.7
2304284: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,144,292	109,070	109,070	109,070	109,070	109,070	9.5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,088,953	810,354	805,236	805,236	805,236	802,260	801,996	99.0
2070226: CONSTRUCCION CAMINO VECINAL APV. SAN PEDRO - COMUNIDAD CAMPESINA JAQUIRA SECTOR PUCARA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2073511: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO RAQRAMAYO ENTRE LA APV LUIS VALLEJO SANTONI Y AA.HH. LA ESTRELLA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	65,424	0	0	0	0	0	0	0.0
2076959: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL DEL PP.JJ. GENERAL OLLANTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	5,789	0	0	0	0	0	0	0.0
2083259: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 50011 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	416,167	585	0	0	0	0	0	0.0
2083644: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD ZARZUELA ALTA DIRESA-CUSCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000	154,104	141,803	141,803	141,803	141,803	141,803	92.0
2094386: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	35,000	34,318	34,318	34,318	34,318	34,318	98.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte b)

2096631: CONSTRUCCION DE CANAL PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL PP.JJ. GENERAL OLLANTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	9,999	0	0	0	0	0	0	0.0
2099200: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL PP.JJ. VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,891	0	0	0	0	0	0.0
2102982: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CHOCCO-RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE- DIRESA CUSCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	10,000	12,715	12,683	12,683	12,683	12,683	12,683	99.8
2124112: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHOCCO-COYLLORPUJIO-LLAULLICASA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	21,216	19,679	19,679	19,679	19,679	19,679	92.8
2126099: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 50041 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOYLLORPUJIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	34,654	0	0	0	0	0	0	0.0
2141272: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50941 DE NIVEL PRIMARIO DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	728,720	728,378	728,378	728,378	728,378	728,378	100.0
2153078: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE HUATAMPAMPA, KUYCHIRO Y NAHUAYPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	126,592	0	0	0	0	0	0	0.0
2155244: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PP.JJ 1 DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	47,500	700,402	690,957	685,877	685,877	685,877	685,877	97.9
2155682: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	600,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte c)

2156397: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD OCCOPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	60,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2158797: MEJORAMIENTO Y CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON MULTIUSOS DEL APV LAS AMERICAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	4,951	0	0	0	0	0	0	0.0
2160443: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	237,000	236,553	236,553	236,553	236,553	236,553	99.8
2161374: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 3, 4 Y EL TRAMO ENTRE LAS MANZANAS F Y G DE LA APV JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	151,846	0	0	0	0	0	0	0.0
2161379: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS B Y D DE LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	141,176	151,435	150,846	150,846	150,846	150,846	150,846	99.6
2162421: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	55,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2163116: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE VICTOR ANDRES BELAUNDE EN EL PP.JJ. 1RO DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	28,824	28,823	28,823	28,823	28,823	28,823	100.0
2164876: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. AMADEO REPETO, PP.JJ. QORIPATA SUR, PP.JJ. DOLORESPATA Y PP.JJ. EL ROSAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	20,067	19,746	19,746	19,746	19,746	19,746	98.4
2166017: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE N° 1 DE LA APV TOMAS VELASCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	168,695	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte d)

2166018: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES B, C, D, E, H, I, J DE LA URB. DOLORESPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	230,921	225,904	225,904	225,904	225,904	225,904	97.8
2166019: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL PUEBLO JOVEN BELENPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	28,000	27,995	27,995	27,995	27,995	27,995	100.0
2167930: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE BELLAVISTA DEL PP.JJ SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	361,189	359,848	359,848	359,848	359,848	359,848	99.6
2175262: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL JR. 21 DE MAYO (CALLE BELEMPAMPA) DEL PP.JJ. BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,567,044	0	0	0	0	0	0	0.0
2175283: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2175284: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 11 CALLES EN LOS COMITES 1 Y 2 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	417,735	417,340	417,340	417,340	417,340	417,340	99.9
2175285: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 13 CALLES EN LOS COMITES 3 Y 4 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	272,280	271,271	271,271	271,271	271,271	271,271	99.6
2175288: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON OLAYA Y CALLE ALAMEDA OLAYA DE LA URBANIZACION AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	465,702	392,859	392,853	392,853	392,853	392,853	392,853	100.0
2177495: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE AGUSTIN GAMARRA, PASAJE SIN NOMBRE Y PASAJE LA TORRE DEL COMITE 1 DE LA COOPERATIVA MERCADOS UNIDOS - ZARZUELA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	39,954	39,953	39,953	39,953	39,953	39,953	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte e)

2178557: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 02, 03, 04, 05 Y 06 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SENOR DE CAÑIBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,002,354	1,001,352	991,742	991,742	991,742	990,242	98.9
2178764: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA AV. LUIS VALLEJO SANTONI Y PP.JJ. VIVA EL PERU, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,491	7,399	7,399	7,399	7,399	7,399	98.8
2178767: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE S/N ENTRE LA MANZANA O Y P DEL AA.HH. LA ESTRELLA II, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,491	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	99.4
2178787: MEJORAMIENTO DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS LIBERTADORES DEL AA.HH. LA ESTRELLA I, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	100.0
2178901: MEJORAMIENTO DE CANALIZACION EN EL PP.JJ. MANCO CAPAC COMITE 3 Y 4, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	100.0
2178906: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. DE LA AMISTAD, PASAJE LAMPA Y PASAJE SIN NOMBRE (CALLES DE LA MANZANA I, H) DEL PP.JJ. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	574,079	573,397	573,397	573,397	573,397	573,397	99.9
2178908: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LAS CALLES MANZANAPATA - PRIMER TRAMO CALLE JERUSALEN DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	89,300	819	0	0	0	0	0	0.0
2181474: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS MANZANAS L, M, N, G1, O, F Y E DE LA APV. VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	5,510,416	5,510,410	2,100	2,100	2,100	2,100	0.0
2182114: MEJORAMIENTO DEL LOCAL CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES MULTIPLES DEL PUEBLO JOVEN CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	159,679	63,302	63,301	63,301	63,301	63,301	63,301	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte f)

2183156: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,612	4,611	4,611	4,611	4,611	4,611	100.0
2183403: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	589,943	587,169	586,049	586,049	586,049	586,049	99.3
2183404: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS MANZANAS E, EE, Ñ, NN DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	100.0
2183548: MEJORAMIENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE MADERA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARTE EN MADERA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	178,250	178,250	178,250	178,250	178,250	178,250	100.0
2183551: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FLORES, ASOCIACION SUMAQ TIKA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	55,331	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	99.9
2185883: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU DE LA COOPERATIVA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	506,956	506,869	506,869	506,869	506,869	506,869	100.0
2185884: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES CORILASO Y MIRAFLORES DE LA APV EL SOLAR, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	415,049	412,508	412,508	412,508	412,508	412,508	99.4
2186182: MEJORAMIENTO DEL LOCAL CULTURAL PARA LAS HABILIDADES ARTISTICO - CULTURALES DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA APV. LA PRADERA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2187105: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 3 (INCA WIRACocha) Y CALLE S/N ENTRE EL COMITE I DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL Y LA APV. AMAUTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	340,500	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte g)

2187522: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO ENTRE EL AAHH LA ESTRELLA (I Y II ETAPA) Y APV MANAHUAÑONCCA PARTE ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	150,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2189979: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	10,932	10,932	10,932	10,932	10,932	10,932	100.0
2191797: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL (MANZANAS K, L, Q) Y LA QUEBRADA DE PUQUIN, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	150,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2191798: MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE MAYRASCO, HUAMANCHARPA Y JAQUIRA II TRAMO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	152,285	0	0	0	0	0	0	0.0
2191799: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA APV QOSQO KAWARINA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	177,107	176,812	176,812	176,812	175,134	175,134	98.9
2196112: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CONFRATERNIDAD Y PASAJES 1 Y 2 DE LA MANZANA E DE LA APV DIGNIDAD NACIONAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	588,526	586,335	586,335	586,335	586,335	586,335	99.6
2200158: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL COMITE 1 DE LA APV. RAMIRO PRIALE PRIALE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2200160: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SARGENTO LORENS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	437,640	437,154	437,154	437,154	433,722	433,722	99.1
2222701: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, CALLE C, CALLE ENTRE LAS MANZANAS K Y L, Y CALLE ENTRE LAS MANZANAS M, N Y O DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ESTRELLA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	320,000	716,644	715,858	715,858	715,858	715,858	715,858	99.9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte h)

2222800: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222811: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIETE MASCARONES Y PROLONGACION CALLE QUISCAPATA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	1,561,788	1,557,176	1,557,176	1,557,176	1,556,969	1,556,969	99.7
2222817: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	250,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222822: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TRES MARIAS, CELESTINO GAMARRA Y PROLONGACION TRES MARIAS DE LA URB. PUCUTUPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,931,656	1,554,661	722,316	722,316	722,316	722,316	37.4
2222830: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 28 DE JULIO Y PASAJES 1 Y 2 DE LA A.P.V. KANTOC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	5,881	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	100.0
2224631: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	60,413	0	0	0	0	0	0	0.0
2242239: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE MAHUAYPAMPA, HUATAMPAMPA Y KUYCHIRO DE LA C.C. DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	333,592	328,478	328,478	328,478	324,835	324,835	97.4
2243018: INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA MICROCUENCA ROCATARPEA EN EL SECTOR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA GUADALUPE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	240,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2254000: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN PREVENCION DELICTIVA EN LOS POBLADORES DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	818,490	817,606	817,606	817,606	817,606	817,606	99.9

Anexo 25 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2016 (parte i)

2262278: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIO CULTURALES DE NIÑOS Y JOVENES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	571,735	571,724	571,724	571,724	571,224	566,208	99.9
2293475: REHABILITACION DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	326,136	326,110	326,110	326,110	324,594	324,594	99.5
2295958: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AREAS VERDES EN EL PP.JJ. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	505,199	505,124	505,124	505,124	505,124	505,124	100.0
2296728: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DE LA URB. ROCCOPATA ERAPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,130,411	1,129,124	1,129,124	1,129,124	1,129,124	1,128,969	99.9
2304284: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,150,100	2,143,203	2,143,203	2,143,203	2,143,203	2,143,203	99.7
2311505: MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHOCCO Y CCOYLLORPUQUIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,252,078	1,245,810	1,245,810	1,245,810	1,245,342	1,245,342	99.5
2320624: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE I DE LA APV. VILLA LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	136,500	136,291	136,291	136,291	136,291	136,291	99.8
2327214: AMPLIACION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO A LAS ZONAS RURALES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	208,637	206,879	206,879	206,879	206,879	206,879	99.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	859,232	852,608	852,540	852,540	852,540	848,555	848,508	99.5
2069853: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	800	0	0	0	0	0	0.0
2073065: CONSTRUCCION INTEGRAL DE MITIGACION Y PROTECCION DE DESASTRES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2096476: CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULAR Y PEATONAL A LAS APVS LAS AMERICAS, VILLA GUADALUPE, ERAPATA Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,320	7,239	7,239	7,239	7,239	7,239	98.9
2115996: MEJORAMIENTO DEL MERCADO ZARZUELA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	9,596	9,545	9,545	9,545	9,545	9,545	99.5
2122778: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD C. ANCASCHACA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	5,088	5,077	5,077	5,077	5,077	5,077	99.8
2126099: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA I.E. N° 50041 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOYLLORPUJIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	34,654	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte b)

2141272: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50941 DE NIVEL PRIMARIO DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	190,867	190,248	190,248	190,248	190,248	190,248	99.7
2153078: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE HUATAMPAMPA, KUYCHIRO Y NAHUAYPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	10,000	258	0	0	0	0	0	0.0
2154804: MEJORAMIENTO DE ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CALLE HUAYRACALLE, JIRON JOSE MANUEL VERA Y PSJE SIN NOMBRE ENTRE LAS MANZANAS B Y C DE LA URB. ROCOPATA USCAMAYTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	9,664	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	99.5
2155244: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL PP.JJ 1 DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	56,078	53,152	53,152	53,152	53,152	53,152	94.8
2155682: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	645,620	0	0	0	0	0	0	0.0
2160509: CREACION DE ACCESO VEHICULAR EN LA AV. TEODOSIO SERRUDO DEL APV ABELARDO UGARTE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	600,000	855,685	835,814	834,914	834,914	834,914	834,914	97.6
2164876: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. AMADEO REPETO, PP.JJ. QORIPATA SUR, PP.JJ. DOLORESPATA Y PP.JJ. EL ROSAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	25,155	25,080	25,080	25,080	25,080	25,080	99.7
2166018: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES B, C, D, E, H, I, J DE LA URB. DOLORESPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	323,907	323,902	323,902	323,902	323,902	323,902	100.0
2175262: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL JR. 21 DE MAYO (CALLE BELEMPAMPA) DEL PP.JJ. BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte c)

2175283: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2175284: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 11 CALLES EN LOS COMITES 1 Y 2 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	24,906	24,802	24,802	24,802	24,802	24,802	99.6
2175285: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 13 CALLES EN LOS COMITES 3 Y 4 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	50,000	771,334	770,530	770,530	770,530	770,530	770,530	99.9
2175424: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 90 EN LA AV.ANTONIO LORENA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	3,578,118	3,578,118	0	0	0	0	0.0
2178770: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL ENTRE LAS MANZANAS E Y D EN EL AA.HH HERMANOS AYAR, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,668	7,487	7,487	7,487	7,487	7,487	97.6
2178781: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE RAMON CASTILLA DE LA COOP. DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,490	7,448	7,448	7,448	7,448	7,448	99.4
2178786: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE S/N ENTRE LA APV VIRGEN CONCEPCION Y APV. LA PRADERA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,491	7,365	7,365	7,365	7,365	7,365	98.3
2178908: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LAS CALLES MANZANAPATA - PRIMER TRAMO CALLE JERUSALEN DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	12,903	12,902	12,902	12,902	12,902	12,902	100.0
2181474: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS MANZANAS L, M, N, G1, O, F Y E DE LA APV. VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	378,469	5,563,444	4,852,840	4,776,851	4,776,851	4,776,851	4,776,851	85.9

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte d)

2183130: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUASAMPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,950	4,879	4,879	4,879	4,879	4,879	98.6
2183131: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COYLLORPUQUIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,961	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	100.0
2183137: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHECCOPUCCA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,982	4,982	4,982	4,982	4,982	4,982	100.0
2183155: AMPLIACION, REHABILITACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KUYCHIRO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,185	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	100.0
2183227: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO - SECTOR DE CUYCHIRO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,950	4,897	4,897	4,897	4,897	4,897	98.9
2183403: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	802,000	776,833	774,823	774,823	774,823	774,823	96.6
2183548: MEJORAMIENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE MADERA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARTE EN MADERA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	107,450	107,450	107,100	107,100	107,100	107,100	99.7
2183549: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA COMIDA REGIONAL, ASOCIACION DE PICANTERIAS VIRGEN SANTA ANA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	3,700	0	0	0	0	0	0.0
2183551: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FLORES, ASOCIACION SUMAQ TIKI, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	3,700	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte e)

2184889: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N ENTRE LAS APVS. PRIMERO DE DICIEMBRE (MANZANA E), LA PRADERA (MANZANAS K, J) Y HERMANOS AYAR (MANZANA B), DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000,000	929,719	928,324	928,324	928,324	925,405	925,405	99.5
2185871: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2185883: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU DE LA COOPERATIVA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	653,924	650,924	650,567	650,567	650,306	650,306	99.4
2185884: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES CORILASO Y MIRAFLORES DE LA APV EL SOLAR, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	13,000	12,997	12,997	12,997	12,997	12,997	100.0
2187102: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO ENTRE EL AREA VERDE Y LAS MANZANAS J Y U DE LOS COMITES N 3 Y 7 DEL PP.JJ. 1RO DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	400,000	358,329	357,728	357,728	357,728	357,728	357,728	99.8
2187105: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 3 (INCA WIRACocha) Y CALLE S/N ENTRE EL COMITE I DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL Y LA APV. AMAUTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	340,500	0	0	0	0	0	0	0.0
2187106: MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2187342: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA SEGUNDA CUADRA DE LA CALLE EMILIANO HUAMANTICA, CALLE 03 Y ESCALINATAS SIN NOMBRE ENTRE LA APV. GIRALDO RUIZ CARO Y AMPLIACION COOPERATIVA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2187522: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO ENTRE EL AAHH LA ESTRELLA (I Y II ETAPA) Y APV MANAHUAÑONCCA PARTE ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte f)

2191797: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL (MANZANAS K, L, Q) Y LA QUEBRADA DE PUQUIN, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	360,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2191798: MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE MAYRASCO, HUAMANCHARPA Y JAQUIRA II TRAMO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	360,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2191799: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA APV QOSQO KAWARINA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	851,044	828,087	828,087	828,087	828,087	828,087	97.3
2194799: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE "D" (CHICAGO), CALLE 9 (INTICAHUARINA) Y CALLE 10 (CUESTA DEL CALVARIO), DEL COMITE 2 EN EL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	400,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2200157: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES SN ENTRE LAS MANZANAS I, B Y K DE LAS APVS PRADERA I, PRADERA II Y VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	700,000	607,000	597,175	597,175	597,175	595,671	595,671	98.1
2200160: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SARGENTO LORENS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	33,000	31,823	31,823	31,823	31,823	31,823	96.4
2222701: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, CALLE C, CALLE ENTRE LAS MANZANAS K Y L, Y CALLE ENTRE LAS MANZANAS M, N Y O DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ESTRELLA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,304,294	1,277,741	1,250,406	1,250,406	1,250,406	1,250,406	95.9
2222800: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	950,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222811: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIETE MASCARONES Y PROLONGACION CALLE QUISCAPATA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	3,099	3,089	3,089	3,089	3,089	3,089	99.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte g)

2222817: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	200,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222822: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TRES MARIAS, CELESTINO GAMARRA Y PROLONGACION TRES MARIAS DE LA URB. PUCUTUPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,718,465	1,718,462	1,608,606	1,608,606	1,608,606	1,608,606	93.6
2222910: MEJORAMIENTO DE LA VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL JIRON LIMA, JIRON ECHENIQUE, CALLE F (PSJE RAMON CASTILLA) Y CALLE 10 (CALLE RAMON CASTILLA) DE LA UR. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	13,829	13,766	13,766	13,766	13,766	13,766	99.5
2235138: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2242239: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE MAHUAYPAMPA, HUATAMPAMPA Y KUYCHIRO DE LA C.C. DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	385,544	382,896	382,896	382,896	381,297	381,297	98.9
2242920: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL Y CONSTRUCCION DE PONTONES ENTRE LA VIA PRINCIPAL Y LA I.E. DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHECOPERCCA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	900,000	449,700	445,161	445,161	445,161	445,161	445,161	99.0
2254000: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN PREVENCION DELICTIVA EN LOS POBLADORES DEL AREA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	133,884	133,268	133,268	133,268	133,268	133,268	99.5
2259340: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	233,678	230,743	230,395	230,395	230,395	230,395	98.6
2261099: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	25,480,119	20,564,128	20,564,128	20,564,128	20,564,128	20,564,128	80.7

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte h)

2295958: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AREAS VERDES EN EL PP.JJ. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	10,000	9,309	9,309	9,309	9,309	9,309	93.1
2304284: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,311,520	1,299,399	1,299,399	1,299,399	1,299,035	1,299,035	99.0
2311505: MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHOCCO Y CCOYLLORPUQUIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	50,751	48,013	48,013	48,013	48,013	48,013	94.6
2327214: AMPLIACION DEL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO A LAS ZONAS RURALES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	368,649	368,297	368,297	368,297	367,412	367,412	99.7
2333598: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCACHONA, HUAMANCHARPA Y MAYRASCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,498,900	1,498,823	1,498,823	1,498,823	1,497,897	1,497,897	99.9
2339835: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS NATURALES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PROCESADORES DE PRODUCTOS ANDINOS DE QUINUA, CEBADA, MAIZ, PLANTAS MEDICINALES Y AFINES LAS PIMPINELAS HUANCARO, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO	0	90,000	86,203	86,123	86,123	86,123	86,123	95.7
2339836: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE LA PAPA NATIVA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA MULTIPLICADORES DE SEMILLA DE PAPAS NATIVAS Y ARTESANALES,SAGRADO CORAZON DE JESUS DE OCCOPATA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO,REGION CUSCO	0	156,718	155,396	155,176	155,176	155,176	155,176	99.0
2339837: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y CRIADORES DE ANIMALES MENORES WAYNACUNA LLANCCASUN DE LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO	0	137,901	134,407	134,407	134,407	134,407	134,407	97.5
2339838: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN DEL CARMEN DE LA COMUNIDAD DE MAYRASCO, ISTRITO DE SANTIAGO,PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO	0	123,034	120,932	120,932	120,932	120,932	120,932	98.3

Anexo 26 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2017 (parte i)

2339839: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FLORES EN LA A.P.A MIRAFLORES DE LA COMUNIDAD DE CHECOPERCCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO	0	301,000	292,389	180,249	180,249	180,249	180,249	59.9
2339840: INCREMENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE PANIFICACION DE LA ASOCIACION DE PANIFICADORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DEL CUSCO	0	171,250	164,339	151,419	151,419	151,419	151,419	88.4
2344819: CREACION DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LA MUJER DEL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	918,400	916,243	898,396	898,396	894,868	894,868	97.4
2397732: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU Y MANZANAS AA Y Z, DE LA AV. LIBERTAD, EN LA COOP. VIV. ZARZUELA ALTA, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	467,951	446,353	446,353	446,353	445,104	445,104	95.1

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	969,000	6,331,336	619,577	619,576	619,576	619,576	619,576	9.8
2073065: CONSTRUCCION INTEGRAL DE MITIGACION Y PROTECCION DE DESASTRES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2106867: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	37,216	0	0	0	0	0	0.0
2114651: MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	13,000	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	91.0
2141338: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50006 JORGE LUIS NAVARRETE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,000	3,933	3,933	3,933	3,933	3,933	98.3
2155682: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	2,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2160443: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	630,000	350,097	350,097	350,097	350,097	350,097	55.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte b)

2160509: CREACION DE ACCESO VEHICULAR EN LA AV. TEODOSIO SERRUDO DEL APV ABELARDO UGARTE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	13,469	13,393	13,393	13,393	13,393	13,393	99.4
2162421: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2162423: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 50860 DEL PP.JJ. 1RO DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000,000	1,946	0	0	0	0	0	0.0
2162907: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N 302 DE LA COMUNIDAD DE CACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,876,720	0	0	0	0	0	0	0.0
2164876: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE EN LA URB. AMADEO REPETO, PP.JJ. QORIPATA SUR, PP.JJ. DOLORESPATA Y PP.JJ. EL ROSAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,448	0	0	0	0	0	0.0
2166016: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES: D (BERNARDO ALCEDO); I (TORRE TAGLE); B (UNION) Y SU PROLONG. CALLE SIN NOMBRE (AREA DEL PARQUE) DE LA URB. AMADEO REPETO Y APV EL ROSAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	9,764	9,756	9,756	9,756	9,756	9,756	99.9
2166018: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES B, C, D, E, H, I, J DE LA URB. DOLORESPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	350,000	271,505	271,505	271,505	267,205	267,205	76.3
2167730: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	812,017	0	0	0	0	0	0	0.0
2167929: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTIAGO, TAMBOPATA Y PATACALLE DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte c)

2167930: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA CALLE BELLAVISTA DEL PP.JJ SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	11,000	10,948	10,948	10,948	10,948	10,948	99.5
2167931: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QOQUIMBO DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	928,044	0	0	0	0	0	0	0.0
2175262: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL JR. 21 DE MAYO (CALLE BELEMPAMPA) DEL PP.JJ. BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	382,547	2,152,981	2,081,264	1,929,902	1,929,902	1,925,047	1,925,047	89.4
2175278: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SACRISTANNIYOC ENTRE LA AV. ANTONIO LORENA Y LA CALLE 7 MASCARONES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	969,123	0	0	0	0	0	0	0.0
2175283: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2175285: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 13 CALLES EN LOS COMITES 3 Y 4 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	500,000	550,000	395,402	395,402	395,402	368,717	368,717	67.0
2175288: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON OLAYA Y CALLE ALAMEDA OLAYA DE LA URBANIZACION AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	420,000	409,765	409,703	409,703	409,703	409,703	97.5
2178554: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE LA PAZ DEL PP.JJ. VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	6,500	0	0	0	0	0	0.0
2178556: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE ARCO IRIS EN LA APV. 1RO DE DICIEMBRE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,074,611	641,868	633,990	633,990	633,990	633,990	59.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte d)

2181474: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS MANZANAS L, M, N, G1, O, F Y E DE LA APV. VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	830,000	786,430	786,430	786,430	786,430	786,430	94.8
2183403: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	861,908	821,134	821,134	821,134	821,134	821,134	95.3
2183548: MEJORAMIENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE MADERA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARTE EN MADERA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	32,000	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	47.5
2183549: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA COMIDA REGIONAL, ASOCIACION DE PICANTERIAS VIRGEN SANTA ANA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	100.0
2183551: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FLORES, ASOCIACION SUMAQ TIKA, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO, CUSCO	0	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	100.0
2184889: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N ENTRE LAS APVS. PRIMERO DE DICIEMBRE (MANZANA E), LA PRADERA (MANZANAS K, J) Y HERMANOS AYAR (MANZANA B), DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	944,750	820,779	820,779	820,779	820,779	820,779	86.9
2185871: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000,000	100,000	0	0	0	0	0	0.0
2185883: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU DE LA COOPERATIVA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	300,000	350,000	202,480	202,480	202,480	202,480	202,480	57.9
2186182: MEJORAMIENTO DEL LOCAL CULTURAL PARA LAS HABILIDADES ARTISTICO - CULTURALES DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LA APV. LA PRADERA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	60,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte e)

2187102: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO ENTRE EL AREA VERDE Y LAS MANZANAS J Y U DE LOS COMITES N 3 Y 7 DEL PP.JJ. 1RO DE ENERO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,400	7,318	7,318	7,318	7,318	7,318	98.9
2187105: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 3 (INCA WIRACOCCHA) Y CALLE S/N ENTRE EL COMITE I DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL Y LA APV. AMAUTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	809,500	0	0	0	0	0	0	0.0
2191797: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL (MANZANAS K, L, Q) Y LA QUEBRADA DE PUQUIN, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2191799: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA APV QOSQO KAWARINA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	141,228	141,010	141,010	141,010	141,010	141,010	99.8
2196112: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CONFRATERNIDAD Y PASAJES 1 Y 2 DE LA MANZANA E DE LA APV DIGNIDAD NACIONAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	300,000	218,576	218,576	218,576	218,576	218,076	72.9
2200156: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS SECTORES DE UYHUACPUNCU Y TANKARHUAYCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAMANCHARPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	900,000	704,673	704,673	704,673	690,273	690,273	76.7
2200157: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS CALLES SN ENTRE LAS MANZANAS I, B Y K DE LAS APVS PRADERA I, PRADERA II Y VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	100.0
2222701: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, CALLE C, CALLE ENTRE LAS MANZANAS K Y L, Y CALLE ENTRE LAS MANZANAS M, N Y O DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ESTRELLA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	59,780	59,550	59,550	59,550	59,550	59,550	99.6
2222711: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 10 Y LA CALLE SN ENTRE LAS MANZANAS U, V Y G1,O DE LA APV. VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	41,526	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte f)

2222800: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2222817: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	752,948	2,343,860	2,235,307	1,576,954	1,576,954	1,576,954	1,576,954	67.3
2222822: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TRES MARIAS, CELESTINO GAMARRA Y PROLONGACION TRES MARIAS DE LA URB. PUCUTUPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	107,851	104,670	92,406	92,406	92,406	92,406	85.7
2235138: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2242239: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE MAHUAYPAMPA, HUATAMPAMPA Y KUYCHIRO DE LA C.C. DE CCACHONA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	6,883	6,883	6,883	6,883	6,883	98.3
2242920: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL Y CONSTRUCCION DE PONTONES ENTRE LA VIA PRINCIPAL Y LA I.E. DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHECOPERCCA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	516,900	508,883	508,883	508,883	508,883	508,883	98.4
2259340: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	248,857	248,855	248,855	248,855	248,855	248,855	100.0
2260101: MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ETAPA DE SEGREGACION, EN EL AREA URBANA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,200	0	0	0	0	0	0.0
2261099: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	3,598,327	3,598,327	3,598,326	3,598,326	3,598,326	3,598,326	100.0

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte g)

2296728: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DE LA URB. ROCCOPATA ERAPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	100,000	98,861	98,861	98,861	98,861	98,861	98.9
2304284: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	16,480	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	97.1
2333598: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCACHONA, HUAMANCHARPA Y MAYRASCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	8,000	7,866	7,866	7,866	7,866	7,866	98.3
2339835: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS NATURALES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PROCESADORES DE PRODUCTOS ANDINOS DE QUINUA, CEBADA, MAIZ, PLANTAS MEDICINALES Y AFINES LAS PIMPINELAS HUANCARO, DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO	0	26,000	21,369	21,369	21,369	21,369	21,369	82.2
2339836: MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE LA PAPA NATIVA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA MULTIPLICADORES DE SEMILLA DE PAPAS NATIVAS Y ARTESANALES,SAGRADO CORAZON DE JESUS DE OCCOPATA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO,REGION CUSCO	0	40,000	19,389	19,389	19,389	19,389	19,389	48.5
2339837: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y CRIADORES DE ANIMALES MENORES WAYNACUNA LLANCCASUN DE LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO	0	30,000	21,040	21,040	21,040	21,040	21,040	70.1
2339838: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES VIRGEN DEL CARMEN DE LA COMUNIDAD DE MAYRASCO, ISTRITO DE SANTIAGO,PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO	0	30,000	25,385	25,385	25,385	25,385	25,385	84.6
2339839: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FLORES EN LA A.P.A MIRAFLORES DE LA COMUNIDAD DE CHECOPERCCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO	0	202,000	175,974	144,390	144,390	144,390	144,390	71.5
2339840: INCREMENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE PANIFICACION DE LA ASOCIACION DE PANIFICADORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DEL CUSCO	0	30,000	24,510	24,510	24,510	24,510	24,510	81.7

Anexo 27 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2018 (parte h)

2344819: CREACION DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LA MUJER DEL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,301,400	2,225,268	2,225,268	2,225,268	2,225,268	2,225,268	96.7
2397732: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU Y MANZANAS AA Y Z, DE LA AV. LIBERTAD, EN LA COOP. VIV. ZARZUELA ALTA, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	458,855	320,128	320,128	320,128	319,661	319,661	69.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	969,000	6,331,336	619,577	619,576	619,576	619,576	619,576	9.8
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	969,000	963,000	913,148	701,309	701,309	701,309	701,309	72.8
2052730: MEJORAMIENTO DE LA CALLE CUSCO EN LOS PP.JJ. PRIMERO DE ENERO, TIOBAMBA Y CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2073112: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA PRINCIPAL BARRIO DE DIOS PP. JJ. BARRIO DE DIOS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	14,416	14,416	14,416	14,416	14,416	96.1
2076959: MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL DEL PP.JJ. GENERAL OLLANTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2083014: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CC DE ANCASCHACA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2103438: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	9,000	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte b)

2103590: MEJORAMIENTO DE VIAS PEATONALES DE LA AV. JOSE LUIS ORBEGOSO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2103592: MEJORAMIENTO DE VIAS PEATONALES EN LAS AVENIDAS TEODOSIO SERRUDO, LUIS UZATEGUI Y TRANSVERSALES DE LAS APVS CORIPATA SUR Y DOLORESPATA DEL DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2103603: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES CHOQUEQUIRAO, TAMBOMACHAY, SACSAYHUAMAN, QORICANCHA E INTIHUATANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE ARAHUAY, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2103823: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ABIERTO ENTRE LA AUTOPISTA CUSCO - ABANCAY Y JR. LOS JARDINES DE LA APV. CONSTRUCCION CIVIL Y DIGNIDAD NACIONAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	10,090	0	0	0	0	0	0.0
2111888: CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO PERU, APV PARAISO Y APV VILLA LAS FLORES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2111892: PAVIMENTACION JR MIRAFLORES DE LA APV PRADERA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	5,000	0	0	0	0	0	0.0
2113360: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LIBERTAD Y TUPAC AMARU DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA ZARZUELA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	175,320	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	6.8
2118273: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO E INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 50780 SOL RADIANTE EN EL PPJJ TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	11,900	0	0	0	0	0	0.0
2120482: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. TEODOSIO SERRUDO DE LA APV ABELARDO UGARTE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte c)

2124112: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHOCCHO-COYLLORPUJIO-LLAULLICASA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	428,685	134,421	134,421	134,421	134,421	134,421	31.4
2141272: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 50941 DE NIVEL PRIMARIO DEL PP.JJ. CONSTRUCCION CIVIL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	143,204	104,277	21,197	21,197	21,197	21,197	14.8
2153072: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES 4, 5, C,E Y CALLE SIN NOMBRE EN EL PP.JJ. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2153073: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES 13 DE NOVIEMBRE LOS ROSALES, LOS GERANIOS Y LOS CLAVELES EN LA APV LA PRADERA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	100.0
2154803: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PEATONALES Y VEHICULARES DE LAS CALLES B, C, D DEL AA.HH. LA ESTRELLA I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	9,515	9,515	9,515	9,515	9,515	63.4
2155248: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES DE LAS CALLES 3,12 Y 16 EN EL AAHH LUIS VALLEJO SANTONI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2155682: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	70,000	69,498	69,498	69,498	69,498	69,498	99.3
2158553: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE LA PAZ EN EL PP.JJ. VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	8,872	7,822	7,822	7,822	7,822	7,822	88.2
2160443: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS DE DESAGUE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	905,059	838,592	838,592	838,592	838,592	838,592	92.7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte d)

2162421: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMunal NUTRICIONAL EN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	483,047	1,306	0	0	0	0	0	0.0
2166014: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE EN LA URB. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	9,568	8,111	8,111	8,111	8,111	8,111	84.8
2166015: CREACION DE ESCALINATAS EN LAS CALLES 4 Y 5 DE LA APV. EL PARAISO DE LOS ROSALES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2166018: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LAS CALLES B, C, D, E, H, I, J DE LA URB. DOLORESPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	419,787	399,562	390,626	390,626	390,626	390,626	93.1
2167730: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE BALTAZAR ZEGARRA Y PASAJE OTILIA RAMOS DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	600,000	464,684	183,912	183,912	183,912	183,912	30.7
2175225: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 50008 EN LA C.C. OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50.0
2175262: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL JR. 21 DE MAYO (CALLE BELEMPAMPA) DEL PP.JJ. BELEMPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	206,699	177,747	177,747	177,747	177,747	177,747	86.0
2175278: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SACRISTANNIYOC ENTRE LA AV. ANTONIO LORENA Y LA CALLE 7 MASCARONES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,208,338	1,062,223	532,245	532,245	532,245	531,245	44.0
2175283: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS ANGELES Y LANLACUYOC DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	990,000	841,243	516,644	516,644	516,644	515,644	52.2

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte e)

2175285: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 13 CALLES EN LOS COMITES 3 Y 4 DEL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,220,269	2,033,662	1,630,344	1,630,344	1,630,344	1,630,344	73.4
2175424: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 90 EN LA AV.ANTONIO LORENA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,497,831	1,497,682	1,497,682	1,497,682	463,206	463,206	30.9
2178554: MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE LA PAZ DEL PP.JJ. VIVA EL PERU I ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	100.0
2178556: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE ARCO IRIS EN LA APV. 1RO DE DICIEMBRE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	672,784	664,377	664,377	664,377	664,377	664,377	98.8
2178762: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DE LA CALLE 9 DE JUNIO DEL AA.HH. LA ESTRELLA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,491	0	0	0	0	0	0.0
2178763: MEJORAMIENTO DE ACCESO PEATONAL ENTRE EL PP.JJ. VIVA EL PERU Y PP.JJ. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	7,072	7,072	7,072	7,072	7,072	94.4
2178769: MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL ENTRE EL PP.JJ. CHOCCO Y PP.JJ. TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	7,418	7,418	7,418	7,418	7,418	99.0
2178779: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE S/N COMITE 1 COSTADO DEL MONUMENTO PACHACUTEC DEL PP.JJ. CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	0	0	0	0	0	0.0
2178780: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PASAJE KANTOC DE LA COOP.VIVIENDA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,493	7,421	7,421	7,421	7,421	7,421	99.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte f)

2178783: CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JORGE OCHOA URB. RESIDENCIAL HUANCARO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	2,938	2,938	2,938	2,938	2,938	39.2
2178788: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SIMON BOLIVAR DE LA URB. ZARZUELA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,493	0	0	0	0	0	0.0
2178902: CONSTRUCCION DEL ACCESO PEATONAL AL PRONOI EN EL AA.HH. HERMANOS AYAR, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	96.6
2178905: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ENTRE LA MANZANA M Y N EN LA APV. LOS JARDINES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,493	7,452	7,452	7,452	7,452	7,452	99.5
2178914: MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR A LA IE MANCO CAPAC PP.JJ. MANCO CAPAC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,492	0	0	0	0	0	0.0
2181033: MEJORAMIENTO DE LA VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QUINTA JARDIN, DE LA A.P.V LA PERLA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	4,825	4,825	4,825	4,825	4,825	68.9
2181474: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS MANZANAS L, M, N, G1, O, F Y E DE LA APV. VIRGEN CONCEPCION, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	116,293	116,292	116,292	116,292	116,292	116,292	100.0
2183133: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AA.HH LUIS VALLEJO SANTONI-COMITE 1, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,959	4,667	4,667	4,667	4,667	4,667	94.1
2183136: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,959	4,768	4,768	4,768	4,768	4,768	96.1

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte g)

2183138: AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHECCOPUCA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,960	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	95.0
2183153: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCASCHACA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,960	4,928	4,928	4,928	4,928	4,928	99.4
2183154: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	4,960	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	93.8
2183403: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	11,793	0	0	0	0	0	0.0
2183405: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 9 DE JUNIO DE LA MANZANA A DEL AA.HH. LA ESTRELLA, 1RA ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	829,773	737,183	608,379	608,379	608,379	608,379	73.3
2184182: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS APVS. VIRGEN CONCEPCION Y JARDINES, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	72,000	70,960	70,960	70,960	70,960	70,960	98.6
2185871: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,692,184	2,681,990	2,090,796	2,090,796	1,006	1,006	0.0
2185883: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MIGUEL GRAU DE LA COOPERATIVA FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,032,334	999,299	995,709	995,709	995,709	995,709	96.5
2187017: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MALAMPATA, ENTRE LAS CALLES RAQUEL Y RVDO PADRE MANYA DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,433,839	1,249,446	674,080	674,080	674,080	674,080	47.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte h)

2187104: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA INTERCONEXION ENTRE LA CALLE N° 10 Y LA AV. LA UNION DEL PP.JJ. CHOCCO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	800,000	272,559	180,979	180,979	180,979	180,979	22.6
2196112: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE CONFRATERNIDAD Y PASAJES 1 Y 2 DE LA MANZANA E DE LA APV DIGNIDAD NACIONAL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	546,660	546,658	546,658	546,658	546,658	546,658	100.0
2200156: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE TROCHA CARROZABLE ENTRE LOS SECTORES DE UYHUACPUNCU Y TANKARHUAYCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAMANCHARPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	693,399	692,998	674,591	674,591	674,591	674,591	97.3
2213116: MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LAS CALLES 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, PROLONG. AV, VALLEJO SANTONI EN EL AA.HH. LUIS VALLEJO SANTONI, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2221893: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PARQUE SANTA CRUZ DE LA URB. PUCUTUPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
2222800: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JORGE OCHOA Y PASAJE SIN NOMBRE DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	2,642,204	2,078,238	748,937	748,937	748,937	748,937	28.3
2222810: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SAUSIPATA DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	0	0	0	0	0	0.0
2222817: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INCA Y LIMA DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,128,126	1,081,341	995,961	995,961	995,961	995,961	88.3
2222819: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES KANTOC Y MARIANO MELGAR DE LA A.P.V. KANTOC, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	11,397	11,397	11,397	11,397	11,397	95.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte i)

2222822: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TRES MARIAS, CELESTINO GAMARRA Y PROLONGACION TRES MARIAS DE LA URB. PUCUTUPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	17,667	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	89.4
2222910: MEJORAMIENTO DE LA VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL JIRON LIMA, JIRON ECHENIQUE, CALLE F (PSJE RAMON CASTILLA) Y CALLE 10 (CALLE RAMON CASTILLA) DE LA UR. AMADEO REPETO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	12,000	0	0	0	0	0	0.0
2223110: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CALLE SAN JOSE DEL CENTRO HISTORICO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	300,000	116,428	85,228	85,228	85,228	85,228	28.4
2224631: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VIVA EL PERU II ETAPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,000	13,110	13,110	13,110	13,110	13,110	87.4
2242063: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MEXICO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA GUADALUPE, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	1,205,000	1,067,257	880,134	880,134	880,134	880,134	73.0
2247597: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE RAQUEL EN LA APV. PUCUTUPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	30,000	14,094	14,094	14,094	14,094	14,094	47.0
2311643: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVO DE LA I.E. N° 50723 CECILIA TUPAC AMARU DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	15,600,171	5,701,126	5,701,126	5,701,126	5,701,126	5,701,126	36.5
2344819: CREACION DEL CENTRO CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LA MUJER DEL, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	17,828	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	99.8
2353076: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL PUEBLO JOVEN TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	972,067	909,684	860,484	860,484	860,484	860,484	88.5

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte j)

2380288: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 50041 DE LA C.C. DE COYLLORPUQUIO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO	0	77,293	62,392	62,392	62,392	62,392	62,392	80.7
2382634: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 194 SANTA MARIA DEL AA.HH ARAHUAY DEL DISTRITO DE SANTIAGO -CUSCO- CUSCO	0	815,000	717,076	595,648	595,648	595,648	595,648	73.1
2386394: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°444 DEL AA.HH. LUIS VALLEJO SANTONI DEL DISTRITO DE CUSCO-CUSCO	0	595,396	52,160	52,160	52,160	52,160	52,160	8.8
2397732: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU Y MANZANAS AA Y Z, DE LA AV. LIBERTAD, EN LA COOP. VIV. ZARZUELA ALTA, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	468	468	468	468	468	468	99.9
2404279: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LAS MANZANAS L, J Y C, DE LA AV. ARAHUAY, EN EL AA.HH. ARAHUAY, CENTRO POBLADO DE SANTIAGO - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	682,805	573,749	466,679	466,679	466,679	466,679	68.3
2413117: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA TROCHA CARROZABLE EN LAS MANZANAS A, B, C Y D APV LAS PALMERAS DE BARRIO DE DIOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	515,116	449,500	407,928	407,928	407,928	407,928	79.2
2453683: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA TROCHA CARROZABLE DE LAS C.C. DE ANCASCHACCA - CHECOPUCA AL SECTOR MISKAY (LIMITE CON TANTARCALLA) DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	50,000	48,575	16,575	16,575	16,575	16,575	33.1
2454116: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS SOL NACIENTE , DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO,REGION CUSCO.	0	250,000	178,605	149,488	149,488	149,488	149,488	59.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 28 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Santiago del año 2019 (parte k)

2454117: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION BAJO FITOTOLDO Y COMERCIALIZACION DE FRESAS PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MISQUI FRUTILLA LAS AROMITAS DEL DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA Y REGION CUSCO.	0	250,000	189,250	161,306	161,306	161,306	161,306	64.5
2454118: CREACION DE UNIDADES DE PRODUCCION DE HONGOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HONGOS PATRON SANTIAGO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHOCCO, CCACHONA, Y MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO ,REGION CUSCO.	0	102,000	80,045	80,045	80,045	80,045	80,045	78.5
2454119: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PRODUCTIVO TECNIFICADO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HORTALIZAS SUMAQ WINAY DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y REGION CUSCO.	0	140,000	85,657	85,441	85,441	85,441	85,441	61.0
2454120: DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE FRESAS A TRAVES DE UN SISTEMA TECNOLOGICO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA E INDUSTRIA SUMAC FRESA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO.	0	140,000	87,556	74,619	74,619	74,619	74,619	53.3
2454121: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS SIPAS PUGIO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	0	140,000	105,713	91,044	91,044	91,044	91,044	65.0
2454123: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRESAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRESA PUKA PONCHO, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	0	140,000	110,553	94,859	94,859	94,859	94,859	67.8
2467142: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 460 PP.JJ. MANCO CCAPAC DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	60,000	33,600	0	0	0	0	0.0
2467226: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 985 DEL PP.JJ. HERMANOS AYAR DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	70,000	33,000	0	0	0	0	0.0
2467244: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N° 50728 HUAMANCHARPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAYRASCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	60,000	33,600	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 29 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2015

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2199880: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 443 NIÑO JESUS DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	569,532	569,471	569,471	569,471	569,471	569,471	100.0
2223335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAYLLA, EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	1,832,862	1,036,349	1,036,349	1,036,349	1,036,349	1,036,349	56.5
2225414: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA APV ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	1,058,684	1,057,434	1,057,434	1,057,434	1,057,434	1,057,434	99.9
2232299: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	3,192,901	3,167,700	3,167,700	3,167,700	3,167,700	3,167,700	99.2
2235969: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 50815 ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	823,319	823,318	823,318	823,318	823,318	823,318	100.0
2235976: MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV. CONDEBAMBA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	1,194,276	1,070,293	1,070,293	1,070,293	1,070,293	1,070,293	89.6
2237627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	4,315,066	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	0.6
2247765: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	1,211,433	1,091,819	1,091,819	1,091,819	1,091,819	1,091,819	90.1

Anexo 30 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2016 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	107,993	95,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	85.3
2175253: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL CALLE CUSCO, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	1,285,177	1,237,512	1,198,512	1,198,512	1,198,512	1,198,512	93.3
2223335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAYLLA, EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	796,513	791,047	789,809	789,809	789,809	789,809	99.2
2225414: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA APV ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	106,500	106,337	106,337	106,337	106,337	106,337	99.8
2232299: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	193,967	168,733	168,733	168,733	168,733	168,733	87.0
2235969: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 50815 ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	684,576	669,027	658,238	658,238	658,238	658,238	96.2
2235976: MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV. CONDEBAMBA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	154,810	140,684	140,684	140,684	140,684	140,684	90.9

Anexo 30 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2016 (parte b)

2237627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	5,336,458	4,021,859	4,021,859	4,021,859	4,021,859	4,021,859	75.4
2247765: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	160,170	150,853	150,853	150,853	150,853	141,051	94.2
2293124: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0
2307077: CREACION PUENTE CARROZABLE OROPESA HUAYLLA ANGOSTURA SOBRE EL RIO HUATANAY, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	100.0
2307083: CREACION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV ANGOSTURA ANTIGUA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0
2317515: CREACION DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA HATUNHUAYCO DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	342,863	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	3.8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 31 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2017 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	107,993	93,850	93,850	93,850	93,850	93,850	93,850	100.0
2175253: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL CALLE CUSCO, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	443,695	366,366	366,366	366,366	366,366	366,246	82.6
2223335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAYLLA, EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	209,110	188,769	188,769	188,769	188,769	188,769	90.3
2232299: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	37,701	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	15.9
2235969: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 50815 ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	10,790	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	100.0
2235976: MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV. CONDEBAMBA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	13,892	13,892	13,892	13,892	13,892	13,892	100.0
2237627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	1,330,146	1,147,053	1,147,053	1,147,053	1,147,053	1,146,680	86.2

Anexo 31 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2017 (parte b)

2300291: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA APV FERROVIARIOS DEL DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0
2317515: CREACION DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA HATUNHUAYCO DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	329,864	326,466	325,746	325,746	325,746	325,746	98.8
2330142: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV MIRADOR 5TA ETAPA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	20,000	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	97.6
2330167: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN EL SECTOR VALLE SORAMA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0
2330199: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SECTOR SAYWA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0
2332839: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, RAMON CASTILLA, TOMASA TITO CONDEMAYTA, JERUSALEN, ANGOSTURA, MICAELA BASTIDAS, TUPAC CATARI, AGUSTIN GAMARRA, Y AV. JUAN VELAZCO ALVARADO, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - C	0	20,000	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	96.0
2336808: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO EN EL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2343724: CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA APV MIRADOR 5TA ETAPA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	25,000	23,517	23,517	23,517	23,517	23,517	94.1
2399244: CREACION DE SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS APVS: FERROVIARIOS, ANGOSTURA NUEVA, Y SOL NACIENTE. CENTRO POBLADO DE SAYLLA - DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	144,244	134,490	94,720	94,720	94,720	94,720	65.7

Anexo 32 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2018 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	344,000	35,191	35,191	35,191	35,191	35,191	35,191	100.0
2175253: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL CALLE CUSCO, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	88,299	88,298	88,298	78,298	78,298	78,298	88.7
2223335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAYLLA, EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	100.0
2225414: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA APV ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	98,635	98,635	98,635	98,635	98,635	98,635	100.0
2232299: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	215,161	0	0	0	0	0	0.0
2235976: MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV. CONDEBAMBA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	24,953	14,218	14,218	14,218	14,218	14,218	57.0
2247765: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	35,986	35,984	35,984	35,984	35,984	35,984	100.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 32 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2018 (parte b)

2311618: MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA APV CONDEBAMBILLA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	280,960	280,859	280,859	211,356	211,356	211,356	75.2
2330199: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SECTOR SAYWA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	228,154	228,144	217,757	211,697	211,385	211,385	92.7
2332839: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, RAMON CASTILLA, TOMASA TITO CONDE MAYTA, JERUSALEN, ANGOSTURA, MICAELA BASTIDAS, TUPAC CATARI, AGUSTIN GAMARRA, Y AV. JUAN VELAZCO ALVARADO, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - C	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2336808: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO EN EL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0
2338831: MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA, DEL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2341829: CREACION DEL CENTRO COMUNALCOMERCIALEN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANGOSTURA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2341865: CREACION DE LOSA RECREATIVA MULTIUSO, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0
2343724: CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA APV MIRADOR 5TA ETAPA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	103,193	103,193	103,193	103,193	98,193	98,193	95.2
2370427: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV CONDEBAMBA BAJA - DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	274,916	241,915	241,561	208,659	208,659	208,659	75.9

Anexo 32 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2018 (parte c)

2370510: CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICION, Y DESARROLLO INTEGRAL, PARA LAS MADRES GESTANTES, NIÑOS, EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0.0
2370570: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TIC EN LAS I.E. DE GESTION PUBLICA, DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0.0
2379359: CREACION DEL SERVICIO DE DESCOLMATACION DE LAS QUEBRADAS LABRANNIYOC, WESCONCORIA, ALFAHUAYCO, DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0
2394411: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA APV EXIN Y TRABAJADORES MUNICIPALES SAYLLA - DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	320,914	320,911	319,511	244,911	243,558	243,558	75.9
2399244: CREACION DE SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS APVS: FERROVIARIOS, ANGOSTURA NUEVA, Y SOL NACIENTE. CENTRO POBLADO DE SAYLLA - DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	285,188	285,187	285,187	285,093	280,093	280,093	98.2
2424839: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR APV LOROPUÑUNA Y JARDINES DEL MIRADOR DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	238,900	232,233	232,233	194,201	191,061	191,061	80.0

Anexo 33 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	125,359	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	122,500	100.0
2223335: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAYLLA, EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	56,797	28,149	28,149	28,149	28,149	28,149	49.6
2232299: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	215,161	0	0	0	0	0	0.0
2235976: MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV. CONDEBAMBA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	10,735	0	0	0	0	0	0.0
2237627: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE SAYLLA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	145,634	0	0	0	0	0	0.0
2300291: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA APV FERROVIARIOS DEL DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	6,608	6,608	6,608	6,608	6,608	6,608	100.0
2307083: CREACION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUATANAY EN LA APV ANGOSTURA ANTIGUA, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	11,200	0	0	0	0	0	0.0

Anexo 33 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2019 (parte b)

2311618: MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA APV CONDEBAMBILLA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	325,000	419,256	417,804	417,804	417,804	417,804	381,104	99.7
2329787: AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I.215 ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	1,909,533	33,040	33,040	33,040	33,040	33,040	1.7
2330199: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA APV RESIDENTES DE CCATCCA SECTOR SAYWA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	295,579	567,854	567,750	567,669	567,669	567,669	567,669	100.0
2332839: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, RAMON CASTILLA, TOMASA TITO CONDE MAYTA, JERUSALEN, ANGOSTURA, MICAELA BASTIDAS, TUPAC CATARI, AGUSTIN GAMARRA, Y AV. JUAN VELAZCO ALVARADO, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - C	0	13,216	13,216	13,215	13,215	13,215	13,215	100.0
2338831: MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SECTOR ANGOSTURA NUEVA, DEL DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,800	0	0	0	0	0	0.0
2341865: CREACION DE LOSA RECREATIVA MULTIUSO, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0
2370427: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA APV CONDEBAMBA BAJA - DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	300,000	299,111	299,109	299,108	299,108	299,108	266,108	100.0
2394411: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA APV EXIN Y TRABAJADORES MUNICIPALES SAYLLA - DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	176,402	176,103	176,103	176,096	176,096	176,096	99.8
2424839: MEJORAMIENTO DE CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR APV LOROPUÑUNA Y JARDINES DEL MIRADOR DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	300,000	299,952	299,951	299,951	299,951	299,951	100.0

Anexo 33 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Saylla del año 2019 (parte c)

2440130: MEJORAMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE COGNITIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS HEE DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	216,411	216,342	215,234	215,234	215,234	215,234	99.5
2441187: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTION Y PROMOCION COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	241,849	241,491	241,444	241,444	241,444	241,444	99.8
2457648: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS A.P.V VIRGEN ASUNTA PAUCARTAMBO, LLAQTA CCAWARINA, VALLECITO, RETAMAPAMPA, LOS RETAMALES, SUMACÑAN, DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO	0	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	100.0
2458240: AMPLIACION DE REDES DE MEDIA TENSION, REDES DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHINGO GRANDE PARTE ALTA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0
2458504: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE ANGOSTURA ANTIGUA DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	16,000	0	0	0	0	0	0.0
2466194: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO APV. ANGOSTURA NUEVA DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0

Anexo 34 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2015 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	465,025	260,064	239,501	235,111	235,111	214,161	214,161	82.3
2147036: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. PACHACUTEQ EN EL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	100.0
2158340: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. LOS INCAS Y TRANSV. PJE SOLAR, JR. CHACHACOMAYOC, CAHUIDE, LLOQUE YUPANQUI, 02 CUADRAS DEL PJE HERMANOS HAYAR, AV. ANSELMO ALVAREZ, PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	8,625	6,375	1,680	0	0	0	0	0.0
2160129: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QORICANCHA-ANILLO VIAL DE LA APV SIMON HERRERA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	466,781	123,115	121,917	121,917	120,317	120,317	25.8
2160924: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,138,329	962,063	961,350	961,350	960,772	960,772	84.4
2193444: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS AA.HH.SIMON HERRERA FARFAN Y JOSE OLAYA WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	50,000	247,823	200,185	198,606	198,606	198,296	198,296	80.0

Anexo 34 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2015 (parte b)

2197117: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA AV. RAFAEL AGUILAR PAEZ DE LA URB. MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	15,072	14,872	14,872	14,872	14,872	14,872	98.7
2197538: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ZONA 3, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	850,000	1,213,011	1,134,111	1,125,216	1,125,216	1,122,705	1,122,705	92.6
2199211: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. PACIFICO Y JR. ARICA DE LA URBANIZACION MORALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,109,660	635,557	635,557	635,557	501,535	501,535	45.2
2199234: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DEPORTIVOS DEL PARQUE QUILLABAMBA DE LA URBANIZACION PROGRESO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	50,000	55,470	55,270	39,580	39,580	39,580	39,580	71.4
2199272: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 9 DE OCTUBRE ADYACENTE AL ESTADIO GARCILAZO DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	50,000	200	0	0	0	0	0	0.0
2199348: MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION KENNEDY A DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	50,000	500	0	0	0	0	0	0.0
2214297: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PREVENCION Y DIAGNOSTICO DEL CANCER EN EL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	81,999	76,293	76,293	76,293	76,293	76,293	93.0
2216915: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. NRO 417 SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	200	0	0	0	0	0	0.0
2222728: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	500,000	25,000	20,330	20,330	20,330	20,330	20,330	81.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 34 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2015 (parte c)

2235132: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. RAFAEL AGUILAR PAEZ DE LA URB. MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	272,092	116,200	102,123	102,123	102,123	102,123	102,123	87.9
2235832: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE CACHIMAYO, EN LA APV JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	200	0	0	0	0	0	0.0
2235833: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URBANIZACION KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	2,191	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	72.6
2235835: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	36,550	36,310	27,678	27,678	27,678	27,678	75.7
2235838: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA Y SECUNDARIA 50731 NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DE PROGRESO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	200	0	0	0	0	0	0.0
2235839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E N50025 - DANIEL ESTRADA PEREZ DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	50,170	49,970	45,328	45,328	33,661	33,661	67.1
2235840: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV.09 DE OCTUBRE DE LA URB. CUATRO TORRES, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	200	0	0	0	0	0	0.0
2235841: MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL JIRON PACIFICO DE LA URBANIZACION MORALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	200	0	0	0	0	0	0.0
2268061: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA URBANIZACION SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,016,962	738,683	706,474	703,543	669,951	669,951	65.9

Anexo 34 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2015 (parte d)

2274676: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION SAN JUDAS CHICO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,285,799	978,977	974,392	974,392	935,611	935,611	72.8
2293984: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION SANTA MONICA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	284,403	23,233	23,233	23,233	20,910	20,910	7.4

Anexo 35 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2016 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	257,162	239,055	108,023	108,023	108,023	107,795	107,795	45.1
2160129: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QORICANCHA-ANILLO VIAL DE LA APV SIMON HERRERA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	631,896	623,904	553,292	553,292	553,292	553,292	87.6
2160924: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0
2193444: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS AA.HH.SIMON HERRERA FARFAN Y JOSE OLAYA WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	310	310	310	310	310	310	100.0
2197538: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ZONA 3, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	84,273	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	77.4
2199211: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. PACIFICO Y JR. ARICA DE LA URBANIZACION MORALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,104,085	1,068,047	1,068,047	1,068,047	1,068,047	1,068,047	96.7
2199234: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES Y DEPORTIVOS DEL PARQUE QUILLABAMBA DE LA URBANIZACION PROGRESO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,044,654	32,731	32,646	32,646	32,646	32,646	32,646	99.7

Anexo 35 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2016 (parte b)

2222728: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
2235833: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URBANIZACION KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	769,592	10,776	0	0	0	0	0	0.0
2235835: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	82,004	53,003	53,003	53,003	53,003	53,003	64.6
2235839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E N50025 - DANIEL ESTRADA PEREZ DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	49,180	46,610	46,610	46,610	46,610	46,610	94.8
2268061: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA URBANIZACION SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	912,844	1,092,855	1,088,027	1,088,027	1,088,027	1,087,152	1,087,152	99.5
2274676: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION SAN JUDAS CHICO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,819,941	1,009,357	1,007,087	1,007,087	1,007,087	1,007,087	1,007,087	99.8
2293984: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION SANTA MONICA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	9,060,261	8,743,660	8,686,214	8,686,214	8,686,214	8,686,214	95.9
2301999: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	28,600	27,505	27,505	27,505	27,505	27,505	96.2
2302900: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PERU, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,878,500	1,341,029	1,148,562	1,148,562	1,105,057	1,105,057	58.8

Anexo 35 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2016 (parte c)

2304027: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	23,700	16,944	16,944	16,944	16,944	16,944	71.5
2306845: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TACNA (CDRAS 2 Y 3), AV. HUAYNA CAPAC (CDRAS 2 Y 3) Y MANCO INCA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	805,493	442,041	429,091	428,948	427,898	427,898	53.1
2307204: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	59,991	54,231	54,231	54,231	54,231	54,231	90.4
2308949: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	58,369	54,308	54,308	54,308	54,308	54,308	93.0
2317244: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE DE LA CALLE PERU DE WANCHAQ-CUSCO-CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	15,500	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 36 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2017 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2160924: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	490,259	112,114	111,668	111,668	111,668	111,668	111,668	99.6
2160129: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE QORICANCHA-ANILLO VIAL DE LA APV SIMON HERRERA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	17,200	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	45.3
2160924: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0
2193444: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LOS AA.HH.SIMON HERRERA FARFAN Y JOSE OLAYA WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	8,204	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	52.4
2197538: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ZONA 3, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	8,230	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	94.8
2199211: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. PACIFICO Y JR. ARICA DE LA URBANIZACION MORALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	10,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 36 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2017 (parte b)

2214297: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL CANCER EN EL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	6,781	31,781	31,781	31,781	31,781	31,781	31,781	100.0
2235833: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URBANIZACION KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,307,659	2,261,606	0	0	0	0	0	0.0
2235835: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	398,517	42,394	42,393	42,393	42,393	42,393	42,393	100.0
2235839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E N50025 - DANIEL ESTRADA PEREZ DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	29,769	26,433	26,433	26,433	26,433	26,433	88.8
2268061: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA URBANIZACION SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	2,733	12,000	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	94.2
2274676: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA URBANIZACION SAN JUDAS CHICO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	22,000	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	70.9
2293984: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION SANTA MONICA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	972,850	993,008	938,459	938,459	938,459	938,459	938,439	94.5
2301999: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	37,760	37,326	37,326	37,326	37,326	37,326	98.9
2302900: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PERU, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	796,177	1,538,505	1,525,579	1,525,341	1,525,341	1,525,341	1,523,341	99.1

Anexo 36 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2017 (parte c)

2304027: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	15,000	4,800	4,215	4,215	4,215	4,215	4,215	87.8
2306845: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TACNA (CDRAS 2 Y 3), AV. HUAYNA CAPAC (CDRAS 2 Y 3) Y MANCO INCA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,128,958	1,126,932	1,107,384	1,106,586	1,106,068	1,104,068	98.0
2307204: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	189,011	1,928,877	908,063	857,001	857,001	848,039	848,039	44.0
2308949: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	520,000	2,339,615	1,100,418	15,442	15,442	15,442	15,442	0.7
2317244: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE DE LA CALLE PERU DE WANCHAQ-CUSCO-CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	283,604	271,525	271,525	271,525	271,067	271,067	95.6
2324770: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE QUILLABAMBA DE LA URBANIZACION PROGRESO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	2,227,495	1,111,515	1,005,488	1,005,488	1,004,328	1,004,328	45.1
2338493: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. JOSE OLAYA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	799,270	792,658	792,658	792,658	792,056	792,056	99.1
2352885: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	36,030	34,023	34,023	34,023	34,023	34,023	94.4
2380626: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - CUSCO	0	107,633	95,359	95,358	95,358	93,881	93,881	87.2

Anexo 36 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2017 (parte d)

2384225: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS URBANIZACIONES FIDERANDA Y CUATRO TORRES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO	0	207,023	164,485	164,485	164,485	164,006	164,006	79.2

Anexo 37 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2018 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	246,684	510,197	44,508	43,259	43,259	43,259	43,259	8.5
2158340: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. LOS INCAS Y TRANSV. PJE SOLAR, JR. CHACHACOMAYOC, CAHUIDE, LLOQUE YUPANQUI, 02 CUADRAS DEL PJE HERMANOS HAYAR, AV. ANSELMO ALVAREZ, PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0
2184755: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA AV. LOS INCAS, AV. PEDRO VILCA APAZA, AV ANSELMO ALVAREZ, CALLE YOQUE YUPANQUI, JR. CAHUIDE, JR CHACHACOMAYOC, PSJ. EL SOLAR, PSJ. HERMANOS AYAR DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	100.0
2199211: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. PACIFICO Y JR. ARICA DE LA URBANIZACION MORALES BERMUDEZ, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	950,534	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	100.0
2222729: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	100.0
2235833: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URBANIZACION KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	500,000	0	0	0	0	0	0	0.0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 37 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2018 (parte b)

2235835: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	200,000	2,425,013	16,202	13,878	13,878	13,878	13,878	0.6
2235839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E N50025 - DANIEL ESTRADA PEREZ DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	214,893	10,054	161	161	161	161	161	1.6
2293984: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION SANTA MONICA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0
2301999: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	10,000	0	0	0	0	0	0.0
2302900: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PERU, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	456,225	18,470	18,441	18,441	18,441	18,441	18,441	99.8
2306845: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES TACNA (CDRAS 2 Y 3), AV. HUAYNA CAPAC (CDRAS 2 Y 3) Y MANCO INCA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	767,329	21,468	16,950	16,950	16,950	16,450	16,450	76.6
2307204: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URBANIZACION VELASCO ASTETE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,167,809	1,163,825	1,163,822	1,163,821	1,163,821	1,163,821	99.7
2308949: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,269,630	3,314,992	3,307,910	3,303,263	3,303,263	3,302,983	3,302,983	99.6
2317244: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE DE LA CALLE PERU DE WANCHAQ-CUSCO-CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	3,958	100.0

Anexo 37 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2018 (parte c)

2319734: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,576,648	1,534,894	1,086,722	1,086,644	1,085,939	1,085,939	68.9
2319968: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACION MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	680,000	573,904	547,745	547,690	547,690	547,690	80.5
2324770: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE QUILLABAMBA DE LA URBANIZACION PROGRESO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	1,223,182	1,191,282	1,187,557	1,187,557	1,187,557	1,187,557	97.1
2325001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 Y 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	420,654	41,104	34,853	34,813	34,813	34,813	34,813	84.7
2338493: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. JOSE OLAYA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	14,150	14,753	14,752	14,752	14,752	14,398	14,398	97.6
2352885: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	270,370	436,318	423,251	379,338	379,336	379,336	379,336	86.9
2380626: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - CUSCO	0	546,044	540,240	518,100	513,100	513,100	513,100	94.0
2384225: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS URBANIZACIONES FIDERANDA Y CUATRO TORRES DEL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO	0	1,030,051	1,003,991	987,175	981,664	981,064	981,064	95.2
2385844: RENOVACION DE CALZADA DOBLE; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE LUIS VALLEJO SANTONI DE LA URBANIZACION DE TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	509,489	25,984	13,160	13,160	13,110	13,110	2.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 37 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2018 (parte d)

2405962: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	0	2,868,400	2,864,300	285,487	285,406	285,406	285,406	10.0
2407499: RENOVACION DE JARDIN Y HIDRANTES; EN EL(LA) PARQUES, PLAZAS Y AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	883,643	882,208	852,042	845,058	845,058	845,058	95.6
2407521: REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JORGE CHAVEZ, PJE. CESAR VALLEJO, PJE. AMERICA, JR. 18 DE MAYO, CL. 1 - ENTEL, AV. 24 DE JUNIO, AV. PEDRO VILCAPAZA, PJE. REGION EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	566,537	511,661	507,607	507,560	506,577	506,577	89.4
2410417: REPARACION DE CALZADA UNICA; EN EL(LA) AV. TOMASA TITO CONDE MAYTA, AV. MICAELA BASTIDAS, PJE. GUTIERREZ, PJE. BERNARDO TAMBOHUACSO Y CALLE CHACHACOMAYOQ EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	840,037	622,883	376,263	376,199	376,199	376,199	44.8
2425230: REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) URB. SAN BORJA Y URB. TTIO NORTE DE LOS SECTORES 03 Y 04 EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	21,950	16,895	16,895	16,895	16,895	16,895	77.0

Anexo 38 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2019 (parte a)

Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Girado	Avance %
				Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	292,633	292,723	86,741	56,341	56,341	56,341	56,341	19.2
2235835: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ DE LA URB. TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	2,829,449	2,411,046	1,475,778	1,475,778	1,475,778	1,475,778	52.2
2301999: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. MANCO CCAPAC, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	50,000	0	0	0	0	0	0	0.0
2304027: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Q DE LA URB. SAN JUDAS GRANDE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	826,897	747,396	482,565	482,565	482,565	482,565	58.4
2319734: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL DEL, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,916,948	3,517,172	3,229,981	3,006,507	2,999,311	2,999,311	2,999,311	85.3
2319968: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PASAJE SIN NOMBRE 1, Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA URBANIZACION MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	200,002	1,289,483	1,263,000	1,128,797	1,128,797	1,128,797	1,128,797	87.5
2325001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 1 Y 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	1,508,360	74,561	528	0	0	0	0	0.0

Anexo 38 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2019 (parte b)

2340183: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUAMANTIANA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	0	26,400	26,400	24,600	20,100	20,100	20,100	76.1
2352885: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL A.H.U.M. SOL NACIENTE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	500,000	1,233,052	1,179,608	1,046,810	1,046,810	1,046,810	1,046,810	84.9
2373979: REMODELACION DE JARDIN; CONSTRUCCION DE VEREDA; EN EL(LA) AREA RECREACIONAL DE LA URBANIZACION HUASCAR EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	13,497	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	51.7
2380239: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REDES COLECTORAS DE DESAGUE EN LA CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS, JR. LIBERTAD, JR. UCAYALI Y PJS. 2 DEL PARQUE MARACANA DE LA URB. MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO	431,144	15,650	4,150	0	0	0	0	0.0
2380626: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ - CUSCO	0	5,250	5,250	3,150	3,150	3,150	3,150	60.0
2384971: CREACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL JARDIN BOTANICO DE PLANTAS NATIVAS, EN LA URBANIZACION MATEO PUMACAHUA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	29,980	7,526	7,526	7,526	7,526	7,526	25.1
2385413: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION JOSE CARLOS MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	310,001	23,700	23,700	22,700	22,700	22,700	22,700	95.8
2385844: RENOVACION DE CALZADA DOBLE; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) CALLE LUIS VALLEJO SANTONI DE LA URBANIZACION DE TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	582,653	582,003	576,069	576,069	576,069	576,069	98.9
2388930: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CL. REPUBLICA DE COLOMBIA, CL. REPUBLICA DE CHILE, CL. REPUBLICA DE ECUADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL Y PJE. SIN NOMBRE DEL PP.JJ. SANTA TERESA WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVIN	0	50,000	46,524	40,724	40,724	40,724	40,724	81.4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

Anexo 38 Relación de las Obras de la Municipalidad Distrital de Wanchaq del año 2019 (parte c)

2405962: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	890,000	3,742,186	3,735,886	3,735,886	3,735,886	3,735,886	3,735,886	99.8
2407499: RENOVACION DE JARDIN Y HIDRANTES; EN EL(LA) PARQUES, PLAZAS Y AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0
2407521: REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) PJE. JORGE CHAVEZ, PJE. CESAR VALLEJO, PJE. AMERICA, JR. 18 DE MAYO, CL. 1 - ENTEL, AV. 24 DE JUNIO, AV. PEDRO VILCAPAZA, PJE. REGION EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	100.0
2410417: REPARACION DE CALZADA UNICA; EN EL(LA) AV. TOMASA TITO CONDEMARYTA, AV. MICAELA BASTIDAS, PJE. GUTIERREZ, PJE. BERNARDO TAMBOHUACSO Y CALLE CHACHACOMAYOQ EN LA LOCALIDAD WANCHAQ, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	410,196	408,774	407,774	407,774	407,774	407,774	99.4
2412227: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUSTICIA Y JR. LA LIBERTAD EN LA URB. SAN FRANCISCO Y LA AV. LA CONVENCION DE LA URB. PROGRESO (ENTRE EL JR. LA VERDAD Y JR. SAYLLA) WANCHAQ - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA	50,000	24,716	24,716	24,716	24,716	24,716	24,716	100.0
2412253: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA URBANIZACION EL OVALO Y COOVECRIF DEL DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	63,332	0	0	0	0	0	0.0
2447241: ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS, COMPACTADORA DE RESIDUOS Y COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA) DIVISION DE GESTION AMBIENTAL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	15,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	73.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

MES	TOTAL DIAS	CONCEPTO DEL FERIADO	DIAS FERIADOS	DIAS DOMINGOS	DIAS DE 8.5 HORAS LABORABLES	DIAS DE 5.5 HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS FERIADOS
ENERO	31	AÑO NUEVO	1	4	21.00	5.00	206.00	8.50
FEBRERO	28	-	0	4	20.00	4.00	192.00	0.00
MARZO	31	-	0	5	22.00	4.00	209.00	0.00
ABRIL	30	Ju y Vi SANTO	1.41	4	20.59	4.00	197.00	12.00
MAYO	31	TRABAJADOR	1	5	20.00	5.00	197.50	8.50
JUNIO	30	CUSCO, CORPUS CRISTI y SAN PEDRO y SAN PABLO	3	4	19.00	4.00	183.50	25.50
JULIO	31	FIESTAS PATRIAS	2	4	21.00	4.00	200.50	17.00
SUBTOTAL							1,385.50	71.50
AGOSTO	31	SANTA ROSA	0.00	5	21.00	5	206.00	0.00
SEPTIEMBRE	30		0	4	22.00	4	209.00	0.00
OCTUBRE	31	COMBATE ANGAMOS Y CONST CIVIL	1.00	4	21.00	5	206.00	8.50
NOVIEMBRE	30	TODOS SANTOS	0.00	5	21.00	4	200.50	0.00
DICIEMBRE	31	INMAC. CONCEPCION y NAVIDAD	2	4	21.00	4	200.50	17.00
SUBTOTAL							1,022.00	25.50
TOTAL	365		11.41	52	249.59	52	2,407.50	97.00

	%
Incidencia del dominical entre las horas laboradas	17.28
Incidencia del jornal extraordinario 1° mayo	0.33
Incidencia de gratificación Fiestas Patrias en las horas laboradas	15.30
Incidencia de gratificación Fiestas de Navidad en las horas laboradas	11.28
Incidencia de asig. Escol. Un hijo en edad escolar	9.97
Incidencia de días feriados en las horas laboradas	4.03
Incidencia de overol por hora trabajada	4.15

Anexo 39 Tabla para hallar horas laborables, días domingos, feriados e incidencias según el calendario del año 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE LEYES SOCIALES

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2015

CONCEPTO	SOBRE REMUNERACION BASICA	SOBRE BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN	
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1.01 INDEMNIZACIÓN			
POR TIEMPO DE SERVICIOS	12.00		
POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	3.00		
1.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
PRESTACIÓN ASISTENCIALES	1.30	1.30	
PRESTACIÓN ECONÓMICA	1.70	1.70	
1.03 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (SSALUD)	9.00	9.00	
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2.01 SALARIO DOMINICAL	17.28		
2.02 VACACIONES RECORD (30 DIAS)	9.97		
2.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	26.58		
2.04 JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES	4.03		
2.05 ASIGNACIÓN ESCOLAR	9.97		
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 9% DE 17.33 %	1.56		
3.02 SOBRE VACACIONES RECORD 9% DE 10.00 %	0.90		
3.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 9% DE 26.67 %	2.39		
3.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 9% DE 5.08 %	0.36		
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 3% DE 17.33 %	0.52		
4.02 SOBRE VACACIONES RECORD 3% DE 10.00 %	0.30		
4.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 3% DE 26.67 %	0.80		
4.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 3% DE 5.08 %	0.12		
SUB TOTAL	101.77	12.00	
INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, Y LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	3.84		OPERARIO
	3.60		OFICIAL
	3.60		PEÓN
TOTAL	105.61		OPERARIO
	105.37		OFICIAL
	105.37		PEÓN

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2015
Vigente del 01 de Junio del 2014 hasta el 31 de Mayo del 2015

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
1 SOBRE REMUNERACIÓN BASICA VIGENTE	55.60	46.50	41.50
2 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	17.79	13.95	12.45
3 LEYES SOCIALES SOBRE LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC) (BUC x 12.00%)	2.14	1.67	1.49
4 % DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES (BUC REMUNERACIÓN BÁSICA) (3)/(1)x100%	3.84	3.60	3.60
INCIDENCIA TOTAL DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	3.84	3.60	3.60

COSTO HORA HOMBRE PARA CUSCO 2015			
CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA	55.60	46.50	41.50
TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	58.72	49.00	43.73
OPERARIO 105.65%			
OFICIAL 105.41%			
PEON 105.41%			
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC)	17.79	13.95	12.45
SEGURO DE VIDA ESSALUD - VIDA (5 /MES)	0.17	0.17	0.17
BONIFICACIÓN MOVILIDAD ACUMULADO (6 PASAJES)	3.60	3.60	3.60
OVEROL 2 x 50 x 8 / 2407.5	0.33	0.33	0.33
TOTAL POR DIAS DE 8 HORAS	136.21	113.55	101.78
COSTO DE HORA HOMBRE (hh)	17.03	14.19	12.72
COSTO MENSUAL SEGÚN CONSTRUCCION CIVIL	S/. 3,269.08	S/. 2,725.14	S/. 2,442.69

Anexo 40 Tablas para la determinación de hora hombre según el régimen de construcción civil para el año 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

MES	TOTAL DIAS	CONCEPTO DEL FERIADO	DIAS FERIADOS	DIAS DOMINGOS	DIAS DE 8.5 HORAS LABORABLES	DIAS DE 5.5 HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS FERIADOS
ENERO	31	AÑO NUEVO	1.00	5.00	20.00	5.00	197.50	8.50
FEBRERO	29	-	0.00	4.00	21.00	4.00	200.50	0.00
MARZO	31	Ju y Vi SANTO	1.41	4.00	21.59	4.00	205.50	12.00
ABRIL	30	-	0.00	4.00	21.00	5.00	206.00	0.00
MAYO	31	TRABAJADOR y CORPUS CRISTI	1.00	5.00	21.00	4.00	200.50	8.50
JUNIO	30	CUSCO y SAN PEDRO Y SAN PABLO	2.00	4.00	20.00	4.00	192.00	17.00
JULIO	31	FIESTAS PATRIAS	2.00	5.00	19.00	5.00	189.00	17.00
SUBTOTAL							1,391.00	63.00
AGOSTO	31	SANTA ROSA	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
SEPTIEMBRE	30	-	0.00	4.00	22.00	4.00	209.00	0.00
OCTUBRE	31	COMBATE ANGAMOS Y CONST CIVIL	1.65	5.00	20.00	4.00	192.00	14.00
NOVIEMBRE	30	TODOS SANTOS	1.00	4.00	21.00	4.00	200.50	8.50
DICIEMBRE	31	INMAC. CONCEPCION y NAVIDAD	1.00	4.00	21.00	5.00	206.00	8.50
SUBTOTAL							1,016.50	39.50
TOTAL	366		12.06	52.000	249.59	52.000	2,407.50	102.50

	%
Incidencia del dominical entre las horas laboradas	17.28
Incidencia del jornal extraordinario 1° mayo	0.33
Incidencia de gratificación Fiestas Patrias en las horas laboradas	15.36
Incidencia de gratificación Fiestas de Navidad en las horas laboradas	11.22
Incidencia de asig. Escol. Un hijo en edad escolar	9.97
Incidencia de días feriados en las horas laboradas	4.26
Incidencia de overol por hora trabajada	4.15

Anexo 41 Tabla para hallar horas laborables, días domingos, feriados e incidencias según el calendario del año 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE LEYES SOCIALES

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2016

CONCEPTO	SOBRE REMUNERACION BASICA	SOBRE BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN	
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1.01 INDEMNIZACIÓN			
POR TIEMPO DE SERVICIOS	12.00		
POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	3.00		
1.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
PRESTACIÓN ASISTENCIALES	1.30	1.30	
PRESTACIÓN ECONÓMICA	1.70	1.70	
1.03 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (SSALUD)	9.00	9.00	
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2.01 SALARIO DOMINICAL	17.28		
2.02 VACACIONES RECORD (30 DIAS)	9.97		
2.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	26.58		
2.04 JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES	4.26		
2.05 ASIGNACIÓN ESCOLAR	9.97		
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 9% DE 17.28 %	1.56		
3.02 SOBRE VACACIONES RECORD 9% DE 10.00 %	0.90		
3.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 9% DE 26.58 %	2.39		
3.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 9% DE 4.26 %	0.38		
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 3% DE 17.28 %	0.52		
4.02 SOBRE VACACIONES RECORD 3% DE 10.00 %	0.30		
4.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 3% DE 26.58 %	0.80		
4.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 3% DE 4.26 %	0.13		
SUB TOTAL	102.03	12.00	
INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, Y LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	3.84		OPERARIO
	3.60		OFICIAL
	3.60		PEÓN
TOTAL	105.87		OPERARIO
	105.63		OFICIAL
	105.63		PEÓN

COSTOS HORA HOMBRE PAR CUSCO AÑO 2016
Vigente del 01 de Junio del 2015 hasta el 31 de Mayo del 2016

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
1 SOBRE REMUNERACIÓN BASICA VIGENTE	58.60	48.50	43.30
2 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	18.75	14.55	12.99
3 LEYES SOCIALES SOBRE LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC) (BUC x 12.00%)	2.25	1.75	1.56
4 % DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES (BUC REMUNERACIÓN BÁSICA) (3)/(1)x100%	3.84	3.60	3.60
INCIDENCIA TOTAL DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	3.84	3.60	3.60

COSTO HORA HOMBRE PARA CUSCO 2016			
CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA	58.60	48.50	43.30
TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	62.04	51.23	45.74
OPERARIO 105.87%			
OFICIAL 105.63%			
PEON 105.63%			
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC)	18.75	14.55	12.99
SEGURO DE VIDA ESSALUD - VIDA (5 /MES)	0.17	0.17	0.17
BONIFICACIÓN MOVILIDAD ACUMULADO (6 PASAJES)	3.60	3.60	3.60
OVEROL 2 x 50 x 8 / 2407.5	0.33	0.33	0.33
TOTAL POR DIAS DE 8 HORAS	143.49	118.38	106.13
COSTO DE HORA HOMBRE (hh)	17.94	14.80	13.27
COSTO MENSUAL SEGÚN CONSTRUCCION CIVIL	S/. 3,443.76	S/. 2,841.10	S/. 2,547.03

Anexo 42 Tablas para la determinación de hora hombre según el régimen de construcción civil para el año 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

MES	TOTAL DIAS	CONCEPTO DEL FERIADO	DIAS FERIADOS	DIAS DOMINGOS	DIAS DE 8.5 HORAS LABORABLES	DIAS DE 5.5 HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS FERIADOS
ENERO	31	AÑO NUEVO	0.00	5.00	22.00	4.00	209.00	0.00
FEBRERO	28	-	0.00	4.00	20.00	4.00	192.00	0.00
MARZO	31	-	0.00	4.00	23.00	4.00	217.50	0.00
ABRIL	30	Ju y Vi SANTO	1.41	5.00	18.59	5.00	185.50	12.00
MAYO	31	TRABAJADOR	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
JUNIO	30	CORPUS CRISTI, CUSCO y SAN PEDRO Y SAN PABLO	2.65	4.00	20.00	3.00	186.50	22.50
JULIO	31	FIESTAS PATRIAS	1.65	5.00	20.00	4.00	192.00	14.00
SUBTOTAL							1,391.50	57.00
AGOSTO	31	SANTA ROSA	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
SEPTIEMBRE	30	-	0.00	4.00	21.00	5.00	206.00	0.00
OCTUBRE	31	COMBATE ANGAMOS Y CONST CIVIL	1.00	5.00	21.00	4.00	200.50	8.50
NOVIEMBRE	30	TODOS SANTOS	1.00	4.00	21.00	4.00	200.50	8.50
DICIEMBRE	31	INMAC. CONCEPCION y NAVIDAD	2.00	5.00	19.00	5.00	189.00	17.00
SUBTOTAL							1,005.00	42.50
TOTAL	365		11.71	53.00	249.59	50.00	2,396.50	99.50

	%
Incidencia del dominical entre las horas laboradas	17.69
Incidencia del jornal extraordinario 1° mayo	0.33
Incidencia de gratificación Fiestas Patrias en las horas laboradas	15.51
Incidencia de gratificación Fiestas de Navidad en las horas laboradas	11.20
Incidencia de asig. Escol. Un hijo en edad escolar	10.01
Incidencia de días feriados en las horas laboradas	4.15
Incidencia de overol por hora trabajada	4.17

Anexo 43 Tabla para hallar horas laborables, días domingos, feriados e incidencias según el calendario del año 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE LEYES SOCIALES

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2017

CONCEPTO	SOBRE REMUNERACION BASICA	SOBRE BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN	
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1.01 INDEMNIZACIÓN			
POR TIEMPO DE SERVICIOS	12.00		
POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	3.00		
1.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
PRESTACIÓN ASISTENCIALES	1.30	1.30	
PRESTACIÓN ECONÓMICA	1.70	1.70	
1.03 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (SSALUD)	9.00	9.00	
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2.01 SALARIO DOMINICAL	17.69		
2.02 VACACIONES RECORD (30 DIAS)	10.01		
2.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	26.71		
2.04 JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES	4.15		
2.05 ASIGNACIÓN ESCOLAR	10.01		
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 9% DE 17.69 %	1.59		
3.02 SOBRE VACACIONES RECORD 9% DE 10.00 %	0.90		
3.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 9% DE 26.71 %	2.40		
3.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 9% DE 4.15 %	0.37		
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 3% DE 17.69 %	0.53		
4.02 SOBRE VACACIONES RECORD 3% DE 10.00 %	0.30		
4.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 3% DE 26.71 %	0.80		
4.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 3% DE 4.15 %	0.12		
SUB TOTAL	102.61	12.00	
INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, Y LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	3.84		OPERARIO
	3.60		OFICIAL
	3.60		PEÓN
TOTAL	106.45		OPERARIO
	106.21		OFICIAL
	106.21		PEÓN

COSTOS HORA HOMBRE PAR CUSCO AÑO 2017
Vigente del 01 de Junio del 2016 hasta el 31 de Mayo del 2017

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
1 SOBRE REMUNERACIÓN BASICA VIGENTE	61.40	50.30	44.90
2 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	19.65	15.09	13.47
3 LEYES SOCIALES SOBRE LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC) (BUC x 12.00%)	2.36	1.81	1.62
4 % DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES (BUC REMUNERACIÓN BÁSICA) (3)/(1)x100%	3.84	3.60	3.60
INCIDENCIA TOTAL DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	3.84	3.60	3.60

COSTO HORA HOMBRE PARA CUSCO 2017			
CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA	61.40	50.30	44.90
TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	65.36	53.42	47.69
OPERARIO 106.43%			
OFICIAL 106.19%			
PEON 106.19%			
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC)	19.65	15.09	13.47
SEGURO DE VIDA ESSALUD - VIDA (5 /MES)	0.17	0.17	0.17
BONIFICACIÓN MOVILIDAD ACUMULADO (6 PASAJES)	3.60	3.60	3.60
OVEROL 2 x 50 x 8 / 2396.5	0.33	0.33	0.33
TOTAL POR DIAS DE 8 HORAS	150.51	122.91	110.16
COSTO DE HORA HOMBRE (hh)	18.81	15.36	13.77
COSTO MENSUAL SEGÚN CONSTRUCCION CIVIL	S/. 3,612.17	S/. 2,949.90	S/. 2,643.78

Anexo 44 Tablas para la determinación de hora hombre según el régimen de construcción civil para el año 2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

MES	TOTAL DIAS	CONCEPTO DEL FERIADO	DIAS FERIADOS	DIAS DOMINGOS	DIAS DE 8.5 HORAS LABORABLES	DIAS DE 5.5 HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS FERIADOS
ENERO	31	AÑO NUEVO	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
FEBRERO	28	-	0.00	4.00	20.00	4.00	192.00	0.00
MARZO	31	Ju y Vi SANTO	1.41	4.00	20.59	5.00	202.50	12.00
ABRIL	30	-	0.00	5.00	21.00	4.00	200.50	0.00
MAYO	31	TRABAJADOR y CORPUS CRISTI	2.00	4.00	21.00	4.00	200.50	17.00
JUNIO	30	CUSCO y SAN PEDRO Y SAN PABLO	1.00	4.00	20.00	5.00	197.50	8.50
JULIO	31	FIESTAS PATRIAS	0.65	5.00	22.00	3.00	203.50	5.50
SUBTOTAL							1,405.50	51.50
AGOSTO	31	SANTA ROSA	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
SEPTIEMBRE	30	-	0.00	5.00	20.00	5.00	197.50	0.00
OCTUBRE	31	COMBATE ANGAMOS Y CONST CIVIL	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
NOVIEMBRE	30	TODOS SANTOS	1.00	4.00	21.00	4.00	200.50	8.50
DICIEMBRE	31	INMAC. CONCEPCION y NAVIDAD	1.65	5.00	20.00	4.00	192.00	14.00
SUBTOTAL							1,008.00	39.50
TOTAL	365		10.71	52.00	251.59	50.00	2,413.50	91.00

	%
Incidencia del dominical entre las horas laboradas	17.24
Incidencia del jornal extraordinario 1° mayo	0.33
Incidencia de gratificación Fiestas Patrias en las horas laboradas	15.44
Incidencia de gratificación Fiestas de Navidad en las horas laboradas	11.08
Incidencia de asig. Escol. Un hijo en edad escolar	9.94
Incidencia de días feriados en las horas laboradas	3.77
Incidencia de overol por hora trabajada	4.14

Anexo 45 Tabla para hallar horas laborables, días domingos, feriados e incidencias según el calendario del año 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE LEYES SOCIALES

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2018

CONCEPTO	SOBRE REMUNERACION BASICA	SOBRE BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN	
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1.01 INDEMNIZACIÓN			
POR TIEMPO DE SERVICIOS	12.00		
POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	3.00		
1.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
PRESTACIÓN ASISTENCIALES	1.30	1.30	
PRESTACIÓN ECONÓMICA	1.70	1.70	
1.03 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (SSALUD)	9.00	9.00	
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2.01 SALARIO DOMINICAL	17.24		
2.02 VACACIONES RECORD (30 DIAS)	9.94		
2.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	26.52		
2.04 JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES	3.77		
2.05 ASIGNACIÓN ESCOLAR	9.94		
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 9% DE 17.24 %	1.55		
3.02 SOBRE VACACIONES RECORD 9% DE 10.00 %	0.89		
3.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 9% DE 26.52 %	2.39		
3.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 9% DE 3.77 %	0.34		
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 3% DE 17.24 %	0.52		
4.02 SOBRE VACACIONES RECORD 3% DE 10.00 %	0.30		
4.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 3% DE 26.52 %	0.80		
4.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 3% DE 3.77 %	0.11		
SUB TOTAL	101.31	12.00	
INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, Y LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	3.84		OPERARIO
	3.60		OFICIAL
	3.60		PEÓN
TOTAL	105.15		OPERARIO
	104.91		OFICIAL
	104.91		PEÓN

COSTOS HORA HOMBRE PAR CUSCO AÑO 2018
Vigente del 01 de Junio del 2017 hasta el 31 de Mayo del 2018

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
1 SOBRE REMUNERACIÓN BASICA VIGENTE	64.30	52.00	46.50
2 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	20.58	15.60	13.95
3 LEYES SOCIALES SOBRE LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC) (BUC x 12.00%)	2.47	1.87	1.67
4 % DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES (BUC REMUNERACIÓN BÁSICA) (3)/(1)x100%	3.84	3.60	3.60
INCIDENCIA TOTAL DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	3.84	3.60	3.60

COSTO HORA HOMBRE PARA CUSCO 2018			
CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA	64.30	52.00	46.50
TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	67.61	54.55	48.78
OPERARIO 105.21%			
OFICIAL 104.97%			
PEON 104.97%			
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC)	20.58	15.60	13.95
SEGURO DE VIDA ESSALUD - VIDA (5 /MES)	0.17	0.17	0.17
BONIFICACIÓN MOVILIDAD ACUMULADO (6 PASAJES)	3.60	3.60	3.60
OVEROL 2 x 50 x 8 / 2413.5	0.33	0.33	0.33
TOTAL POR DIAS DE 8 HORAS	156.58	126.25	113.33
COSTO DE HORA HOMBRE (hh)	19.57	15.78	14.17
COSTO MENSUAL SEGÚN CONSTRUCCION CIVIL	S/. 3,758.03	S/. 3,030.02	S/. 2,719.94

Anexo 46 Tablas para la determinación de hora hombre según el régimen de construcción civil para el año 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

MES	TOTAL DIAS	CONCEPTO DEL FERIADO	DIAS FERIADOS	DIAS DOMINGOS	DIAS DE 8.5 HORAS LABORABLES	DIAS DE 5.5 HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS FERIADOS
ENERO	31	AÑO NUEVO	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
FEBRERO	28	-	0.00	4.00	20.00	4.00	192.00	0.00
MARZO	31	-	0.00	5.00	21.00	5.00	206.00	0.00
ABRIL	30	Ju y Vi SANTO	1.41	4.00	20.59	4.00	197.00	12.00
MAYO	31	TRABAJADOR	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
JUNIO	30	CORPUS CRISTI, CUSCO y SAN PEDRO Y SAN PABLO	2.65	5.00	18.00	4.00	175.00	22.50
JULIO	31	FIESTAS PATRIAS	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
SUBTOTAL							1,397.00	60.00
AGOSTO	31	SANTA ROSA	1.00	4.00	21.00	5.00	206.00	8.50
SEPTIEMBRE	30	-	0.00	5.00	21.00	4.00	200.50	0.00
OCTUBRE	31	COMBATE ANGAMOS Y CONST CIVIL	2.00	4.00	21.00	4.00	200.50	17.00
NOVIEMBRE	30	TODOS SANTOS	1.00	4.00	20.00	5.00	197.50	8.50
DICIEMBRE	31	INMAC. CONCEPCION y NAVIDAD	1.00	5.00	21.00	4.00	200.50	8.50
SUBTOTAL							1,005.00	42.50
TOTAL	365		12.06	52.00	249.59	51.00	2,402.00	102.50

	%
Incidencia del dominical entre las horas laboradas	17.32
Incidencia del jornal extraordinario 1° mayo	0.33
Incidencia de gratificación Fiestas Patrias en las horas laboradas	15.50
Incidencia de gratificación Fiestas de Navidad en las horas laboradas	11.15
Incidencia de asig. Escol. Un hijo en edad escolar	9.99
Incidencia de días feriados en las horas laboradas	4.27
Incidencia de overol por hora trabajada	4.16

Anexo 47 Tabla para hallar horas laborables, días domingos, feriados e incidencias según el calendario del año 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE LEYES SOCIALES

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2019

CONCEPTO	SOBRE REMUNERACION BASICA	SOBRE BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN	
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1.01 INDEMNIZACIÓN			
POR TIEMPO DE SERVICIOS	12.00		
POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	3.00		
1.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
PRESTACIÓN ASISTENCIALES	1.30	1.30	
PRESTACIÓN ECONÓMICA	1.70	1.70	
1.03 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (SSALUD)	9.00	9.00	
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2.01 SALARIO DOMINICAL	17.32		
2.02 VACACIONES RECORD (30 DIAS)	9.99		
2.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	26.64		
2.04 JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES	4.27		
2.05 ASIGNACIÓN ESCOLAR	9.99		
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 9% DE 17.32 %	1.56		
3.02 SOBRE VACACIONES RECORD 9% DE 10.00 %	0.90		
3.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 9% DE 26.64 %	2.40		
3.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 9% DE 4.27 %	0.38		
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 3% DE 17.32 %	0.52		
4.02 SOBRE VACACIONES RECORD 3% DE 10.00 %	0.30		
4.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 3% DE 26.64 %	0.80		
4.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 3% DE 4.27 %	0.13		
SUB TOTAL	102.20	12.00	
INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, Y LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	3.84		OPERARIO
	3.60		OFICIAL
	3.60		PEÓN
TOTAL	106.04		OPERARIO
	105.80		OFICIAL
	105.80		PEÓN

COSTOS HORA HOMBRE PAR CUSCO AÑO 2019
Vigente del 01 de Junio del 2018 hasta el 31 de Mayo del 2019

CONCEPTO		CATEGORIAS		
		OPERARIO	OFICIAL	PEON
1	SOBRE REMUNERACIÓN BASICA VIGENTE	67.20	53.70	48.10
2	BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	21.50	16.11	14.43
3	LEYES SOCIALES SOBRE LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC) (BUC x 12.00%)	2.58	1.93	1.73
4	% DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES (BUC REMUNERACIÓN BÁSICA) (3)/(1)x100%	3.84	3.60	3.60
INCIDENCIA TOTAL DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA		3.84	3.60	3.60

COSTO HORA HOMBRE PARA CUSCO 2019

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA	67.20	53.70	48.10
TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	71.26	56.81	50.89
OPERARIO 106.05%			
OFICIAL 105.81%			
PEON 105.81%			
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC)	21.50	16.11	14.43
SEGURO DE VIDA ESSALUD - VIDA (5 /MES)	0.17	0.17	0.17
BONIFICACIÓN MOVILIDAD ACUMULADO (6 PASAJES)	3.60	3.60	3.60
OVEROL 2 x 50 x 8 / 2402	0.33	0.33	0.33
TOTAL POR DIAS DE 8 HORAS	164.06	130.72	117.52
COSTO DE HORA HOMBRE (hh)	20.51	16.34	14.69
COSTO MENSUAL SEGÚN CONSTRUCCION CIVIL	S/. 3,937.51	S/. 3,137.39	S/. 2,820.48

Anexo 48 Tablas para la determinación de hora hombre según el régimen de construcción civil para el año 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

MES	TOTAL DIAS	CONCEPTO DEL FERIADO	DIAS FERIADOS	DIAS DOMINGOS	DIAS DE 8.5 HORAS LABORABLES	DIAS DE 5.5 HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS LABORABLES	TOTAL HORAS FERIADOS
ENERO	31	AÑO NUEVO	1.00	4.00	22.00	4.00	209.00	8.50
FEBRERO	29	-	0.00	4.00	20.00	5.00	197.50	0.00
MARZO	31	-	0.00	5.00	22.00	4.00	209.00	0.00
ABRIL	30	Ju y Vi SANTO	1.41	4.00	20.59	4.00	197.00	12.00
MAYO	31	TRABAJADOR	1.00	5.00	20.00	5.00	197.50	8.50
JUNIO	30	CORPUS CRISTI, CUSCO y SAN PEDRO Y SAN PABLO	3.00	4.00	19.00	4.00	183.50	25.50
JULIO	31	FIESTAS PATRIAS	2.00	4.00	21.00	4.00	200.50	17.00
SUBTOTAL							1,394.00	71.50
AGOSTO	31	SANTA ROSA	0.00	5.00	21.00	5.00	206.00	0.00
SEPTIEMBRE	30	-	0.00	4.00	22.00	4.00	209.00	0.00
OCTUBRE	31	COMBATE ANGAMOS Y CONST CIVIL	1.00	4.00	21.00	5.00	206.00	8.50
NOVIEMBRE	30	TODOS SANTOS	0.00	5.00	21.00	4.00	200.50	0.00
DICIEMBRE	31	INMAC. CONCEPCION y NAVIDAD	2.00	4.00	21.00	4.00	200.50	17.00
SUBTOTAL							1,022.00	25.50
TOTAL	366		11.41	52.00	250.59	52.00	2,416.00	97.00

	%
Incidencia del dominical entre las horas laboradas	17.22
Incidencia del jornal extraordinario 1° mayo	0.33
Incidencia de gratificación Fiestas Patrias en las horas laboradas	15.28
Incidencia de gratificación Fiestas de Navidad en las horas laboradas	11.21
Incidencia de asig. Escol. Un hijo en edad escolar	9.93
Incidencia de días feriados en las horas laboradas	4.01
Incidencia de overol por hora trabajada	5.79

Anexo 49 Tabla para hallar horas laborables, días domingos, feriados e incidencias según el calendario del año 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE LEYES SOCIALES

COSTOS HORA HOMBRE PARA CUSCO AÑO 2020

CONCEPTO	SOBRE REMUNERACION BASICA	SOBRE BONIF. UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN	
1.00 PORCENTAJES ESTABLECIDOS			
1.01 INDEMNIZACIÓN			
POR TIEMPO DE SERVICIOS	12.00		
POR PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	3.00		
1.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
PRESTACIÓN ASISTENCIALES	1.30	1.30	
PRESTACIÓN ECONÓMICA	1.70	1.70	
1.03 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (SSALUD)	9.00	9.00	
2.00 PORCENTAJES DEDUCIDOS			
2.01 SALARIO DOMINICAL	17.22		
2.02 VACACIONES RECORD (30 DIAS)	9.93		
2.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	26.49		
2.04 JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES	4.01		
2.05 ASIGNACIÓN ESCOLAR	9.93		
3.00 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD)			
3.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 9% DE 17.22 %	1.55		
3.02 SOBRE VACACIONES RECORD 9% DE 9.93 %	0.89		
3.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 9% DE 26.49 %	2.38		
3.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 9% DE 4.01 %	0.36		
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			
4.01 SOBRE SALARIO DOMINICAL 3% DE 17.22 %	0.52		
4.02 SOBRE VACACIONES RECORD 3% DE 9.93 %	0.30		
4.03 SOBRE GRATIFIC. DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 3% DE 26.49 %	0.79		
4.04 SOBRE JORNALES POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES 3% DE 5.08 %	0.12		
SUB TOTAL	101.51	12.00	
INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA, Y LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	3.84		OPERARIO
	3.60		OFICIAL
	3.60		PEÓN
TOTAL	105.35		OPERARIO
	105.11		OFICIAL
	105.11		PEÓN

COSTOS HORA HOMBRE PAR CUSCO AÑO 2020
Vigente del 01 de Junio del 2019 hasta el 31 de Mayo del 2020

CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
1 SOBRE REMUNERACIÓN BASICA VIGENTE	70.30	55.40	49.70
2 BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN	22.50	16.62	14.91
3 LEYES SOCIALES SOBRE LA BONIFICACIÓN UNIFICADA DE LA CONSTRUCCIÓN (BUC) (BUC x 12.00%)	2.70	1.99	1.79
4 % DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES (BUC REMUNERACIÓN BÁSICA) (3)/(1)x100%	3.84	3.60	3.60
INCIDENCIA TOTAL DE LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	3.84	3.60	3.60

COSTO HORA HOMBRE - CUSCO Vigente del 01 Junio del 2019 hasta el 31 Mao del 2020			
CONCEPTO	CATEGORIAS		
	OPERARIO	OFICIAL	PEON
REMUNERACIÓN BÁSICA	70.30	55.40	49.70
TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA	74.06	58.23	52.24
OPERARIO 105.35%			
OFICIAL 105.11%			
PEON 105.11%			
BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC)	22.50	16.62	14.91
SEGURO DE VIDA ESSALUD - VIDA (5 /MES)	0.17	0.17	0.17
BONIFICACIÓN MOVILIDAD ACUMULADO	8.00	8.00	8.00
OVEROL 2 x 50 x 8 / 2416	0.46	0.46	0.46
TOTAL POR DIAS DE 8 HORAS	175.49	138.88	125.48
COSTO DE HORA HOMBRE (hh)	21.94	17.36	15.68
COSTO MENSUAL SEGÚN CONSTRUCCION CIVIL	S/. 5,264.62	S/. 3,333.15	S/. 3,011.52

Anexo 50 Tablas para la determinación de hora hombre según el régimen de construcción civil para el año 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)
EN CUSCO DEL 01.06.2014 AL 31.05.2015

CATEGORIA Y REMUNERACION	DÍAS/HORAS LABORABLES	HORAS EXTRAS		OTROS	IMPORTE SEMANAL ORDINARIO	DECANSO		BONIFICACIONES		TOTAL INGRESO	DESCUENTOS AL		TOTAL DESCUENTOS	NETO A PAGAR	APORTACIONES EMPLEADOR			TOTAL APORTACIONES EMPLEADOR
		AL 60%	AL 100%			DOMINICAL	FERIADOS	MOVILIDAD ACUMULADA	BUC		SNP 13%	CONAFOVIER 2%			ES SALUD 9%	COBERTURA SALUD 1.30%	COBERTURA RA ONP 1.75%	
OPERARIO 55.6	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		333.60	55.60		28.80	106.75	524.75	64.47	7.78	72.26	452.49	44.64	6.45	8.68	59.76
OPERARIO 55.6	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		274.53	55.60	59.08	24.00	87.85	501.05	62.02	7.78	69.80	431.25	42.93	6.20	8.35	57.48
OPERARIO 55.6	6 D (SEM COMP)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 16.68	3 HORAS 41.7		333.60	55.60		28.80	106.75	583.13	72.06	7.78	79.85	503.28	49.89	7.21	9.70	66.80
OPERARIO 55.6	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	66.72	333.60	55.60		28.80	106.75	591.47	73.15	7.78	80.93	510.54	50.64	7.31	9.85	67.80
OPERARIO 55.6	0 D+S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		382.3	6.37		4.80	12.23	61.63	7.39	0.89	8.28	53.35	5.11	0.74	0.99	6.85
OPERARIO 55.6	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		59.08	9.85		4.80	18.90	92.62	11.42	1.38	12.80	79.83	7.90	1.14	1.54	10.58
OPERARIO 55.6	1 D+S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		97.30	16.22		9.60	31.14	154.25	18.80	2.27	21.08	133.18	13.02	1.88	2.53	17.43
OPERARIO 55.6	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		118.15	19.69		9.60	37.81	185.25	22.83	2.76	25.59	159.66	15.81	2.28	3.07	21.17
OPERARIO 55.6	2 D+S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		156.38	26.06		14.40	50.04	246.88	30.22	3.65	33.87	213.01	20.92	3.02	4.07	28.01
OPERARIO 55.6	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		177.23	29.54		14.40	56.71	277.87	34.25	4.14	38.39	239.49	23.71	3.43	4.61	31.75
OPERARIO 55.6	3 D+S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		215.45	35.91		19.20	68.94	339.50	41.64	5.03	46.67	292.84	28.83	4.16	5.61	38.60
OPERARIO 55.6	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		236.30	39.38		19.20	75.62	370.50	45.67	5.51	51.18	319.32	31.62	4.57	6.15	42.33
OPERARIO 55.6	4 D+S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		274.53	45.75		24.00	87.85	432.13	53.06	6.41	59.46	372.67	36.73	5.31	7.14	49.18
OPERARIO 55.6	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		295.38	49.23		24.00	94.52	463.12	57.09	6.89	63.98	399.15	39.52	5.71	7.68	52.91
OPERARIO 55.6	5 D+SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		295.38	55.60	38.23	24.00	94.52	507.72	62.88	7.78	70.67	437.05	43.53	6.29	8.47	58.29
OFICIAL 46.5	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		279.00	46.50		28.80	83.70	438.00	53.20	6.51	59.71	378.29	36.83	5.32	7.16	49.31
OFICIAL 46.5	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		229.59	46.50	49.41	24.00	68.88	418.38	51.27	6.51	57.78	360.60	35.49	5.13	6.90	47.52
OFICIAL 46.5	6 D (SEM COMP)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 13.95	3 HORAS 34.875		279.00	46.50		28.80	83.70	486.83	59.54	6.51	66.05	420.77	41.22	5.95	8.02	55.19
OFICIAL 46.5	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	55.8	279.00	46.50		28.80	83.70	493.80	60.45	6.51	66.96	426.84	41.85	6.05	8.14	56.03
OFICIAL 46.5	0 D+S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		31.97	5.33		4.80	9.59	51.69	6.10	0.75	6.84	44.85	4.22	0.61	0.82	5.65
OFICIAL 46.5	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		49.41	8.23		4.80	14.82	77.26	9.42	1.15	10.57	66.69	6.52	0.94	1.27	8.73
OFICIAL 46.5	1 D+S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		81.38	13.56		9.60	24.41	128.95	15.52	1.90	17.41	111.54	10.74	1.55	2.09	14.38
OFICIAL 46.5	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		98.81	16.47		9.60	29.64	154.53	18.84	2.31	21.15	133.38	13.04	1.88	2.54	17.46
OFICIAL 46.5	2 D+S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		130.78	21.80		14.40	39.23	206.21	24.94	3.05	27.99	178.23	17.26	2.49	3.36	23.11
OFICIAL 46.5	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		148.22	24.70		14.40	44.47	231.79	28.26	3.46	31.72	200.07	19.56	2.83	3.80	26.20
OFICIAL 46.5	3 D+S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		180.19	30.03		19.20	54.06	283.48	34.36	4.20	38.56	244.91	23.78	3.44	4.62	31.85

Anexo 51 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2014 al 31.07.2015 (parte a)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

OFICIAL 46.5	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0	197.63	32.94			19.20	59.29	309.05	37.68	4.61	42.29	266.76	26.09	3.77	5.07	34.93
OFICIAL 46.5	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	229.59	38.27			24.00	68.88	360.74	43.78	5.36	49.13	311.60	30.31	4.38	5.89	40.58
OFICIAL 46.5	5 D 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	247.03	41.17			24.00	74.11	386.31	47.10	5.76	52.86	333.45	32.61	4.71	6.34	43.66
OFICIAL 46.5	5 D + S 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	247.03	46.50	31.97		24.00	74.11	423.61	51.95	6.51	58.46	365.15	35.96	5.19	6.99	48.15
PEON 41.5	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	249.00	41.50			28.80	74.70	394.00	47.48	5.81	53.29	340.71	32.87	4.75	6.39	44.01
PEON 41.5	4 D (F+S) 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	204.91	41.50	44.09		24.00	61.47	375.97	45.76	5.81	51.57	324.41	31.68	4.58	6.16	42.41
PEON 41.5	6 D (SEM COMP)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 12.45	3 HORAS 31.125	249.00	41.50			28.80	74.70	437.58	53.14	5.81	58.95	378.62	36.79	5.31	7.15	49.26
PEON 41.5	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	249.00	41.50	49.8		28.80	74.70	443.80	53.95	5.81	59.76	384.04	37.35	5.40	7.26	50.01
PEON 41.5	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	28.53	4.76			4.80	8.56	46.65	5.44	0.67	6.11	40.54	3.77	0.54	0.73	5.04
PEON 41.5	1 D 8.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	44.09	7.35			4.80	13.23	69.47	8.41	1.03	9.44	60.03	5.82	0.84	1.13	7.79
PEON 41.5	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	72.63	12.10			9.60	21.79	116.12	13.85	1.69	15.54	100.57	9.59	1.38	1.86	12.84
PEON 41.5	2 D 17 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	88.19	14.70			9.60	26.46	138.94	16.81	2.06	18.87	120.07	11.64	1.68	2.26	15.59
PEON 41.5	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	116.72	19.45			14.40	35.02	185.59	22.25	2.72	24.98	160.61	15.41	2.23	3.00	20.63
PEON 41.5	3 D 25.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	132.28	22.05			14.40	39.68	208.41	25.22	3.09	28.31	180.10	17.46	2.52	3.40	23.38
PEON 41.5	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	160.81	26.80			19.20	48.24	255.06	30.66	3.75	34.41	220.64	21.23	3.07	4.13	28.42
PEON 41.5	4 D 34 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	176.38	29.40			19.20	52.91	277.88	33.63	4.12	37.74	240.14	23.28	3.36	4.53	31.17
PEON 41.5	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	204.91	34.15			24.00	61.47	324.53	39.07	4.78	43.85	280.68	27.05	3.91	5.26	36.21
PEON 41.5	5 D 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	220.47	36.74			24.00	66.14	347.35	42.04	5.14	47.18	300.17	29.10	4.20	5.66	38.96
PEON 41.5	5 D + S 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	220.47	41.50	28.53		24.00	66.14	380.64	46.36	5.81	52.17	328.47	32.10	4.64	6.24	42.98

Anexo 51 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2014 al 31.07.2015 (parte b)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)
EN CUSCO DEL 01.06.2015 AL 31.05.2016

CATEGORIA Y REMUNERACIÓN	DÍAS/HORAS LABORABLES	HORAS EXTRAS		OTROS	IMPORTE SEMANAL ORDINARIO	DESCANSO REMUNERADO		BONIFICACIONES		TOTAL INGRESO	DESCUENTOS AL			NETO A PAGAR	APORTACIONES EMPLEADOR			TOTAL APORTACIONES EMPLEADOR
		AL 60%	AL 100%			DOMINICAL	FERIADOS	MOVILIDAD ACUMULADA	BUC		SNP 13%	CONAFORCER 2%	COBERTURA ES SALUD 9%		COBERTURA SALUD 1.30%	COBERTUR A ONP 1.75%		
OPERARIO 58.6	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		351.60	58.60		28.80	112.51	551.51	67.95	8.20		475.36	47.04	6.80	9.15	62.99
OPERARIO 58.6	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		289.34	58.60	62.26	24.00	92.59	526.79	65.36	8.20		453.22	45.25	6.54	8.80	60.59
OPERARIO 58.6	6 D (SEM COMPI+HRS EXT 48 horas	1.5 HORAS 17.58	3 HORAS 43.95		351.60	58.60		28.80	112.51	613.04	75.95	8.20		528.89	52.58	7.60	10.22	70.40
OPERARIO 58.6	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	70.32	351.60	58.60		28.80	112.51	621.83	77.09	8.20		536.53	53.37	7.71	10.38	71.46
OPERARIO 58.6	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		40.29	6.71		4.80	12.89	64.69	7.79	0.94		55.97	5.39	0.78	1.05	7.22
OPERARIO 58.6	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		62.26	10.38		4.80	19.92	97.36	12.03	1.45		83.88	8.33	1.20	1.62	11.15
OPERARIO 58.6	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		102.55	17.09		9.60	32.82	162.06	19.82	2.39		139.85	13.72	1.98	2.67	18.37
OPERARIO 58.6	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		124.53	20.75		9.60	39.85	194.73	24.07	2.91		167.76	16.66	2.41	3.24	22.31
OPERARIO 58.6	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		164.81	27.47		14.40	52.74	259.42	31.85	3.85		223.72	22.05	3.19	4.29	29.53
OPERARIO 58.6	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		186.79	31.13		14.40	59.77	292.09	36.10	4.36		251.63	24.99	3.61	4.86	33.46
OPERARIO 58.6	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		227.08	37.85		19.20	72.66	356.78	43.89	5.30		307.60	30.38	4.39	5.91	40.68
OPERARIO 58.6	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		249.05	41.51		19.20	79.70	389.45	48.13	5.81		335.51	33.32	4.81	6.48	44.62
OPERARIO 58.6	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		289.34	48.22		24.00	92.59	454.15	55.92	6.75		391.48	38.71	5.59	7.53	51.83
OPERARIO 58.6	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		311.31	51.89		24.00	99.62	486.82	60.17	7.26		419.39	41.65	6.02	8.10	55.77
OPERARIO 58.6	5 D +SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		311.31	58.60	40.29	24.00	99.62	533.82	66.28	8.20		459.34	45.88	6.63	8.92	61.43
OFICIAL 48.5	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		291.00	48.50		28.80	87.30	455.60	55.48	6.79		393.33	38.41	5.55	7.47	51.43
OFICIAL 48.5	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		239.47	48.50	51.53	24.00	71.84	435.34	53.47	6.79		375.08	37.02	5.35	7.20	49.57
OFICIAL 48.5	6 D (SEM COMPI+HRS EXT 48 horas	1.5 HORAS 14.55	3 HORAS 36.375		291.00	48.50		28.80	87.30	506.53	62.10	6.79		437.63	43.00	6.21	8.36	57.57
OFICIAL 48.5	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	58.2	291.00	48.50		28.80	87.30	513.80	63.05	6.79		443.96	43.65	6.31	8.49	58.44
OFICIAL 48.5	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		33.34	5.56		4.80	10.00	53.70	6.36	0.78		46.57	4.40	0.64	0.86	5.89
OFICIAL 48.5	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		51.53	8.59		4.80	15.46	80.38	9.83	1.20		69.35	6.80	0.98	1.32	9.11
OFICIAL 48.5	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		84.88	14.15		9.60	25.46	134.08	16.18	1.98		115.92	11.20	1.62	2.18	15.00
OFICIAL 48.5	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		103.06	17.18		9.60	30.92	160.76	19.65	2.40		138.70	13.60	1.97	2.65	18.21
OFICIAL 48.5	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		136.41	22.73		14.40	40.92	214.46	26.01	3.18		185.27	18.01	2.60	3.50	24.11
OFICIAL 48.5	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		154.59	25.77		14.40	46.38	241.14	29.48	3.61		208.05	20.41	2.95	3.97	27.32
OFICIAL 48.5	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		187.94	31.32		19.20	56.38	294.84	35.83	4.39		254.62	24.81	3.58	4.82	33.21
OFICIAL 48.5	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		206.13	34.35		19.20	61.84	321.52	39.30	4.81		277.41	27.21	3.93	5.29	36.43
OFICIAL 48.5	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		239.47	39.91		24.00	71.84	375.22	45.66	5.59		323.97	31.61	4.57	6.15	42.32
OFICIAL 48.5	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		257.66	42.94		24.00	77.30	401.90	49.13	6.01		346.76	34.01	4.91	6.61	45.54

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

OPERARIO 58.6	5 D +SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		311.31	58.60	40.29	24.00	99.62	533.82	66.28	8.20	74.48	459.34	45.88	6.63	8.92	61.43
OFICIAL 48.5	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		291.00	48.50		28.80	87.30	455.60	55.48	6.79	62.27	393.33	38.41	5.55	7.47	51.43
OFICIAL 48.5	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		239.47	48.50	51.53	24.00	71.84	435.34	53.47	6.79	60.26	375.08	37.02	5.35	7.20	49.57
OFICIAL 48.5	6 D (SEM COMP)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 14.55	3 HORAS 36.375		291.00	48.50		28.80	87.30	506.53	62.10	6.79	68.89	437.63	43.00	6.21	8.36	57.57
OFICIAL 48.5	6 D (SC+CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	58.2	291.00	48.50		28.80	87.30	513.80	63.05	6.79	69.84	443.96	43.65	6.31	8.49	58.44
OFICIAL 48.5	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		33.34	5.56		4.80	10.00	53.70	6.36	0.78	7.14	46.57	4.40	0.64	0.86	5.89
OFICIAL 48.5	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		51.53	8.59		4.80	15.46	80.38	9.83	1.20	11.03	69.35	6.80	0.98	1.32	9.11
OFICIAL 48.5	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		84.88	14.15		9.60	25.46	134.08	16.18	1.98	18.16	115.92	11.20	1.62	2.18	15.00
OFICIAL 48.5	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		103.06	17.18		9.60	30.92	160.76	19.65	2.40	22.06	138.70	13.60	1.97	2.65	18.21
OFICIAL 48.5	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		136.41	22.73		14.40	40.92	214.46	26.01	3.18	29.19	185.27	18.01	2.60	3.50	24.11
OFICIAL 48.5	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		154.59	25.77		14.40	46.38	241.14	29.48	3.61	33.08	208.05	20.41	2.95	3.97	27.32
OFICIAL 48.5	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		187.94	31.32		19.20	56.38	294.84	35.83	4.39	40.22	254.62	24.81	3.58	4.82	33.21
OFICIAL 48.5	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		206.13	34.35		19.20	61.84	321.52	39.30	4.81	44.11	277.41	27.21	3.93	5.29	36.43
OFICIAL 48.5	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		239.47	39.91		24.00	71.84	375.22	45.66	5.59	51.25	323.97	31.61	4.57	6.15	42.32
OFICIAL 48.5	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		257.66	42.94		24.00	77.30	401.90	49.13	6.01	55.14	346.76	34.01	4.91	6.61	45.54
OFICIAL 48.5	5 D +SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		257.66	48.50	33.34	24.00	77.30	440.80	54.18	6.79	60.97	379.82	37.51	5.42	7.29	50.22
PEON 43.3	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		259.80	43.30		28.80	77.94	409.84	49.54	6.06	55.60	354.24	34.29	4.95	6.67	45.92
PEON 43.3	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		213.79	43.30	46.01	24.00	64.14	391.24	47.74	6.06	53.80	337.44	33.05	4.77	6.43	44.25
PEON 43.3	6 D (SEM COMP)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 12.99	3 HORAS 32.475		259.80	43.30		28.80	77.94	455.31	55.45	6.06	61.51	393.80	38.39	5.54	7.46	51.39
PEON 43.3	6 D (SC+CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	51.96	259.80	43.30		28.80	77.94	461.80	56.29	6.06	62.35	399.45	38.97	5.63	7.58	52.18
PEON 43.3	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		29.77	4.96		4.80	8.93	48.46	5.68	0.69	6.37	42.09	3.93	0.57	0.76	5.26
PEON 43.3	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		46.01	7.67		4.80	13.80	72.28	8.77	1.07	9.85	62.43	6.07	0.88	1.18	8.13
PEON 43.3	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		75.78	12.63		9.60	22.73	120.74	14.45	1.77	16.22	104.52	10.00	1.44	1.94	13.39
PEON 43.3	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		92.01	15.34		9.60	27.60	144.55	17.54	2.15	19.69	124.86	12.15	1.75	2.36	16.26
PEON 43.3	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		121.78	20.30		14.40	36.53	193.01	23.22	2.84	26.06	166.95	16.08	2.32	3.13	21.52
PEON 43.3	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		138.02	23.00		14.40	41.41	216.83	26.32	3.22	29.54	187.29	18.22	2.63	3.54	24.39
PEON 43.3	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		167.79	27.96		19.20	50.34	265.29	31.99	3.92	35.91	229.38	22.15	3.20	4.31	29.65
PEON 43.3	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		184.03	30.67		19.20	55.21	289.10	35.09	4.29	39.38	249.72	24.29	3.51	4.72	32.52
PEON 43.3	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		213.79	35.63		24.00	64.14	337.56	40.76	4.99	45.75	291.81	28.22	4.08	5.49	37.78
PEON 43.3	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		230.03	38.34		24.00	69.01	361.38	43.86	5.37	49.23	312.15	30.36	4.39	5.90	40.65
PEON 43.3	5 D +SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		230.03	43.30	29.77	24.00	69.01	396.11	48.37	6.06	54.44	341.67	33.49	4.84	6.51	44.84

Anexo 52 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2015 al 31.07.2016 (parte b)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)
EN CUSCO DEL 01.06.2016 AL 31.05.2017

CATEGORIA Y REMUNERACIÓN	DÍAS/HORAS LABORABLES	HORAS EXTRAS		OTROS	IMPORTE SEMANAL ORDINARIO	DECANSA REMUNERADO		BONIFICACIONES		TOTAL INGRESO	DESCUENTOS AL		TOTAL DESCUENTOS	NETO A PAGAR	APORTACIONES EMPLEADOR			TOTAL APORTACIONES EMPLEADOR
		AL 60%	AL 100%			DOMINICAL	FERIADOS	MOVILIDAD ACUMULADA	BUC		SNP 13%	COMAFONICER 2%			COBERTURA SALUD	COBERTURA A ONP	1.75%	
OPERARIO 61.4	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		368.40	61.40		28.80	117.89	576.49	71.20	8.60	79.80	496.69	49.29	7.12	9.58	66.00
OPERARIO 61.4	4 D (F+S) 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		303.16	61.40	65.24	24.00	97.01	550.81	68.49	8.60	77.08	473.73	47.41	6.85	9.22	63.48
OPERARIO 61.4	6 D (SEM COMPI)+HRS EXT 48 horas	1.5 HORAS 18.42	3 HORAS 46.05		368.40	61.40		28.80	117.89	640.96	79.58	8.60	88.18	552.78	55.09	7.96	10.71	73.77
OPERARIO 61.4	6 D (SG-CONTACTO AGUA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	73.68	368.40	61.40		28.80	117.89	650.17	80.78	8.60	89.37	560.79	55.92	8.08	10.87	74.87
OPERARIO 61.4	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		42.21	7.04		4.80	13.51	67.56	8.16	0.98	9.14	58.41	5.65	0.82	1.10	7.56
OPERARIO 61.4	1 D 8.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		65.24	10.87		4.80	20.88	101.79	12.61	1.52	14.13	87.66	8.73	1.26	1.70	11.69
OPERARIO 61.4	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		107.45	17.91		9.60	34.38	169.34	20.77	2.51	23.27	146.07	14.38	2.08	2.80	19.25
OPERARIO 61.4	2 D 17 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		130.48	21.75		9.60	41.75	203.57	25.22	3.04	28.26	175.31	17.46	2.52	3.39	23.37
OPERARIO 61.4	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		172.69	28.78		14.40	55.26	271.13	33.37	4.03	37.40	233.72	23.11	3.34	4.49	30.94
OPERARIO 61.4	3 D 25.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		195.71	32.62		14.40	62.63	305.36	37.82	4.57	42.39	262.97	26.19	3.78	5.09	35.06
OPERARIO 61.4	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		237.93	39.65		19.20	76.14	372.92	45.98	5.55	51.53	321.38	31.83	4.60	6.19	42.62
OPERARIO 61.4	4 D 34 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		260.95	43.49		19.20	83.50	407.15	50.43	6.09	56.52	350.62	34.92	5.04	6.79	46.75
OPERARIO 61.4	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		303.16	50.53		24.00	97.01	474.70	58.59	7.07	65.66	409.04	40.56	5.86	7.89	54.31
OPERARIO 61.4	5 D 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		326.19	54.36		24.00	104.38	508.93	63.04	7.61	70.65	438.28	43.64	6.30	8.49	58.43
OPERARIO 61.4	5 D + S 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		326.19	61.40	42.21	24.00	104.38	558.18	69.44	8.60	78.04	480.14	48.08	6.94	9.35	64.37
OFICIAL 50.3	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		301.80	50.30		28.80	90.54	471.44	57.54	7.04	64.59	406.85	39.84	5.75	7.75	53.34
OFICIAL 50.3	4 D (F+S) 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		248.36	50.30	53.44	24.00	74.51	450.61	55.46	7.04	62.50	388.11	38.39	5.55	7.47	51.41
OFICIAL 50.3	6 D (SEM COMPI)+HRS EXT 48 horas	1.5 HORAS 15.09	3 HORAS 37.725		301.80	50.30		28.80	90.54	524.26	64.41	7.04	71.45	452.80	44.59	6.44	8.67	59.70
OFICIAL 50.3	6 D (SG-CONTACTO AGUA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0	60.36	301.80	50.30		28.80	90.54	531.80	65.39	7.04	72.43	459.37	45.27	6.54	8.80	60.61
OFICIAL 50.3	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		34.58	5.76		4.80	10.37	55.52	6.59	0.81	7.40	48.12	4.56	0.66	0.89	6.11
OFICIAL 50.3	1 D 8.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		53.44	8.91		4.80	16.03	83.18	10.19	1.25	11.44	71.75	7.05	1.02	1.37	9.45
OFICIAL 50.3	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		88.03	14.67		9.60	26.41	138.70	16.78	2.05	18.84	119.87	11.62	1.68	2.26	15.56
OFICIAL 50.3	2 D 17 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		106.89	17.81		9.60	32.07	166.37	20.38	2.49	22.87	143.49	14.11	2.04	2.74	18.89
OFICIAL 50.3	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		141.47	23.58		14.40	42.44	221.89	26.97	3.30	30.27	191.61	18.67	2.70	3.63	25.00
OFICIAL 50.3	3 D 25.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		160.33	26.72		14.40	48.10	249.55	30.57	3.74	34.31	215.24	21.16	3.06	4.12	28.34
OFICIAL 50.3	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		194.91	32.49		19.20	58.47	305.07	37.16	4.55	41.71	263.36	25.73	3.72	5.00	34.45
OFICIAL 50.3	4 D 34 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		213.78	35.63		19.20	64.13	332.74	40.76	4.99	45.75	286.99	28.22	4.08	5.49	37.78
OFICIAL 50.3	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		248.36	41.39		24.00	74.51	388.26	47.35	5.79	53.15	335.11	32.78	4.74	6.37	43.89
OFICIAL 50.3	5 D 42.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		267.22	44.54		24.00	80.17	415.92	50.95	6.24	57.18	358.74	35.27	5.09	6.86	47.23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

OFICIAL	5 D +SF	HORAS	HORAS		267.22	50.30	34.58	24.00	80.17	456.27	56.19	7.04	63.24	393.03	38.90	5.62	7.56	52.09
50.3	42.5 horas	0	0															
PEON	6 D (SEMANA COMPLETA)	0 HORAS	0 HORAS		269.40	44.90		28.80	80.82	423.92	51.37	6.29	57.65	366.27	35.56	5.14	6.91	47.61
44.9	48 horas	0	0															
PEON	4 D (F+5)	HORAS	HORAS		221.69	44.90	47.71	24.00	66.51	404.81	49.51	6.29	55.79	349.02	34.27	4.95	6.66	45.89
44.9	39.5 horas	0	0															
PEON	6 D (SEM COMPI)+HRS EXT	1.5 HORAS	3 HORAS		269.40	44.90		28.80	80.82	471.07	57.49	6.29	63.78	407.28	39.80	5.75	7.74	53.29
44.9	48 horas	13.47	33.675															
PEON	6 D (SC-CONTACTO AGUA)	HORAS	HORAS	53.88	269.40	44.90		28.80	80.82	477.80	58.37	6.29	64.66	413.14	40.41	5.84	7.86	54.10
44.9	48 horas	0	0															
PEON	0 D + S	0 HORAS	0 HORAS		30.87	5.14		4.80	9.26	50.07	5.89	0.72	6.61	43.47	4.07	0.59	0.79	5.46
44.9	5.5 horas	0	0															
PEON	1 D	HORAS	HORAS		47.71	7.95		4.80	14.31	74.77	9.10	1.11	10.21	64.56	6.30	0.91	1.22	8.43
44.9	8.5 horas	0	0															
PEON	1 D + S	0 HORAS	0 HORAS		78.58	13.10		9.00	23.57	124.84	14.98	1.83	16.82	108.03	10.37	1.50	2.02	13.89
44.9	14 horas	0	0															
PEON	2 D	HORAS	HORAS		95.41	15.90		9.60	28.62	149.54	18.19	2.23	20.42	129.12	12.59	1.82	2.45	16.86
44.9	17 horas	0	0															
PEON	2 D + S	0 HORAS	0 HORAS		126.28	21.05		14.40	37.88	199.61	24.08	2.95	27.02	172.59	16.67	2.41	3.24	22.32
44.9	22.5 horas	0	0															
PEON	3 D	HORAS	HORAS		143.12	23.85		14.40	42.94	224.31	27.29	3.34	30.63	193.68	18.89	2.73	3.67	25.29
44.9	25.5 horas	0	0															
PEON	3 D + S	0 HORAS	0 HORAS		173.99	29.00		19.20	52.20	274.38	33.17	4.06	37.23	237.15	22.97	3.32	4.47	30.75
44.9	31 horas	0	0															
PEON	4 D	HORAS	HORAS		190.83	31.80		19.20	57.25	299.08	36.38	4.45	40.84	258.24	25.19	3.64	4.90	33.73
44.9	34 horas	0	0															
PEON	4 D + S	0 HORAS	0 HORAS		221.69	36.95		24.00	66.51	349.15	42.27	5.17	47.44	301.71	29.26	4.23	5.69	39.18
44.9	39.5 horas	0	0															
PEON	5 D	HORAS	HORAS		238.53	39.76		24.00	71.56	373.85	45.48	5.57	51.05	322.80	31.49	4.55	6.12	42.16
44.9	42.5 horas	0	0															
PEON	5 D +SF	HORAS	HORAS		238.53	44.90	30.87	24.00	71.56	409.86	50.16	6.29	56.45	353.41	34.73	5.02	6.75	46.50
44.9	42.5 horas	0	0															

Anexo 53 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2016 al 31.07.2017 (parte b)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)
EN CUSCO DEL 01.06.2017 AL 31.05.2018

CATEGORIA Y REMUNERACIÓN	DÍAS/HORAS LABORABLES	HORAS EXTRAS		OTROS	IMPORTE SEMANAL ORDINARIO	DESCANSO REMUNERADO DOMINICAL	BONIFICACIONES		TOTAL INGRESO	DESCUENTOS AL		TOTAL DESCUENTOS	NETO A PAGAR	APORTACIONES EMPLEADOR			TOTAL APORTACIONES EMPLEADOR
		AL 60%	AL 100%				MOVILIDAD ACUMULADA	BUC		SNP 13%	COMAFORVER 2%			ES SALUD 9%	COBERTURA SALUD 1.30%	COBERTUR A ONP 1.75%	
OPERARIO 64.3	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		385.80	64.30	28.80	123.46	602.36	74.56	9.00	83.56	518.79	51.62	7.46	10.04	69.11
OPERARIO 64.3	4 D (F+5) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		317.48	64.30	24.00	101.59	575.69	71.72	9.00	80.72	494.97	49.65	7.17	9.65	66.48
OPERARIO 64.3	6 D (SEM COMPI)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 19.29	3 HORAS 48.225		385.80	64.30	28.80	123.46	669.87	83.34	9.00	92.34	577.53	57.70	8.33	11.22	77.25
OPERARIO 64.3	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	77.16	385.80	64.30	28.80	123.46	679.52	84.59	9.00	93.60	585.92	58.56	8.46	11.39	78.41
OPERARIO 64.3	0 D+5 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		44.21	7.37	4.80	14.15	70.52	8.54	1.03	9.58	60.94	5.91	0.85	1.15	7.92
OPERARIO 64.3	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		68.32	11.39	4.80	21.86	106.37	13.20	1.59	14.80	91.57	9.14	1.32	1.78	12.24
OPERARIO 64.3	1 D+5 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		112.53	18.75	9.60	36.01	176.89	21.75	2.63	24.37	152.51	15.06	2.17	2.93	20.16
OPERARIO 64.3	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		136.64	22.77	9.60	43.72	212.73	26.41	3.19	29.60	183.14	18.28	2.64	3.55	24.48
OPERARIO 64.3	2 D+5 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		180.84	30.14	14.40	57.87	283.25	34.95	4.22	39.17	244.08	24.20	3.50	4.70	32.40
OPERARIO 64.3	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		204.96	34.16	14.40	65.59	319.10	39.61	4.78	44.39	274.71	27.42	3.96	5.33	36.72
OPERARIO 64.3	3 D+5 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		249.16	41.53	19.20	79.73	389.62	48.15	5.81	53.97	335.65	33.34	4.82	6.48	44.64
OPERARIO 64.3	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		273.28	45.55	19.20	87.45	425.47	52.81	6.38	59.19	366.28	36.56	5.28	7.11	48.96
OPERARIO 64.3	4 D+5 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		317.48	52.91	24.00	101.59	495.99	61.36	7.41	68.77	427.22	42.48	6.14	8.26	56.87
OPERARIO 64.3	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		341.59	56.93	24.00	109.31	531.84	66.02	7.97	73.99	457.85	45.71	6.60	8.89	61.19
OPERARIO 64.3	5 D+SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		341.59	64.30	24.00	109.31	583.41	72.72	9.00	81.73	501.68	50.35	7.27	9.79	67.41
OFICIAL 52	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		312.00	52.00	28.80	93.60	486.40	59.49	7.28	66.77	419.63	41.18	5.95	8.01	55.14
OFICIAL 52	4 D (F+5) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		256.75	52.00	24.00	77.03	465.03	57.33	7.28	64.61	400.41	39.69	5.73	7.72	53.14
OFICIAL 52	6 D (SEM COMPI)+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 15.6	3 HORAS 39		312.00	52.00	28.80	93.60	541.00	66.59	7.28	73.87	467.13	46.10	6.66	8.96	61.72
OFICIAL 52	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	62.4	312.00	52.00	28.80	93.60	548.80	67.60	7.28	74.88	473.92	46.80	6.76	9.10	62.66
OFICIAL 52	0 D+5 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		35.75	5.96	4.80	10.73	57.23	6.82	0.83	7.65	49.58	4.72	0.68	0.92	6.32
OFICIAL 52	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		55.25	9.21	4.80	16.58	85.83	10.53	1.29	11.82	74.01	7.29	1.05	1.42	9.76
OFICIAL 52	1 D+5 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		91.00	15.17	9.60	27.30	143.07	17.35	2.12	19.47	123.59	12.01	1.74	2.34	16.08
OFICIAL 52	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		110.50	18.42	9.60	33.15	171.67	21.07	2.58	23.65	148.02	14.59	2.11	2.84	19.53
OFICIAL 52	2 D+5 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		146.25	24.38	14.40	43.88	228.90	27.89	3.41	31.30	197.60	19.31	2.79	3.75	25.85
OFICIAL 52	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		165.75	27.63	14.40	49.73	257.50	31.60	3.87	35.47	222.03	21.88	3.16	4.25	29.29
OFICIAL 52	3 D+5 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		201.50	33.58	19.20	60.45	314.73	38.42	4.70	43.12	271.61	26.60	3.84	5.17	35.61
OFICIAL 52	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		221.00	36.83	19.20	66.30	343.33	42.14	5.16	47.29	296.04	29.17	4.21	5.67	39.06
OFICIAL 52	4 D+5 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		256.75	42.79	24.00	77.03	400.57	48.95	5.99	54.94	345.62	33.89	4.90	6.59	45.38
OFICIAL 52	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		276.25	46.04	24.00	82.88	429.17	52.67	6.45	59.12	370.05	36.47	5.27	7.09	48.82
OFICIAL 52	5 D+SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		276.25	52.00	24.00	82.88	470.88	58.09	7.28	65.37	405.50	40.22	5.81	7.82	53.85
PEON 46.5	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		279.00	46.50	28.80	83.70	438.00	53.20	6.51	59.71	378.29	36.83	5.32	7.16	49.31

Anexo 54 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2017 al 31.07.2018 (parte a)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PEON 46.5	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		229.59	46.50	49.41	24.00	68.88	418.38	51.27	6.51	57.78	360.60	35.49	5.13	6.90	47.52
PEON 46.5	6 D (SEM COMPT+HRS EXT. 48 horas	1.5 HORAS 13.95	3 HORAS 34.875		279.00	46.50		28.80	83.70	486.83	59.54	6.51	66.05	420.77	41.22	5.95	8.02	55.19
PEON 46.5	6 D (SC+CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	55.8	279.00	46.50		28.80	83.70	493.80	60.45	6.51	66.96	426.84	41.85	6.05	8.14	56.03
PEON 46.5	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		31.97	5.33		4.80	9.59	51.69	6.10	0.75	6.84	44.85	4.22	0.61	0.82	5.65
PEON 46.5	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		49.41	8.23		4.80	14.82	77.26	9.42	1.15	10.57	66.69	6.52	0.94	1.27	8.73
PEON 46.5	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		81.38	13.56		9.60	24.41	128.95	15.52	1.90	17.41	111.54	10.74	1.55	2.09	14.38
PEON 46.5	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		98.81	16.47		9.60	29.64	154.53	18.84	2.31	21.15	133.38	13.04	1.88	2.54	17.46
PEON 46.5	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		130.78	21.80		14.40	39.23	206.21	24.94	3.05	27.99	178.23	17.26	2.49	3.36	23.11
PEON 46.5	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		148.22	24.70		14.40	44.47	231.79	28.26	3.46	31.72	200.07	19.56	2.83	3.80	26.20
PEON 46.5	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		180.19	30.03		19.20	54.06	283.48	34.36	4.20	38.56	244.91	23.78	3.44	4.62	31.85
PEON 46.5	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		197.63	32.94		19.20	59.29	309.05	37.68	4.61	42.29	266.76	26.09	3.77	5.07	34.93
PEON 46.5	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		229.59	38.27		24.00	68.88	360.74	43.78	5.36	49.13	311.60	30.31	4.38	5.89	40.58
PEON 46.5	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		247.03	41.17		24.00	74.11	386.31	47.10	5.76	52.86	333.45	32.61	4.71	6.34	43.66
PEON 46.5	5 D +Sf 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		247.03	46.50	31.97	24.00	74.11	423.61	51.95	6.51	58.46	365.15	35.96	5.19	6.99	48.15

Anexo 54 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2017 al 31.07.2018 (parte b)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PLANILLA DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL AFILIADOS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (SNP)
EN CUSCO DEL 01.06.2018 AL 31.05.2019

CATEGORIA Y REMUNERACION	DÍAS/HORAS LABORABLES	HORAS EXTRAS		OTROS	IMPORTE SEMANAL ORDINARIO	DECANEO REMUNERADO		BONIFICACIONES		TOTAL INGRESO	DESCUENTOS AL		TOTAL DESCUENTOS	NETO A PAGAR	APORTACIONES EMPLEADOR				TOTAL APORTACIONES EMPLEADOR
		AL 60%	AL 100%			DOMINICAL	FERIADOS	MOVILIDAD ACUMULADA	BUC		SNP 13%	CONAFONVIER 2%			COBERTURA SALUD	COBERTURA A ONP	1.75%		
OPERARIO 67.2	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		403.20	67.20		28.80	129.02	628.22	77.93	9.41	87.33	540.89	53.95	7.79	10.49	72.23	
OPERARIO 67.2	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		331.80	67.20	71.40	24.00	106.18	600.58	74.95	9.41	84.36	516.21	51.89	7.50	10.09	69.48	
OPERARIO 67.2	6 D (SEM COMPI+HRS EXT) 48 horas	1.5 HORAS 20.16	3 HORAS 50.4		403.20	67.20		28.80	129.02	698.78	87.10	9.41	96.51	602.28	60.30	8.71	11.72	80.73	
OPERARIO 67.2	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	80.64	403.20	67.20		28.80	129.02	708.86	88.41	9.41	97.82	611.05	61.21	8.84	11.90	81.95	
OPERARIO 67.2	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		46.20	7.70		4.80	14.78	73.48	8.93	1.08	10.01	63.48	6.18	0.89	1.20	8.28	
OPERARIO 67.2	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		71.40	11.90		4.80	22.85	110.95	13.80	1.67	15.47	95.48	9.55	1.38	1.86	12.79	
OPERARIO 67.2	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		117.60	19.60		9.60	37.63	184.43	22.73	2.74	25.47	158.96	15.73	2.27	3.06	21.07	
OPERARIO 67.2	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		142.80	23.80		9.60	45.70	221.90	27.60	3.33	30.93	190.97	19.11	2.76	3.72	25.58	
OPERARIO 67.2	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		189.00	31.50		14.40	60.48	295.38	36.53	4.41	40.94	254.44	25.29	3.65	4.92	33.86	
OPERARIO 67.2	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		214.20	35.70		14.40	68.54	332.84	41.40	5.00	46.40	286.45	28.66	4.14	5.57	38.37	
OPERARIO 67.2	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		260.40	43.40		19.20	83.33	406.33	50.33	6.08	56.40	349.93	34.84	5.03	6.77	46.65	
OPERARIO 67.2	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		285.60	47.60		19.20	91.39	443.79	55.20	6.66	61.86	381.93	38.21	5.52	7.43	51.16	
OPERARIO 67.2	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		331.80	55.30		24.00	106.18	517.28	64.13	7.74	71.87	445.41	44.39	6.41	8.63	59.44	
OPERARIO 67.2	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		357.00	59.50		24.00	114.24	554.74	69.00	8.33	77.33	477.41	47.77	6.90	9.29	63.95	
OPERARIO 67.2	5 D + SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		357.00	67.20	46.20	24.00	114.24	608.64	76.00	9.41	85.41	523.23	52.62	7.60	10.23	70.45	
OFICIAL 53.7	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		322.20	53.70		28.80	96.66	501.36	61.43	7.52	68.95	432.41	42.53	6.14	8.27	56.94	
OFICIAL 53.7	4 D (F+S) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		265.14	53.70	57.06	24.00	79.54	479.44	59.21	7.52	66.73	412.72	40.99	5.92	7.97	54.88	
OFICIAL 53.7	6 D (SEM COMPI+HRS EXT) 48 horas	1.5 HORAS 16.11	3 HORAS 40.275		322.20	53.70		28.80	96.66	557.75	68.76	7.52	76.28	481.46	47.61	6.88	9.26	63.74	
OFICIAL 53.7	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	HORAS 0	HORAS 0	64.44	322.20	53.70		28.80	96.66	565.80	69.81	7.52	77.33	488.47	48.33	6.98	9.40	64.71	
OFICIAL 53.7	0 D + S 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		36.92	6.15		4.80	11.08	58.95	7.04	0.86	7.90	51.05	4.87	0.70	0.95	6.52	
OFICIAL 53.7	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		57.06	9.51		4.80	17.12	88.48	10.88	1.33	12.21	76.27	7.53	1.09	1.46	10.08	
OFICIAL 53.7	1 D + S 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		93.98	15.66		9.60	28.19	147.43	17.92	2.19	20.11	127.32	12.40	1.79	2.41	16.61	
OFICIAL 53.7	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		114.11	19.02		9.60	34.23	176.97	21.76	2.66	24.42	152.54	15.06	2.18	2.93	20.17	
OFICIAL 53.7	2 D + S 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		151.03	25.17		14.40	45.31	235.91	28.80	3.52	32.32	203.59	19.94	2.88	3.88	26.69	
OFICIAL 53.7	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		171.17	28.53		14.40	51.35	265.45	32.64	3.99	36.63	228.82	22.99	3.26	4.39	30.25	
OFICIAL 53.7	3 D + S 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		208.09	34.68		19.20	62.43	324.40	39.68	4.86	44.53	279.86	27.47	3.97	5.34	36.78	
OFICIAL 53.7	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		228.23	38.04		19.20	68.47	353.93	43.51	5.33	48.84	305.09	30.13	4.35	5.86	40.33	
OFICIAL 53.7	4 D + S 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		265.14	44.19		24.00	79.54	412.88	50.55	6.19	56.74	356.14	35.00	5.06	6.81	46.86	
OFICIAL 53.7	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		285.28	47.55		24.00	85.58	442.41	54.39	6.66	61.05	381.36	37.66	5.44	7.32	50.42	
OFICIAL 53.7	5 D + SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		285.28	53.70	36.92	24.00	85.58	485.48	59.99	7.52	67.51	417.97	41.53	6.00	8.08	55.61	

Anexo 55 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2018 al 31.07.2019 (parte a)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

PEON 48.1	6 D (SEMANA COMPLETA) 48 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		288.60	48.10			28.80	86.58	452.08	55.03	6.73	61.76	390.32	38.10	5.50	7.41	51.01
PEON 48.1	4 D (F+5) 39.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		237.49	48.10	51.11		24.00	71.25	431.95	53.03	6.73	59.77	372.18	36.72	5.30	7.14	49.16
PEON 48.1	6 D (SEM COMPI+HRS EXT) 48 horas	1.5 HORAS 14.43	3 HORAS 36.075		288.60	48.10			28.80	86.58	502.59	61.59	6.73	68.33	434.26	42.64	6.16	8.29	57.09
PEON 48.1	6 D (SC-CONTACTO AGUA) 48 horas	0 HORAS 0	HORAS 0	57.72	288.60	48.10			28.80	86.58	509.80	62.53	6.73	69.26	440.54	43.29	6.25	8.42	57.96
PEON 48.1	0 D + 5 5.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		33.07	5.51			4.80	9.92	53.30	6.31	0.77	7.08	46.22	4.37	0.63	0.85	5.84
PEON 48.1	1 D 8.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		51.11	8.52			4.80	15.33	79.76	9.74	1.19	10.94	68.82	6.75	0.97	1.31	9.03
PEON 48.1	1 D + 5 14 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		84.18	14.03			9.60	25.25	133.06	16.05	1.96	18.01	115.04	11.11	1.60	2.16	14.88
PEON 48.1	2 D 17 horas	HORAS 0	HORAS 0		102.21	17.04			9.60	30.66	159.51	19.49	2.38	21.87	137.64	13.49	1.95	2.62	18.06
PEON 48.1	2 D + 5 22.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		135.28	22.55			14.40	40.58	212.81	25.79	3.16	28.95	183.86	17.86	2.58	3.47	23.91
PEON 48.1	3 D 25.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		153.32	25.55			14.40	46.00	239.27	29.23	3.58	32.81	206.46	20.24	2.92	3.94	27.10
PEON 48.1	3 D + 5 31 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		186.39	31.06			19.20	55.92	292.57	35.54	4.35	39.89	252.68	24.60	3.55	4.78	32.94
PEON 48.1	4 D 34 horas	HORAS 0	HORAS 0		204.43	34.07			19.20	61.33	319.02	38.98	4.77	43.75	275.28	26.98	3.90	5.25	36.13
PEON 48.1	4 D + 5 39.5 horas	0 HORAS 0	0 HORAS 0		237.49	39.58			24.00	71.25	372.32	45.28	5.54	50.82	321.50	31.35	4.53	6.10	41.97
PEON 48.1	5 D 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		255.53	42.59			24.00	76.66	398.78	48.72	5.96	54.68	344.10	33.73	4.87	6.56	45.16
PEON 48.1	5 D + SF 42.5 horas	HORAS 0	HORAS 0		255.53	48.10	33.07		24.00	76.66	437.36	53.74	6.73	60.47	376.89	37.20	5.37	7.23	49.81

Anexo 55 Planillas según el régimen de construcción civil del 01.06.2018 al 31.07.2019 (parte b)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL

ANEXO: ESCALA DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO "REGIMEN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL" (Enero-Julio)				
E		Operario		
PERSONAL CONTRATADO		MENSUAL	HH	CD
Costeo para expedientes técnicos				
1	JORNAL BASICO	1,560.00	7.50	60.00
2	Jornal Dominical (*4)	240.00	1.25	10.00
3	Bonificación Unificada de la Construcción (1*32%)	499.20	2.40	19.20
4	Bonificación Movilidad (Días*7.2)	187.20	0.90	7.20
5	Indemnización (*26 días)	187.20	0.90	7.20
6	Vacaciones (*26 días)	156.00	0.75	6.00
7	Gratificaciones (Fiestas Patrias) (*30 días)	342.86	1.65	13.20
8	Bonificación a las Gratificaciones (9%) (7*9%)	30.86	0.15	1.20
9	REMUNERACION BRUTA [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)]	3,203.31	15.40	123.20
10	ESSALUD (9%)*(1+2+3+4+6)	237.82	1.14	9.12
11	SCRT salud (1.53%) * (1+2+3+4+6)	40.43	0.19	1.52
12	SCRT pensión (1.081%) * (1+2+3+4+6)	28.58		
13	REMUNERACION TOTAL (Remuneración Bruta) (9)	3,203.31	15.40	135.04
14	REMUNERACION TOTAL (Remuneración Bruta) (9)	3,203.31	15.40	123.20
15	SNP (13%)*(1+2+3+4)	323.23	1.55	12.40
16	CONAFOVISER (2%)*(1+2)	36.00	0.17	1.36
17	Seg. Salud (ESSALUDVIDA)	5.00	0.02	0.16
18	REMUNERACION NETA [(9)-[(15+16+17)]]	2,839.08	13.65	109.20
CII		Oficial		
PERSONAL CONTRATADO		MENSUAL	HH	CD
Costeo para expedientes técnicos				
1	JORNAL BASICO	1,326.00	6.38	51.04
2	Jornal Dominical (*4)	204.00	1.06	8.48
3	Bonificación Unificada de la Construcción (1*32%)	397.80	1.91	15.28
4	Bonificación Movilidad (Días*7.2)	187.20	0.90	7.20
5	Indemnización (*26 días)	159.12	0.77	6.16
6	Vacaciones (*26 días)	132.80	0.64	5.12
7	Gratificaciones (Fiestas Patrias) (*30 días)	291.43	1.40	11.20
8	Bonificación a las Gratificaciones (9%) (7*9%)	26.23	0.13	1.04
9	REMUNERACION BRUTA [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)]	2,724.38	13.10	104.80
10	ESSALUD (9%)*(1+2+3+4+6)	202.28	0.97	7.76
11	SCRT salud (1.53%) * (1+2+3+4+6)	34.39	0.17	1.36
12	SCRT pensión (1.081%) * (1+2+3+4+6)	24.31	0.12	
13	REMUNERACION TOTAL (Remuneración Bruta) (9)	2,724.38	13.10	113.92
14	REMUNERACION TOTAL (Remuneración Bruta) (9)	2,724.38	13.10	104.80
15	SNP (13%)*(1+2+3+4)	274.95	1.32	10.56
16	CONAFOVISER (2%)*(1+2)	30.60	0.15	1.20
17	Seg. Salud (ESSALUDVIDA)	5.00	0.02	0.16
18	REMUNERACION NETA [(9)-[(15+16+17)]]	2,413.83	11.60	92.80
CIII		Peon		
PERSONAL CONTRATADO		MENSUAL	HH	CD
Costeo para expedientes técnicos				
1	JORNAL BASICO	1,170.00	5.63	45.04
2	Jornal Dominical (*4)	180.00	0.94	7.52
3	Bonificación Unificada de la Construcción (1*32%)	351.00	1.69	13.52
4	Bonificación Movilidad (Días*7.2)	187.20	0.90	7.20
5	Indemnización (*26 días)	140.40	0.68	5.44
6	Vacaciones (*26 días)	117.00	0.56	4.48
7	Gratificaciones (Fiestas Patrias) (*30 días)	257.14	1.24	9.92
8	Bonificación a las Gratificaciones (9%) (7*9%)	23.14	0.11	0.88
9	REMUNERACION BRUTA [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)]	2,425.89	11.66	93.28
10	ESSALUD (9%)*(1+2+3+4+6)	180.47	0.87	6.96
11	SCRT salud (1.53%) * (1+2+3+4+6)	30.68	0.15	1.20
12	SCRT pensión (1.081%) * (1+2+3+4+6)	21.69	0.10	
13	REMUNERACION TOTAL (Remuneración Bruta) (9)	2,425.89	11.66	101.44
14	REMUNERACION TOTAL (Remuneración Bruta) (9)	2,425.89	11.66	93.28
15	SNP (13%)*(1+2+3+4)	245.47	1.18	9.44
16	CONAFOVISER (2%)*(1+2)	27.00	0.13	1.04
17	Seg. Salud (ESSALUDVIDA)	5.00	0.02	0.16
18	REMUNERACION NETA [(9)-[(15+16+17)]]	2,148.42	10.33	82.64

Nota: Se considera para el calculo la remuneración de 26 días y 04 domingos

Anexo 56 Escala remunerativa del personal obrero de la Municipalidad Provincial del Cusco

"Patrimonio Cultural de la Nación"

Distrito

	años	Dic. 300	Esc. 400	

ARTÍCULO 2°.- APROBAR la nueva Escala Remunerativa-Planilla de Inversiones, para el pago de las remuneraciones del personal técnico, administrativo y Obrero de Proyectos de Inversión y Mantenimiento Infraestructura; debiendo ser efectiva a partir de la fecha, conforme se tiene de los informes técnicos, con el siguiente detalle:

ESCALA REMUNERATIVA DE ACUERDO AL RÉGIMEN LABORAL 728, AFECTO A LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN							
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y PROFESIONAL							
CAT.	CARGO	REQUERIMIENTO MÍNIMO	EXPERIENCIA	REMUNERACIONES			
				POR LEY	BRUTA MES	TOTAL	
Maestro de Obra	Maestro de Obra A	Personal acreditado por SENCICO, con conocimiento en la dirección de ejecución de obras.	Experiencia comprobada	Jul. 300	2,040.97	29,285.52	
				Dic. 300	341.49		
	Maestro de Obra B	Personal con conocimiento en la dirección de ejecución de obras.	Experiencia comprobada	Jul. 300	1,803.42		25,847.88
				Dic. 300	300.57		
Obrero	Obrero B Operario	Personal operario acreditado, con experiencia en labores de ejecución de obras.	Experiencia comprobada	Jul. 300	1,705.93	24,483.00	
				Dic. 300	284.32		
	Obrero C Oficial	Personal oficial acreditado, con experiencia en labores de ejecución de obras.	Experiencia comprobada	Jul. 300	1,608.44		23,118.12
				Dic. 300	268.07		
	Obrero D Peón	Personal diligente, para realizar labores designadas por el maestro de obra.	Diligente	Jul. 300	1,364.74	19,706.40	
				Dic. 300	227.46		
Guardián	Guardián	Personal con responsabilidad, diligente en labores asignadas por su jefe inmediato.	Diligente y Responsable	Jul. 300	1,364.74		19,706.40
				Dic. 300	227.46		

ARTÍCULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 153-2015-A-MDSJ/C, de fecha 27 de febrero del 2015.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER, que esta nueva escala de remuneraciones sea considerada dentro de los nuevos expedientes técnicos a ejecutarse.

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal a fin de que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución, debiendo establecer responsabilidades y obligaciones a las unidades orgánicas competentes para el cumplimiento correspondiente; así también para su cumplimiento a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Proyectos.

ARTÍCULO 6°.- NOTIFIQUESE, con la presente Resolución a los antes correspondientes de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, para que se efectivice lo aprobado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERONIMO**


Abog. William Paño Chinchazo
ALCALDE

Anexo 57 Escala remunerativa del personal obrero de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo

Municipalidad Distrital de
San Sebastián - Cusco



aplicada a la partida de Gastos Generales y el monto total para la remuneración para personal obrero la suma de S/. 6'079,520.48 (seis millones setenta y nueve mil quinientos veinte y 48/100 nuevo sol) aplicada a la partida Gastos de Inversión. El monto total de las dos partidas no deberá excederse de S/. 8'711,620.48 (ocho millones setecientos once mil seiscientos veinte y 48/100 nuevo sol), precisando que los montos antes señalados incluyen la provisión por Vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, Essalud, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y los demás beneficios laborales legales que correspondan a cada tipo de trabajador.

Que, según Opinión Legal N° 385-2015-GAL/MDSS, de fecha 18 de setiembre de 2015, se opina por la procedencia, factibilidad y aprobación de la nueva escala de remuneraciones para el personal OBRERO, PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO del citado Proyecto;

Por tanto, estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y en concordancia con los informes sustentatorios;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la nueva escala de remuneraciones para el personal OBRERO, PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO del Proyecto "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN", que se encuentra detallado según Anexo 01 y 02.

ANEXO N° 01

CALCULO DE REMUNERACIÓN HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2015
PERSONAL PAGADO POR PARTIDA GASTO DE INVERSION

JEFATURA DE PROYECTO	Costo Laboral Bruto	**
TOPOGRAFO	2,578.76	**
OPERARIO	2,578.76	**
OFICIAL	2,178.61	**
PEON / GUARDIAN	1,930.99	**

** Nota.- Los montos presupuestados incluyen la provisión por Vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, Essalud, SCRT y los beneficios laborales legales que correspondan.

ANEXO N° 02

CALCULO DE REMUNERACIÓN HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2015
PERSONAL PAGADO POR GASTOS GENERALES

JEFATURA DE PROYECTO	Costo Laboral Bruto	**
JEFE DE PROYECTO	8,000.00	**
RESIDENTE INGENIERO CIVIL	8,000.00	**
RESIDENTE ING. MECANICO	8,000.00	**
RESIDENTE ING. ELECTRICISTA	8,000.00	**
ASISTENTE TECNICO 1 INGENIERO CIVIL	4,000.00	**
ASISTENTE TECNICO 2 BACHILLER INGENIERO CIVIL	2,700.00	**

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 001-A-2015-MDSS-SG



Anexo 58 Escala remunerativa del personal obrero de la Municipalidad Distrital de San Sebastián



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2013
PERSONAL DE OBRA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

	PERSONAL OBRERO	OBRERO A (OPEARIO)			OBRERO B (OPEAL)			OBRERO C (PEON)			OBRERO D		
		MENSUAL	HR	ESPECIFICA	MENSUAL	HR	ESPECIFICA	MENSUAL	HR	ESPECIFICA	MENSUAL	HR	ESPECIFICA
1	JORNAL BASICO	1660.00	8.25	2.6.23.24	1590.00	7.80	2.6.23.24	1470.00	7.35	2.6.23.24	1230.00	6.15	2.6.23.24
2	REFRIGERIO Y MOVILIDAD	0.00	0.00	2.6.23.24	0.00	0.00	2.6.23.24	0.00	0.00	2.6.23.24	0.00	0.00	2.6.23.24
3	BENEFICIOS (VACACIONES) [(1)+(2)/12]	137.50	0.69	2.6.23.24	130.00	0.65	2.6.23.24	122.50	0.61	2.6.23.24	102.50	0.51	2.6.23.24
4	BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS) [(1)+(2)/12]	137.50	0.69	2.6.23.24	130.00	0.65	2.6.23.24	122.50	0.61	2.6.23.24	102.50	0.51	2.6.23.24
5	AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD	33.33	0.17	2.6.23.24	33.33	0.17	2.6.23.24	33.33	0.17	2.6.23.24	33.33	0.17	2.6.23.24
6	AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS	25.00	0.13	2.6.23.24	25.00	0.13	2.6.23.24	25.00	0.13	2.6.23.24	25.00	0.13	2.6.23.24
7	AGUINALDO: POR NAVIDAD	25.00	0.13	2.6.23.24	25.00	0.13	2.6.23.24	25.00	0.13	2.6.23.24	25.00	0.13	2.6.23.24
8	TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)]	2028.33	10.00		1903.33	9.53		1798.33	9.00		1616.33	7.60	
9	TRASP. CORRIENTES: SCOT (1.55%) [(8)-(9)*1.55%	27.71	0.14	2.6.23.24	26.20	0.13	2.6.23.24	24.69	0.12	2.6.23.24	20.66	0.10	2.6.23.24
10	TRASP. CORRIENTES: ESSALUD (6%) [(8)-(9)*6%	160.89	0.80	2.6.23.24	152.10	0.76	2.6.23.24	143.33	0.72	2.6.23.24	119.50	0.60	2.6.23.24
11	TOTAL [(9)+(10)+(11)]	2196.91	11.00		2081.63	10.42		1966.34	9.84		1666.51	8.30	

* LOS AGUINALDOS HAN SIDO CALCULADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL AÑO 2012 DE: S/ 300.00 Y S/ 400.00 ESCOLARIDAD

* EXISTEN VARIACIONES CENTESIMALES A CAUSA DEL REDONDEO

* OBRERO A= OPERARIOS DE OBRA

* OBRERO B= OFICIALES DE OBRA Y ALMACENERO

* OBRERO C= PEON

* OBRERO D= MANO DE OBRA NO CALIFICADA

* LA ESPECIFICA DE GASTO VARIA EN FUNCIÓN AL TIPO DE PROYECTO

* ESCALA REMUNERATIVA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° -AMOS-SG-13

8.2875

6.875

