



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ECONOMÍA MENCIÓN PROYECTOS DE

INVERSIÓN

TESIS

**EVALUACION EX – POST DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL URBANA Y RURAL DEL DISTRITO
DE MARANURA, PROVINCIA DE LA CONVENCION – CUSCO, 2020**

PRESENTADO POR:

Br. RUTH LLOCLLE HUANCA

PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE

MAESTRO EN ECONOMÍA MENCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ASESOR:

Mg. JAIME MAXI CALLE

ORCID DEL ASESOR: 000-0002-4555-4731

CUSCO-PERU

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, **Asesor** del trabajo de investigación/tesis titulada: EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN TERRITORIAL URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SARRAMUZA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN -CUSCO- 2020

presentado por: RUTH LIOELLE HUANCA con DNI Nro.: 42259142

presentado por: con DNI Nro.:

para optar el título profesional/grado académico de MAESTRO EN ECONOMIA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del **Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC** y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 10.....%.

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y adjunto la primera página del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 08 de Agosto de 2023


.....
Firma

Post firma Jaime Maxi Calle

Nro. de DNI 23857603

ORCID del Asesor 0000-0002-4555-9731

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: 27259:250917037

NOMBRE DEL TRABAJO

okRuth tesis (levantamiento de observaciones)_4_agosto.docx

AUTOR

Ruth Llocle

RECUENTO DE PALABRAS

28050 Words

RECUENTO DE CARACTERES

161061 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

136 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.4MB

FECHA DE ENTREGA

Aug 4, 2023 6:49 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Aug 4, 2023 6:51 PM GMT-5**● 10% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 5% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Fuentes excluidas manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)
- Bloques de texto excluidos manualmente

RESUMEN

El objetivo fue determinar el resultado de la evaluación ex post del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial Urbana y Rural del Distrito de Maranura, Provincia de La Convención - Cusco – 2020”, asimismo, la investigación pretende evaluar la relevancia, analizar la eficiencia, evaluar la eficacia, impacto y sostenibilidad ex post del proyecto anteriormente mencionado. El tipo de investigación fue explicativo y de nivel descriptivo; por otro lado, la población de estudio comprendió predios urbanos y rurales, es decir, a 2434 jefes de hogar y como muestra se tuvo a 332. Como técnica se consideró a la encuesta y entrevista. Para lo cual, se elaboró como instrumento el cuestionario y la guía de entrevista, los principales hallazgos fueron: Los efectos e impactos logrados por el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Gestión Territorial Urbana y Rural del Distrito de Maranura, Provincia de La Convención – Cusco, alcanzó un nivel medio en el desarrollo del distrito, debido a que no fue eficiente en cuanto al logro de objetivos en cada acción, plazo de culminación y presupuesto, sin embargo, logro cumplir los propósitos y metas del proyecto, por la naturaleza del proyecto el proyecto fue regularmente sostenible, aceptando la hipótesis planteada.

Palabras claves: Evaluación Ex post, relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.